

106. 1945年以前の 韓國産米増殖 計劃

湖南作物試驗場

朴 錫 洪

Rice Production Program before 1945 in Korea

Honam Crop Experiment Station

Park, Seok - Hong

分析目的 : 日帝가 韓國産米増殖計劃을 樹立하게된 背景과 目的 그리고 産米増殖計劃의 内容과 其成果를 檢討하여 우리나라 實 増産計劃의 發達過程을 理解하기 위한 資料를 얻고자 하였음.

分析結果 및 考察

1. 方案背景

日本은 1次大戰後 日本資本主義와 地主制間의 矛盾이 深化되고 企業資本이 地主制에서 銀行資金으로 確保하게 되는 傾向 小作料 減額 大規模爭議와 勞賃上昇 등으로 構造의 高米價가 不可避하였으며 實 輸入量도 많았음.

일본 韓國事情을 韓日合併後 武斷政治 植民地 經濟體制基盤을 整備하고 있었으나 1919年 3.1 運動으로 植民地支配가 動搖되고 武斷政治에서 文化政治(民族分斷支配政治)로 轉換하게 되었음.

2. 立案目的

歷史觀을 考察하는 立場에 따라 意見을 달리하는 學者가 많으며 韓國人들의 入場에서 見解는

① 日本食糧問題解決 ② 日本의 外米 輸入代件 ③ 武斷政治에서 文化政治로 轉換하여 韓國人 地主養成으로 統治機構 粉粹發生을 억제하려는 데 있었던 것으로 集約되고 있음.

3. 1910年代의 農業政策

帝國經濟의 植民地의 再編成期로 ① 土地改善事業 ② 稻作改良上의 4大권장事項(優良品種 普及, 灌溉施設, 施肥量增加, 乾燥調製)을 重点으로 農政을 遂行하였음.

4. 産米増殖 第1期 計劃(當初 1920 - 34, 變更 1920 - 25)

農耕地擴張 改良基本調査, 土地改良事業을 中心으로 總工事費 236,210千원을 投入하여 8,995.0千石을 増産하려 하였으나 計劃變更으로 830千石의 増産實績을 記錄하였음. 이것은 主로 資金不足에 原因이 있었음.

5. 産米増殖 更新計劃(當初 1926 - 40, 變更 1926 - 33)

土地改良事業(灌溉施設, 地目變更, 開墾, 下拓)및 栽培法改善을 中心으로 總工事費 351,920千원을 投入하여 8,217千石을 増産할 計劃이 있으나 土地改良實績을 1926 - 37期間에 計劃量의 51%, 事業費 投資는 52%에 不濟하였고 10%當 收量은 計劃量의 91%에 達하였음.

表 . 產米增殖 第1期 計劃(當初 1920 - 31, 變更 1920 - 25)

| 事業別 | 內 容 |
|------------------|--|
| 1. 農耕地擴張 改良 基本調查 | ○ 開墾地, 未墾地, 土地改良事業地區 面積, 用水, 工事費 |
| 2. 土地 改良 事業 | ○ 施行面積 : 427千ha(灌溉改善, 地目變更, 開墾, 干拓) ○ 工事費 : 168,000千圓 |
| 4. 增 產 計 劃 量 | ○ 增產計劃量 : 8,995,0千石(土地改良, 栽培法改善) |
| 5. 總 工 事 費 | ○ 236,210千圓(國庫補助, 政府斡旋, 企業調達金) |

表 . 產米增殖 更新 計劃(當初 1926 - 40, 變更 1926 - 33)

| 事業別 | 內 容 |
|-------------|--|
| 1. 土地 改良 事業 | ○ 面積 : 350千ha(灌溉改善, 地目變更, 開墾, 干拓) ○ 工事費 303,250千圓 |
| 2. 增 產 計 劃 | ○ 增產計劃量 : 8,217千石(灌溉改善, 栽培法改善) |
| 3. 總 工 事 費 | ○ 351,920千圓(土地改良, 農事改良, 人件費) |

表 . 產米增殖 第1期 計劃 實績(1920 - 25)

| 事業別 | 內 容 |
|-------------|---|
| 1. 土地 改良 事業 | ○ 豫定面積 : 165千ha, 竣工面積 : 76,0千ha |
| 2. 水利 組合 事業 | ○ 組合數 : 66個所, 蒙利面積 : 78,0千ha |
| 3. 增 產 實 績 | ○ 1920-24年平均:14,520千石, 1915-19年平均:13,690千石 - 增產量 : 830千石 |

表 . 更新計劃 期間의 土地改良事業 實績

| 區 分 | 1926 - 29 | | 1930 - 33 | | 1934 - 37 | | 計(1926 - 37) | |
|--------------------------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|--------------|------|
| | 計劃 | 實績對比 | 計劃 | 實績對比 | 計劃 | 實績對比 | 計劃 | 實績對比 |
| 面積 } 竣工 (千ha) 竣工 事業費(萬圓) | 108.2 | 105 | 113.4 | 35 | 128.4 | 6 | 350.0 | 46 |
| | 80.0 | 56 | 108.6 | 85 | 112.4 | 15 | 301.0 | 51 |
| | 8,151 | 72 | 8,896 | 68 | 9,071 | 21 | 26,118 | 52 |

表 . 更新計劃 期間의 土地改良施行 地域의 收量 增收

| 區 分 | 總計劃 ① | '37까지 計劃 ② | '37까지 實績 ③ | | | ③/① | ③/② |
|---------------|----------|---------------|------------|-------|---------|-----|-----|
| | | | 水利組合 | 非水利組合 | 計 | | |
| 植付面積 (千ha) | 350.0 | 272.6 | 135.8 | 12.6 | 148.4 | 12 | 53 |
| 增收量(千石) | 4,270.0 | 3,614.8 | 1,695.3 | 127.7 | 1,823.0 | 39 | 50 |
| 10a當收量 | 1.35 | 1.33 | 1.25 | 1.02 | 1.23 | 91 | 93 |

韓國產米對 日本產米 市場價格 比較(東京)

(單位:圓/石)

| 年 平 均 | 深川標準中米 ① | 韓國標準中米 ② | 價格差 ③, ①-② | ③/② |
|-----------|----------|----------|------------|------|
| 1915 - 18 | 19.86 | 17.74 | 2.12 | 12.0 |
| 1921 - 24 | 34.69 | 31.90 | 2.79 | 8.7 |
| 1926 - 29 | 33.71 | 31.93 | 1.81 | 5.7 |