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요       약
  국가정보화사업 투자효율성 향상을 해 투자 리 체계구축의 필요성이 증가하고 있다. 세계 경제상

황 악화와 새 정부의 IT 패러다임 변화도 이런 요인의 하나로 작용하고 있다. 제한된 산 범  내에

서 다양한 정보화 수요를 하게 충족시키기 해서는 성과 리를 기반으로 한 미래지향  정보화

투자가 요구된다. 공공부문 정보화 추진 시에 산·사업·평가 리가 일체화 되지 못해 투자 리가 효율

이지 못한 면도 있다. 본고에서는 이러한 상황을 고려해 미국의 정보화투자 리체계(CPIC) 등 국내

외의 황을 분석해 보고 한국의 실정에 맞는 투자 리 체계를 제시하고자 한다. 아울러 국가정보화사

업의 황분석을 통해서 장의 업무 차를 기 로 한 투자 리 임워크를 제시하고자 한다. 이 

임워크를 활용하기 해 필요한 제도개선 등 향후과제도 살피고자 한다. 이 결과는 공공부문에서 

최 화된 정보화 재원 배분을 통해 정보화 효율성  투자 성과 제고를 지원하기 한 틀로 활용될 

수 있다. 국가 정보화 계획․집행․평가의  과정을 연계하는 추진체계  제도 확충으로 정보화사

업의 유기  성과 리 실 에도 기여할 것으로 기 한다.

    

1. 서론

   내년도 정부 정보화 산은 올해 비 4.7% 증가한 약

3조 3000억원으로 집계 다. 이  운 ㆍ유지보수 등 경직

성 비용은 24%정도 추정하고 있다[1]. 외국의경우도 기존 

정보시스템 운 과 유지비용  정보자원 교체비용이 총 

IT 투자비용의 약 70% 수 에 달하고 있다[포 스터 리

서치,2004]. 그만큼 신규의 새로운 정보화 수요를 충족하

기 어렵다. 그런 가운데 감사원은 2007년도 국가정보화

산  국가정보화 산 265억 ‘ 수’가 발생했다고 했다[2]. 

‘2008년도 일반재정  정보화 분야 사업 평가결과’에 있

어서도, 기획재정부는 일반 재정분야 33개 부처의 346개 

사업(23조1000억원 규모) 평가 평균 수는 65.9 이라고 

발표했다[3]. 투자 리 로세스를 보더라도 공공부문에서 

정보화사업과 련된 제반업무 차는 77.4% 정도 수립되

어 있지만[4], 산·사업·평가 리의 업무 동기화는 제 로 

되어 있지 않다. 이를 개선하기 해서는 정보화 투자의 

패러다임을 바꿔 성과 리에 기반한 미래지향  투자 리 

체계로 환해야 한다. 본고에서는 국가정보화사업의 장

과 황을 살펴보면서 실제 업무 차를 기 로 한 투자

리 임워크를 제시하고자 한다. 이 내용은 포트폴리

오를 통한 정보화투자와 정보화아키텍처 기반의 투자 리

지원[5], 평가결과를 기획단계에 환류시켜 국가정보화의 효

과성을 제고할 수 있는 Looking Glass로서의 함의를  것

으로 기 한다.

2. 황분석

   국·내외 정보화 투자 리체계를 로세스, 조직, 기 , 법·
제도, 시스템의 에서 살펴보자. 이를 국가  범정부차원과 

개별 행정기  차원으로 구분해 정리해 보면 (그림1)과 같다.
                

    
    (그림1) 정보화 투자 리체계 황분석[6][7][8][9][10]
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3. 투자 리 임워크

   가. 표  목표 임워크의 개요

   정보화 투자 리는 정보화정책 리, 정보화아키텍처

(EA), 성과 리 업무와 함께 기 업무 성과를 향상시키기 

해 사업을 기획, 집행, 평가하고 리하는 IT거버 스의 

일부분이다[11]. 

      (그림2) 표  목표 임워크 개요

나. 표  목표 임워크의 역 도출

    기존 국·내외 투자 리 업무 역을 분석하여 재구성

해 보면 (그림3)과 같이 3단계로 구분해 몰 수 있다[12].

           (그림3) 표  목표 임워크 역

다. 표  목표 임워크 로세스

    의 표  임워크 개요  역을 토 로 투자

리 로세스를 연 조직과 함께 표 하면 (그림4)와 같다.

     (그림4) 표  목표 임워크 로세스

4. 향후과제  결론

   정보화투자 리 체계 정착을 해서는 모델 등이 사용

자 요구에 정한지의 여부를 먼  검할 필요가 있다.

그러나 무엇보다 교육·홍보·제도개선 등을 통해 성과기반 

투자 리 체계에 한 공공부문에서의 공감  형성이 필수

이다. 아울러 다음과 같은 사항도 해결해 나가야 한다.

   ①정보화특성(표 , 범정부, 개별기 )을 고려한 단계  추진 

   ② 산·사업·평가 등 투자 리 유  로세스의 동기화

   ③정보화 투자 리 업무에 한 법·제도의 개선

   ④정보화 투자 리 지원시스템의 구축·활용

정보화투자 리 체계를 도입▪활용함으로써 정보화추진시 

포트폴리오에 근거하여 정보화서비스의 미래가치 창출의 

가능성을 한 단계 높일 수 있다. 한 국가정보 자원의 효

율  배분을 통해 산 감  운 효율화의 거름이 될 

수 있으리라 기 한다.
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