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Presently, the apartment house is being constructed by the very various methods. Among them, the formwork 

having the process rate of 60~70% of the whole construction work is most important. So this study was analyzed 

comparing euro-form with aluminium-form in the formwork. A case study is using euro-form and 

aluminum-form in the framework, inquiry into a similar case construction site of below the 20 floor. Then this 

case analyzed efficiency; construction period, construction cost, workability. Consequently, the aluminum-form is 

more effective than the euro-form in the construction site of below the 20 floor. 

국내 건설 회사들은 타 사와의 경쟁에서 우위를 확보하고 원가

를 절감하기 위해 공기 단축에 한 노력을 하고 있다. 이에 초고

층 공사의 경우는 층당 4일 또는 이보다 더 짧은 공정계획을 세우

고 공사를 진행하고 있으며, 공동주택의 경우도 6일 정도의 층당 

공기를 추구하고 있는 실정이다.(안성훈 외 4인, 2007) 

2008년 통계청의 조사에 따르면, 국내 주택건설의 약 88%를 

공동주택이 차지하고 있으며, 거푸집공사가 차지하는 공정률은 

골조공사의 60~70%를 차지하고 있다.(최 곤 외 3인, 2008) 해

외 건설현장의 경우에는 시스템 거푸집을 사용하여 공사에 투입

되는 인원을 줄이고 있지만, 국내의 거푸집공사는 유로폼, 알루미

늄 폼, 드롭형 빔을 가진 알루미늄 폼 등을 사용하여 건설인력에 

의한 공사를 계속 진행하고 있는 실정이다. (김태호 외 3인, 

2008)

송낙현(2007)의 연구에 따르면 거푸집공사에 알루미늄 폼을 

사용하여 시공을 한 경우 20층 이상에서만 효율적이라는 의견이 

제시되었다. 하지만 그 비교 상이 단지 거푸집 공사의 재료단가

와 투입인원만 고려하여 도출한 결론이므로 모든 공사현장에 적

용하기에는 한계가 있다. 그래서 20층 이하의 아파트건설현장을 
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조사하여 거푸집 공사에 투입되는 인원, 공사기간, 투입비용, 시

공성을 비교했을 때 효율적인 공사방법을 알아보고자 한다.

따라서 본 연구에서는 국내 건설현장에서 선호하는 유로폼과 

알루미늄 폼을 이용한 현장을 상으로 투입되는 공사비용을 분

석하여 새로운 모델을 제시하는데 목적이 있다.

본 연구의 사례분석 상은 20층 이하의 공동주택에서 유로폼

과 알루미늄 폼을 사용한 현장을 상으로 하 다. 그리고 거푸집

공사를 진행함에 있어서 공사방법 및 투입되는 자재 등 환경적인 

요인을 동일화시키기 위해 규모가 비슷한 건설현장을 선정하 다. 

또한 지하층과 옥탑층은 현장 여건에 따라 공사기간 및 구조가 변

경될 수 있기 때문에 조사 상에서 제외하 다.

이러한 범위를 바탕으로 본 연구는 다음과 같은 방법으로 진행

하 다.

1) 기존 연구를 통해서 거푸집공사의 공법 및 사용자재의 종류

에 따른 특성을 조사한다.

2) 본 연구의 범위에 부합되는 공동주택 현장의 사례를 조사한

다.

3) 조사 상 현장의 거푸집공사에 투입되는 인원, 공사기간, 

투입되는 평균 인원 및 공사기간을 산정한다.

4) 현장의 사례분석을 통해 거푸집공사의 재료에 따른 효율성

을 분석한다.
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김두석(2000)은 철근콘크리트의 내측벽 거푸집의 생산성 분석

을 위해 기존 공법과 신 공법간 작업생산성 및 안정성에 관하여 분

석을 실시하 고, 김동완(2005)은 벽식 구조물의 공기단축을 위해 

내력벽과 바닥 슬래브를 동시에 타설하는 새로운 공사방법과 거푸

집 시스템을 제안하 다. 주선우(2007)는 공동주택의 거푸집 공법

에 따른 단위생산성 및 공사비 비교사례를 통해서 거푸집공사에 

투입되는 비용을 산정하 고, 송낙현(2007)은 국내 아파트의 거푸

집 공법의 적용 실태를 조사하여, 각 공법에 따라 경제적인 공법을 

제시하 다. 김태호(2008)는 드롭형 빔을 가진 알루미늄 폼을 이

용한 거푸집 공법을 소개하 고, 알루미늄 폼을 이용한 현장을 비

교 및 분석하여 생산성을 분석하 다. 최 곤(2008)은 거푸집공사

에 형 시스템 폼을 적용하기 위한 방안으로 국내외의 평면 형태

를 비교하여, 공동주택에서 형 시스템 폼을 현장에 적용했을 때 

발생하는 문제점을 분석하여 향후 개선방향을 제시하 다. 그리고 

강동완(2009)는 공동주택 거푸집공사의 생산을 분석하기 위해 공

동주택의 현상사례를 바탕으로 시뮬레이션 모델을 개발하기 위한 

연구를 하 다.

선행연구에 따르면, 국내의 부분의 건설현장에서는 새로운 공

법의 적용에 한 두려움으로 재래식 공법을 선호하여 공사를 진

행해가고 있다. 물론 외국의 사례를 바탕으로 새로운 공법을 도입

할 경우에도 국내 공동주택은 부분 벽식 구조로 이루어져 있기 

때문에 국내 현장에서는 선진화된 기술을 적절히 활용할 수 없는 

실정이다. 그리고 국내에서 가장 많이 사용하고 있는 유로폼과 알

루미늄 폼을 사용한 현장을 분석한 결과 20층 이상의 건물에 알루

미늄 폼을 적용했을 경우에 경제적이라는 결과를 나타내고 있다. 

하지만 자재의 원가와 투입인원, 공사기간, 시공성을 포함하여 효

율성을 비교한다면 다른 결과를 제시할 것으로 보인다.

이에 본 연구에서는 실제 현장에 투입되는 인원 및 공사기간, 

소요비용을 파악하여 국내 공동주택 거푸집공사에 사용되는 재료

에 따라 효율성을 비교 및 분석하고자 한다.

공동주택에서 골조공사는 철근조립, 거푸집 설치, 콘크리트 타

설 등 주요 공종들이 복합적으로 진행되고, 가장 많은 인원이 투

입되는 공종이다. 그리고 1개의 사이클을 계속 반복하여 진행하

는 공사로써 예정공정표를 어떻게 작성하고, 공사를 어떻게 진행

하느냐에 따라 공사의 방향이 제시된다. 즉, 공사를 진행함에 있

어서 공사 초기의 계획이 가장 중요하다고 할 수 있고, 이러한 골

조공사의 진행순서는 그림 1과 같다.

그림 1을 통해 알 수 있듯이 거푸집 공사는 골조공사 프로세스

를 진행하는데 있어서 철근공사, 전기 및 통신 공사 등 타 공종과 

많은 간섭이 생기게 된다. 따라서 거푸집공사에서 체계적으로 각 

공정에 투입되는 시간 및 인원을 관리한다면 공사의 품질 및 공사

기간을 단축할 수 있다.

거푸집 공사에서 사용되는 유로폼과 알루미늄 폼의 사용재료별 

특성은 송낙현(2005)의 연구사례를 기반으로 수정 및 보완되어 

작성하 다.

구
분

항  목 유로폼 알루미늄 폼

사
용
자
재

Wall 판넬 1 PCS (600*1200) 1 PCS (600*2400)
Slab 판넬 코팅합판 사용 600*1200
최대중량 40Kg (2PCS) 26.5Kg (1PCS)
Support Slab 합판 받침형 Slab 판넬과 일체형
부속자재 장선, 멍에, 각재 -

경
제
성

외부 견출 100% 100%
내부 견출 100% 50% 절감 효과

미장 미장 견출2) 가능함
계단마감 미장 견출 가능함
창문사춤 사춤이 필요 일부 필요
형틀보강 필수조건 불필요/극소보강
할  석3) 다량 발생 소량 발생

환
경

공사잔재 다량발생(목재,철선) 소량발생(목재)
폐기물 비용 발생 과다 비용 발생 최소화
친화성 환경문제 유발 100% 재활용

정리정돈 폐자재 발생 과다 폐자재 발생 최소
안
전

현장관리 통행이 불편함 통행이 용이함
해체 위험 안전

1) 갱폼을 사용한 골조공사의 프로세스는 한주택공사에서 발행한 

“공독주택 공사감독 핸드북”에서 발췌하여 정리하 다.
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경기도 오산시와 강원도 춘천시, 인천시에 위치한 각  건설현

장은 공공기관 발주의 임 주택의 현장이었고, 인천의 D현장은 

일반 분양아파트 현장이었다. 각 현장은 동 수 및 세 면적 등이 

비슷하 고, 골조공사에서 거푸집 공법만 다르게 시공되었다. 당 

사례현장의 상세한 개요는 표 2와 같다.

공사명 오산 A현장 인천 B현장 춘천 C현장 인천 D현장

공사
기간

07.08 ~ 
09.11

07.10 ~ 
10.08

07.05 ~ 
09.10

07.12 ~ 
10.10

건물
규모

736세대
(9개동)

310세대
(3개동)

747세대
(9개동)

476세대
(6개동)

세대
면적

36,41,51,59
(㎡)

46,59
(㎡)

36,46,51
(㎡)

144,165
(㎡)

거푸집 
공법

알루미늄 폼 알루미늄푬 유로폼 + 
합판

유로폼 + 
합판

본 연구는 공동주택 공사에서 거푸집 공법 따른 작업의 효율성

을 분석하기 위해 공동주택의 현장을 상으로 유사한 규모와 구

조를 가진 현장을 선정하 다. 그리고 각 현장의 콘크리트 타설 

일자를 조사하여 층당 공기를 산정하 고, 층당 거푸집 공사에 투

입되는 인원 및 비용을 비교하 다.

11.88  
10.54  

17.45  

10.44  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

오산 A현장 인천 B현장 춘천 C현장 인천 D현장

오산 A현장 춘천 C현장알루미늄폼 유로폼

그림 2는 골조공사의 층당 공기량을 비교한 것으로써,  인천 D

현장은 알루미늄 폼을 사용한 현장과 공기량이 비슷하다. 하지만 

알루미늄 폼을 사용한 현장의 층당 공기는 평균 11.21일이었고, 

2) 콘크리트 타설 후 노출되는 폼의 조인트 부위의 면을 그라인딩 

및 시멘트 풀칠을 하는 작업으로 거푸집을 해체 후 면이 평활한 

경우에 실시하는 마감 공법이다. 

3) 콘크리트 타설 후 골조의 면이 잘못 나오거나 골조의 배부름 현

상이 생기는 경우 그 부위를 장비를 이용하여 부수는 작업을 말

한다.

유로폼을 사용한 현장의 층당 공기는 평균 13.95일로 알루미늄 

폼을 사용한 현장이 약 3일정도 공기를 단축하고 있는 것으로 나

타났다.
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그림 3은 각 현장의 거푸집공사에 투입되는 인원 비 시공면적

을 나타낸 것이다. 거푸집공사에서 알루미늄 폼을 사용한 경우에

는 A현장은 22.33명, B현장은 22명이 투입되었고, 유로폼을 사

용한 경우에는 C현장은 31.67명, D현장은 36.67명이 투입되었

다. 그리고 투입된 인원의 작업량을 시공면적으로 환산했을 때 알

루미늄 폼을 사용한 경우에는 평균 43.07㎡/인의 결과를 나타냈

고, 유로폼의 경우에는 평균 40.61㎡/인의 결과를 나타냈다.

그림 4는 거푸집 공법에 따른 재료비, 공사에 투입된 인원에 

한 인건비, 할석 및 견출작업에 투입되는 인건비를 바탕으로 분

석하 다. 재료비는 현장에서 실제로 투입되었던 자재비, 인건비

를 기준으로 작성되었다. 두 현장을 비교하면 알루미늄 폼을 사용

한 현장은 층당 소요되는 비용이 약 559만원이었고, 유로폼을 사

용한 현장은 층당 소요되는 비용이 평균 717만원이었다.
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본 연구는 공동주택 골조공사의 거푸집공사에서 가장 많이 사
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용되는 유로폼과 알루미늄 폼을 사용에 따른 작업의 효율성 분석

을 실시하 다. 작업의 효율성을 분석하기 위해 각 현장을 선정한 

후 거푸집 공사에 투입되는 인원 및 비용, 공사기간, 시공성을 분

석한 결과는 다음과 같이 요약할 수 있다.

1) 층당 공기는 알루미늄 폼을 사용한 경우 층당 공기는 11.21

일/층이었고, 유로폼을 사용한 경우 층당 공기는 13.95일/

층이었다. 그래서 알루미늄 폼을 사용하여 공사를 진행할 

경우 층당 약 3일정도 공기를 단축할 수 있는 것으로 나타

났다.

2) 시공면적을 분석한 결과 알루미늄 폼을 사용하여 시공한 경

우가 유로폼을 사용하여 시공한 경우보다 약 106%정도 시

공성이 높게 나타났다. 즉, 알루미늄 폼은 유로폼 두 장과 

같은 면적을 나타내기 때문에 시공량을 줄일 수 있는 것을 

알 수 있었다.

3) 두 현장에 투입되었던 공사비를 산정한 결과 알루미늄 폼을 

사용한 경우에 유로폼을 사용하여 시공하 을 때보다 약 

78%정도 비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났다.

본 연구의 한계는 공공기관에 의해 발주되었던 A,B,C현장은 

임 주택 현장이었고, D현장은 일반 분양 현장이었기 때문에 공

사에 투입되는 인원 및 환경적인 요인에 한 변수가 있었다. 그

리고 유로폼을 사용한 경우에는 슬라브는 합판을 사용하고, 알루

미늄 폼을 사용한 경우에는 슬라브 공사도 모두 알루미늄 폼을 사

용하기 때문에 서로 비교를 할 수 없었다. 그래서 슬라브의 시공 

면적과 자재비는 제외를 시킬 수밖에 없었다. 또한 A,B,C의 현장

은 공공기관의 발주 현장이라서 각 공정의 작업이 끝나면 현장 관

리자의 확인 후 현장 감독관이나 감리의 검측시간이 보통 1일 이

상 소요되었다. 그래서 공사기간은 일반 공사 현장보다 3~4일정

도 더 많이 소요되었다. 그리고 자재비의 경우에도 유로폼은 현장

에 투입되는 자재를 구입하여 사용을 하 고, 알루미늄 폼은 임

를 하여 사용하고 있었다. 그래서 공사기간이 예정 공사기간보다 

지연될수록 알루미늄 폼을 사용하면 공사에 투입되는 비용은 증

가될 것으로 판단된다.

본 연구의 결과 20층 이하의 공동주택에서도 알루미늄 폼을 사

용하여 거푸집공사를 진행했을 경우 계획단계에서부터 철저한 공

정관리를 한다면 공사비를 최소화할 수 있고, 공기도 단축할 수 

있을 것으로 사료된다.
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