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In this study, it was accomplished the analysis of apartment house shape and the work factor productivity of 

the form work for the application of rational construction cost in apartment house. The form work is highly 

depended on the manpower in frame construction, and it has been a high impact during estimating of frame work 

cost.

최근 공동주택은 다양한 주동형태와 구조가 반복되는 모양으로 

이루고 있으며, 반복되는 작업들에 한 정확한 요인을 파악하고 

효과적으로 관리하는 것이 중요하다. 그리고 골조공사의 거푸집

공사는 타 공종에 비하여 인력 의존도가 높고 전체 골조공사비 산

정에 높은 비중을 차지하므로 1인․1일 생산성은 매우 중요한 자료

이다. 따라서 공동주택 거푸집공사의 생산성을 파악하고자 공동

주택의 주동형태의 현황을 분석하고 거푸집공사의 작업조 구성과 

작업요소별 생산성을 분석하고자 한다.

공동주택 철근콘크리트공사의 작업분류기준은 국토해양부에서 

제시한 “건축공사 수량산출기준지침서”를 근거로 공동주택 철

근콘크리트공사의 작업분류기준을 마련하여  표 1과 같이 나타내

었다.
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공동주택 건축공사의 공종을 구성하여 분류로 정리할 수 

있으며 “수량산출기준”을 근거로 분류는 19분류로 구성하

고 있다. 향후 공동주택뿐만 아니라 청사, 학교, 오피스 등의 다

양한 건축물의 종류에 따라 공종별 분류는 필요하다.

공동주택 건축공사의 철근콘크리트공사 공종을 중심으로 정리

하 으며, 거푸집공사, 철근공사, 콘크리트공사로 분류하고 있다.

중분류의 각 작업에서 인력이 투입되는 작업을 중심으로 소분

류를 정리하 으며, 그 이외에 세분류에서 진행되는 작업으로 구

분하여 정리하 다.

•종류:공동주택
•포함사항 : ∙거푸집공사             
대분류 중분류 소분류 세분류

D. 
철근콘크
리트공사

A. 거푸집공사 

1. 목재거푸집
2. 합판거푸집
3. 제치장거푸집
4. 갱폼
5. 유로폼
6. 알루미늄폼

1. 외벽
2. 내벽
3. 슬래브
4. 계단/코어
5. 기둥
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공동주택의 철근콘크리트공사 작업분류기준을 통하여 분류, 

중분류, 소분류, 세분류로 구분하여 현장에 투입되는 작업인력을 

중심으로 작업조를 구성하고 작업분류기준을 통하여 작업조 코드

를 부여하는 방식이다. 

CREW 코드 작업인력 작업설명

공동주택-DA41 형틀목공
측벽외부 거푸집공사로 형태에 따라 

3~4명의 작업팀으로 구성

공동주택-DA52 반장
형틀목공
보통인부

내벽 + 바닥 거푸집공사 작업팀을 구성

공동주택-DA53

공동주택-DA54
반장

형틀목공
계단외측, E/V실내측의 거푸집공사로 
형태에 따라 3~4명의 적업팀으로 구성

공동주택-DA62 반장
형틀목공
보통인부

내벽 + 바닥 거푸집공사 작업팀을 구성

공동주택-DA63

구‧경북지역 공동주택 신축현장의 41개 주동을 상으로 주

동형태의 현황을 분석하 다. 공동주택 주동형태의 구성 비율을 

분석한 결과, 판상형 27%, 탑상형 15%, 혼합형(판상+탑상) 

27%, 복합형(기타) 32%로 공동주택의 고 화, 규모화로 인하

여 다양한 주동형태가 구성되고 있는 것을 알 수 있다.

주동
형태별

판상형 탑상형
혼합형

(판상+탑상)
복합형
(기타)

비율 27% 15% 27% 32%

공동주택 거푸집공사는 먹매김/레벨, 외벽, 내벽/슬래브, 계

단/코아의 작업요소별로 구분하고, 각 작업공간에서 작업인력

과 장비(T/C)를 사용하고 있다. 거푸집공사의 작업투입 인력을 

구성하여 그림 1과 같이 나타냈다. 

공동주택 거푸집공사를 상으로 외벽, 내벽/슬래브, 계단/코

아의 작업요소별로 판상형 11개 주동과 탑상형 6개 주동에서 수

집된 자료를 바탕으로 1인․1일 생산성을 비교․분석하여 표 3과 같

이 정리하 다.

주동
 작업요소별

판상형 탑상형

생산성(㎡) 표준편차 생산성(㎡) 표준편차

외벽 53.0㎡ 10.51 65.6㎡ 13.69

내벽/슬래브
알폼 42.1㎡ 4.99 43.8㎡ 0.16

유로폼 48.6㎡ - 52.0 -

계단/코아
알폼 10.0㎡ 2.92 7.0㎡ 2.30

유로폼 5.6㎡ - 9.9 0.01

・

본 연구에서는 판상형, 탑상형 공동주택의 거푸집공사를 상

으로 생산성을 비교․분석하여 다음과 같이 결론을 제시하 다.

1) 공동주택의 주동형태별 현황을 분석한 결과. 판상형 27%, 

탑상형 15%, 혼합형 27%로 비중을 차지하고 있고, 복합형

은 32%를 차지하고 있다.

2) 공동주택 거푸집공사의 현장분석을 통한 시공프로세스와 작

업조를 구성하고 판상형 거푸집공사의 작업요소별 생산성

을 분석한 결과, 거푸집 종류 및 부위별 1인․1일 생산성은 

갱폼은 53.0㎡이고, 내벽/슬래브의 알폼은 42.1㎡, 유로폼

은 48.6㎡이고, 계단/코아는 알폼은 10.0㎡, 유로폼은 5.6

㎡으로 나타내었다.

3) 공동주택 11개 주동의 판상형, 탑상형 거푸집공사의 작업요

소별 생산성을 비교한 결과, 외벽과 내벽/슬래브는 판상형

이 탑상형보다 생산성이 낮게 나타났으나, 계단/코아는 판

상형이 탑상형보다 생산성이 높게 나타났다. 그 이유는, 계

단/코아의 작업요소에서 특정한 공간과 다양하고 복잡한 

작업특성 때문에 탑상형 생산성이 낮게 나타나는 것으로 
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판단된다. 따라서 거푸집공사의 작업요소에 따라 생산성 

검토가 필요할 것으로 판단된다.
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