
2010년 춘계학술발표대회 논문집(제10권 1호, 통권 제18집)

- 195 -

                         Seo, Chang-Seok      Ham, Nam-Hyuk     Kim, Jae-Jun

Today, as construction industry grows rapidly, technology has advanced throughout the whole industrial world. 

Architectural design phase has gone digital from the traditional method of drawing which was an important means 

in the past, and Building Information Modeling(BIM), an emerging new paradigm, changed architectural design 

process. 

So this paper studies the difference between a 2D-based and a BIM-based design process which are currently 

applied to domestic, and proposes a BIM-based integrated design process  in order to help establish BIM to 

domestic efficiently.

오늘날 건설산업은 시장개방, 정보화, 산업규모의 팽창 등으로 

무한경쟁체제에 돌입하면서 많은 기술적 발전이 이루어져 왔다1). 

건축설계분야에서도 과거 전통적 방법인 제도(Hand Drafting)가 

주요한 디자인 수단이었던 시기를 거쳐 1980년  CAD(Computer 

Aided Design)라는 디지털 설계도구가 생김으로써 손으로 이루어

졌던 작업을 완벽하게 체하 고, 현재는 디자인 도구로써의 기

술도입이 아닌, 정보화에 기반을 둔 BIM(Building Imformation 

Modeling)이 새로운 패러다임으로 두되어 급속히 보급되면서 

건축설계프로세스의 변화를 초래하고 있다2). 

국내에서도 BIM을 적용한 프로젝트 진행이 활발히 이루어지고 

있으며 그 과정에서 정보공유 및 교환문제, 협업자간의 커뮤니티 

어려움, 2D/3D작업의 범위와 절차, 실무자들의 실무능력 및 이

해도 부족 등 여러 가지 해결해야 할 현실적인 문제점들이 발생하

고 있다. 

따라서 국내 현실에 적용 가능한 새로운 안으로서의 개선된 

BIM기반 건축설계 프로세스의 안이 요구되어지고 있다.
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*** 한양 학교 건축환경공학과 교수, 공학박사

이에 본 논문에서는 현재 국내에서 적용되고 있는 기존 2D기

반 설계프로세스와 BIM기반 설계프로세스의 차이점및 문제점이 

무엇인지 고찰하고 분석을 통하여 설계단계에서 건축실무자들이 

현업에서 사용가능하도록 개선된 개념의 BIM기반 통합설계프로

세스 방안을 제시하는 데 본 연구의 목적이 있다.1)2)

본 연구에서는 BIM에 한 이론적 고찰과 기존의 건축설계 프

로세스에 한 분석및 BIM적용단계에서의 프로세스 고찰 및 분

석을 통하여 개선된 BIM기반 통합설계프로세스를 제시하는 과정

으로 연구를 진행하 다.

연구의 방법 및 절차는 다음과 같다.

1) 권오철, 조찬원, BIM도입을 고려한 2D 전자도면 표준 발전방향

에 관한 연구, 한건축학회지, 제24권 제5호, pp.49~57, 
2008.5

2) 윤여진, 김동현, 지능형 객체정보 설계도구(BIM) 도입에 따른 설

계사무소 설계조직의 변화에 관한 연구, 한건축학회지, 제24권 

제6호, pp.11~18, 2008.6
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BIM(Building Information Modeling)의 개념은 건축물의 생

애주기 동안 생성되는 정보의 통합 관리및 활용의 개념으로 CAD

기술의 발달과 함께 개념이 정립되어 가는 단계이며, 기존 2D 

CAD, Object CAD의 모델 개념에서 발전하여 파라메트릭 모델링

을 통한 프로세스의 통합 관리 의미가 강하다. 그림 2는 기존의 

CAD시스템, 객체기반 CAD시스템, 파라메트릭 기반 CAD시스템

으로 BIM을 구성하는 데 드는 노력과 효과에 해 비교하고 있

다. 보는 바와 같이 파라메트릭 기반 CAD시스템이 BIM을 구성

하는 데 가장 효과적임을 알 수 있다3). 

선행 연구에 따른 BIM의 정의는 표 1과 같다4).

3) Autodesk. Building Information Modeling in Practice. Press 
Releases White Paper, 2006 

기관, 학자 정의

NIBS
(2007)

각각 다른 이해관계자들에 의한 협업을 지원하기 위해 
프로세스에 걸쳐서 건물의 물리적, 기능적 특성과 관련
된 정보의 삽입, 추출, 업데이트 또는 수정사항을 각각의 
단계마다 수시로 반영하기 위한 파라메트릭 기반 모델 
제공

강현철 
외1인
(2007)

건설 생애주기 전체에 걸쳐 모든 정보를 상호운용성에 
초점을 두고 프로젝트별, 프로세스별로 정보의 호환, 공
유를 통해 기획에서 소멸에 이르기까지 모든 단계의 정
보를 통합 관리하고, 활용

GSA
(2006)

객체 기반의 지능적인 정보모델을 통해 건물 수명 주기 
동안 생성되는 정보를 교환하고, 재사용하고, 관리하는 
전 과정을 말함

이강
(2006)

건축물 사업기획단계에서부터 설계, 시공, 유지관리 및 
철거 단계의 수명주기 동안 필요한 모든 정보 및  조직, 
업무 및 공정 등을 통합관리

프로세스는 경 적인 측면에서 하나 이상의 투입(input)을 받

아들여 고객에게 가치 있는 결과(output)를 산출하는 행동들의 

집합이라 할 수 있으며, 또한 리엔지니어링(Re-Engineering)의 

주요 핵심 개념의 하나라고 할 수 있다. 또한 프로세스는 정해진 

결과에 도달하기 위해 수행되는 논리적인 일련의 활동들의 집합

으로 투입에 의해 산출물을 만들어내는 과정이라고 정의할 수 있

다5).

기존 국내 2D기반 건축설계프로세스는 건설교통부 공고 제

2002-270호에 따라 기획설계(PD), 계획설계(SD), 중간설계

(DD), 실시설계(CD)의 4단계로 크게분류되어 프로젝트가 수행되

어지고 있다. 기존설계프로세스의 IDEFO모델링을6) 통해 기존프

로세스를 분석하여 문제점을 도출하면 다음과 같다7).

▪ 각 단계별 도서의 결과물이 2D로 작성되어 서로 연관성없

는 유사작업을 되풀이 하며 업무의 생산성을 떨어뜨리고 있

는 현상이 나타남.

4) 함남혁 외 5인, BIM을 활용한 건축 기획 지원 방안에 관한 연

구, 한건축학회지, 제24권 제5호, pp.49~57, 2008.5

5) 송상훈, 건설현장 공사관리 프로세스 재설계,서울 학교 석사 학

위논문, 2003

6) 기존설계프로세스 모델링은 건설교통부의 건축사용역 범위와 

가기준을 기본으로 하고, 건설프로세스 모형구축 기초조사에서의 

건설프로세스 IDEF0모델링을 기반으로 구축하 다.

7) 이진희 외 1인, BIM기반 통합설계프로세스의 국내 적용가능성에 

관한 연구,한국실내디자인학회논문집, 제16권 제6호, 2007
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▪ 발주처 및 건축주의 변경요청이 있을 경우 각 단계별 연관

성이 없어 설계변경시 상당한 시간과 재작업의 비효율성이 

존재함.

▪ 설계초기단계에서 각분야 협업 엔지니어들의 소통의 부재로 

설계오류 및 문제발생시 문제해결이 불가능하거나 시공시 

비용증가 및 공기지연등의 심각한 경제적 손실이 발생함.

▪ 설계엔지니어들의 경험능력에 의존하는 2D기반 프로세스 

하에서는 복잡한 디자인요소가 진행 될 때마다 문제해결능

력이 떨어지거나 문제해결에 한계가 존재함.

(출처: Joseph J. Deringer, 'Integrated Building Design and 
Operations', 2002)

기존 국내 BIM기반 건축설계프로세스는 명확히 정의된 바는 

없지만, 현재 보고된 AIA California Council보고서의 통합설계

프로세스를 근간으로 개념화단계(CO), Criteria디자인단계(CD), 

상세디자인단계(DD), 실행단계(ID)등의 4단계로 크게 분류되어 

사용되어지고 있고, 그림3에서 제시된바와 같이 기존 설계프로세

스와 유사한 형태의 프로세스단계를 적용하여 국내작업 여건에 

맞도록 변형되어 활용되어지고 있는 실정이다.  

현재 국내에서 적용되고 있는 BIM기반 설계프로세스를

분석하여 문제점을 도출하면 다음과 같다.

▪ 설계초기단계에서 소규모의 프로젝트에 하여는 모든 분야

의 엔지니어들이 참여하여 원활한 협업이 가능하 지만 일

정규모이상의 프로젝트에 하여는 설계진행장비의 사양및 

용량의 한정으로 원활한 수행이 어려운 점이 나타남. 

▪ 모든업무가 설계초기단계에 집중되는 문제가 발생하다보니 

담당 역에 한 구분 및 업무분담이 명확하게 구분되어야

만 의사소통에 한 문제점을 조기에 차단할 수 있음.

▪ BIM엔지니어들의 실무경험 부족과 건축설계실무자들의BIM

이해부족등에서 오는 커뮤니케이션의 문제점이 발생함.

▪ 건축주 입장에서도 쉽게 BIM을 이해 할 수 있는 프로세스 

방안이 필요함.  

PD : Planning Design, SD : Schematic Design, DD : Design 
Development,

CD : Construction Document Management, T/O : Turnover / 
Operation

(출처: Joseph J. Deringer, 'Integrated Building Design and 
Operations', 2002)

기존 국내 설계 프로세스를 비교 검토한 결과 2D기반 설계프

로세스의 단점을 BIM기반 프로세스가 도입되면서 많은 부분 개

선시켰다는 것을 확인할 수 있었다. 또한 BIM기반 설계 프로세스

를 검토한 결과 일부 해결해야 할 문제점이 있었으며, 그 문제점

으로는 설계자, BIM실무자, 건축주등 각 참여 주체별 수행업무

를8) 서로 연계할 필요가 있었고 각 공정별 정보를 공유할 수 있

는 방향으로 개선된 BIM기반 통합설계 프로세스를 구축할 필요

가 있었다.

 이에 본 연구에서는 개선 프로세스를 설계과정에 따라 설계

자, 건축주, BIM전문가에 따라 각 단계별로 필요한 정보 및 자료 

등을 공유하고 추출,반 하여 개선된 통합설계 프로세스를 구축

하 다.

개선 프로세스는 다음 그림5 와 같다.

본 연구에서 제시된 BIM기반 통합설계 프로세스는 설계 초기 

단계에서부터 협업이 이루어지고 업무가 연속되기 때문에 각 분

야별 정보의 흐름이 끊이지 않고 프로젝트 참여 당사자간의 긴

한 연계가 가능하기 때문에 BIM을 이해하고 적용하는데 효과적

8) 유승연 외 3인, 설계단계에서의 발주자 요구사항 관리를 위한 정

보관리 시스템 개발에 관한 연구,한국건설관리학회 논문집, 제9
권 제3호, 2008
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일 것으로 보이며, 건축설계 담당자들이 좀더 쉽게 프로젝트 진행

이 가능하다.

지금까지 BIM의 이론적 고찰을 통하여 특징과 개념을 살펴보

았고 기존 설계단계 프로세스의 특징과 문제점을 확인 할 수 있었

으며 기존 프로세스의 문제점을 바탕으로 BIM적용을 위한 개선

된 통합설계 프로세스를 제시 하 다.이를 통하여 다음과 같은 결

론을 얻을 수 있었다.  

▪ 국내BIM 도입은 이미 진행되어지고 있는 현실에서 2D기반 

설계프로세스단계에서 BIM기반 설계프로세스단계로 빠르

게 변하고 있다.

▪ BIM기반 설계프로세스에 한 정의 및 기준이 없는 국내 

현실에서 프로젝트 진행시 많은 혼선이 발생되어지고 있었

으며 그 방안으로 통합설계 프로세스를 제시함으로써 그 가

능성을 엿볼 수 있었다.  

향후 연구과제로서, 본 연구에서 제시한 BIM기반 통합설계 프

로세스를 실제 건물에 적용하여 제안된 프로세스 모델의 신뢰성

을 검증할 것이며, 나아가 BIM기반 설계지침 개발에 한 연구가 

이루어지기를 기 한다.

1. 권오철, 조찬원, BIM도입을 고려한 2D 전자도면 표준 발전 방향에 

관한 연구, 한건축학회지, 제24권 제5호,pp.49~57, 2008.5

2. 송상훈, 건설현장 공사관리 프로세스 재설계,서울 학교 석사학위논

문, 2003

3. 유승연 외 3인, 설계단계에서의 발주자 요구사항 관리를 위한 정보관

리 시스템 개발에 관한 연구,한국건설관리학회 논문집, 제9권 제3호, 

2008

4. 윤여진, 김동현, 지능형 객체정보 설계도구(BIM) 도입에 따른 설계사

무소 설계조직의 변화에 관한 연구, 한건축학회지, 제24권 제6호, 

pp.11~18, 2008.6
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5. 이진희, 전한종, BIM기반 통합설계프로세스의 국내 적용가능성에 관
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