
2012년 추계학술발표대회 논문집(제12권 2호, 통권 제23집)

- 279 -

전문건설업체 작업일보의 정보구성에 관한 연구

Information Constitution of Daily Job-Site Report
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Abstract

The Construction Standard Production Unit(CSPU) has been used for the standard cost estimate in public and 

private construction projects. However, It is questionable if the reliability and/or authenticity of the system is 

acceptable due to the lack of consistent enactment and/or revision procedures. This study identifies informational 

conditions and issues relative to using daily work report as a data collection method for enacting and/or revising 

CSPU system, and establishes the measures for improving the daily work report. This study aims on the 

information constitution of daily job-site report, daily manpower report, wages register for specialty contractors. 

According to the research results, most of necessary data were included in a daily job-site report. In conclusion, 

it is investigated that data of daily manpower report and wage register need to be included in a daily job-site 

report for understanding the current state of worker in the future.
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1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

국내 건설공사는 기술의 발달 등으로 대형화, 전문화, 복합화 

되고 있다. 이로 인해 건설공사에 다양한 공종의 전문건설업체

들의 참여기회가 많아지고 있다. 전문건설업체는 매일의 공사현

황을 기록하기 위해 작업일보, 출력일보, 노임대장 등을 작성하

고 있다. 이들 자료들은 공사기성금의 산출 및 클레임 발생 시 

중요한 판단자료 등으로 활용되고 있다. 또한 이들 자료는 향후 

공사예정가격을 산출하기 위한 적산기준인 표준품셈 제·개정에 

있어 중요한 기초정보들을 제공하고 있다. 그러나, 이들 자료들

이 제공하는 정보는 서로 중복되는 부분이 많아, 작성 및 관리

에 있어 필요없는 시간과 노력이 낭비되고 있는 실정이다.

  이에 본 연구는 전문건설업체의 작업일보, 출력일보, 노임

대장의 요구정보들을 비교·분석하여 품셈 제·개정 시 활용할 

수 있는 기초자료의 제시를 목적으로 한다.
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1.2 연구의 방법 및 범위

본 연구는 전문건설업체에서 작성하고 있는 작업일보, 출력일

보, 노임대장을 현장별로 수집하여 이들 자료들이 제공하는 정

보들을 비교·분석하고, 향후 이를 일원화하기 위한 방안모색의 

기초자료를 제공하는 것으로 연구범위를 한정하였다. 이를 위해 

본 연구에서 서울 및 수도권지역의 27개 업체, 40개의 공사현

장을 직접방문을 통하여 수집하였다. 수집된 자료들을 작성목적

에 맞는 요구정보, 필요자료 등을 비교·분석하였다. 

표 1. 조사개요

구분 기초자료수집

조사대상 - 27개 전문건설업체, 40개의 공사현장 
- 작업일보, 출력일보, 노임대장 40부 수집

조사방법 직접방문을 통한 자료 수집 
조사지역 서울 및 수도권 지역
조사기간 2011. 10 ∼ 2012. 1
조사내용 - 현장별 작업일보, 출력일보, 노임대장 비교·분석

2. 작업일보, 출력일보, 노임대장 비교·분석

 

표 2의 작성목적 중, ‘당일 작업사항 파악’ 분석 결과를 보면, 

작업일보에는 8가지 항목으로 조사되었고, 출력일보에는 3가지 

항목으로 조사되었다. 
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표 2. 출력일보, 작업일보, 노임대장 비교·분석

구  분 출력
일보

작업
일보

노임
대장작성목적 요구정보 필요자료

당일 작업사항 
파악

금일 및 명일 
작업내용, 
작업방법, 
작업위치

투입직종 o
위치 o

작업
내용

전일 o
금일 o o
명일 o o

작업층 o

특기사항 특기사항 o o
순회여부 o

작업인력
투입현황
파악

인력투입
현황정보

직종 o o
성명 o o

주민등록번호 o
기공/조공 구분 o o

인력수

전월누계 o o
금월누계 o
전일누계 o

금일 o
금주계 o
명일 o

총누계 o o
작업시간 o o
공수 o
단가 o
노임 o

작업내용 o o
서명 o
비고 o o

신규채용여부 o o

자재 및 장비
반·출입 현황

파악

자재 반·출입
정보

품목 o o
규격 o o
단위 o
일계 o
설계량 o
전일 o
금일 o
금주계 o
금회량 o o
단가 o
금액 o
총누계 o o

비고(관급사급구분 등) o o

장비 반·출입
정보

투입장소 o
장비명 o o
규격 o o
단위 o o
단가 o
금액 o

전일누계 o
금일 o o
명일 o
금주계 o

가동시간 o
총누계 o o
비고 o o

공정관리
자료

작업량

공종 o
단위 o
설계량 o
시공량 o

전일작업누계 o
금일작업량 o o

금회량 o
총누계량 o

진도율

설계량 대비 총누계량 o
비고 o

공사
금액

기성금액 o
공종 o

도급금액 o o
실행금액 o o
투입금액 o o

공사금액 o

무재해
달성시간
파악

안전점검
사항

유해작업 o
위험요소 o
안전대책 o
안전사항 o o

안전사고 및
재해정보

안전사고발생여부 o
발생직종 o
발생형태 o
발생원인 o

기타자료 공사 기본정보

현장명(공사명) o o o
공종명 o o
회사명 o o

금일 날짜(년,월,일) o o o
요일 o o o
날씨 o o o
적설량 o
강수량 o
기온 o

결재라인 o o
현장 본사 결재라인 o

일반건설업체 전문건설업체 
결재라인 o o

‘작업인력 투입현황 파악’ 분석 결과를 보면,  작업일보 및 

출력일보에서 14가지 항목이 조사되었다. ‘자재 및 장비 반·출

입 현황 파악’ 분석 결과를 보면, 자재 반·출입 정보에서 작업

일보는 13가지항목, 출력일보에서는 5가지 항목으로 조사되었

다. 장비 반·출입 정보에서는 작업일보에서는 13가지 항목, 출

력일

보에서는 6가지 항목으로 조사되었다. ‘공정관리자료’ 분석 

결과를 보면, 작업량 요구정보에서 작업일보는 8가지항목이 조

사되었으며, 출력일보에서는 3가지 항목으로 조사되었다. 진도

율에서는 작업일보 8가지항목, 노임대장에서 3가지 항목으로 조

사되었다. ‘무재해 달성시간 파악’ 분석 결과를 보면, 작업일보

에서 8가지 항목, 출력일보에서는 1가지 항목이 조사되었다. 

‘기타자료’ 분석 결과를 보면, 작업일보에서는 12가지항목, 출력

일보에서는8가지 항목, 노임대장에서는 4가지 항목으로 조사되

었다. 출력일보 및 노임대장의 항목들은 대부분이 작업일보에 

포함이 되어있는 것으로 조사되었다. 다소 작업일보에 없는 항

목으로 ‘공수’, ‘단가’, ‘노임’ 항목은 품셈 제·개정 시 품을 산

정하기 위한 필요자료이므로 작업일보에 포함을 해야 된다.

3. 결 론

 

본 연구는 작업일보, 출력일보, 노임대장이 품셈 제·개정 시 

효율적으로 사용할 수 있는 기초자료를 제시하기 위해, 각 전문

건설업체별로 활용되는 자료들을 수집하고 비교·분석을 실시하

였다. 이를 분석한 결과, 대부분의 필요자료가 작업일보에 구성

되어 있는 것으로 조사되었다. 그러나,  표준품셈 제·개정 시 

신뢰성있는 품을 산출하기 위한 일방안으로 작업인력 투입현황 

파악에 대한 공수, 단가, 노임자료가 작업일보로 포함되어 구성

될 필요가 있다고 판단된다. 또한, 향후에는 품셈 제·개정 시 

실무적으로 활용할 수 있도록, 전문건설업체의 작업일보, 출력

일보, 노임대장을 표준화하는 연구가 필요하다고 사료된다. 
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