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Abstract

In the field of nuclear power construction, management and the systematic construction is very necessary. For more 

efficiently managing, analysis of influence factors and productivity is indispensable now. On this research, we collected 

the data from the nuclear power plant which is located in Korea. We analyzed the productivity and influence factors. 

As a result, productivity was 0.75(㎡/man·hour).On one hand, the productivity should be personnel, weather and 

whether there is a night duty or not. On the other hand, work crew depends upon  operators, formwork amount, the 

presence or absence of night duty.
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1. 서 론

1.1 연구의 목적

최근 국내와 중동지역에서는 전력난과 이산화탄소배출 등의 문제점으로 인해 전력수급원으로 원자력발전소 건설이 추진되고 있으며, 

특히 국내건설사들의 원전건설기술 발전으로 인해 해외 수주도 활발하게 추진되고 있다. 원자력발전소와 같은 특수플랜트 건설현장은 일

반 건설현장 보다 체계적인 생산성관리가 중요시되며, 현장 특성에 맞는 생산성분석이 필요하다.  따라서, 본 연구에서는 원자력발전소 

보조건물의 철근콘크리트 공종중에 형틀공종에 대한 생산성과 영향요인을 분석하고자 한다.

2. 형틀공종의 생산성 및 영향요인 분석

2.1 생산성 분석

국내에서 건설중인 원전건설현장(S현장)을 대상으로 약 9개월간 현장실사 및 자료를 수집하여 생산성 및 영향요인을 분석하였다. 
생산성의 측정단위로 생산량(Ouput)은 작업물량(Ton 또는 ㎡)을 기준으로 하였으며, 투입량(Iutput)은 하루 동안 현장에 투입된 인
원을 기준으로 정하였다. ‘작업 인·시간 생산성’에서의 측정단위는 하루를 오전과 오후 작업시간을 기준으로하여 9시간으로 정의하
고 야간작업일의 경우 2시간을 추가로 포함하였으며, 작업반장은 투입인원 수에서 제외하였다. 또한, ‘작업조(Crew)단위의 생산성’
의 측정 단위는 11인을 1개조로 정의하며, 하루를 1일 기준으로 하되, 야간작업의 경우 1.2일로 정의하여 분석을 실시하였다.

 작업 인·시간 생산성 총투입공수 ·일인·일
총생산량        작업조 생산성 총작업조수 ·일

총생산량        
   

생산성을 분석한 결과 아래 표 1과 같이 생산성은 인·시간의 경우 평균 약 0.75(㎡/인·시간)으로 나타났으며, 작업조의 경우에는 

평균 약 45.64(㎡/작업조·일)으로 나타났다. 인·시간의 생산성을 표준품셈기준(인·일/10㎡)으로 환산하면 1.66으로 표준품셈생산성 

1.77의 약 94%수준으로 나타났다.   
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표 1. S현장의 작업 인·시간 및 작업조 생산성

구분 N 평균

형틀공
(㎡/인·시간)

196 0.7547

형틀공
(㎡/작업조·일)

197 45.6415
(a) 인·시간 상자도표 (b) 작업조·일 상자도표

그림 1. 형틀공 상자도표

표 2. S현장의 생산성 품셈과의 비교

품셈기준으로 산출된

S현장 평균 생산성
품셈기준 품셈대비

형틀공

(㎡/인·시간)
1.66(인·일/10㎡) 1.77(인·일/10㎡) 94%   

   
2.1 영양요인 분석

영향요인 분석은 날씨(운량, 현장날씨), 요일(월~목, 금, 토, 일), 야간작업 유무, 작업인원, 작업조, 작업물량을 대상으로SPSS통계

프로그램을 사용하여 통계분석(회귀분석, ANOVA)을 실시하였다. 그 결과, 표 3와 같이 인·시간에 통계적으로 영향을 끼치는 요인으

로는 요일, 야간작업 유무로 나타났고, 작업조의 경우에는 야간작업유무, 작업인원, 거푸집 물량으로 나타났다.

표 3. S현장의 영향요인 분석 결과

공종 영향요인 정의 영향도 분석 결과(인·시간) 영향도 분석 결과(작업조) 비고(통계기법)

형틀

날씨

운량기
준

기상청 관측자료를 통해 운량을 기준으로 6 이상과
6 미만으로 구분

영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 ANOVA

현장날
씨

작업일보에 기록된 현장날씨를 기준으로 맑음, 흐림/
비로 구분

영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 ANOVA

요일
작업일보에 기록된 요일별을 기준으로 월∼목요일,
금요일, 토요일, 일요일로 구분

통계적으로 유의하여
영향을 미침

영향을 미치지 않음 ANOVA

야간작업 유무
작업일보에 기록된 야간작업 유무를 기준으로 야간
작업 有, 야간작업 無로 구분

통계적으로 유의하여
영향을 미침

통계적으로 유의하여
영향을 미침

ANOVA

작업인원 하루에 투입된 공종별 총 작업인원(인·시간) - 어느정도 영향을 미침 단순회귀분석

작업조 하루에 투입된 공종별 총 작업자수 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 단순회귀분석

거푸집 물량 하루동안 작업된 물량(Ton 또는 ㎡) 영향을 미치지 않음
통계적으로 유의하여

영향을 미침
단순회귀분석

6. 결 론

원자력발전소 건설현장은 다른 일반건설현장보다 철저한 생산성관리가 요구되지만, 특수성 때문에 이에 관한 연구는 미미한 실정이다. 

생산성과 영향요인 분석은 자원과 인력투입, 원가 및 진도관리 등을 위한 중요한 자료로 활용 될수 있다. 본 연구에서는 형틀공종에 대한 

생산성 및 영향요인 분석만이 이루어 졌으나, 앞으로 철근공종과 콘크리트공종에 대한 생산성 및 영향요인분석을 실시하여 특수플랜트 

건설현장 전체의 효율적인 생산성관리가 가능하록 연구를 진행할 것이다.
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