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In tall building construction, the equipment operation plans have an effect on productivity. Equipment, used in 

tall building construction, has operating plans of each it and restrictively operate owing to the first placed 

equipment operation. Therefore the interference of equipment was occur frequently. As it, the productivity is less 

effective and the construction delay occurs. This research was analysis the interference elements between the 

equipment for constructing the efficient equipment associated operational processes. The interference elements 

between the equipment derive through expert advice and analysis using IPA. Through the IPA, this research 

deducted the interference elements located Concentrate Here  which is the highest importance and the lowest 

performance.

초고층 골조공사에서 장비 운영 계획은 골조공사의 생산성 및 공기에 큰 영향을 미친다.
1)
 그러나 기존 초고층 골조공사의 적용된 장비

들은 각각의 운영 계획에 의해 이루어지며, 먼저 배치된 장비 운영에 의해 이후 적용되는 장비와의 간섭이 빈번하게 발생한다. 이러한 

장비간의 간섭은 골조공사의 생산성을 떨어트리며 공기 지연을 야기한다. 따라서 본 연구는 초고층 골조공사에서 통합 장비 운영 프로세

스를 구축하기 위한 사전 연구로써 각 장비의 간섭요소를 분석하고자 한다.

국내 초고층 공사 현장에서 근무하는 현장관리자와의 인터뷰와 문헌고찰을 통해 초고층 현장에서 운영되는 L/C(Lift Car), 

T/C(Tower Crane), CPB(Concrete Pumping Boom) 및 ACS(Auto Climbing System)장비의 간섭으로 인해 공기에 영향이 미치는 주

요 문제점을 도출하였다. 도출된 주요 문제점을 바탕으로 L/C, T/C, CPB 장비 업체의 전문가, ACS 거푸집 전문가와의 인터뷰를 통해 

각 문제점에 해당하는 간섭 요소들을 분석하였고, 2차례의 피드백을 통해 10가지의 항목을 도출하였다( ).

본 연구는 장비간의 간섭 요소들이 공기에 미치는 영향에 대한 중요도 및 장비간의 간섭 사항에 대한 해결수준을 평가하기 위해 

IPA(Important Performance Analysis)을 이용하여 분석하였으며, 이를 위해 각 요소의 중요도 및 성취도를 5점 척도를 활용하여 설문
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을 하였다. 설문조사는 현재 진행 중인 초고층 골조공사 현장 2곳, 전문장비업체 2곳에 근무하는 현장관리자 및 전문가 19명을 대상으로 

설문을 실시하였다.

설문 자료의 신뢰도 분석은 Cronbach α-계수를 사용하였으며, 평가기준이 Cronbach α>0.6일 경우 신뢰성이 있는 것으로 분석하

였다. 분석 결과, 중요도는 0.663, 성취도는 0.799로 19부의 설문조사 자료는 신뢰성이 있는 것으로 판단된다.

장비간의 간섭요소의 중요도-성취도 분석(IPA) 결과, 중요도의 평균은 3.668(5점 만점), 성취도 평균은 3.142(5점 만점)로 나타났다

( ).

분석 결과는 그림 1와 같다. 중요도는 높으나 성취도가 낮게 나타난 2사분면에 있는 6번, 7번 항목은 문제점에 대한 중요성은 높으나 

해결수준에 있어 성취도가 낮아 이에 대한 중점개선의 노력을 기울이는 것이 필요하다고 분석된다. 특히 7번 항목은 10개 항목 중 중요도

는 가장 높으나 성취도가 가장 낮아 중점개선의 노력이 매우 필요하다고 나타났다. 다음으로 중요도와 성취도가 평균보다 높게 나타난 

1사분면에 있는 3, 4, 9, 10번 항목은 각 항목의 문제점에 대해 중요성을 느끼며 해결수준 또한 만족하고 있는 상태를 의미하기 때문에 

이 상태를 지속시키는 것이 필요할 것으로 분석된다.

본 연구는 초고층 골조공사 장비운영에 있어 공기지연에 크게 영향이 미치는 장비간의 간섭 요소에 대한 중요도 및 성취도를 IPA 기법

을 활용하여 분석하였다. 본 연구의 결과는 향후 통합 장비 운영 프로세스를 구축하기 위한 기초 자료로 활용될 수 있을 것으로 예상되며, 

향후 본 연구의 결과로 도출된 주요 개선항목인 L/C와 ACS의 간섭을 해결하기 위한 요구성능을 도출할 것이다.
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