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Abstract

As issued the development of energy resources, EPC work process through the IT technology is essential for efficient 

business management, and systematic management of data generated in this process is needed. In domestic, the 

research related to system development for the collection and management of construction data detected in the field has 

been done continuously, but pipeline business target the long-distance in extreme cold weather, almost no cases have 

been studied up to now. Therefore, this research is aimed to derive the data item for efficient management in EPC Stage 

of pipeline business in extreme cold weather. WBS system of EPC work are classified easily at two levels, data items can 

be divided based on the type of document. In the future I will be expected to be the foundation of the systematic 

management of data generated in the EPC step-by-step of pipeline business.
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1. 서 론

1.1 연구의 목적

최근 전통 에너지 자원들의 고갈로 극한지 신(新) 공간에 대한 에너지 자원 개발수요 증가가 예상되고 있는 상황[1]이며, 신속한 연구개발을 

통한 시장진입 및 효율적인 사업관리가 사업의 성패에 큰 비중을 차지한다고 판단된다. 지금까지 사업관리의 고도화를 위해 IT기술 적용을 

통한 EPC 업무를 처리해오고 있으나, 이 과정에서 발생되는 데이터들의 무분별한 관리로 인해 데이터 활용도가 저조한 실정이다. 따라서 

본 연구에서는 극한지 자원이송망 EPC단계에서 발생되는 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 기반연구로 데이터 항목들을 도출하는 것을 

목적으로 한다.

1.2 연구의 방법

본 연구는 자원이송망 EPC 업무에 범위를 한정한다. 연구방법으로는 EPC 업무의 WBS 체계(안)을 구축하며, EPC 단계별 발생되는 데이터 

항목들을 도출한다.

2. 기존연구의 고찰

국내에서는 현장에서 검출된 건설데이터 수집 및 관리를 위한 시스템 구축관련 연구는 활발히 진행되고 있으나, 극한지를 대상으로 한 자원

이송망은 수 천 킬로미터에 달하는 장거리 데이터 이송 및 관리이기에 현재까지 연구된 사례가 거의 전무한 실정이다. 

   * 경희대학교 건축공학과 박사과정

  ** 경희대학교 건축공학과 연구교수, 공학박사

 *** 경희대학교 건축공학과 부교수, 교신저자(leejb@khu.ac.kr)
**** 경희대학교 건축공학과 교수, 공학박사



2014년 춘계학술발표대회 논문집(제14권 1호, 통권 제26집)

- 19 -

3. 자원이송망 EPC 단계별 데이터항목 도출

3.1 자원이송망 EPC 업무의 WBS 체계(안) 구축

연구의 초기단계로 극한지 자원이송망 EPC 업무의 WBS 체계는 2가지 레벨로 구분한다. 첫째, 설계는 기본설계와 상세설계로 나뉘며, 

기본설계에는 코드/표준/법규/규정을 기반으로 FEED 설계가 수행되며, 상세설계는 구조/프로세스/계측 및 통신/전기 및 기계에 대한 디테일

한 설계로 구성된다[2]. 둘째, 구매조달은 구매, 검사 및 진도관리, 조달로 나뉘며, 구매는 계획에서 견적/평가 후 계약업무가 수행된다. 검사 

및 진도관리는 주요 자재/장비에 대한 주기적인 검사가 이루어지며, 조달은 현장반입으로 업무가 완료된다. 마지막으로, 시공은 현장 준비와 

파이프라인 시공으로 나뉘며, 현장 준비는 부지정지 및 자원 반입이 주요업무며, 파이프라인 시공은 배관 설치/용접/코팅과 품질검사, 그리고 

배관 매립 및 시운전으로 구성된다[3].
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표 1. EPC 업무의 WBS 체계(안)

3.2 EPC 단계별 데이터항목 도출

본 연구에서의 데이터항목은 발생되는 문서형식의 분류를 의미하며, 유사 항목들의 불필요한 세분화를 최소화하고자 WBS 체계(안)과의 

1:1 매칭이 아닌 Activity를 통한 결과물들을 기반으로 체계를 재편성하였다. 그리고 설계, 구매조달, 시공 등의 업무수행을 위해 이전단계에

서 발생한 사전자료도 데이터항목 관리대상에 포함한다.

그림 1. EPC 단계별 데이터항목

4. 결 론

본 연구에서는 극한지 자원이송망 EPC단계에서 발생되는 데이터를 효율적으로 관리하기 위한 기반연구로 데이터 항목들을 도출하는 것을 

목적으로 하였다. 이에 EPC 업무의 WBS 체계(안)은 2가지 레벨로 간략하게 나눴으며, EPC 업무 단계별 데이터항목은 발생되는 문서형식을 

기준으로 구분하였다. 본 연구가 자원이송망 EPC 단계별 발생 데이터들의 체계적인 관리방안 마련의 근간이 될 것으로 기대하며, 향후 상세 

WBS 체계 구축 및 업무프로세스 규명 등을 통해 구체화하겠다.
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