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영향요인 정의

날씨

운량기준
기상청 관측자료를 통해 운량을 기준으로 6 이상과 6 미만으

로 구분

현장날씨 작업일보에 기록된 현장날씨를 기준으로 맑음, 흐림/비로 구분

요일
작업일보에 기록된 요일별을 기준으로 월∼목요일, 금요일, 토

요일, 일요일로 구분

야간작업 유무
작업일보에 기록된 야간작업 유무를 기준으로 야간작업 有,

야간작업 無로 구분

작업인원 하루에 투입된 공종별 총 작업인원(인·시간)

작업조 하루에 투입된 공종별 총 작업자수

작업 물량 하루동안 작업된 물량(ton, ㎡,㎥)

표 1 영향요인의 정의
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Abstract

Few studies on crew productivity has been conducted, although the data is significant for time and cost estimation. 

Crew productivity data was collected for over 9 months from a nuclear power plant and analysed in order to identify 

factors driving the productivity. It was revealed that the crew productivity of form work, rebar work and concrete 

pouring work was 45.64(㎡/crew·day), 2.93(t/crew·day), 110.25(㎡/crew·day) on average respectively. Moreover, 

‘nightwork’, ‘No. of workers per crew’ and ‘total work amount’ were identified as drivers. 
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1. 서 론

1.1 연구의 목적

특수 플랜트 건설현장은 보다 철저한 공정 및 원가 관리가 요구되지만, 현장의 특수성으로 인해 그 기초 자료가 되는 생산성 분석은 활발하

게 이루어지고 있지 않다. 특히, 문헌이나 설문이 아닌 현장에서 직접 획득한 자료를 근거로 하는 작업ㅈ조 생산성에 대한 연구는 매우 미미한 

실정이다. 본 연구에서는 특수플랜트 건설현장의 철근콘크리트공종을 대상으로 형틀, 철근, 콘크리트 세 작업에 대한 작업조 생산성 및 그 

영향요인을 분석하고자 한다.

2. 작업조 생산성 및 영향요인 분석

2.1 작업조 생산성 및 영향요인 정의

 국내에서 건설중인 원전건설현장(S현장)을 대상으로 

약 9개월간 현장실사 및 작업자 면담 자료 등을 수집하여 

생산성 및 영향요인을 분석하였다. 생산성의 측정단위로 

생산량(Output)은 작업물량(Ton 또는 ㎡)을 기준으로 

하였으며, 투입량(Input)은 1일 투입된 작업조의 수를 

기준으로 정하였다. ‘작업조(Crew)단위의 생산성’의 측

정 단위는 11인을 1개조로 정의하며, 하루를 1일 기준으

로 하되, 야간작업의 경우 가장 일반적인 경우인 1.2일로 

정의하여 분석을 실시하였다.
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(a) 형틀공 (b) 철근공 (c) 콘크리트공

그림 1. 철근콘크리트 공종 상자도표

 작업조 생산성총작업조수 ·일
총생산량

2.2 작업조 생산성 측정결과

작업조 생산성을 분석한 결과 아래 표 2와 같이 세 가지 작업의 평균 생산성은 형틀공 45.64(㎡/작업조·일), 철근공 2.93(t/작업조·일), 

콘크리트공(㎥/작업조·일)으로 나타났으며, 상자도표는 그림1과 같다.

구분 N 평균

형틀공

(㎡/작업조·일)
197 45.64

철근공

(t/작업조·일)
182 2.93

콘크리트공

(㎥/작업조·일)
52 110.25

표 2 작업조 생산성 측정결과

2.3 영양요인 분석

영향요인 분석은 SPSS통계프로그램을 사용하여 날씨(운량, 현장날씨), 요일(월~목, 금, 토, 일), 야간작업 유무, 작업인원, 작업조, 작업물

량을 대상으로 통계분석(회귀분석, ANOVA)을 실시하였다. 그 결과, 표 3과 같이 형틀공, 철근공, 콘크리트공 모두 ‘야간작업 유무’와, ‘작업

인원’, ‘물량’이 통계적으로 작업조 생산성에 영향을 미치는 것으로 나타났으며, 날씨, 요일 등의 상황은 작업조 생산성에 크게 영향을 미치지 

않는 것으로 분석되었다. 이는 특수 플랜트 건설현장의 특성상 날씨가 조금이라도 좋지 않으면 작업을 진행하지 않기 때문인 것으로 판단된다. 

표 3. S현장의 영향요인 분석 결과

영향요인
영향도 분석 결과(작업조)

비고(통계기법)
형틀공 철근공 콘크리트공

날
씨

운량기준 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 ANOVA

현장날씨 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 ANOVA

요일 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 ANOVA

야간작업 유무 통계적으로 유의하여 영향을 미침 통계적으로 유의하여 영향을 미침 통계적으로 유의하여 영향을 미침 ANOVA

작업인원 어느정도 영향을 미침 어느정도 영향을 미침 영향을 미치지 않음 단순회귀분석

작업조 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 영향을 미치지 않음 단순회귀분석

작업 물량 통계적으로 유의하여 영향을 미침 통계적으로 유의하여 영향을 미침 어느정도 영향을 미침 단순회귀분석

3. 결 론

특수 플랜트 건설현장의 철근콘크리트 공종을 형틀, 철근, 콘크리트로 분류하여, 각 작업별로 작업조 생산성을 분석하였다. 그리고 생산성에 

영향을 줄 수 있는 기본적인 요인들을 선별하여, 작업조 생산성에 영향을 미치는가에 대한 분석을 실시하였다. 작업조 기반 생산성 및 영향요인 

분석은, 특수플랜트 건설현장의 원가 및 진도관리 등에 중요한 기초 자료가 될 것이다. 향후 작업조 생산성 분석 결과를 통하여 작업조 및 

자원, 장비 투입을 효과적으로 관리하는 프로세스 개발을 통하여 현장에 적용할 수 있는 연구가 진행되어야 할 것으로 판단된다.
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