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Abstract

In construction management the estimation procedure of construction expanses follows a series of submission 

phases: production of drawings, the assessment report, and the expanse report. In South Korea, it is a widely known 

issue that the expanse report only includes the net expanses at each construction phase and part, which makes it 

difficult to trace detailed basis from the records. This issue with inefficient record management should pose a number 

of problems, which result from discontinuation of construction record, unproductiveness for reproduction of records at 

each construction and submission phases for construction management, and failure to perform fair management among 

the contracting parties. Thus, the amendment in which the assessment report and the quantity estimation report 

reflect common codes to share throughout types of construction, space, and parts should be applied into practices so 

as to model production of acceptable reports and record.
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1. 서 론

1.1 연구의 목적

건설 프로젝트 사업에서 사업비의 산출은 적산을 통한 수량산출과 단가를 조합하여 이뤄지게 된다. 이는 결과물로써 내역서와 수량산출서를 

제출하고 있는데, 내역은 수량산출을 바탕으로 하지만 내역서를 통한 수량산출의 근거를 찾아보기 힘든 형식으로 작성되고 있다. 따라서 수량산

출서와 내역서가 서로 연계되도록 하는 방안으로서 일반적이고 공통적으로 사용할 수 있는  WBS와 EBS체계를 정리하여 내역서를 통해 수량산

출의 근거를 찾을 수 있도록 비용과 공정에 관한 정보를 연계하여 산정내용의 세부성과 건설공사비의 투명성을 보장하는 것이 연구의 목적이다. 

1.2 연구의 방법 및 범위

연구 절차는

1) 현재 공정관리 운영방식을 검토하여 내역과 공정정보의 단절에 대한 문제점을 인식하고 기존 연구문헌을 분석하여 어떤 대안을 제시하였

는지 분석한다. 

2) 현재 실제 내역서와 공정정보를 포함한 수량산출서가 어떻게 작성되고 있는지 예시 교육시설 공사 사례의 수량산출서와 내역서를 분석하

여 문제점을 파악한다. 

3) 내역서에서 수량산출 근거를 찾기 위한 핵심적인 요소로 기존 통합분류체계의 대공종과 공간-부위에 대해 재정의하고 관련된 코드기준을 

정의한다.

4) 수정 및 개선된 내역서 작성 기준이 포함해야할 내용을 제안한다.

2. 기존연구의 고찰

2.1 건설분류체계와 WBS-CBS 통합에 관한 연구
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건설정보의 연계성을 위해 통합건설분류체계의 문제점을 개선 및 보완하여 공정과 공사비의 통합을 위한 연구는 오래전부터 다수 진행되어왔

다. 하지만 건설 프로젝트의 특성상 모든 상황을 포괄 할 수 있으면서도 체계적이고 구체적인 기준자체가 부재하고 내역의 근간이 되는 비용과 

수량정보를 연계할 수 있는 방안으로는 특정한 소프트웨어 개발에 대한 연구만 진행되어 왔을 뿐 건축공사 내역서 자체의 구체적인 작성에 

관한 지침과 연구는 부족하다.

표 1. 통합건설정보분류체계 및 WBS-CBS, EBS 통합관련 연구

분류 연구자 연구내용

건설정보
통합

안재홍
(2009)

WBS-CBS 통합정보의 실적수량에 의한 기성 및 진도관리에 관한 연구

윤석헌
(2005)

공정-내역정보 연계를 위한 통합건설정보분류체계기반의 공통WBS 활용방안 –도로공사 사례를 중심으로-

박흥태
(2002)

산출내역서·공정 통합관리 모형 구축에 관한 연구

송 혁
(2000)

동주택에서의 건설정보통합을 위한 실무형 부위별 분류체계구축에 관한 연구

3. 공간-부위 중심의 수량산출 및 내역서 작성 기준 제안

설계단계에서 생성되는 도면정보와 수량산출서 내역서간의 정보연계와 일치성을 위해 내역서에 포함되어야 하는 공간 및 부위 정보를 정의한

다. 시설-공간-부위-공종의 일반적인 분류구조에서 골조공사에 부위와 마감공사는 기능적 공간분류와 부위를 정의하여 산출서와 내역서에 

코드를 명시한다. 이는 내역서와 수량산출서에 공통적으로 포함되어야 하는 정보를 분류 및 정의하고 공종별로 공간 과 부위를 연계하는 코드를 

공유함으로써 정확한 내역서 작성의 지침으로 활용할 수 있도록 할 것이다. 

그림 1. 마감공사 수량산출서 코드공유 예시

4. 결 론

건설사업정보관리에서 사업비 산정은 설계과정에서의 결과물인 도면을 바탕으로 적산과 견적 작업이 이뤄지고 최종적으로 내역서로 제시된

다. 현재까지 우리나라는 공사수행에 필요한 공정정보 등이 내역중심의 정보관리로써 실행되어왔는데, 내역정보는 수량산출에 근거하지만 내역

서 자체로는 공종별 총 비용만 기록되기 때문에 세부적인 산출근거를 찾기는 힘들다. 이는 건설사업관리상 정보의 단절과 정보의 비효율적인 

재가공을 일으키고 사업의 투명한 관리를 보장할 수 없게 만든다. 이 연구에서는 사례연구를 통해 수량산출서에는 존재하지만 내역서에 포함되

지 않는 부위와 공간정보를 공종별로 연계하여 비용과 공정정보를 통합하고 설계, 시공, 유지관리정보 연결의 토대가 되도록 한다. 이는 후에 

3D 객체기반의 물량산출 시에도 활용할 수 있는 가능성을 제시할 수 있을 것으로 기대된다.
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