
1. 서 론

국제해사기구(IMO)는 운항 및 관련 서비스의 품질향상을 통

해 해상에서의 안전과 보안을 증진하고 해양환경을 보호하기

위해 선박운항기술에 정보통신기술(ICT)를 융합한 ‘e-Navigation’

체계 도입을 위한 e-Navigation 전략이행계획(2014)을 발표하

였다. 이에 해양수산부는 해양안전 분야의 새로운 도입에 선

제적으로 대응하기 위하여 2016년부터 5개년 계획으로

「IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발」 사업을 추

진하였다.

본 논문에서는 IMO 차세대 해양안전종합관리체계의 운영시

스템 구축 사업과 주요 통신 인프라인 초고속 해상무선통신망

(LTE-Maritime) 구축 사업의 추진현황과 향후 계획에 대해

서 설명하였다.

2. 구축현황

IMO 차세대 해양안전종합관리체계 기술개발 사업은 국제항해

선박을 대상으로 한 국제해사기구(IMO)의 e-Navigation 개념

에 우리나라 해상환경에 특화된 어선 및 연안 소형선 대상 서

비스 제공 등을 포함하여 인적과실에 의한 해양사고를 저감하

기 위하여 사업을 추진하고 있다.[1] IMO 차세대 해양안전종합

관리체계 구축 사업은 운영시스템 구축 사업과 주요 통신 인프

라인 초고속 해상무선통신망 구축(LTE-Maritime) 사업으로

구분하여 수행 중에 있다.

2.1 IMO 차세대 해양안전종합관리체계 운영시스템 구축

Table 1 운영시스템 구축 진행현황

날짜 주요내용

2014.1∼11
예비타당성 조사 수행 및 통과
(2016∼2020년, 5개년 1,308억원)

2016.7 사업 핵심과제별 수행기관 선정

2016.11∼
2017.3

IMO 차세대 해양안전종합관리체계
기술개발 정보시스템 마스터플랜(ISMP) 수립

2017.11∼
2018.1

한국형 e-Navigation 운영시스템
통합시험센터 기반 구축 용역 수행

2018.6∼8 한국형 e-Navigation 체계 기본설계 용역 수행

2018.7∼8
과학기술정보통신부 공공SW사업 대기업

참여제한 예외사업 심의 통과
2018.7∼9 국정원 보안적합성 심사 통과
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2.2 IMO 차세대 해양안전종합관리체계 초고속 해상무선통신망

(LTE-Maritime) 구축

Table 2 초고속 해상무선통신망 구축 진행현황

날짜 주요내용

2014.1∼11
예비타당성 조사 수행 및 통과
(2016∼2020년, 5개년 1,308억원)

2016.7 사업 핵심과제별 수행기관 선정

2016.11∼
2017.2

초고속 해상무선통신망(LTE-Maritime)
시험망 구축용역 수행

2016.11∼
2017.3

IMO 차세대 해양안전종합관리체계
기술개발 정보시스템 마스터플랜(ISMP) 수립

2017.7
100대 국정과제 선정

(62. 해양영토 수호와 해양안전 강화)
2017.11 초고속 해상무선통신망 불요파 측정 수행

2017.12∼
2018.1

초고속 해상무선통신망(LTE-Maritime)
UHD 간섭영향 측정 수행

2018.6∼8 한국형 e-Navigation 체계 기본설계 용역 수행

2018.7∼8
과학기술정보통신부 공공SW사업 대기업

참여제한 예외사업 심의 통과
2018.7∼9 국정원 보안적합성 심사 통과

3. 향후 계획

IMO 차세대 해양안전종합관리체계 운영시스템 구축, 초고속

해상무선통신망 구축 사업은 기본설계 및 국가연구개발사업 관

련 절차(대기업 참여제한 예외사업 심의, 보안적합성 심사)를

완료하고 구축 과제 수행기관 선정을 앞두고 있다.

3.1 IMO 차세대 해양안전종합관리체계 운영시스템 구축

운영시스템 구축은 2018년도 하반기 수행기관을 선정하여 전

자정부 프레임워크 기반 표준 환경 설계, UI(User Interface) 개

발 표준 가이드라인 작성, 표준 데이터 설계 및 데이터 모델링

등의 상세설계 단계를 거쳐 본 운영시스템 개발 및 운영환경

구축을 진행한다. 그 이후 2020년 시범운영 단계를 통해 구축된

시스템을 보완 및 고도화하고, 2021년부터 해양수산부로 이관

되어 해양안전 및 재난안전 실 서비스가 제공될 계획이다.

3.2 IMO 차세대 해양안전종합관리체계 초고속 해상무선통신망

(LTE-Maritime) 구축

초고속 해상무선통신망(LTE-Maritime) 구축은 2018년도 하

반기 수행기관을 선정하여 상세설계 이후 전국망(동해, 남해,

서해) 구축 및 LTE-M. 운용센터를 구축하고 2020년부터 음영

지역 해소 및 시범 서비스를 진행한다. 그 이후 2021년부터 해

양수산부로 이관되어 해양안전 및 재난안전 실 서비스가 제공

될 계획이다.  

4. 결 론

본 논문에서는 IMO 차세대 해양안전종합관리체계 운영시스템

구축 사업과 주요 통신 인프라인 초고속 해상무선통신망

(LTE-Maritime) 사업의 구축현황과 향후 계획에 대해 설명하

였다. 향후, 인적과실에 의한 해양사고 저감 등 본 목적을 달성

하기 위해서는 구축된 시스템을 기반으로 실제 사용자의 요구

에 맞는 시스템에 대한 연구와 서비스의 운영방안에 관한 연구

로 심화, 확장될 필요가 있다.
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