




Dynamic Events

고 객

납기변경
사양변경
수량변경
금액변경
계약취소

고 객

납기변경
사양변경
수량변경
금액변경
계약취소

설 계

설계일정지연

설계사양변경

설 계

설계일정지연

설계사양변경

생 산

일정변경
인원변경
장비고장
작업오작

자 재

자재일정지연

자재불량

자 재

자재일정지연

자재불량

사업계획

제품

정보
관리

생산계획

작업일정계획

생산목표
계획
금액

착수 / 완료일

공정별 일정

자재 일정

수주정보

목표납기
착수 / 완료일

기본생산 일정

작업계획
작업지시

상세생산 일정

도면 일정

공정계획

설계 생산 자재

수주정보

작업생성
작업장비
작업절차
작업시간

CAD

도면 자재

설계
정보

자재

소요
계획

공정별 일정

정보의 흐름

물류의 흐름

공기
인원

주문관리

기준생산계획

현장관리





사업계획

제품

정보
관리

생산계획

작업일정계획

생 산 목 표
계 획
금 액

착 수 / 완 료 일

공 정 별 일 정

자 재 일 정

수 주 정 보

목 표 납 기
착 수 / 완 료 일

기 본 생 산 일 정

작 업 계 획
작 업 지 시

상 세 생 산 일 정

도 면 일 정

공정계획

설계 생산 자재

수 주 정 보

작 업 생 성
작 업 장 비
작 업 절 차
작 업 시 간

CAD

도 면 자 재

설 계
정 보

자재
소요
계획

공 정 별 일 정

정보의 흐름

물류의 흐름

공 기
인 원

( 6 ,  7 ) (12)

주문관리

( 1 ,  2 ,  3 ,  4 ,  5 )

기준생산계획

현장관리

( 8 ,  9 ,  1 0 ,  1 1 )

1 : 납기변경

2 : 사양변경

1 : 납기변경

2 : 사양변경

9 : 인원변경

10 : 장비고장

9 : 인원변경

10 : 장비고장 12 : 자재일정지연

11 : 작업오작

12 : 자재일정지연

11 : 작업오작3 : 수량변경

4 : 금액변경

3 : 수량변경

4 : 금액변경 6 : 설계일정지연

5 : 계약취소

6 : 설계일정지연

5 : 계약취소

8 : 생산 일정변경

7 : 설계사양변경

8 : 생산 일정변경

7 : 설계사양변경
동 적 이 벤 트

사양 변경

수량 변경

납기 변경

동 적 이 벤 트

시 스 템

인원 변동

일정 지연

일정 지연

장비 고장

작업 오작

사 업 계 획 기 준 생 산 계 획수 주 관 리 공 정 계 획 생 산 계 획 작 업 일 정 계 획 자 재 소 요 계 획 현 장 관 리제 품 정 보 관 리

일정 변경

금액 변경

고객

설계

생산

자재

계약 취소

사양 변경

주문관리

설계 생산

사업계획수주정보

표준공정정보

표준 BOM

생산계획

제품
정보
관리

Proj BOM 공정계획

기준생산계획

공정별계획

작업일정계획

단위작업계획

현장관리 실적정보

설계일정

Proj

공정정보

Proj

Sch 정보

표준 BOM
structure

Part list
모델정보

모델
정보

사양

자재일정

자재
소요
계획

설계일정

도면 출도일

설계 일정

자재

납기, 사양
수량, 금액

납기, 사양
수량, 금액

표준공기
M/H, 공정구조

공기

Proj 공기
M/H, 공정정보

년/월별
사업목표

월별
사업계획

착수/완료일

착수/ 완료일

공정별 일정 , 공수
설계일정, 자재일정

작업지시

일일실적

단위작업별 일정
공수, 장비소요계획

자재 입고일

자재 일정

자재 일정공정별 일정

Proj 별
실적

공정별
실적

단위작업별
실적

공기, M/H
공정구조

Proj BOM

납기변경

프로젝트
공기 변경 ?

프로젝트
공기 산정

프로젝트 L/T

연장

단축

YES

프로젝트 L/T 정보

프로젝트 L/T 정보

프로젝트
스케쥴 정보

프로젝트
스케쥴 정보

미만

초과

프로젝트 L/T

프로젝트
착수 /완료

프로젝트 착수 /완료 프로젝트 착수 /완료

진행중

판단 기준일
초과여부납기비교

NO

YES

신규납기
프로젝트 정보

프로젝트
변경정보

기존납기

생산계획

END

Rescheduling

END

후공정
반영여부

NO

YESNO

진행중

YES

NO

표준공정정보
표준공기



Rescheduling

사양변경

프로젝트 L/T

프로젝트 정보
NO

YES

프로젝트 L/T정보

프로젝트
스케쥴 정보

프로젝트
스케쥴 정보

프로젝트
착수 /완료

프로젝트 착수/완료
프로젝트 착수 /완료

공정정보 재생성 END

생산계획

신규사양

프로젝트
변경정보

기존사양

공정계획

진행중

NO

YES

표준공정정보
프로젝트
L/T 정보

프로젝트
공정정보

프로젝트
BOM

표준공정정보
표준공기

표준공기 , M/H

사양정보

프로젝트 L/T

공기, M/H

Rescheduling

수량변경

감소

증가

수량증감 일정삭제

프로젝트 L/T
프로젝트 L/T 정보

프로젝트
스케쥴 정보 프로젝트 착수/완료

생산계획

프로젝트 착수/완료

프로젝트 정보
신규수량

프로젝트
변경정보

기존수량

프로젝트
스케쥴 정보

프로젝트
착수/ 완료

표준공정정보
표준공기

작업일정계획

자재일정

설계일정

기준생산계획

현장

프로젝트L/T 정보

생산일정 설계일정

자재일정

생산일정

작업계획

프로젝트L/T

생산일정

설계일정

자재일정

생산일정

작업계획

단위작업착수/완료
공수, 금액, 장비

단위작업착수/완료
공수, 금액, 장비

자재일정

설계일정

생산일정

생산일정

실적
작업실적

공정별일정

단위작업일정

프로젝트공정표
표준공기, M/H

공정정보

작업지시 작업지시

작업지시

일자별/작업자별
작업지시

일자별/작업자별
작업지시

공정별실적

단위작업별실적

생산계획

ReschedulingRescheduling 프로젝트착수/완료일

작업일정계획

자재일정

설계일정

기준생산계획

현장

프로젝트L/T 정보

생산일정 설계일정

자재일정

생산일정

작업계획

프로젝트L/T

생산일정

설계일정

자재일정

생산일정

작업계획

단위작업착수/완료
공수, 금액, 장비

단위작업착수/완료
공수, 금액, 장비

자재일정

설계일정

생산일정

생산일정

실적
작업실적

공정별일정

단위작업일정

프로젝트공정표
표준공기, M/H

공정정보

작업지시 작업지시

작업지시

일자별/작업자별
작업지시

일자별/작업자별
작업지시

공정별실적

단위작업별실적

생산계획

ReschedulingRescheduling 프로젝트착수/완료일



작업일정계획

작업지시

자재

자재일정

자재 이벤트

YES

NO

작업처리

이벤트발생 실적입력

설계 / 자재
이벤트

설계일정 / 도면

설 계 일 정
지 연 이 벤 트

설 계 사 양
변 경 이 벤 트

생산일정지연

설계

YES

NO

그림 3-5와 동일

자재일정 / 불량

자 재 일 정
지 연 이 벤 트

자 재 불 량
이 벤 트

생산일정지연

YES

NO

설계일정
설계일정 자재일정

작업계획

작업지시

실적정보

단위작업 착수 /완료
공수, 금액 , 장비

일자별 작업자별
작업지시

설계 이벤트

단위작업별
실적 FDDI  BACKBONE

IBM RS6000/C40

POP

생산계획 작업계획

생산현장

LAN

설계 및 자재

IBMES / 9672 

Entera

Window 95

Windows NT

LAN - CARD

Visual Basic

GUI

SERVER
DB

APPLICATION

SERVER – MODULE

ORACLE RDBMS

UNIX

Pro C

FDDI  BACKBONE

IBM RS6000/C40

POP

생산계획 작업계획

생산현장

LAN

설계 및 자재

IBMES / 9672 IBMES / 9672 

Entera

Window 95

Windows NT

LAN - CARD

Visual Basic

GUI

Window 95

Windows NT

LAN - CARD

Visual Basic

GUI

SERVER
DB

APPLICATION

SERVER – MODULE

ORACLE RDBMS

UNIX

Pro C

SERVER – MODULE

ORACLE RDBMS

UNIX

Pro C

FDDI  BACKBONE

IBM RS6000/C40

POP

생산계획 작업계획

생산현장

LAN

설계 및 자재

IBMES / 9672 

Entera

Window 95

Windows NT

LAN - CARD

Visual Basic

GUI

SERVER
DB

APPLICATION

SERVER – MODULE

ORACLE RDBMS

UNIX

Pro C

FDDI  BACKBONE

IBM RS6000/C40

POP

생산계획 작업계획

생산현장

LAN

설계 및 자재

IBMES / 9672 IBMES / 9672 

Entera

Window 95

Windows NT

LAN - CARD

Visual Basic

GUI

Window 95

Windows NT

LAN - CARD

Visual Basic

GUI

SERVER
DB

APPLICATION

SERVER – MODULE

ORACLE RDBMS

UNIX

Pro C

SERVER – MODULE

ORACLE RDBMS

UNIX

Pro C



신규 Order

기준생산계획

사양정보

현장

표준공정표

자재 일정

작업계획

생산 월력

생산 일정

작업계획
단위작업착수/완료

공수, 금액, 장비

실적
작업실적

단위작업별/
작업반별계획

작업지시 작업지시

작업지시

일자별/작업자별
작업지시

일자별/작업자별
작업지시

표준 TYPE 선정

프로젝트
착수/완료일정

프로젝트
일정

작업계획

프로젝트 공정표

프로젝트 L/T

프로젝트
스케쥴 정보

프로젝트 L/T

프로젝트 공정표

자재 일정

설계 일정

생산 일정

생산 일정

휴무일

수주정보

프로젝트목표납기
착수/완료일

생산계획

프로젝트
스케쥴 정보

프로젝트L/T

프로젝트 L/T 생산 일정

설계 일정

자재 일정

설계 일정

생산/자재/설계
중공정별일정계획

실적정보

생산표준 L/T

프로젝트 공정표

프로젝트 공정표

공기, M/H

공정정보

공기, M/H
공정정보

표준정보

프로젝트L/T

표준L/T

공기, M/H
공정정보

프로젝트L/T

생산중일정

생산 중일정

설계일정

자재일정

프로젝트목표납기
착수/완료일

공기, M/H
공정정보

생산중일정

설계일정

자재일정

생산일

휴무일

단위작업별실적

중공정별실적

프로젝트별실적

프로젝트 BOM
BOM

오더수주정보

프로젝트 정보

프로젝트
변경정보

프로젝트 정보
프로젝트정보

기존납기

신규납기

건조로계획
건조로계획

시스템 주요 Entity

수주관리 오더수주정보
프로젝트 정보
프로젝트 변경정보

생산계획 프로젝트 스케쥴 정보
건조로 계획

기준생산계획 중일정계획
기성계획
주별 중공정별 부하

공정계획 표준공정표
프로젝트공정표
생산표준 L/T 정보
프로젝트 L/T 정보
대표공정정보
대표공정표
대표공정구조정보

작업일정계획 작업계획
부하조정정보
장비별 작업계획
단위작업별 일자별계획
설계자재정보
작업지시

현장관리 프로젝트 일자별 기성실적
기성실적
근태
장비별 실적
작업자별 실적

시스템 주요 Entity

프 로 젝 트 공 정 표

* 프로젝트번호
* 라우팅코드
* 중공정코드
* 단위작업코드

표 준 공 정 표

*모델번호
*라우팅코드
*중공정코드
*단위작업코드
°대표공정코드
°L/T그룹코드

생 산 표 준 L / T  정 보

*L/T 그룹코드
*라우팅코드
*중공정코드

프 로 젝 트 L / T  정 보

*프로젝트번호
*라우팅코드
*중공정코드
°모델번호
°L/T 그룹코드

오 더 수 주 정 보

*오더 번호

기 성 실 적

*생산년
*생산월
*생산주
*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드

작 업 지 시근 태

프 로 젝 트 변 경 정 보

* 오더번호
* 제품군
* 제품군Serial번호
* 변경연번

대 표 공 정 정 보

* 대표공정코드

대 표 공 정

S t r u c t u r e  정 보

*대표공정코드
*라우팅코드
*중공정코드

대 표 공 정 표

*대표공정코드
*라우팅코드
*중공정코드
*단위작업코드

장 비 별 작 업 계 획

* 오더번호
* 제품군
* 제품군Serial번호
* 프로젝트Serial 번호
* 라우팅코드
* 중공정코드
* 단위작업코드

설 계 자 재 정 보

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*라우팅코드
*중공정코드
*도면번호
*자재번호

프 로 젝 트 스 케 줄 정 보

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호

프 로 젝 트 정 보

*오더 번호
*제품군
*제품군Serial번호

중 일 정 계 획

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드

건 조 로 계 획

* 오더번호
* 제품군
* 제품군Serial번호
* 프로젝트Serial 번호

기 성 계 획

*생산년
*생산월
*생산주
*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드

장 비 별 실 적 작 업 자 별 실 적

프 로 젝 트 일 자 별
기 성 실 적

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드
*단위작업코드

주 별 중 공 정 별

부 하

*공장구분
*생산년
*생산월
*생산주
*중공정코드

작 업 계 획

*단위작업코드
*라우팅코드
*중공정코드
*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호

단 위 작 업 별 일 자 별

계 획

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드
*단위작업코드
*작업계획일

부 하 조 정 정 보

* 공장구분
* 생산년
* 생산월
* 생산주
* 중공정코드

프 로 젝 트 공 정 표

* 프로젝트번호
* 라우팅코드
* 중공정코드
* 단위작업코드

표 준 공 정 표

*모델번호
*라우팅코드
*중공정코드
*단위작업코드
°대표공정코드
°L/T그룹코드

생 산 표 준 L / T  정 보

*L/T 그룹코드
*라우팅코드
*중공정코드

프 로 젝 트 L / T  정 보

*프로젝트번호
*라우팅코드
*중공정코드
°모델번호
°L/T 그룹코드

오 더 수 주 정 보

*오더 번호

기 성 실 적

*생산년
*생산월
*생산주
*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드

작 업 지 시근 태

프 로 젝 트 변 경 정 보

* 오더번호
* 제품군
* 제품군Serial번호
* 변경연번

대 표 공 정 정 보

* 대표공정코드

대 표 공 정

S t r u c t u r e  정 보

*대표공정코드
*라우팅코드
*중공정코드

대 표 공 정 표

*대표공정코드
*라우팅코드
*중공정코드
*단위작업코드

장 비 별 작 업 계 획

* 오더번호
* 제품군
* 제품군Serial번호
* 프로젝트Serial 번호
* 라우팅코드
* 중공정코드
* 단위작업코드

설 계 자 재 정 보

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*라우팅코드
*중공정코드
*도면번호
*자재번호

프 로 젝 트 스 케 줄 정 보

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호

프 로 젝 트 정 보

*오더 번호
*제품군
*제품군Serial번호

중 일 정 계 획

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드

건 조 로 계 획

* 오더번호
* 제품군
* 제품군Serial번호
* 프로젝트Serial 번호

기 성 계 획

*생산년
*생산월
*생산주
*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드

장 비 별 실 적 작 업 자 별 실 적

프 로 젝 트 일 자 별
기 성 실 적

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드
*단위작업코드

주 별 중 공 정 별

부 하

*공장구분
*생산년
*생산월
*생산주
*중공정코드

작 업 계 획

*단위작업코드
*라우팅코드
*중공정코드
*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호

단 위 작 업 별 일 자 별

계 획

*오더번호
*제품군
*제품군Serial번호
*프로젝트Serial 번호
*라우팅코드
*중공정코드
*단위작업코드
*작업계획일

부 하 조 정 정 보

* 공장구분
* 생산년
* 생산월
* 생산주
* 중공정코드

납기변경
이벤트

건조로 계획
재수립

작업계획
재수립

생산 일정

작업계획

NO

작업계획

변경 프로젝트
납기 확인

선후공정조정

건조로 계획

프로젝트
스케쥴 정보

중일정

설계 일정

프로젝트 공정표

프로젝트 공정표

공정정보

프로젝트 일정

중일정

건조로 일정

공정정보

생산 중일정

설계 일정

프로젝트
변경정보

프로젝트 정보
변경납기

생산계획
재수립

납기비교

건조로
진행여부

중일정
변경여부

END

선후공정
조정

확정

END

건조로 계획

기존납기

NO

YES

NO

YES

후공정조정

중일정
중일정

프로젝트
스케쥴 정보

중일정

프로젝트 일정

중일정

중일정
중일정

중일정
중일정

YES

건조로 일정

YES

NO

납기변경
이벤트

건조로 계획
재수립

작업계획
재수립

생산 일정

작업계획

NO

작업계획

변경 프로젝트
납기 확인

선후공정조정

건조로 계획

프로젝트
스케쥴 정보

중일정

설계 일정

프로젝트 공정표

프로젝트 공정표

공정정보

프로젝트 일정

중일정

건조로 일정

공정정보

생산 중일정

설계 일정

프로젝트
변경정보

프로젝트 정보
변경납기

생산계획
재수립

납기비교

건조로
진행여부

중일정
변경여부

END

선후공정
조정

확정

END

건조로 계획

기존납기

NO

YES

NO

YES

후공정조정

중일정
중일정

프로젝트
스케쥴 정보

중일정

프로젝트 일정

중일정

중일정
중일정

중일정
중일정

YES

건조로 일정

YES

NO

납기변경
이벤트

건조로 계획
재수립

작업계획
재수립

생산 일정

작업계획

NO

작업계획

변경 프로젝트
납기 확인

선후공정조정

건조로 계획

프로젝트
스케쥴 정보

중일정

설계 일정

프로젝트 공정표

프로젝트 공정표

공정정보

프로젝트 일정

중일정

건조로 일정

공정정보

생산 중일정

설계 일정

프로젝트
변경정보

프로젝트 정보
변경납기

생산계획
재수립

납기비교

건조로
진행여부

중일정
변경여부

END

선후공정
조정

확정

END

건조로 계획

기존납기

NO

YES

NO

YES

후공정조정

중일정
중일정

프로젝트
스케쥴 정보

중일정

프로젝트 일정

중일정

중일정
중일정

중일정
중일정

YES

건조로 일정

YES

NO








