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2 0 0 4년내준공은예견했던대로해를넘길수밖에없게되었으며, 전기직감리원이상주하지않은상황에서전기분야의문제점(사고)은연이

어발생하였다.

- 전압·주파수의심한변화

병원건설계획을협의할초기평양에출장하여설계자료를수집하였는데대답을못해주는사항에대해서는귀국후에자료를제공받아설계

하였으며이에의하여모든전기설비를제작하여평양으로보내졌다.

공사용전기는북측의부담으로제공하게끔약정되었고정전될때에만사용하기로하고미리보낸비상용발전기는정전여부에관계없이아

침부터온종일가동해야하는것이평양의전기사정이었다. 전례없이발전기만돌리면서공사를했기때문에전압이나주파수는설계자료로제

공받은대로인줄만알고있다가각종설비들을설치하면서검증(심한주파수저하현상)한바에따라어쩔수없이막대한공사비를들여추가설비

를해야했으며, 쉴새없이매일가동하던비상용발전기는준공무렵에는계속된가동으로인하여수명이거의끝나부품을교체(기술자2명파견

등6 , 0 7 3천원소요)하기도하였다.

주파수자료는북측의확인을거쳐설계하고설비를제작하여평양으로보냈는데5 7 H z ~ 6 0 H z가 5 0 H z로확인되면서제작·북송된냉동기·

펌프류등2억원이넘는기계류를주파수60Hz 기준으로제작된설비를제작(수리)하는대신5 0 H z의주파수를6 0 H z로변환하는추가설비를하

기로결정하였다.

기 고 F E A T U R E

평양안과병원설계·감리후기(下)

한 규 봉
(주)천일건축엔지니어링종합건축사사무소
by Han Kyu-bong, KIRA

A f t e rnote on design & Supervision fo r
P yo n gyang Ophthalmology hospital.



8 30 6 08  대 한 건 축 사 협 회

- 두차례에걸친자료확인

2 0 0 2년7월 2 4일평양에서설계협의를할때조선의학협회최경열병원

건축연구실장으로부터우리의주파수와같은6 0 H z임을알았고보내온자

료는물론2 0 0 4년 4월 2 9일 동협회 김길수 건설국장(북측현장책임자)과

전기담당소장으로부터6 0 H z임을확인받은것이다.

각종설비들을설치하면서확실한사전검증을해야할필요성에따라토

성변전소전기담당자와의협의·확인을요청하였으나사정상불가능하다

고 거절하였기때문에인천에서주파수측정장치를가지고가서측정한결

과주파수가5 0 H z임을뒤늦게알게되었다.

FAX 통신및전기감리원의출장으로최종보고를받은건설사업위원회

는 공사비추가요인이몇차례발생하는문제에대하여심각한논의과정을

거쳐이미북송되었거나제작완료된기계설비를그대로사용하는것이보

다유리하다는결론을내리고추가비용(제작된기계설비가격의1 / 3이하)으

로주파수변환장치(200KVA 1대)와냉동기인버터(150KW 1대) 등을추가

설치하게된것이다.

- 추가공사비소요액

주파수 5 0 H z에 적합하게 변환설비를제작·설치하는데5 8 , 5 6 0천원의

공사비가소용되었다. 추가공사비를절약하기위한방법으로필자의회사

직원이설계하였으며록우종합건설(주)에의한추가발주의경우공과잡비

가또더가산되는것을고려하여최저가로제작·설치할공장을선정하여

부가가치세도없는구매·설치방식을채택하였다.

2 0 0 4년 7월초에증설완료된위주파수변환시설은“주파수가5 0 H z이

하로더떨어지지않음은물론변압기를거친저압( 2차전압) 380V는일정

하다”는 북측전기기술자의보장을받고설치하였는데또 문제가발생한

것이다.

2 0 0 5년 3월말감리책임자의FAX 보고에의하면2차전압이 3 8 0 V에

서정상적이던것이3 2 0 V ~ 4 0 0 V까지불균형하기때문에입력부의전압을

일정수준까지보상할수있도록전압조정기를설치하여야한다는것이다.

이보고를받고전기감리원을파견하여조사한후주파수변환설비를보완

하고수리하는추가공사를하여야하는전압및주파수의불균형에따른두

번째의사고를당한것이다.

마감공사보다선시공하거나동시시공하여야할 북측소관공사들이시

작도하지않고, 남측의지원없이는공사를못하겠다는것이다.

최초의계획협의에서북측이자기부담으로공사시공및자재공급을하겠

다고약정된것은대지조성 및 옥외토목공사일체, 공사용골재(모래·자

갈)의현장반입, 외부에서인입하는전기·전화및난방관련공사일체, 조

경및울타리공사등옥외공사전부였다.

위와같이북측이책임시공하기로약속된공사중대지조성, 옥외토목(포

장및 하수시설) 및조경공사만을약정한대로시공하였을뿐나머지 공사

는자재지원을우리측에강력히요청하기에이르렀다.

건설사업위원회는공사비 문제로 또다시 어려움에봉착하였다. 우리의

지원을받지않고북측이시공할것이라는기대는전혀할수없다는결론

을얻은것이다.

전기및 난방관인입이안되면마감공사를계속할수 없을뿐만아니라

공사준공을할수없을것이라는결론에이르러주파수변환설비제작·설

치비를 포함하여2 9 6 , 5 5 9천원의추가공사비(록우종합건설(주)와의계약에

의한추가공사제외)를지원하기에이르렀으며2.5km 떨어진토성변전소

에서 병원현장까지의전기간선 인입공사(Cable 7,950m소요)를포함하여

평양라이온스안과병원전체공사를북측의 투자없이우리라이온스만이

공사비를부담하여건설한결과가된것이다.

준공계획의변경

안과병원건설과는무관하다하더라도특별한상황이되면현장에서일

하는우리측은모두철수하여야하였고, 평양행초청장발급이중단되거나

제한적발급으로공사진도에많은지장을초래하였기때문에2004 동절기

공사를거쳐2 0 0 5년중반에준공행사를하기로변경할수밖에없었다.

설계에서공사비를산정할 때 임금이우리기능공의1 / 1 5 (여비·호텔비

및식비를포함하고실지급인건비를기준으로하면1 / 2 5 )도안되는북쪽의

기능공을많이고용하는것으로계획하였다. 공사비를저렴하게하려는경

제성계산을토대로북측일꾼들에게많은기회를주려는의도에서각공종

별로우리기능공2, 3명을제외하고는모두북측인력(약8 3 % )으로시공하

기로되어있었다.

현장에서일하는실태를보고얻은대략적이고추정적이지만북측인력의

작업능률은우리기능공의2 0 ~ 3 0 %를넘지않은것으로보면별로틀리지

않을것이다.

북측인력에의한작업능률은떨어졌고공사외적인현안문제기타특수

한행사가있을때면행사전후일주일동안은모두철수, 입국불가로공사

를할수없는것이다.

2 0 0 4년 7월말의공정은자재가 반입된것을포함하여8 7 %에 불과했으

며평양현장에는(주)록우종합건설의현장소장을비롯하여5명뿐이었고앞

으로의공사를위한기능공의초청장발급이안될뿐만아니라준공식행사

협의등을목적으로방북하려는우기정국제이사의초청장도발급되지아

니하였다.

남아있는공사는남측시공분이바닥아스타일깔기, 천정압면텍스붙

이기, 외벽·현관의돌공사, 유리공사및기·전공사의일부였으며북측이

시공할공사는우리측으로부터Cable 등의자재지원을받아놓고도시공을

미루고있는난방·전기의간선시설인입공사와포장공사이다.

이렇게8월말까지의준공계획이지연되어이미구매하여인천보세구역

에 보관중인의료장비를9월1 0일까지설치완료하고 1차의료교육을실시

한후 2 0 0 4년9월 1 5일준공행사를하려던계획이무산되면서Clement F.

Kusiak 국제회장의일정계획까지흔들게된것이다.

이렇게9월1 5일준공행사일정을연기할수밖에없는상황에서도잔여

공사의물량이많은것은아니어서1 0월하순준공은가능할것으로판단하

였던것은후에필자가바보임을입증하고말았다.
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공사재개를위한노력

록우종합건설(주)의평양현장소장김윤석과철물공등두사람이마지막

까지북측인력에의한시공을하다가2 0 0 4년9월1 1일철수·귀국하였다.

조선의학협회측에공사장의경비및자재관리를인계하고현장을떠난

것인데이런경우답답하고조급해지는쪽은북측이아니라지원사업을하

고있는우리쪽인것이다.

2 0 0 4년 1 0월 2 6일북측으로부터“협력사업을위하여1 0월 3 0일금강산

으로초청한다”는F A X가왔다.

현장소장이귀국할때1 0월초에는공사가재개될것이라는전망을전해

들었지만여러가지사유를제시하면서공사를재개할것을F A X통신및북

경 대사관을통하여 촉구한 결실( ? )인지 금강산회의를개최하자는초청을

받게되었다.

2 0 0 4년 1 0월 3 0일이틀간의일정으로정연통건설사업위원장·김병덕

기획위원장및필자가육로로금강산으로가서북측인사두분과공사재개

를 위한협의를 하였으나“현시점에서기능공초청불가와공사 재개시기

예측불가”라는두가지가북측의통보성격의결론이다. 협상능력의부족이

나“내가갔으면달라졌을텐데”라고생각하는것은허세라고생각하면서왜

금강산회의를하자고했는지알수가없다.

그러나우리측은2 0 0 5년 2월이지나면의료장비의수입관세면제불가,

창호설치·유리공사및난방공사미시공으로눈·비·바람으로인하여월

동기간중각종시공부위훼손및분실, 따라서재시공으로 추가공사비소

요, 현장에반입된자재의보관·관리의어려움을설명하였으며, 준비하고

간동해방지시공방법및지침을제시하여수도·난방관의물빼기작업등

을간곡하게부탁하고동절기에라도기능공들을초청만해준다면서울보다

훨씬추운평양에서동절기공사를할수밖에없다는착잡한심정으로서울

행버스에올랐다.

- 동절기공사시행합의결정

유리를끼우지않은채로겨울을넘긴다는것은크나큰동절기피해를입

는 것이기때문에유리공사만이라도시공하기위한간곡한요청이받아들

여졌는지2 0 0 4년1 1월2 9일초청장발급되어유리현장실측·공장제작·자

재북송등의순차적작업이진행되고북측인력에의한동해방지작업이거

의완료되어가던1 2월1 4일. 또반가운F A X가왔다.

“1 2월 1 8일 중국심양의칠보산호텔에서올해진행할협력사업과내년

도협력계획을토의하자”는것이다.

중단된공사의재개를간절히 바라고있는터라모두들 반가워하였지만

필자는반가움이반감되었다. FAX 통신문에는‘병원공사관련업무의토의’

가아니라‘올해의협력사업과내년도협력계획의토의’가주제인것이다.

민화협이나조선의학협회가아닌아태평화위원회의간부가북측을대표

하여참석한다고하니공사재개문제는부수적협의과제이며주과제의협

의결과에따라결정될것임을짐작할수있었다.

2 0 0 4년1 2월1 8일저녁중국심양의칠보산호텔(북측경영호텔)의회의

실에서 개최된회의참석자는정연통건설사업위원장, 필자와한국연합회

박광식사무총장그리고북측에서민화협김철수상무위원, 아태의김인철

참사, 민화협의한인덕참사및최인철참사였다.

회의에서는필자가먼저제안및요구사항을제시하여협의·결정하였으

나북측의요구사항을먼저기술하고저한다.

아태의김인철참사는다른지원단체보다는라이온스의지원사업은신뢰

가높고기대가크기때문에라이온스사업을적극적으로협조할것이라는전

제를하고나서, 농사가잘안되어서식량사정이어려우니가능한범위내에

서밀가루가공식품및식용유와비료·농약·비닐막등을지원해달라며, 전

국적으로모판용비닐막소요량은5억㎡이고, 남측정부에서지원을불허하

는농약을라이온스에서는지원할수있지않느냐며지원을요청했다.

준공식날짜는2 0 0 5년6월2 5일이좋다고했다.

이같은지원요청은병원건설사업이시작된이래처음이었고병원건설

의북측주관기관(민화협)이아닌다른기관에서의지원요구였던것이다.

필자가예상했던대로의 지원요청이며중단된 공사의 재개를 갈망하는

우리에게제공한‘공사재개’라는선물에대한대가성지원요구라고할수도

있는것이다. 이에대하여는병원건설사업과는별도로한국연합회차원에

서잘처리하였기때문에공사진행에크게도움이되었다.

공사시공을위한우리측의제안·요구사항에대하여 사자상제작·설

치문제를추후논의하기로한것을제외하고모두합의하였다.

북측이지원요청을하기전에공사재개와관련하여필자가제안·요구한

사항은 전에 없이쉽게동의하였다. 다만, 사자상제작·설치문제만추후

논의하기로뒤로미루어졌을뿐이다.

북측이공사감리자의현장상주를제한했기때문에발생한부실시공으

로 인한손실문제, 동시파견기능공의수적제한( 1 0명)선을1 5명 이상으로

상한인원조정, 골조공사비대전으로보낸 장비의 전부가 일시에고장이

발생하여사용불가(혹독한표현) 통지및 수리부품과다요구의부당성, 심

양을경유하는방북노선의채택, 의료장비를보내는시기, 준공행사일정

계획(2005. 6. 14 ~ 6. 18), 북측이책임시공할공사의촉구등이필자가제

안하거나요구한주요내용이었던것이다.

북측은감리기술자를제한없이 받아들여서감리기술자의공사관리및

남기능공의초청인원협의결정등거의다받아들이는것이다. 2년여동안

의좋은날씨는다허송세월하고난후에동절기공사의시작을결정하게된

것이다.

정연통건설사업위원장이북측의지원요청에대하여는이태섭회장에게

지원건의를할것이며우기정국제회장방북시에답을하게될것임을설명

하고, 2005년6월1 5일준공식에는육로교통편으로남측참가단3 0 0 ~ 5 0 0

명이방북할수있도록협조해달라는요청등을끝으로눈내리는심양에

서의밤늦은회의를마쳤다.

동절기공사

2 0 0 5년 6월1 5일에준공식 행사를 하기로 정하였으므로3월중순부터

시작하더라도두달이넘는봄철공사기간이남아있다.

평양의1 2월·1월·2월의평균기온(기상청자료)이각각- 3 . 1℃·- 6 . 2

℃ 및 - 3 . 3℃ 이지만현장에서의최저온도는1 2월1 9일~ 2 4일까지- 1 0℃,
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1 2월3 0일은- 1 5℃, 2005년1월1 2일에는또 - 1 5℃로내려가는대단히추운

평양이며, 어려운일들을헤쳐가며라이온스안과병원을건설하는입장에서

느끼는날씨는더욱더쌀쌀하였다.

이와같은날씨는서울에서의동절기공사보다공사하기가더어려운조

건이며또언제공사를중단하게되는일이있을지도모를뿐만아니라시

공된부분이손괴되는상황. 특히반입된자재의보관·관리(분실)의어려

움 때문에 추가공사비가들고작업능률이떨어지더라도겨울공사를하는

것은피할수없다는결론이었으며이태섭제1부회장과우기정국제이사에

게“만에하나5월말까지공사가끝나지않더라도95% 공정만넘으면6월

1 5일 준공식을하여야 한다”고 건의한것도또다시공사지연사유가있을

수도있다는걱정때문이었다.

동기공사준비여건조차대단히열악한평양에서1 2월하순부터비닐로

창을막고난로를피우면서내부공사를시작하였다.

심양회의를개최할당시남측의기능공소요인력은석공사( 4인~연인원

8 0인), 내부수장공사( 1 2인~ 3 3 0인), 유리공사( 3인~ 2 0인), 도장공사( 3인

~ 6 0인), 위생·난방공사( 9인~ 1 2 3인) 및 전기공사( 7인~ 1 1 8인) 등 합계 3 8

인, 연인원7 3 1인이었으니정상적인공정관리를했을때4 0일분의잔여공

사이며하자보수, 잔손보기및시운전과의료장비의설치기간을포함한1 5

일을가산한공정계획을수립하여시작하였다.

2 0 0 4년 1 2월 2 2일에남포항에도착한유리가1 2월3 0일에현장에반입

되어해를넘긴1월7일각층의유리끼우기공사가완료(실리콘은동절기

가끝난후시공)되어석유난로를피우고보양하면서시공하는공사는차질

없는초청장의발급으로원활한인력수급이가능하였다.

그러나주파수가고르지않은문제점을해결하기위한주파수변환기(무

게약1톤)를설치(2005.01.17. 09:30)하는, 장비반입구를통하여지하실에

내려놓은기기를받침목위에올려놓고밀며옮기다가변환기가넘어지면

서북측전기공한사람은하반신전체가변환기에깔려다리의뼈가골절되

는큰부상을입었으며남측의전기공차준석씨는우측다리가깔리면서대

퇴부골절상을당하는 일이벌어졌다. 다행이북측기능공보다는부상정

도가경하다는사고발생보고를사고당일FAX 통신으로받았다.

중량물을운반하는장비가없기때문에원시적방법의작업으로발생한

사고에 대하여 책임감을 느끼며 북측은 감리책임자와현장소장의문병을

거절하고병원치료비문제도일체거론하지않고사고뒷마무리를잘해주

었으며록우종합건설(주)의경우또한부상자처리를원만히해준데대하여

양측에대단히고맙게생각한다.

이제남은공사10% 

영하1 0℃를오르내리는동기의작업능률은저조하여1월말의잔여공사

는9 0 %를조금넘는수준이었고불실한골조위에마감한공사에서새로생

긴불실은또뜯어내어재시공해야하는일들이많았기때문에A- 목표수

준에도달되도록하기위한노력은 1 0 %의잔여공사시공과병행하여시작

할수밖에없었다.

1층의 벽체 및 천정공사, 전층의 도장공사가 크리티컬 패스( C r i t i c a l

P a t h )에속하는공종이며북측의공사는지원받은C a b l e을모두부설하여

결선만남아있고오수관공사5일작업, 울타리설치작업한달이소요되는

공사가남아있었다.

그러므로2005. 01. 26부터2 9일까지의출장에서는잔여공사의촉구보

다는품질향상 ( A - )을 위한문제점지적과관계자를독려하는데주력하였

으며의료장비를보내는문제와기획위원장인김병덕전총재의방북문제를

의논하였다.

김병덕기획위원장의방북시에는의사·간호사및장비기사의교육계획

문제가논의될것이니미리교육계획(안)을수립하여야한다는점도미리알

렸으며 이미지원약속을한 바 있는울타리휀스의종류를결정하는외에

비상용발전기·화물자동차및포크레인수리문제를의논하기도하였다.

마무리단계의추가지원및전기공사사고

- 추가지원요구

2 0 0 5년2월에들어서면서북측의추가요구사항은한꺼번에많이나왔다.

굴삭기·트럭수리용부품, 발전기수리용부품및기술자파견수리, 울타

리담장자재, 수술실이중문설치, 식탁·의자및취사도구, 전화교환설비,

장차 병원시설 증설에 대비한 전기용량증설( 4 0 0 K V A→500KVA), 구급

차·냉동탑차등이북측의요구사항인데건설사업위원회회의(2005. 02.

1 4 )에서는지원하지않을수없다는판단으로지원을결정하였으나여러가

지여건상모두가준공전에완결되지는않았다.

준공행사가끝난후주파수변환기(120KVA), 자동전압조절기( 1 5 0 K V A )

및전압분전반을추가설치(2005.7.20~7.23) 하였는데이와때를같이하여

전기의추가사용에대비한용량증설에대비하는변압기가증설되고전화교

환기(키폰내선5회선, 일반내선6 0회선용량)도설치하였으나남측이‘평양

방문초청조건의지원방식’의채택을제의하면서구급차·냉동탑차각1대

씩을북측요구대로보내려고했던계획은L C I F기금50% 지원금을국제협

회로부터받아놓고있으면서도북측의초청장발급(VISA 발급이뒤따르는

선행절차임)이되지아니하여엠브란스등의주문발주를아직못하고있는

것이다.

이와같은현상은병원의진료업무가아직본격적인단계에들어서지않

았기때문에즉절실히필요한시기가안되었기때문에우리의독촉에도묵

묵부답인것으로추정은하지만그진의는알수가없다.

- 전기사고의발생

2 . 5 k m의전용케이블선이합선되는사고가발생하였다.

전기간선시설은초기병원건설지원사업을협약할때북측책임공사로

결정되었던것인데Cable 7,950m를지원하기로결정하게되었고이를주

문·제작하여중간에이어쓰지 않아도되도록신품으로지원하였으며시

공은북측만이참여한것이다.

우리들은어느누구도공사장에접근할수없었을뿐만아니라시공확인

조차차단되었는데이는시설보호를위한것으로이해가되는조치라고이

해할수있는일면도없지는않다. 이렇게북측기술자만의 참여로시공하

여전기가들어오고있었는데 2 0 0 5년2년 2 5일 0 9 : 3 0부터전기공급이중



단되고있으며, 조사결과토성변전소로부터인입된11,000V 고압케이블선

5개소의피복손상으로합선사고가발생하여정전되었다는FAX 보고가온

것이다.

따라서고압케이블피복보수용자재(예비적확보물량을포함하여1 0개

소피복보수용자재)를긴급하게보내달라는것이다.

- 계획대로의시공여부에대한조사요구

전기공급의중단으로또다시2년여동안계속가동하여왔던 비상용발

전기(일부부품노후현상)에의존할수만도없기때문에전기공급이공사에

미치는영향을고려하여수리용테이프를남포행선편으로탁송하고사고

의 원인을규명하지않으면준공후의전기공급에도문제가있다고판단하

기에이르렀다.

지하매설작업을할때나공동구가있다면공동구의콘크리트모서리또

는유사한부분에글켜서케이블피복이손상되었으리라는생각은할수없

는것이고Cable 자재를절약하기위했거나시간또는변전소자체기능인

력이부족하여 병원에서가까운거리구간에만임시로설치하여대단위아

파트단지와공용선으로인입하였기때문에과부하에의한사고일수가있

으며따라서전압·주파수가많이떨어져서 주파수변환설비의고장도발

생한것이아닌가하는의문점이생긴것이다.

- 케이블선시공상태확인점검요청

C a b l e선사고를비롯하여여러차례의전기공사관련문제점이우리나라

공사에서발생하였다면특별감사를거쳐누군가가책임져야하는수준의

큰문제인데이공사에서는미숙련공이취급잘못으로고가의장비가고장

난경우까지도책임지는사람은아무도없고우리측이항의를해도듣고만

끝나는상황에서우리가문제점을처리해주지않으면안되는분통터지는

일들이골조공사초기부터있어왔던것이다.

신품케이블선의피복손상에의한이같은사고는시공에대한의문점이

많을뿐만아니라앞으로 같은 류의사고를사전에방지하는의미에서도

필자는확인점검을북측의고위층에요청하기로결심하기에이르렀다.

보건성의부상(차관)이신조선의학협회최창식회장에게이태섭직전국

제회장명의로확인점검을요청하였다.

C a b l e은중고품이아니라이어쓰지않아도2.5km 구간을시공할수있

게 주문·제작한신품, 남측전기기술자는시공현장이나사고현장에접근

도못함, 수리방법및수리상태의안전성을확인할수 없다는점, 3월2 2일

1 0 : 2 0에는전압의심한저하로주파수변환기의고장이발생하였다는사항

등을열거하여C a b l e이계획한바대로토성변전소에서병원까지전용선으

로부설되었는지확인·조사해줄것을강력히요구하였다.

필자로서는보건성부상에대한예의를 갖추어이태섭직전국제회장명

의로2 0 0 5년4월 1 5일요청하였는데여태껏문서상의회신은없고평양출

장을갔을때확인점검요청에대한회답을독촉하면서물으니까“확실하게

시공”했다는게북측조선의학협회부회장의대답이다.

임시로시공했던것을우리측의문제제기후에전구간을전용선으로시

공한것인지? 아니면문제를제기한필자의잘못된판단인지? 알길이없

다.

어쨌거나그후오늘현재까지또전기사고가발생했다는F A X는안오니

다행한일이아닐수없다.

참고로주파수변환장치의고장이발생하였을때이를수리하고추가로

자동전압조정기를 설치(설치비 3 5 , 0 0 0천원)하면서 전압·주파수의 심한

변화에도고장이발생하지않도록대비하였음을첨언한다.

마무리공사

마지막마무리공사를점검하고잔여공사를독려하기위하여2 0 0 5년4

월8일부터5일간일정으로평양에출장하였다.

6월1 5일로예정된준공식과관련된제반사항특히대단히 어려운문제

중의하나인Clement F. Kusiak 국제회장내외분등미국인비자발급문

제를해결하기위한출장목적의박광식연합회사무총장과동행하였다.

평양라이온스안과병원건설공사를위해서는준공식때한번만더평양

에가면될것이예상되는 1 3번째의북행길이었으며나의4 5년건축인생에

서 평양라이온스안과병원공사는가장어려웠고문제점과잘못된부분이

제일많았기때문에그책임을통감하며착잡한심정으로떠나는평양행이

였다.

2 0 0 5년4월 1 0일시점에서본잔여공사의물량은이어붙인부분이잘못

된석공사, 325㎡의바닥디럭스타일붙이기( 8개실), 옥상파라펫수성페인

트도장, 실리콘코킹의2일작업물량등주공정상의2 0여일분이며나머지

잔손보기공사와하자보수는주공정작업기간중에병행 시공이가능하였

으나4월1 5일전후일주일동안의외국인전원철수조치에따르지않으면

안되는상황을맞이하게되었다.

북측기능공들만이시공한경우는예외없이재시공사항이발생하거나

문제점이발생한전례가허다히있지만4월3 0일부터의의료장비설치계획

과5월5일부터5월1 4일까지의의료진실습·교육계획을위해서는남측감

리 책임자·현장소장및 기능공이한사람도없는 상황에서라도북측기능

공만의시공도피할수가없게된것이다.

따라서 기·전설비의 시운전 계획(2005.5.04~5.10) 기간중에 건축을
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준공식에서김수학보건상에게사자상을수여하는Clement F. Kusiak 국제협회장
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포함한전체공사의준공검사를실시하고준공검사결과에따른하자·잔손

보기공사를완료하는대로록우종합건설(주)의현장소장은병원장에게시

설을인계·인수한다는조치를취하고양측이합의하였다.

2 0 0 5년4월 1 3일전원귀국조치로공사는북측인력에의해서만시공되

었는데이들의작업(골조공사이외의공사에서북측인건비는(주)록우종합

건설에서지불하는것임을늦게나마 밝힌다)은주로하자보수·잔손보기

및준공청소였다.

울퉁불퉁한 골조부분을 뜯어내고 부쳐 바르면서 마감작업을 했었는데

북측기능공이끝났다는작업중에서잘못된것은남측기능공이고쳐서마

감하지만감리책임자의 검사에서통과되지않으면또뜯어내어보수하는

일이반복되었고필자의출장시에지적받는부분은재차의보수작업을하

여야했으므로감리를처음으로받아가며일을하는평양사람들에게는감

리자는귀찮은존재이고공사를지연시킨다고생각했을것이다.

때문에기계·전기감리자의거부, 까다롭게공사감리를했던책임감리

자(건축전공)의재입국을불허하는현상이 발생했을것이라고생각하면서

우리나라에서1 9 9 4년초감리제도가처음으로전면 실시될 당시건설업계

일부에서“감리원들이기술적인능력이부족하다거나공사진도에장애가

될 뿐”이라며감리업계전반을매도하면서감리제도를폐지시키려는움직

임도있었던것을회상하게한다.

4월1 5일남측인력에의한시공중단기간이끝난4월 2 7일준공식행사

전시공마무리를할수있는기능인력과의료진교육담당교수진등의초청

장을보내왔다.

김병덕 기획위원장을비롯한 의료진 실습·교육담당안과교수진 7인,

준공행사협의를위한박광식총장등2인그리고공사관계자2인및기능

공2 1인등공사시작이래1회에동시초청인원으로는가장많은3 0인의초

청인것이다. 이제야지루하게끌어온공사가끝나는것임을실감할수있

는조치라아니할수없다.

6월의끝내기공사

준공식행사를보름앞둔6월초의잔여공사는모두준공검사에서지적된

하자보수의일들이다.

자재가부족하여못다한옥상신축줄눈의실리콘코킹, 옥상외벽의불소

수지도장, 문짝·벽면등의손상된부분의도장, 장비반입구마감공사등

이하자보수를해야할부분이며필자가2 0 0 5년6월 1 1일공사시공을맡은

서정용인천지구전총재와동행하여출장갔을때의평양현장은6월1 8일의

준공식행사준비에법석이었다.

울퉁불퉁볼품없이시공했던마당전체를몰탈덮어씌우기방식으로깨

끗하게 시공하면시멘트 대금을 지원하겠다는필자와의 약속과는다르게

북측은아스팔트를덮어씌워서평탄하고깨끗한마당을만들어놓았으며,

우리가보낸조립식울타리공사를끝마치고울타리를따라이름모를나무

를심는등거듭되는준공청소가한창이었다.

창고용도로지어진가설물중철거하지않고계속사용할건물들은호스

로벽과지붕에물을뿌려가며청소하는등행사준비에성의를다하여노력

하는모습을볼수있었다.

록우의사장인서정용전총재는중국을 통하여전해지는국제전화로어

머님이별세하셨다는슬픈소식을접하고급히귀국하였지만전날하루온

종일잘못된것을꼼꼼히지적하면서재시공하도록회사직원에게지시하

였기때문에건물내외부의하자는잘 마무리되었고, 각실에설치된의료

장비·침대등의가구와어울려서A- 목표수준에접근하는감을느끼면서

다소나마안도하는기쁨이필자에게처음으로찾아온것이다. 2002년1 1월

2 2일기공식을하고동절기를넘긴이듬해3월부터지하땅파기공사가착

공된이래순공사기간으로2년3개월동안의어려웠고지루했던평양라이

온스 안과병원 건설공사는 준공식행사 준비를 마무리하기에에이르렀다.

필자로서는한시름놓고두다리를쭉뻣는, 형언할수없이기쁜날을맞은

것이다.

시작이있었기에끝을본‘9 4 0일’만의준공식

2 0 0 5년6월 1 8일평양라이온스안과병원의준공식있었다.

2 0 0 4년5월에준공행사를하려던당초계획보다는1년이경과했고북측

의 6 . 1 5행사때문에6 . 1 8로밀린행사이지만대단히의미있고보람을느끼

는 즐거운준공식이었다. ‘S i g h t - F i r s t와 동포사랑의결실’이며 착공한날

로부터9 4 0일만의준공식이다. 북측에서김수학보건상·최창식부상·민

화협김성일부회장·정봉주조선의학협회부회장및 김영석병원장을비

롯하여건설관계자·의사, 한복을곱게입은간호원등많은여성들이 참

석하였으며우리들은Clement F. Kusiak 국제협회장내외분·이태섭직

전국제협회장 내외분·우기정 국제이사 내외분·안두훈 지명이사 내외

분·정연통건설사업위원장·성하철재정위원장및김병덕기획위원장등

전총재님들이많이합류한1 5 0여명의라이온들이6월1 7일고려항공전세

기편으로평양에도착하여행사에참석한것이다. 섭섭한것은2 0 0 2년7월

초기부터임기가끝나는2 0 0 4년6월까지이병원건설사업을위하여애써

준국제이사이자한국연합회회장으로서사업의주체자였던이시욱님이개

인사정으로참석하지못한것은매우섭섭한일이며많은분들이같은생각

했을것이다.

내부를돌아보시다가시력검사의첫손님이되신Clement F. Kusiak 국제협회장



행사는잘끝난것으로평가될것이다. 행사의마지막순서에서병원안

팎을둘러보시는분들이“수고했다”고몇마디씩해주시는칭찬이나위로의

말씀들을들으면서짜증스러웠던일, 이일을맡은것을몇번이고후회했던

일그리고괴롭고어려웠던일들은모두대동강강바람에날려버리고지난

2년반의 평양라이온스안과병원을보람있는추억으로평생동안간직할

수있게되었다.

우리측의준공식 참가단은준공행사가끝나면 백두산 관광계획이있어

2, 3일후귀국하게되었지만필자는직항편항공기로귀국할수없는관계

로참가단이병원실내를돌아보고있는도중에북경행비행기를타기위

한공항행을서둘러야만했다.

1 9 9 9년2얼7일현대의금강산초청관광으로북한에처음으로가게된날

아침장전항의배에서내리면서‘북녘땅을처음밟은9시3 8분’을생각하면

서1 5번째의북쪽왕래를끝내고귀국한것이다.

글쓰기를끝내면서

평양라이온스안과병원공사에서잘못되고어려운문제가여러번발생하

여이에대한책임을통감하고있으며내던져버리고싶은심정으로괴로운

보고를 드릴 때마다 질책하지 아니하고 격려해 주셨던 이태섭 국제회장

님·이시욱국제이사님그리고항상웃는얼굴로“수고한다”는말씀을해주

시던우기정국제이사님께고마운말씀을드린다.

처음부터“손해를보더라도그것도라이온으로서의봉사니까”라는신념

으로미지의그리고불안감을느낄수밖에없는평양에서의공사를맡아주

신서정용전총재가공사기간동안결손이누적되고있음을느끼면서도‘원

칙대로의집행, 감사원감사를받더라도부당하다는지적을받지않으려는

최초부터의신념’때문에도울수없었던것을대단히죄송스럽게생각하지

만라이온으로서보람있는훌륭한봉사를했다는데대하여서정용님께존

경·축하와깊은감사의인사를드린다.

다음으로는구멍가게같은법인이지만회사의경영에는마이너스의길로

만가는일(설계·감리)을하면서예상했던것보다점점누적되어가는어

려움을겪고있는데도크게덕이나보고있는것으로이야기하는소리를듣

고는불만스러워서손을떼자고건의하던임원들이필자의뜻에 따라주었

고 장기화된공사기간동안 자주바뀌는 설계변경, 사고또는시공잘못에

따른문제를해결하는 설계, 시장조사, 자재발주및공사감리등을성실하

게수행하여준데대하여임직원들에게고마움과찬사를드리며좋은경험

을했다고위로하는바이다.

끝으로, 병원건설에많은도움을 주시고 애써주신최창식 보건성 부상

님·조선의학협회정봉주부회장님·김영석병원장님·김길수국장님, 인

력 수급및 관리와신변안전업무를담당하여우리측의공사관계자·기능

공들과항상같이생활하면서고생하신리철님을비롯한민화협의여러선

생님들그리고전화용감리단장·록우의김윤석현장소장·황홍기건축과

장, 현장에서고생하며어려운공사를시공하신남·북측의기술자와근로

자여러분께깊은감사를드린다.

하고싶은말쓰고싶은일들이많이남아있습니다만못할말들은덮어두

고 이것으로끝을맺으면서평양라이온스안과병원에관심있는 라이온님

들이건설과정을알수있는자료가되고, 건설관련인사들에게는건축시공

의일면을이해하는자료가되었으면큰보람으로생각하겠습니다.
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