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김준 통일농수산사업단 양돈 팀장

출장기간 : 2006년 6월 27일 ~ 6월 27일 (당일)

방문지 : 개성사업소

방문자 : 총 6명

NO 소 속 직 책 성 명 비 고

1 통일농수산사업단 양돈 팀장 김준

2 통일농수산사업단 시공 담당 박종 애니팜 표

3 현 아산 고문 손장래

4 현 아산 과장 권 덕 외사업본부

5 현 아산 리 박봉수 외사업본부

6 현 아산 기사 권 채 외사업본부



■ 방문목적

1) 양돈장 예정부지 답사 및 공사 관련 협의

2) 양돈장 예정지 진입로 답사

■ 방문일정

2006.06.17     10:00 개성 CIQ 도착

2006.06.17     10:10 ~ 11:10 양돈장 예정부지 답사

2006.06.17     11:20 ~ 12:10 면담 (현 아산 회의실)

2006.06.17     13:00 ~ 14:30 양돈장 진입로 답사

2006.06.17     15:50 도라산 CIQ 도착

■ 주요내용

1) 양돈장 예정부지 답사 (10:10~11:10)

① 참석인원 : 남측 총 5명

북측 총 6명(지도총국 오광욱 참사/

조성 참사, 봉동 협동농장 인원 4명)

② 답사 내용

- 양돈장 기본 입지 조건(온도, 소음, 습도 등)

에 부합하는 부지(북측에서 최초 제시한 부

지)를 상으로 답사 실시.

- 양돈장 부지 확보를 위한 절토 범위 및 복토

예정지역 가측량, 이 결과를 토 로 사업단

내부협의 통해 공사 시기 및 규모 확정 예정.

- 동 부지로 확정 시 전력 인입 등의 문제는

체 가능한 방법(발전기 사용 등)을 모색하기

로 함.

- 양돈장 예정지 반 쪽 150m, 철도 인접한

2,000만평 이외 지역에 태림산업이 북측(개

선총회사)과 독자적으로 추진하는 석재공장

이 위치할 예정(현재 부지조성 작업 진행 중),
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소음 발생으로 인해 가축 생육에 향을 끼칠 가

능성 확인 중임.

2) 면담 (11:20~12:10, 현 아산 회의실)

① 참석인원 : 남측 총 5명

북측 총 2명 (지도총국 오광욱 참사/조성

참사)

② 면담 내용

- 봉동 양돈장 예정 부지의 토목공사를 지도총국이

진행하기로 함(지도총국의 오광욱 참사는 사업단

이 토목공사를 진행 하도록 제기하 으나 사업단

측에서 금천리 및 삼일포 양돈장의 선례를 들어

부당함을 주장).

- 사업단 내부 협의를 거쳐 토목공사의 범위를 확정

및 통보, 지도총국측은 가능한 빠른 시일(통보 후

15일)내로 부지 정지 작업을 마치고, 장마가 끝나

는 로 건축공사를 시작하기로 함.

- 입돈 예정 시기(’06년 9월말) 전, 사료 및 돼지의

검역 관련하여 북측의 검역 담당자와 사전 협의할

수 있도록 조치 요청(북측은 관련 내용을 문건 작

성하여 협의 3주 전에 통지해 달라고 함).

- 사업단측은 양돈사 건축 시 고정 인원(5명 정도)

을 배치해 줄 것과 가축 소독기재 사용 및 질병 진

단 협의 가능한 양돈 기술자 섭외를 제기, 지도총

국측은 전문 기술자 섭외는 어려우며, 신 양돈

장 관리 예정자가 사전 준비 가능토록 양돈 기술

관련 서적을 차후 방문 시 보내 줄 것을 요청함.

- 기타, 사업단 측은 10만두 규모의 양돈장과 종돈

장, 유기질 퇴비 공장, 도축장, 가공공장을 갖춘

축산단지에 해 언급하고 이에 한 토지 할애
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가능성 및 투자 방식의 접근이 가능한지를 타진하 으나, 지도

총국측은 소기의 결과를 지켜보면서 사업을 확장하자는 기존

입장을 고수함.

3) 진입로 답사 (13:00~14:30)

① 참석인원 : 남측 총 6명(권 채 기사 합류)

북측 총 6명(지도총국 오광욱 참사/조성

참사봉동 협동농장 인원 4명)

② 답사 내용 (유첨 도면참조)

- 개성공업지구 1단계 구역 경계로부터 개성방향으

로 1.9km지점 까지는 도로 상태 양호.

- 용수시설 자재 하차지를 지나면서 비포장길 시작,

약 400m 구간에 철도 교차로 등 부분적으로

상∙하 둔덕이 있어 보수 필요함.

- 양돈장 예정지 부근의 급경사 구간은 노반∙노면

상태가 불안하나 25톤 화물자(공차) 기준, 통행

가능할 것으로 판단됨.

- 단, 언덕을 지나 양돈장 예정지까지의 진입 차로

가 확보되어 있지 않아, 작업이 용이하고 효율적

인 진입 구간을 선정, 북측에서 차로 확보 공사를

진행하기로 협의함. 
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