
3388 설비건설

분리발주 현장을 가다②

1. 사업개요

2. 건설규모

철저한 시공관리를 바탕으로
완벽한 아파트 기계설비공사 추구

(주)금화PSC, 충남 서산 예천 2-1공구 아파트 옥내기계설비공사

공사명 충남서산예천2-1공구아파트옥내기계설비공사

현장위치 충남서산시예천동464번지일원

공사기간 2005. 5. 27~2007. 5. 24

발주자 대한주택공사

공사내용 아파트옥내급수, 급탕, 냉·난방, 환기공조, 자동제어설비및공동구옥외펌프실

공구 형별 동수 세대수 연면적(㎡) 난방방식

2공구 59TY 5 318 25,488.793 개별난방

46TY 3 270 18,724.026

39TY 3 246 14,217.169

옥외기계 공동구및펌프실

생활편익시설 복지관및상가 1,540.523

경비실B1 5 44.215

총계 834 60,014.726
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■급수및급탕난방방식

䤎급수 : 지하저수조 → 급수가압방식 → 각세대 상

향공급

䤎급탕 : 개별급탕공급(각세대보일러실→각세대)

䤎난방 : 개별난방공급(각세대보일러실→각세대)

3. 적용공법

䤎주철 오배수 배관완료시 주철제 일체형슬리브 사

용해별도의마감작업및미관불량해결

䤎급수 급탕 동관보온을 15A×15T → 20A×15T로

시공, 보일러 하부 배관 발열선 두께를 고려치 않

아발생하는보온마감불량해결

䤎조립식가대 시공시 냉연강판 선가공 후 용융아연

도금을도포한자재사용애가공시코팅아연박락

으로인한부식방지

䤎옥상층 PD 경우 스리브 설치 후 통패드로 마감한

후배관인출해Box Open으로마감까지PD 우수

유입방지

2007 August 3399

● (주)금화PSC●

4. 시설규모

▲ 59TY 아파트(급수, 급탕, 난방, 오배수, 소화)공사
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4400 설비건설

분리발주 현장을 가다②

▲ 46TY 아파트(급수, 급탕, 난방, 오배수, 소화)공사

▲ 39TY 아파트(PIT층) 공사
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2007 August 4411

● (주)금화PSC●

5. 시공, 품질및안전관리는이렇게

■ 시공, 품질관리

시공, 품질관리는 각 공정 및 타 공종과 세부계획을

사전에면밀히검토, 작성해공사기간동안시방서, 도

면, 표준상세도 등을 통한 최상품질의 시공이 진행될

수있도록공정관리에만전을기한다. 특히 일, 주, 월

간공정관리를통해철저한작업을수행한다.

䤎일일공정회의

- 일정 : 매일작업전(Tool Box Meeting)

- 대상 : 전근로자

- 중점사항

* 전일 작업확인 및 금일 작업내용 지시(수정내용

결과확인)

* 입고자재, 투입장비, 공정별투입인원확인

* 작업일보작성

䤎주간공정회의

- 일정: 매주금요일(18:00)

- 대상: 작업반장이상

- 중점사항

* 주간공정율검토

* 내주주요공정별작업일정확인

䤎월간공정회의

- 일정: 매월26일(18:00)

- 대상: 작업반장이상

▲ 옥외간선(펌프실, 공동구) 공사
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4422 설비건설

분리발주 현장을 가다②

- 중점사항

* 공정간월별세부공정표작성및발표

* 주요이벤트사항및자재반입일정협의

䤎시공관리계획

- 목적: 체계적인관리를통해재시공및부실시공

을원천방지함으로서품질및원가절감향상

■ 시공업무 Flow Chart

䤎품질관리계획

- 품질관리수행방안

■ 안전관리

산업재해에대한안전사고예방및재해발생으로

파생되는 직·간접적 경제손실 방지를 위해 작업전

안전체조 실시, 위험요소 예방을 위한 작업전 TBM

실시 및 작업종료 후 정리정돈 철저로 다음 날 안전

작업을위해위험요소제거에중점을둔다.

䤎안전관리목표

- 인간존중 이념을 바탕으로 한 산업재해 안전사

고예방및재해발생으로인한직·간접적인경

제손실방지

- 완전무결한 작업환경 보장으로작업 생산성, 품

질향상기여및무재해달성

䤎안전관리방향

- 완벽한사전관리로사고예방철저

- 안전관리에자발적, 능동적인참여

시방서설계도서상세도검토

시공상세도작성(승인)

보완작업

샘플시공계획안제출(승인)

샘플자재반입

샘플배관시공

확인(검측)

NO

YES

본공사수행

방침/목표

①믿음있고 안전성 있는 고품질의 서비스로 고객만

족실현

②기업이윤의확대

③품질경영시스템의전사적인활성화

착안사항

①주요공정에대한시공지침수립및표준화

②공종별Check List에의한점검및계획수립

③예상문제점 파악 및 사전대책 수립(보수방법 -

etc)

실천사항

①A/S(After Service) 차원보다는공사시행중

B/S(Before Service) 차원에서고품질확보에주력

②하자예방차원의품질관리Check

사후관리

①고객만족

②회사신뢰성확보

③최고품질확보
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● (주)금화PSC●

䤎안전관리활동 : 안전교육및안전체조

-정기근로자안전보건교육

* 교육일시: 정기

* 교육장소: 안전교육장

* 교육대상: 전근로자

- 신규채용자안전보건교육

* 교육일시: 수시

* 교육장소: 안전교육장

* 교육대상: 신규채용자

- 작업전안전교육및작업내용변경시교육

* 교육일시: 매일안전체조후공종별자체교육

* 교육장소: 안전조회장

* 교육대상: 직원및전근로자

6. 현장전산시스템사용현황

이현장에서사용한CITIS(Constructor Integrated

Technical Information Service: 계약자 통합 기술

정보 서비스)는 설계자·시공자 등 관련업체 및 발주

기관이 인터넷 통신망으로 각종 설계도면·계약문서

등을서로전자적으로처리토록하는시스템이다.

①공정관리: 주간단위 공정율 작성, 공정현황 보

고(예정공정율대비실공정율비교)

②시공 및 품질관리: 작업일보, 공종별 검사사항

기록관리

③자재관리: 자재사용신고대장, 자재사용승인요

청대장관리

④검사관리: 기성및준공검사원작성관리

⑤안전/환경관리: 안전관리비 사용실적, 안전관

리추진실적관리

⑥문서관리: 공문수발신전산화관리등

A lie - 거짓말

The young mother was shocked to learn that little Sammy had told a falsehood. Taking the boy
on her laps, she explained the consequences of lying:
“A tall, green man” she said, “with red fiery eyes and two sharp horns, grabs little boys who
tell falsehoods and carries them off at night.”
“You tell a lie better than I can.” replied the lad.

어린 아들이 거짓말을 한다는 사실을 알게 된 어머니는 큰 충격을 받았다. 꼬마 녀석을 무릎위에 올려놓고 어머니는 거짓
말을 하면 어떻게 되는지 설명했다.
“눈이 불같이 새빨갛고 날카로운 뿔 두 개가 달린 새파란 키다리가 밤중에 와서 거짓말을 하는 아이들을 잡아간단 말이
야.”
“엄만 나보다도 거짓말 잘 하네 뭐.”라고 꼬마 녀석은 한 마디 했다.

「재미있는 영어이야기에 확 빠져들기」中에서

영어
유머
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