
1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

건설교통부에서 발표한 공동주택 공급현황을 살펴보면, 표 1

에서와 같이 2006년 12월 말을 기준으로 15년이 초과 된 노후

공동주택은 약 129만 세 이며 향후 5년 이내에 277만 세 이

상으로 급격하게 증가할 전망이다.

이와 같이 노후 공동주택의 수가 급격하게 증가하면서 주거

환경적인 문제, 구조성능의 저하, 설비의 노후화에 따른 성능저

하 등으로 인하여 노후 공동주택에 다양한 형태의 결함 및 문제

점이 발생되고 있으며, 앞으로도 이 같은 문제는 더욱 범위가 넓

고 다양하게 발생될 것이다. 이러한 노후 공동주택을 개선하기

위한 방법으로 현재 사업추진의 용이성 때문에 재건축이 가장

많이 활용되고 있으나, 천연골재의 부족, 폐기물 발생으로 인한

자연환경 파괴, 국가적 자원의 낭비, 재건축 단지 인근 지역의

전세 란 초래 등으로 인하여 향후 급격하게 증가하는 노후 공

동주택을 상으로 산업적, 정책적인 측면에서 더 이상 재건축

을 적극적으로 추진하기 어려운 실정이다. 따라서 무분별한 재

건축 추진을 억제하고, 노후 공동주택 개선방안으로 노후 공동

주택 리모델링공사는 필연적이라 할 수 있겠으나, 노후 공동주

택 리모델링공사는 주로 다른 공동주택 및 주택, 상가 등이 인접

해 있는 곳에서 진행되므로, 공사 시 발생하는 소음/진동, 비산

먼지 등의 현장공해는 주변 환경에 악 향을 미치며 민원의 발
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요 약

리모델링 공사는 신축공사와 달리 철거공사가 주공정으로 선행되어야 하는데 현행 철거공사는 개략적 수준의 철거관리계

획에 의한 생산성만을 강조한 철거 형태로 인해 폐자재 재활용이 되지않고 있어 자원낭비, 환경파괴를 가중 시키고 있으며,

철거작업 중 작업자의 안전과 구조체의 안전등이 전혀 고려되지 않고 철거하는 것이 현실이다. 따라서 친환경 철거공사가 되

기 위해서는 프로세스의 개선이 우선 되어야하며 그 단계를 1) 철거관련 조사분석, 2) 철거관리 도서작성, 3) 철거관리 시공

계획서작성, 4) 철거시공 및 감리, 5) 철거 후 관리의 5단계로 구분 하 으며, 특히 철거도면 작성으로 표준철거 WBS가 구

축되고, 철거장비 및 공법, 폐기물 투하, 철거공정계획 수립이 가능하며 마감재 철거 후 구조체의 안전점검을 실시하므로써

철거중 불가피한 보수보강이 가능하며, 철거완료 Check list 작성에 따라 리모델링 본공사의 Database 활용이 가능하게 되

었다. 본 논문에서는 현행리모델링 철거공사 프로세스(AS-IS)의 문제점을 분석하고 개선된 친환경 리모델링 철거공사 프로

세스(TO-BE)를 IDEF0 모델을 사용하여 제안하고자 한다.

키워드: 노후 공동주택, 리모델링, 친환경, 철거공사, 프로세스, IDEF0 모델
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표 1. 사용연수별 공동주택 현황(건설교통부, 2006년말 기준)

사용년수(사용검사일 기준)

세
소 계 5년 이하 6~10년 11~15년 16~20년 21년 이상

6,053천호 1,607천호 1,674천호 1,482천호 752천호 538천호



생 및 작업지연의 원인이 될 수 있다. 노후 공동주택 리모델링공

사는 신축공사와 달리 철거공정이 선행되는 특징이 있으며, 이

과정에서 소형포크레인, 브레이커 등과 같은 파쇄형 장비가 쓰

이므로 비산먼지, 소음/진동, 폐기물 등의 현장공해가 많이 발생

한다. 또한 리모델링에 있어 철거공사는 리모델링 본 공사에 앞

서 필수적으로 수행해야 하며, 리모델링 전체 공정 중 크리티컬

패스(Critical Path)에 해당하는 작업이다. 따라서 본 연구에서

는 친환경 리모델링 철거공사 프로세스 모델의 제안을 통해 현

장공해를 감소시키고, 철거 중 발생 할 수 있는 구조안전 및 작

업자의 안전이 고려된 분리철거를 통해 철거자재를 재활용하여

친환경 철거공사가 이루어질 수 있도록 하는 것이 연구의 목적

이다.

1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구의 목표는 노후공동주택 벽식구조의 친환경 철거관리

의 프로세스를 정립하는 차원의 새로운 패러다임(paradigm)제

시(To-Be)에 있다. 이를 위하여 기존 철거현장에서 사용되는 개

략적 철거공사계획(As-Is)의 상호분석 및 관리, 그리고 보다 구

체적으로 프로세스와 연관된 철거도면을 작성하여 작업분류체

계(WBS)를 구축하고 철거장비 및 공법선정, 철거공정계획, 폐

기물투하 및 분리반출계획, 철거안전관리, 소음 및 비산분진 적

정계획, 철거중 불가피한 보수 보강 등 종합적인 친환경 철거관

리 종합계획서를 작성한다. 특히 제안하는 친환경 철거관리 프

로세스에서 모델(To-Be)의 핵심요소(Components)와 모델의

참조기준(Reference)과의 관계를 IDEFΦ를 이용하여 업무분석

을 통한 정량적 정보와 정성적 정보의 규명을 하는 것이 연구의

범위이며, 그림 1과 같은 연구 프로세스에 연구방법론을 적용하

여 수행하 다.

2. 문헌조사

2.1 IDEFΦ 모델의 이론적 고찰

IDEF 방법은 기업이나 조직의 실체를 추상화하여 모델화하고

(AS-IS), 작성된 모델의 체계적인 분석을 통하여 문제점을 추출

하여 개선된 기업의 모델(TO-BE)을 설계할 수 있도록 개발된

시스템 분석, 설계 방법이다. 또한 IDEF는 시스템의 개발과 관

련된 사람들 간의 의사소통을 촉진하기 위한 언어로 개발되었으

며 현재는 시스템 분석, 설계 교육, 문서화, 통합, 합의를 도출하

기 위한 의사소통 수단 지원, 기업의 정보 시스템 구축을 위한

업무 활동의 분석과 문제점 포착, 기업의 활동에 관한 업무 흐름

의 명확한 표현 등의 목적으로 사용되고 있다. IDEFΦ 기능 모

델을 한마디로 표현하면 기업에서 수행되어지고 있거나 수행되

어야 할 기능, 또는 기능과 기능간의 관계를 그림과 문자로서 표

현해 놓은 것을 말한다. 리모델링 철거공사는 리모델링 본 공사

에 앞서 반드시 수행되어야 하는 작업이며, 철거공사의 수준이

본 공사의 진행에 향을 주게 되므로 철거공사, 보수보강공사,

구조체 확장공사 등 다양한 공종의 연관관계를 고려하여 철거공

사 계획을 수립해야하는 특징이 있다. 따라서 수행하여야 할 작

업의 기능을 정의하고 기능간의 관계를 명확히 표현할 수 있는

IDEF0 방법론을 활용하여 프로세스 모델을 구축할 필요가 있

다. IDEFΦ는 이러한 모델을 박스와 화살표로서 표현하며 각각

의 박스를 계층적으로 분해 가능한 셀(Cell)로 가정하며 기본적

구성은 아래 그림과 같다.

그림 2와 같이 IDEF 모델 다이어그램의 기본구성은 박스형태
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그림 1. 연구 프로세스 및 방법 그림 2. IDEFΦ 프로세스 기능모델링



로 표시되는 기능과 화살표로 표시되는 ICOM으로(Inputs,

Outputs, Controls, Mechanisms를 말하며 이들을 Concepts

라고 함)구성되어 있다. 기능은 모델 작업자에 의해 관찰된 활

동, 작업, 행동, 기능을 표현하며 ICOM은 기능의 수행에 관여된

개념(개체)들을 표시하는데 그 구분은 다음과 같다.

(1) 기능(활동)

기능은 박스형태로 표현되며 활동, 행동, 프로세스, 혹은 운

을 표현하는데 어떠한 상황에서 무엇이 일어나는지에 관한 서술

로사람이나, 기계, 컴퓨터등에의해수행되는기능을표현한다.

(2) ICOM(개념)

ICOM 음 기능이 수행되는데 필요한 개념들, 혹은 기능간에

관여된 개념들로서 기능과 연결된 화살표로 나타내며 명사나 명

사구의 형태로 표현되는데 다음과 같은 네 가지로 구분된다.

3. 친환경 리모델링 철거공사의 필요성

3.1 리모델링 철거공사의 현황

리모델링 철거공사의 현황조사는 최근 완료된 노후 공동주택

리모델링공사 현장 3곳의 현장소장 및 공무과장을 상으로 면

담조사를 수행하 다.

철거관리는 개략적 수준의 철거공사계획과 경제성과 공기단

축 위주의 철거공사 관리를 수행하는 것으로 파악되었다. 체계

적이고 상세한 철거공사 계획을 수립하지 못하여 당초 계획에

비해 철거공사기간 및 철거공사비가 증가하 다. 뿐만 아니라

사전에 철거공사의 범위에 따라 체계적인 작업분류체계(WBS:

Work Breakdown Structure) 작성과 철거도면 및 지침이 부족

하여 철거공사의 재작업이 많이 발생한다는 특징이 있었다(표3

참조). 또한 철거공사로 인해 발생하는 폐기물의 선별/분리가 제

로 이루어지지 않고 있었다(표4 참조). 그리고 철거 중 발생하

는 소음, 분진으로 인한 민원 발생을 줄이기 위하여 폐쇄적인 작

업공간을 형성하여 작업자의 작업환경의 악화와 작업 안전성의

고려가 미흡한 실정이며, 특히 벽식구조 공동주택의 경우는 리

모델링의 범위에 따라서 내력벽 철거도 일부 포함되는 경우가

있어 철거 중 구조물의 보수보강과의 연계가 필수적인 요소로

지적되었다. 철거 중 구조체 보수보강의 문제는 철거공정 다음

공정인 보수보강공사에 직접적인 연관관계가 있으므로 철거공

사와 보수보강공사를 서로 연계하여 계획하는 것이 중요하다고

할 수 있다.

3.2 친환경 리모델링 철거공사의 필요성

리모델링철거공사의현황을조사한결과현행리모델링철거공

사는 공사비용, 공기, 안전, 환경적인 측면에서 개선의 여지가 있

고현행철거공사를개선하기위해서는체계적이고친환경적인철

거공사계획 수립이 필수적이다. 따라서 본 연구에서는 체계적인

철거공사계획, 철거안정성 확보, 폐기물 재활용 등의 문제를 해결

할수있는친환경철거공사프로세스모델을제시하고자한다.
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표 2. ICOM의 종류 및 내용

COM 내 용

입력 기능박스의 왼쪽으로부터 들어가는 화살표로서 기능을 수행하는데 필요한 개체

혹은 데이터로 기능이 수행됨에 의하여 소모되거나 변형되는 것을 표현한다.

출력 기능박스의 오른쪽으로 나오는 화살표로 표현되며 기능이나 활동의 결과로 산

출되는 산출물을 말한다.

제어
기능박스로 위쪽서부터 들어가는 태로 표현되면 기능을 통제, 제어하는 제약조

건, 가이드 혹은 출력을 결정하는데 필요한 제약조건 등으로 기능의 수행을 통

제하거나 시작하게 한다.

메커니즘
기능박스로 밑에서부터 들어가는 형태로 표현되며 기능을 수행하는 사람 또는

개체로서 무엇에 의해 그 기능이 수행되는가 혹은 기능의 수행에 어떠한 자원

이 소용되는가를 나타낸다.

호출
기능박스의 밑으로 나오는 형태로 표현되며 활동의 수행과 관련된 보다 상세한

기술을 위하여 관련된 다이아그램을 호출하기 위하여 표현한다. Call Arrow는

동일한 리포지토리에 있는 모델에서 일어나는 다른 활동을 참조하게 한다.

(Inputs)

(Outputs)

(Controls)

(Mechanisms)

(Call Arrow)

1) 공종별 Schedule Growth=(Actual 공종별 Duration-Initial

Predicted 공종별 Duration)/Initial Predicted 공종별 Duration

2) 공종별 C.P Schedule Growth=(Actual 공종별 C.P Duration -

Initial Predicted 공종별 C.P Duration)/Initial Predicted 공종별

Duration

표 3. 현장면담 결과(철거공사기간 조사)

공종 공종별 Schedule Growth1) 공종별 C.P Schedule Growth2)

가설공사 0.00 0.00

토공사 0.00 0.00

철거공사 0.57 1.00

보수보강공사 1.38 0.50

파일공사 0.50 0.00

골조공사 1.00 0.50

조적공사 0.67 0.33

마감공사 -0.10 -0.13

준공청소 및 입주점검 0.50 0.50

표 4. 현장면담 결과 (폐기물 처리 방안 및 문제점)

리모델링 시공사 처방안 문제점

선철거 후분리방식의 철거로 인해

폐기물을 현장에 혼합폐기물이 다량 발생하여

A사 수거하여 소각, 재활용, 처리비용이 많이 소요되었으며

매립 등으로 분류하여 처리함 장외반출된 폐기물의 처리실태는

파악하지 못하고 있음.

폐기물 처리에 한 계획수립이

B사 폐기물 처리 동선계획 수립
미흡하여 부분의 폐기물이

혼합폐기물 상태로 폐기물 처리업체로

반출되어 재활용율이 저하됨.



4. 현행 리모델링 철거공사 프로세스 분석

4.1 AS-IS Process

현행 리모델링 철거공사 프로세스의 특징은 개략적인 철거공

사계획에 의해 정해진 순서 로 철거작업을 진행하여 모든 철거

폐기물을 한 곳에 모아 현장 외로 분리반출하고 있으며 철거 중

에 구조체의 안전점검을 수행하는 별도의 과정은 없는 것으로

파악되었다(그림 3 참조).

4.2 현행 리모델링 철거공사 프로세스의 문제점

리모델링 공사 현장의 조사 및 현장 전문가의 면담을 통해 파

악한 리모델링 철거공사의 현황을 통해 현재 리모델링 철거공사

의 문제점을 다음과 같이 요약할 수 있다. 첫째, 상세한 철거공

사계획 수립이 미흡하여 철거공사 기간 및 비용, 재작업이 증가

되는 문제점이 있다. 둘째, 공사 중 발생하는 소음, 진동, 분진으

로 인한 민원 발생을 억제하기 위한 보다 적극적인 책수립이

미흡하 다. 셋째는 철거 폐기물의 선별/분리 작업이 제 로 이

루어지지 못한다는 것이다. 현재 철거되는 모든 폐기물을 현장

일부공간에 적재시킨 후 분리반출하는 방법으로는 폐기물의 재

사용(Reuse), 재활용(Recycle)율이 감소한다는 문제가 있다. 마

지막으로 구조체 안전성을 고려한 철거공사가 이루어지지 못한

다는 것이다. 앞서 언급했듯이 리모델링 철거공사 중 내부 수장

재를 모두 제거한 상태에서 구조체의 안전진단을 실시하여 필요

시 보수보강 할 수 있는 계획을 철거작업과 연계시켜 계획할 필

요가 있으며, 폐기물의 재활용, 소각매립, 특정폐기물, 철물류

등 각 재료별로 철거도면을 작성하여 철거순서를 정하고 이에

따라 투하순서에 의해 폐기물을 투하한 후 집하 및 장외반출하

여 친환경 철거가 이루어 져야 한다.

4.3 개선 방향

앞서 제기한 리모델링 철거공사의 문제점을 해결하기 위해 현

행 리모델링 철거공사 프로세스를 개선한 친환경 철거관리 프로

세스 모델의 핵심구성요소는 다음과 같다. 우선, 리모델링 철거

공사의 체계적인 작업을 안내하고 작업의 기본적인 지침을 제공

하기 위한 철거도면의 작성이 필요하다. 이러한 철거도면의 작

성을 통해 표준철거 WBS구축, 철거장비 및 공법의 선정, 폐기

물 분리반출, 철거작업의 안전관리가 가능해진다. 그리고 후속

공정인 보수보강공사와의 연계를 위해 철거공사 중 구조체 안전

점검이 가능하게 하는 체크리스트를 개발하여야 한다. 구조체

안전점검 체크리스트는 계속적인 철거작업의 진행여부를 판단

할 수 있는 근거가 되고, 후속공정인 보수보강공사의 참고자료

로 활용될 수 있다. 또한 철거공사를 완료한 후 철거상태의 적격

여부를 판단할 수 있는 철거완료 체크리스트작성을 통하여 전반
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그림 3. 현행 리모델링 철거공사 프로세스(AS-IS)

그림 4. 친환경 리모델링 철거공사 프로세스 모델의 개념



적인 철거공사의 품질을 관리하고 리모델링 본 공사관리의 지원

이 가능하게 한다. 친환경 철거관리 프로세스 모델에서 철거공

정계획, 철거 중 보수보강계획, 안전점검 체크리스트 활용/인수

인계 계획, 철거완료 체크리스트 활용/인수인계 계획이 참조기

준으로 활용될 수 있다. 그림 4는 친환경 리모델링 철거공사 프

로세스의 핵심요소 및 참조기준의 연계를 도식화 한 것이다.

5. 친환경 리모델링 철거공사 프로세스 모델

5.1 TO-BE Process

친환경 리모델링 철거공사 프로세스 구축의 핵심구성요소 및

참조기준을활용하여개선한철거공사프로세스는그림5와같다. 

리모델링 철거공사에 앞서 철거작업의 기초적인 정보를 제공

하고 참여자간 의사소통이 가능하게 하여 체계적인 작업수행이

가능하게 하는 철거기본도면을 작성하게 된다. 또한 폐기물 분

리반출을 위해 재사용(Reuse) 및 재활용(Recycle)이 가능한 가

구류와 내부 수장재를 분리철거하고 별도의 수거장소를 마련하

여 분리반출이 가능하게 한다. 철거 중 발생하는 폐기물의 특성

에 따라 수거장소를 따로 구성하여 폐기물의 발생 즉시 선별분

리가 가능하게 되어 폐기물의 재사용 및 재활용율을 높일 수 있

다. 철거작업의 안정성 확보와 후속공정과의 연계를 위해 내부

수장재가 완전히 철거되고 구조체만 남은 상태에서 구조체 안전

점검을 실시하여야 한다. 구조체 안전점검은 리모델링 사업 시

행 초기에 실시하는 안전진단과는 달리 구조체의 상태를 직접적

으로 확인할 수 있고, 철거작업의 진행여부를 결정하는 중요한

요인으로 작용할 수 있다. 철거 중 구조체의 안전점검의 원활한

수행을 위해 사전에 안전점검 Check List를 작성하여 활용하여

야 하며, 안전점검 결과에 따라 구조체의 보수보강 후 계속적인

철거작업을 진행하게 된다. 또한 구조체 안전점검 Check List

는 철거공사 이후 공정인 보수보강공사의 참고자료가 되어 보수

보강공사 관리에 활용할 수 있다. 그리고 철거작업이 완료된 후

철거작업의 적정성 여부를 판단할 수 있는 과정이 필요하다. 후

속공정과의 연계를 고려하여 적정성을 판단할 수 있는 Check

List를 작성하고 결과를 후속공정에서 활용할 수 있게 하여야

한다.

5.2 IDEFΦ 프로세스 모델 개발을 위한 계층(Level)별 기능

(Function) 도출

복잡한 리모델링 철거공사의 프로세스 모델을 구축하기위해

모델의 계층구조를 정의하고 각 계층별로 핵심 기능을 파악하는

것이 필요하다. 그림 6에서 볼수 있듯이 IDEF 모델에서 상위단

계의 프로세스를 Parent Diagram, 종속된 하위단계의 프로세

스를 Child Diagram으로 표현한다. 

본 연구에서 친환경 리모델링 철거공사 프로세스 모델이

Level 0로써 최상위 단계의 프로세스이며 그 하위 단계인 Level

1의 주요 기능을 그림 7과 같이 5단계로 구분하 다. 

A1의 철거관련 조사 및 분석에서는 관련법, 인허가 등 행정절

차사항의 검토, 철거현장에 관한 기초조사, 현장 주변환경에 관

한 조사 그리고 투입되는 장비, 인력, 자금 등의 계획을 수립하

는 단계로 세분화 할 수 있다.
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그림 6. IDEFΦ 프로세스 모델의 계층구조

그림 5. 개선된 리모델링 철거공사 프로세스(TO-BE)



A2의 철거관리 도서작성은 A1단계의 조사/분석결과를 활용

하여 철거도면, 시방서, 산출내역서, 공정표 등 철거공사에 필요

한 도서를 작성한다.

A3의 철거관리 시공계획서 작성은 철거관련 도서 및 철거관

련 조사/분석한 결과를 구체적인 계획서로 작성하는 단계이며,

가설공사계획, 건축, 기계, 설비, 전기통신, 토목의 분리철거계

획, 철거안전관리 책 수립, 소음, 진동, 비산분진 관리 책 수

립, 폐기물 투하 및 처리계획 수립, 철거장비 및 공법 선정의 과

정으로 세분화 할 수 있다.

이러한 철거관련 도서 및 계획서를 바탕으

로 A4에서 철거공사를 실시하고 공사 및 폐

기물 처리, 안전, 각종 보수보강에 한 감리

감독하는절차가포함된다. 마지막으로A5의

철거후관리는후속공정의공사가원활히이

루어질수있도록철거완료상태를확인하고

부지정리 작업, 가설재 해체 및 본 공사를 위

한 보수/점검의 절차가 포함된다. 또한 현장

외로 반출된 철거페기물의 반출/처리 실태를

추적관리하는프로세스가포함된다.

각각의 기능마다 보다 구체적인 프로세스

가 Level 2에서 Level 4까지 세부적으로 표

현하 다. 그림 13과 그림 14는 친환경 리모

델링 철거공사 IDEFΦ 프로세스 모델의

Level 0와 Level 1을 나타낸 것이다.

5.3 IDEFΦ 프로세스 모델 개발

친환경 리모델링 철거공사 프로세스 모델

에서 기존 노후 공동주택의 도면, 시방서 그
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그림 8. 프로세스 모델 기능의 트리구조(A1: 철거관련 조사 및 분석)

그림 9. 프로세스 모델 기능의 트리구조(A2: 철거관리 도서작성) 

그림 7. 친환경 리모델링 철거공사 프로세스모델의 주요기능



리고 그 동안 축적된 유지관리 기록이 Input Data로 입력된다.

이는 철거관련 조사 및 분석과정과 철거관리 시공계획서 작성에

활용된다. 

친환경 리모델링 철거공사 프로세스 모델의 최종 Output은

12가지로 요약될 수 있으며, 이를 리모델링 공사에 활용할 수 있

다. 리모델링 철거공사 사전기획단계에서 도출되는 결과물인 철

거행정 관련 절차 검토결과(O1), 철거현장 기초조사 결과(O2),

민원관련 사전조사 결과(O3)와 설계단계의 결과물인 안전점검

Check List(O8), 철거공사단계의 결과물인 철거완료 Check

List(O10), 폐기물 반출/처리실태 조사서(O11)의 Output은 리모
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그림 11. 프로세스 모델 기능의 트리구조(A4: 철거공사 시공 및 감리)

그림 12. 프로세스 모델 기능의 트리구조(A5: 철거 후 관리)

그림 10. 프로세스 모델 기능의 트리구조(A3: 철거관리 시공계획서 작성)



델링 전체공사를 지원하는 DB에 저

장되어 철거공사 뿐만 아니라 전반적

인 리모델링 공사관리의 기본자료로

활용될수있다. 

또한 건축, 기계설비, 전기통신, 토

목 철거도면(O4), 시방서(O5), 산출

내역서(O6), 공정표(O7)는 철거공사

에 직접적으로 활용될 수 있는 정보

가 된다. 그리고, 리모델링 본공사를

위한 보수/점검 결과(O9), 철거감리

완료 최종보고서(O12)는 철거 후속공

정인 리모델링 본공사에 직접적인 정

보로 활용된다. 그림 15는 친환경 리

모델링 프로세스 모델을 통하여 도출

되는 Output과 전반적인 리모델링

공사 프로세스의 연계를 도식화한 것

이다.

친환경 리모델링 철거공사 프로세스 모델에서 기능을 수행하
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그림 14. 모델 Output의 활용 개념

그림 13. 친환경 리모델링 철거공사 IDEF 프로세스 모델(Level 0)



는 개체로 작용하는 메커니즘은 리모델링 사업 참여자 조직과

연계되며 프로세스의 원활한 진행을 위해 각 참여자간 역할과

책임구분이 그림 16과 같이 명확히 이루어져야 한다.

6. 모델의 검증 Case Study

6.1 사례단지의 개요

본 연구에서 제시한 친환경 리모델링 철거공사의 모델을 검증

의 상은 한주택공사의 제주 동흥 3단지 구임 아파트로

하 으며, 해당단지의 개요는 다음과 같다.

6.2 철거물량산출

사례단지 개요의 그림 17과 같이 리모델링이 수행된다고 가정

하고 기존 철거방식 및 친환경 철거방식을 적용하여 철거물량을
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그림 17. 사례단지 리모델링 전 후 평면도

그림 15. 친환경 리모델링 철거공사 IDEFΦ 프로세스 모델(Level 1)

그림 16. 모델 Mechanism과 리모델링 조직의 연계

표 5. 상단지의 개요

구 분 개 요

단지명 서귀포 동흥 3단지 구임 아파트

위 치 제주도 서귀포시 동흥동 353-1 일원

구조형식 콘크리트 벽식(복도식, 개별 기름난방)

지면적 17,779m2 (건축연면적 17,140m2)

단지규모
아파트 (26m2 형 4동 200호, 30m2 형 5동 200호)

부 시설 (주민복지관, 판매시설 각 1동)

준공일자 1993. 3. 24 (약 15년 경과)

분석 상 상 단지의 1개동(40세 , 리모델링 후 35세 )



도출하 다(표6~76). 기존의 철거방식을 따르면 폐기물의 성상

별, 종류별로 구분되지 않은 건축폐자재가 약 716톤, 혼합폐기

물이 약 52톤 발생하는 반면 친환경 철거방식을 적용하면 철거

폐기물이 매립폐기물(약 247톤), 소각폐기물(약 6톤), 재활용폐

기물(폐콘크리트 약 213톤, 폐벽돌 약 294톤, 스티로폴 약 2톤,

유리재 약 4톤)이 종류별로 구분되어 반출되는 것을 알 수 있다

(표 6~7 참조).

6.3 비용분석

친환경 철거공사와 기존 철거공사의 비용부분을 비교분석 하

다. 친환경 철거공사와 기존 철거공사는 철거방법이 서로 다

를 뿐 철거물량은 같으므로 철거비용은 두 방법이 동일한 것으

로 가정하 다. 다만 폐기물의 선별분리에 따른 폐자재 처리수

수료(폐기물 처리비)가 두 방식이 서로 다르므로 이를 비용분석

의 상으로 하 다. 그리고 폐기물 처리 단가는 일위 가를 기

준으로 작성하 다. 하지만 기존의 방식과 친환경 철거방식의

철거공사 기간의 차이는 고려하지 않았다. 기존의 방식은 폐콘

크리트, 폐벽돌이 건축폐자재와 섞여있으므로 폐기물 처리 단가

가 일위 가 상으로 25,601원이나, 친환경 철거방식을 적용하면

폐콘크리트와 폐벽돌이 각각 다른 건축폐자재와 분리되어 있는

상태에서는 단가가 15,950원으로 낮아지며 이는 폐자재 재활용

수익의 발생으로 인해 폐기물 처리업체에서 보다 낮은 단가에

폐기물을 처리함에 따른 가격변화라 볼 수 있다. 비용 시뮬레이

션 결과 1개동(40세 )의 폐기물 처리 비용이 16,667,085원이

절감됨을 알 수 있다.

독일을 비롯한 선진국의 철거공사 사례에 따르면 친환경 철거

로 인한 분리철거 비용이 철거공사비의 5%정도 발생하 다. 국

내에는 아직 이러한 방식이 적용되지 않아 정확한 통계를 집계

할 수 없어 선진국의 사례에 의해 5%를 분리철거비용으로 가산

하 다. 그 결과 친환경 철거공사를 적용하 을 때 기존의 방식

보다 8.9%의 철거비용을 절감할 수 있는 것으로 나타났다.

6.4 친환경성 분석

경제적인 측면 이외에도 그림 17에서 볼 수 있듯이 기존의 방

식 보다 건축폐자재, 혼합폐기물의 비율을 낮추어 폐기물 재활

용률이 약 40% 상승하는 것으로 분석되었다.  

향후 노후 공동주택의 수의 급격한 증가에 따라 재건축 또는

리모델링의 성능개선사업이 활발히 일어날 것으로 예측된다. 따

라서 성능개선사업에 따른 폐기물이 급격히 증가될 것이고 이에

따라 폐기물 처리문제가 국가적인 차원에서 심각하게 두될 수

있다. 최근 폐기물재활용촉진에관한법률에 따르면 폐기물의 종

류별 발생 예상량, 폐기물 종류별, 성상별 분리배출계획, 건설현

장에서의 재활용 계획을 배출자가 관공서에 제출하여야 한다.

따라서 더 이상 기존의 철거방식으로는 이러한 법적 기준을 만

족시킬 수 없으며 친환경 철거방식의 적용이 필수적인 조건이

된다. 또한, 다량의 매립폐기물 발생과 재활용율 감소에 따른

LCCO2의 증가에 따른 환경적인 피해를 줄이기 위해 폐기물의

선별분리과정을 포함한 친환경 철거공사계획 적용이 반드시 이

루어져야 한다.
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표 6. 철거물량산출 결과(기존 철거방식 As-Is)

품명 규격 단위 합계

건축폐자재 - 톤 716.556

혼합폐기물 - 톤 52.115

표 7. 철거물량산출 결과(친환경 철거방식 To-Be)

품명 규격 단위 합계

매립폐기물 - 톤 247.707

소각폐기물 - 톤 6.4283

재활용폐기물

폐콘크리트 톤 213.996

폐벽돌 톤 294.024

스치로폴 톤 2.3145

유리재 톤 4.2012

표 8. 폐자재 처리비
(단위 : 원)

친환경 기존

품명 규격 단위 철거공사(To-Be) 철거공사(As-Is) 증감

수량 단가 금액 수량 단가 금액

폐자재 폐콘크리트 톤 213.996 15,950 3,413,236 0 25,601 0 3,413,236

처리 폐벽돌 톤 294.024 15,950 4,689,682 0 25,601 0 4,689,682

수수료 건축 톤 255.535 25,601 6,541,951 716.556 25,601 18,344,550 -11,802,599

폐자재
혼합

톤 5.212 176,468 919,845 52.115 176,486 9,197,567 -8,277,722
폐기물

건설 15톤 덤프

폐기물 30km 톤 768.671 11,503 8,842,022 768.671 11,503 8,842,022 0

운반비 중간처리

합 계 19,717,054 36,384,139 -16,667,085

표 9. 분리철거비용이 계상된 건축철거공사비
(단위 : 원)

품 명 친환경철거공사 (To-Be) 기존철거공사(As-Is) 증 감

철거공사비 89,158,945 89,158,945 0

폐기물처리비 19,717,054 36,384,139 -16,667,085

분리철거비 5,443,799 0 5,443,799

합 계 114,319,798 125,543,084 -11,223,286

그림 18. 폐기물 발생비율 비교

a) 친환경 철거방식(To-Be) b)기존 철거방식(As-Is)



7. 결론 및 향후연구

현행 노후 공동주택 리모델링 철거공사는 아직 공사사례가 그

리 많지 않고 시공업체도 많은 노하우를 가지고 있지 못한 실정

이다. 따라서 체계적인 공사계획을 수립하지 못함에 따라 당초

계획보다 공사비용, 공기가 증가하고 폐자재의 재활용 효율도

낮은 실정이다. 본 연구의 친환경 리모델링 프로세스를 통하여

리모델링 철거공사 이전의 계획단계부터 철거완료까지의 업무

내용 및 지침이 제공될 수 있을 것으로 기 된다. 이를 바탕으로

보다 체계적이고 친환경적인 리모델링 철거공사 계획이 가능해

져 비용, 공사기간 증가의 문제가 감소되고 폐기물 재활용율이

증가할 것이다. 향후 본 연구에서 제안하는 친환경 리모델링 철

거공사 프로세스 모델의 검증이 필요하고 이를 통해 개선효과를

정량적으로 파악할 필요가 있다.
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Abstract

Demolition work is a precedence activity that is performed earlier than other remodeling activities. And

demolition work is one of the critical path activities. So, demolition work is needed for systematic plan and

management. However, contractors of the remodeling project established a rough plan and did not consider

recycling wastes, safety of workers and structural stable of building. To improve this problem, a eco-friend process

model of remodeling project is needed to be established. The process model is composed of five phases; 1) survey

and analysis of general condition of demolition work, 2) prepare documents of demolition work 3) establishing

demolition work plan, 4) demolition and inspection, 5) post-demolition management. Especially, demolition

documents are based on establishing WBS, selecting the equipment and method, waste management and structure

reinforcement. A process model of eco-friend demolition work is developed by using IDEF0 method.

Keywords : Aged-Housing, Remodeling, Eco-friendly, Demolintion work, Process, IDEF0 model


