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Abstract

Preconstruction process in a lean project delivery system was studied in one large healthcare project working for a general 

contractor. Researchers joined a new lean delivery project for approximately six weeks and participated in preconstruction process 

including design coordination, management coordination, and target costing while concurrently interviewing other project 

participants and employees, recording activity in meetings , and otherwise observing the process.    The preconstruction process 

in lean project delivery system , called integrated project design, showed many benefits such as brining expertise of downstream 

players (i.e., mechanical and electrical contractors) into the design phase. However, lack of leadership and lack of 

design-integrator blocked the successful application of a new concept of design process.
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1. 서 론 

1.1 연구의 배경  목

  병원 건축은 건축  요소와 더불어 그 외의 다양한 

산업에서 생산된 장치들이 집약된 총체 인 시설로서 

그 설계에 있어서도 다른 어떠한 용도 건물에서 보다

도 정교하고 합리 인 계획이 요구된다. 그리고 재 

병원 건축은 많은 신축  재건축이 요구되고 있어 건

설의 경제  타당성에 한 연구가 한 요한 이슈

가 되고 있다. 그러나 례  방식의 설계  건설방

식은 이러한 병원 건축의 합리성과 경제성에 한 새

로운 요구조건들을 수용하기에 장애가 되고 있는 시

에 이르고 있는 실정이다. 

  본 논문은 이의 해결을 해 보다 교환 이고 통합

인 략의 설계 진행방식으로서의 "린 건설 리방식

" 도입에 한 사례연구이다. 생산 리 부문에서 시작

된 린의 개념은 1990년  반이후 미국을 심으로 

건설업을 상으로 그 개념이 확 된 것이다. 본 논문

의 연구 상은 미국 워싱턴주 씨애틀 인근 첨단 도시
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인 벨뷰의 어린이 병원으로서 신축 기획과정의 자문 
 찰 연구 사례를 포함하고 있다.

  “린(lean)"은 고객이 정하는 가치를 정의하고 가치의 

흐름에 방해되는 모든 것을 이고 없애는 과정을 기

본으로 하는 경 철학이다 (Ballard와 Kim 2007년). 

생산 리에서 출발한 린이라는 경 철학이 건설 산업

에 용하는 것은 1990년  반에 ”린 건설“이라는 

이름으로 시작되었다. ‘린’이라는 개념은 이제 건설단

계에서 설계 단계로 확장되고 있다. 린 원칙이 건설 

단계에 어떻게 용되는지에 한 수많은 연구가 이루

어졌지만 설계 단계에서는 거의 논의되지 않았다. 비

록 린 설계에 한 개념 인 논의는 기존연구에서 발

견할 수 있으나 어떻게 린 개념이 실제 사례의 설계 

단계에 용되는지에 해 연구된 사례는 매우 다. 

따라서, 몇몇 건축사업의 리자들은 린 설계를 어떻

게 용할지는 말할 것도 없이, 린 설계의 혜택에 

한 확신을 갖지 못하는 실정이다. 하지만 최근 미국의 

Sutter Health (www.sutterhealth.com)를 비롯한 몇 

몇의 형 병원이 병원공사에서 린 건설을 용하여 

공사비 감  공기단축의 효과를 보았고 이를 계기

로 미국에서는 병원공사에서 린건설을 용하려는 움

직임이 일고 있다 (Ballard et al. 2007).  
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  이 논문의 목 은 미래에 수용할 로젝트를 한 

설계를 포함한 공사  단계(preconstruction)에서 린 

로세스를 용하려는 조직에 참고사항이나 일종의 

지침서를 제공하려는 데 있다. 그러한 목 을 이루기 

한 이 연구의 세부 목 은 다음과 같다: 

1) 설계 단계에 있는 상 인 계약(related contracts), 

목표가 기  가치설계(target value design)  생산 

계획을 포함한 통합 로젝트 설계 과정의 원칙과 실

제를 기술한다. 

2) 린 설계 과정과 통 인 디자인-빌드(design 

build) 방식의 로젝트와의 차이 을 명확히 한다. 

3) 린 설계 과정의 혜택과 장애요소를 확인한다. 

본 연구는 연구가 진행되는 동안 사람과 시스템, 로

세스에 충분히 노출될 수 있도록 하는 참여자- 찰자 

모델(participant-observer model)을 이용하여 이루어

졌다(Trochim, 2006년). 

1.2 연구의 방법과 범  

  이 논문의 주 자는 미국 W 학의 CM(건설 리)

학부에서 교수 연수에 참가했는데, 이 제도에서는 

임(tenure track)의 교수가 산업 문가들과 일하고 당

일의 문제 과 행 최상의 실무를 경험할 수 있게 되

어 있다. 교수는 이를 통해 실무에 노출될 뿐 아니라 

CM의 실제에 있어 자신의 지식을 새롭게 할 수 있다

는 측면에서 상당한 이익을 갖는다. 한 기업체가 얻

는 이익은 산업의 로세스에 해 교수가 찰하고 

피드백을 한다는 이다. 이 사례에서 기업체는 논문 

주 자의 린 건설 연구의 에 심을 보 고, 따

라서 교수에게 린 건설 실무에 자문을 구하는 동시에 

재 진행되는 로젝트 리를 탐구할 수 있게 허용

하 다. 

  6주에 걸친 기간 동안, 주 자는 어린이 병원 로

젝트에 S건설사의 공사  단계 에 참여자로 들어

갔다. 주 자는 참여자이면서 찰자로서, 린 생산 계

획을 발 시키는 것을 포함하는 어린이 병원 로젝트

에 한 린 건설을 이끌면서 공사  단계 과 

하게 일했다. 한 조정(coordination) 회의와 목표가 

기  가치설계 (target value design)에 한 회의에 

참석했다.  참여자 찰 방법은 직  찰, 인터뷰와 

문서 수집이 포함된다. 첫 번째 자는 설계자뿐만 아

니라 원도 자  하도 자와 인터뷰 할 수 있었다. 

그는 한  기계  기 하도 와의 MEP 

(Mechanical, Electrical, and Plumbing) 조정 회의, 

리 회의, 목표가 기  가치 설계 회의 등 회의의 부

분을 찰했다. 이 연구에서 보고된 사실은 6주 동안

의 참가자들과 자가 함께 일한 찰자 연구 로젝

트일 뿐 아니라 자의 린 로젝트 시스템에 한 이

 경험의 결정체라고 말할 수 있다. 우리는 이 연구

가 미래의 로젝트를 한 린 로젝트 공  방식

(delivery)을 고려한 조직으로 넘어가는 공사  단계

에 참고할 수 있는 지침서를 제공할 것이라 믿는다. 

2. 본 론

2.1 린 건설 리(Lean Project Delivery System)

와 린 설계(Lean Design)에 한 배경  

  

  린 건설은 재 로젝트 리의 한계 을 인식하고 

건설 산업에 새로운 생산 리 는 “린 생산(lean 

production)”을 용하려는 데서 시작되었다. 그림 1은 

린 건설 리의 도표를 보여 다(Ballard 2000년). 통

인 로젝트와 린 로젝트 공 방식간의 주요한 차

이  의 하나는 단계별 계(relationship between 

phases)와 각 단계에 있는 참여자 들 간의 계에 

한 것이다.(Ballard와 Kim 2007년).  그림 1에 있는 모

형은 겹쳐지는 삼각형에서 그러한 단계를 보여 다. 

그  첫 번째 삼각형은 로젝트의 정의인데, 고객 

 수익참여자 가치(stakeholder value), 제약

(constraints)과 설계 개념 등을 생성하고 조정(align)

하는 일이다. 그러한 세 가지 요소는 서로 향을 끼

치기에 다양한 수익참여자(stakeholder)간에 화와 조

정이 필요하다. 

  통 으로, 로젝트 정의는 건축주와 단독으로 일

하는 건축가 는 엔지니어에 의해 행해졌다. 린 로

젝트 정의에서는 시설의 각 수명주기(life-cycle)에 있

는 각 단계의 표자들이 포함되고 설계와 건설에 

련한 생산 도 포함된다. 가치, 개념  기 (criteria)

의 조정은 린 설계 단계로의 환을 허용하는데, 이 

단계에서 유사한 화가 이루어지며 기능  시스템의 

수 에서 생산물 와 로세스 설계를 발 시키고, 조

정(align) 한다. 이 과정에서 로젝트 은 가치를 높

일 수 있는 기회가 있는지 주의한다. 

  게다가 설계 결정은 다른 안을 찾아보거나 발 시

킬 시간을 더 확보하기 해 체계 으로 늦추어 진다

(Liker 2004년; 결정은 천천히, 실행은 신속히). 이와는 

조 으로, 통 인 설계 리는 설계는 빨리 끝내

고 일련의 안으로 선택의 범 를 좁히려는 경향이 

있다. 비록 빠르다는 이유로 이루어진다 하더라도(그

리고 가끔 제한된 설계비용 때문에 이루어지더라도), 

한 사람의 문가에 의해 결정된 설계가 다른 설계 기

과 마찰을 빚을 수 있으므로 이러한 결정은 재작업

을 요하기도 하고 혼란을 야기할 수 도 있다. “set 
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설계목표

제약사항

설계개념

프로세스
설계

건축물설계

상세
설계

제작 및
조달

시공

시험가동

운영관리

해체해체

사업정의 린 설계 린 제작/조달 린 시공 사용

사업 관리

순환

                             그림 1. 린 건설 리 시스템(Lean Project Delivery System)

 
based" 략은 린 설계에서 이용되는데, 상호 조 인 

문가들이 재 고려 인 일련의 안들의 제한된 범

 내에서 바로 최선안을 선택하지 않고 더 확실한 정

보가 나올 때까지 안의 선택을 유보한다. 

  부분의 경우 이러한 선택의 지연을 허용하는 시간

이 무제한으로 주어지기는 어렵다. 그래서 결국 여러 

안들 에서 선택은 이루어져야 한다. 린 설계에서 

는 설계, 제조, 조달공 시간을 고려하여 선택을 해야

만 하는 마지막 순간에 그 안을 선택하게 된다. 

한 다양한 린 건설방법을 용하여 공  사슬(supply 

chain)을 간소화하고 재구조화함으로써 리드타임을 감

소시키고, 더 많은 시간을 설계와 가치 창출에 투자하

게 된다. 

  일단 특정한 시스템을 한 제작과 로세스 설계

(process design)가 완성되고, 세부(detail),제작

(fabrication), 납품(delivery)을 완성하게 되면 상세한 

엔지니어링 단계로 넘어가게 된다. 어도 후자의 두 

기능이 로젝트가 진행되는 동안 반복 으로 일어난

다. 따라서 그 모형은 공 (supply)과 시공간의 연결고

리 역할로서 제작(fabrication)과 조달(logistics)을 보여

다. 

  시공은 건축주가 그 시설을 유익하게 사용할 때 완

료되는데, 이는 통상 으로 시험가동과 함께 완료된다. 

로젝트의 반에 걸친 생산 리는 “사업 리” 라는 

표시가 된 수평 바(bar)로 표시된다. 공 자와 건축주 

과정 사이 피드백 루 의 체계 인 사용은 거주 후 평

가(post occupancy evaluations)를 포함함으로써 상징

화 된다 

2.2 조직과 로젝트의 배경

    (Background on Organization and Project) 

  

  이 로젝트의 건축주인 어린이 병원과 지역 의료 

센터는 미국 서북 지역에서 통합  로젝트 진행 

(integrated project delivery)방식으로 린 건설에 기

를 둔 다양한 시도를 설계단계에 용하 다. 어린이 

병원 로젝트는 린 원칙을 로젝트 단계에서 실행하

는, 로젝트의 성공률을 최 화하고 험요소와 보상

을 조정(align)하기 해 통합 로젝트 합의라는 형식

을 이용한다. 일반 도 자인 S건설사가 린 원칙  실

무를 시행하고 발 시키기 해 설계를 용한 것은 

S건설사가 처음으로 2008-2009년 벨뷰시(Bellevue)에

서 어린이병원시설의 설계와 건설을 한 시기이었다. S

건설사는 어린이병원과 오랜 계를 맺어 왔으며 업체

선정 시에도 최 낙찰제가 아닌 가격뿐 아니라 공사경

험, 기술 등을 평가하는 종합  Best Value방식으로 

선정하 다. 그 에서도 상 업체가 린 개념을 실

할 수 있는 능력을 요시 하 다. 이런 선정기 은 S

건설사가 하도업체를 선정할 때에도 용을 하 다.  

이 에서는 주 자의 찰 결과 설계단계에서 린 원

리를 용했다고 생각되는 상  계약을 통한  구

성, 목표가기 가치설계, Set-Based 공학 원칙 등에 

하여 기술하 다.
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그림 2. 벨뷰어린이병원 기계획안 

3D매스다이어그램 

      면

주건물: 91,685 SF(8,518 m2) 

주차건물: 119,000 SF (11,055 

m2)

체(Total Shell & Core): 

210,685 SF(19,573 m2)

   정공사비   $ 52 Million 

  다음 표와 그림은 벨뷰 어린이 병원 로젝트의 개

략 인 개요와 3D 매스계획안이다.

              표1. 벨뷰어린이병원 개요 요약  

2.3 상  계약을 통한 통합 로젝트

    (Integrated Project Delivery Team through  

      Relational Contracting) 

  

  상 인 계약은 당사자(parties)들 간의 상업  

계를 계약에 명문화하는 계약 메카니즘 혹은 거래

(transaction)라고 할 수 있다. 본질 으로 계약의 책임

과 수익성은 공평하고 투명하게 배분된다. 신뢰와 

트 쉽에 을 맞춘 로젝트 납품(Delivery)을 한 

메카니즘으로 건설 로젝트 단계에서 이것은 모든 

로젝트 수익참여자(stakeholders)들 사이의 계를 개

선할 수 있고, 효과 이고, 효율 인 건설을 용이하게 

하고, 재정 인 수입을 향상시키고, 사고를 최소화할 

수 있고 갈등해결을 좀 더 쉽게 할 수 있다(Mattews 

and Howell 2005). 

  상 인 계약은 모든 계약 주체들의 이익

(interests)을 건설 로젝트에 조정(align)하려고 한다. 

이러한 이익의 조정은 이러한 주체들이 더욱 하게 

일하는 것을 돕기 해 합법 이고 조직 인 도구의 

사용을 통해서 건설 로젝트에 한 다양한 주체들

(entities)간의 력을 장려한다. 일반 으로 원도 자

와 하도 자간의 력을 찾아보기 어려운 것이 우리 

건설업의 실  상황이다. 통 인 건설 로젝트에 

있어서 각 주체들은 자신들의 자원을 최 화  시키기 

해서 상 의 이익을 희생시키는 경우가 빈번히 목격

된다. 독립 인 계약자들은 그 일이 다음 사람에게 더 

많은 일을 하게 만든다 할지라도, 스스로에게 이익을 

최 화 시킬 수 있는 결정을 한다. 따라서 재의 공

사계약방식에서 참여자들이 체 공사나 다른 참여자

들의 이익에 도움이 되는 결정을 하도록 하는  동기유

발은 거의 없는 실정이다. 

  통합 로젝트 (IPD)는 그러한 상 인 계약을 

이용하는 통합된 이다. 건축주, 설계자,  공사 도

자로 구성된 원들은 체 으로 함께 로젝트의 험

요소와 이윤(profit)을 둘 다 공유하게 되어있다. 이 구

조의 요하고도 주목할 만한 부분은 로젝트  간

에 재정 인 정보를 공유한다는 이다.  이는 공사 

에 일어나는 재정 인 험과 이윤을 나 기 한 

기본 인 조건이 된다. 정보는 서로에게 문제 을 비

난하기 해 공유되는 것이 아니다 즉, 모든 계약자들

이 보상(rewards)뿐 아니라 험요소(risks)까지도 인

식하고 있으므로 시간 낭비가 될 수 있기 때문이다. 

정보를 공유하게 되면 모든 원들이 그 로젝트를 

하나의 체로서 보게 되고, 그 로젝트를 체로서 

최 화하게 된다. 재정  험  이윤을 나 는 메커

니즘은 각 공사의 계약마다 다른데, 보통 각 조직의 

표가 여러 차례의 회의를 통해 의 한다1). 

  어린이 병원 로젝트에서 건축가는 N설계사이고, 

이 로젝트를 디자이 로서뿐 아니라 최종 생산의 수

익참여자(stakeholder)로서 참여한다. S건설사는 일반

도 자(general contractor)이다. 기계담당 하도 자는 

U사로서 개념 설계의 단계에서부터 여해왔고, 그 지

식과 경험을 설계 단계에 실 시켜왔다. S건설사는 U

사가 설계- 력(design-assit)에 탁월함을 보여주었기 

때문에 선택했다. 상부층(upstream)에서의 의사결정에 

하부층(downstream)을 포함시킨다는 것이 린 원칙의 

핵심이라는 에 유의해야 한다. 기계 분야의 하도

자는 N사인데 설계 개념 단계에서부터 역시 참여했다. 

한 하도 자를 찾기 어려운  가운데 하나는 많

1) 어린이 병원 로젝트의 경우 수차례의 조정을 거쳐 재정  

험  이익을 나 는데 의를 했다. 하지만 이는 재 진행

인 로젝트이며 외비로써 이 논문에 소개하지 못하 다.  
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은 하도 자 들이 개념설계가 끝나고 상세설계의 부

분이 진행이 된 상태에서 참여를 하여 가치 공학과 설

계 과실을 평가하고 견해를 요구받는 행에 익숙해 

있다는 것이다.

  실례로, 주 자는 기계와 기 분야의 하도 자 선

정을 한 인터뷰에 참여하 는데, 부분의 업자들은 

설계단계에서의 본인들의 참여에 한 이해가 S 건설

사와 달랐다. 기의 경우 5개 회사를 인터뷰하 는데 

그  3개 회사는 상세설계가 70%정도 완성된 후 자

신들의 개선안을 내는 것으로 이해를 하 다. 오직 2

개사만이 개념설계부터 본인들이 참여할 비와 능력

을 갖추고 있었다.

  어린이병원 은 이런 상  계약을 기반으로 한 

각 주체간의 계약서  표  작업의 안내서를 갖고 있

다. 그 약(agreement)은 다음과 같은 린 원칙과 기

술 시행 린 원리  기술의 실행을 요구하고 상세히 

명기한다. 

- 력 로세스 설계 

- 신뢰  생산 계획(LPS), 

- 목표가 기  가치 설계 로세스 

2.4 목표가 기  가치설계 

    (Target Value Design)  

  

  건설 산업에서 목표가 기  가치설계는 건축주가 최

한 지불할 수 있는 액을 결정한 후 개념설계단계

서부터  원이 가치공학원리를 사용하여 공사 액

을 건축주가 정한 액에 맞추어 설계를 하는 개념이

다. 일반 인 설계에서는 보통 설계가 이루어 진 후 

그 설계를 기 로 원가를 추정 후 설계를 변경하는 방

식이라면 목표가 기  가치설계는 각 부 의 원가를 

결정을 하고 설계가 시작되는 개념이라 할 수 있다. 

스콘신에 본사를 두고 있는 일반 도 자인 B사는 

어도 미국 내에서는 설계단계에서 이러한 개념을 실

제 설계단계에 용하여 성공한 개척자 인 역할을 하

다. 첫번째 로젝트인 Tostrud Fieldhouse 로젝

트는 매우 정 인 결과를 거두었는데, 같은 도시에 

2년 에 지어졌던 비슷한 시설에 둔 평방 피트(단

면 )당 비용의 2/3에 해당하는 비용에 10개월이나 빨

리 완공했다. 

  어린이 병원과 지역 의료 센터는 미국 서북 지역에

서 통합  로젝트 진행 방식의 형태로, 목표가 기  

가치 설계를 시도한 바 있다. 어린이병원은 로젝트 

단계에서 린 원칙을 실행하여 로젝트의 성공을 최

화하기 해서 험요소와 보상(rewards)을 동반하는 

통합 로젝트 진행  정(delivery team 

agreement)라는 형태를 이용한다. 

  린 로젝트 공  방식을 용이하게 하려고 특별히 

개발된 통합된 정의 형식(Integrated Form of 

Agreement)속에서 목표가 기  가치설계를 사용하

다.  일단 로젝트에서 요구하는 필요조건  설계 

개념(철학)이 마련되면, CM/GC와 각 하도업자들은 자

문 원들(advising contractors)이 개념  견 을 이

용하여 상세도면 없이 빌딩 각 부 의 특성들의 기술

과 함께 상 원가 등을 비하고 두 주일에 한 번씩 

회의를 하여 빌딩 각 부 의 세부요소들을 결정하며 

견 을 구체화 시킨다. 이 비비용 모델(preliminary 

cost model)은 모든 주요 건물 체계와 각각의 작업 아

이템의 단 비용(원가)의 양을 포함해야 한다. 이 비용 

모형은 목표가 기  가치 설계의 석이 된다. 

  하도 자들과 일하는 S건설사는 일반 목표가 원가 

계산을 한 회의에서 각 주체들의 여러 제안들을 실

시간으로 원가모델에 반 하여 목표 원가 모형을 보여

주었다. 이것은 다양한 제품들에 하여 가장 상세한 

정보를 가지고 있는 하도 업자들이 회의에 직  참여

하여 제안을 하기 때문에 가능한 로세스 다. 회의

에서 각 참여자들은 숫자들이 어떻게 조종되고(drive) 

어떠한 가정 하에 숫자들을 도출시켰는지에 해  

A/E와 건축주에게 명료함을 요구하는지 설명하게 된

다. 많은 가정과 질문은 즉석에서 논의되고 결정된다. 

  그러므로 목표가 기  가치 설계는 단순한 원리가 

아닌 력설계 로세스를 기반으로 하고 있음을 알 수 

있다. 어린이 병원은 기능  력 설계 로세스의 실

례를 보여주었다. 이번의 어린이 병원공사를 포함하여 

자가 경험하고 분석한 목표가 기  가치 설계에 

한 주요 로세스는 다음과 같다.

1)우선 시공사와 설계자는 건축주의 목표와 요구사항

을 상세히 악할 수 있도록 건축주와 하게 일하

여야 한다.

2)설계 코디네이터는 각각의 설계 안들은 조합하고 

원들이 큰 그림을 볼 수 있게 하여야 하며,  원 

간의 학습과 새로운 아이디어가 도출될 수 있도록 노

력하여야 한다. 

3)시공자는 원청회사 뿐 아니라 기계, 기 하도회사도 

회의에 참여 원으로서 설계단계에 참여 시킨다.
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그림 3. 목표가 기  가치설계 회의 시 제안들의 일부

4) 원 간의  력 하에 Product와 Process 설계2)를 

동시에 진행시킨다.

5)시공자는 하도회사와의 력 하에 원가모델링을 구

축하여 회의시간에  간의 설계제안에 하여 즉시 

Cost Impact를 계산할 수 있게 한다.

  그림3은 이 어린이 병원 로젝트의 목표가 기  가

치설계 회의 시 나왔던 제안들의 일부를 보여주고 있

다. 회의 시 각각의 참여자들은 제안들을 벽에다 붙이

고 견 담당자와 상의하여 원가의 향까지 계산한다. 

특별한 경우가 아니면 건축주 측에서 참여하여 채택여

부까지 회의 장에서 결정을 하여 의사결정시간을 최

소화 한다.

   

2.5 Set-Based Engineering 

  Set-based engineering이라고 불리는 원리는 

Toyota사의 생산 발  로젝트에서 용했던 ‘최소 

탁 략(a least commitment strategy)’을 말한

다.(Ward et al, 1995, Sobek et al, 1999). 이 략은 

빠른 시간 내에 하나의 해결로 안을 좁히려고 하는 

재의 다수 로젝트 진행 상황과는 잘 들어맞지 

않는 것으로 보인다. 하지만 불확실한 정보가 많은 상

태에서의 섣부른 설계결정은 후에 막 한 재작업과 노

력의 낭비를 부를 수 있다. 재의 표  설계실무는 

가능한 빨리 시작하고, 단지 의견의 립이 있을 경우

2) 건축물 설계를 지칭하는 Product 설계와 비되는 개념으로 

공사의 시공성, 소요시간 등을 고려하는 개념. Product 설계가 

What to build에 한 답이라면, Process설계는 How to build

에 한 답이다. 

에만 의해왔다고 해도 과언이 아니다. 이러한 행

은 로젝트를 진행하면서 시간에 쫓기게 되면 더 일

반 으로 일어나지만, 설계 결정의 각 단계, 즉 설계 

개념, 시설 체계, 시 설 하부체계, 부분, 부속을 다루는 

각 단계-에서 불완 한 정보들을 공유함으로써 더 잘 

해결될 수 있다. 

  Toyota의 우수한 성과는 불필요한 안에 낭비된 

시간을 보충하고 부정 으로 되풀이되는 일을 인 결

과이다. 부정 인 반복은 연속  로세스 모드에서 

각각의 설계 원칙(discipline)이 하나의 해결 으로 

히 결론을 내리면서 나타나고, 그 해결안을 하도 자

(downstream discipline)에 넘기면서 일어난다. 구체

인 제품과 안에 하여 잘 알고 있는 하도 자들이 

상세설계가 마무리되고 나서 참여되면 만약 그들이 그

러한 결정에 하여 안을 제시한다 하더라고 설계변

경 등의 막 한 낭비가 일어날 수 있다. 따라서 안

들을 결정할 시간이 있는 한도 안에서 기회를 잃지 않

도록 로세스가 이루어진다.  참여자들은 실제로 

안을 최종 으로 선택해야 하는 시 을 정확하게 각 

부의 별로 악을 해야 한다. 어린이 병원 설계에서도 

각 부 별로 이런 시 을 미리 정하고 안을 비교하

여 마지막 시 이 가까워 졌을 떄 결정을 내렸다.  이

런 결정을 하려면 필요한 자원을 조달하는데 필요한 

시간 등을 모두 고려해야 함은 물론이다. 여러 안들

을 다음 장으로 이월하는 것(carry forward)을 실행하

게 되면 선택할 시간이 보다 길어져 합리 이고 경제

인 설계 결정에 도움이 될 수 있다. 

  어린이 병원 로젝트에서 은 안  시스템과 다

른 시각에서 본 속성들을 나타내는 “설계 매트릭스”를 

사용했다. 를 들어, 냉각 시스템을 한 안  시스

템이나 상  배치가 상이한 견지에서 비교된다. 어

린이 병원공사에서는 생애주기(life-cycle) 비용을 포함

한 많은 다른 들과 지속성(sustainablity) 문제 등

이 비교되었다. 

2.6 기존 발주 방식 개념과의 비교 

  아래 표2에서는 린 설계 과정과 통 인 디자인-빌

드(design build) 방식에서의 설계과정과의 차이 을 

보여주고 있다. 
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 린 건설 

진행방식

기존 로젝트

진행방식

문시공자

참여시기
SD(계획설계)단계

DD(설계발 )단계

70%이후 는 시공

단계

문시공자역할 설계의사결정참여 검토  의견제시

상  계약

이익과 험의 배

분을 하여 상

 계약을 맺음

해당 없음

설계진도/공정

리

다양한 참여자가 

설계의사결정에 참

여함으로 CM회사

나 설계회사가 세

분화된 설계공정

리를 할 수 있어야 

함

세분화된 설계공정

리를 할 필요성

이 린 건설에 비해 

매우 음

가치공학(value 

engineering)

SD단계부터 하도

업자를 포함한 다

양한 참여자들이 

설계 각 단계에서 

가치공학을 실

DD단계70%이후에 

설계검토를 통해 

시공업자가 가치공

학을 실 하고 주

로 재설계로 이어

짐

의사결정방식

다양한 안의 선

택을 가능한 한 유

보하여 충분한 정

보가 제공될 시기

까지 기다림

빠른 시간 내에 하

나의 해결로 안

을 결정

표 2. 기존 공사  설계진행개념과의 비교

3. 결 론 

  

  본문에서는 린건설개념의 공사  설계진행에 하

여 통합 로젝트 , 목표가 기  가치설계, 

Set-Based Engineering등의 주요 개념에 하여 논의 

하 다. 린건설의 가장 요한 특징은 공사진행 체계

의 하부에 있는 참여자들(하도업체)을 상부의 의사결

정단계 (설계)에 참여시키는 것이다. 본문에서 다룬 세 

가지 원칙들의 공통요소가 바로 이것이기도 하 다. 

  하도업체를 미리 선정하여 설계에 참여시키는 것 자

체만으로도 매우 큰 효과가 있음이 확인되었다. 를 

들어  구조도면 설계 시 기계  기 하도 자 등은 

설계 단계에서 3차원 모델링 개발에 참여함이 바람직

한데 이는 방향과 근방식을 확인하면서 합리 으로 

조직화하고 여러 상 작업에서 발생할 수 있는 갈등

을 제거하기 함이다. 그 로서 일반 인 설계방식

에서는 하도업자의 참여 없이 설계자가 기둥배치를 어

느 정도 임의 (arbitrary)으로 하는 것이 보통이다. 하

지만 어린이 병원공사에서는 설계단계에서 기계부분 

공사 도 자는 실제 설비를 한 3D 모델링을 사용하

여 기계실을 모델링하고 여기서 한 기둥이 정된 

치에서 18인치 떨어진 것이 가장 최 인 상태가 됨을 

제안했고 구조상 에서 이것은 다른 어떤 배치에 

있어서도 효과가 좋아 채택되게 되었다.  

  그리고  린건설을 설계단계에 도입하자면 다음과 같

은 네 가지 사항들이 수반되어야 보다 순조로운 진행

이 이루어 질 것으로 본다. 첫째는 설계 Coordinator의 

각 부문의 설계제안에 하여 조합하고 여러 원들을 

리드할 수 있는 능력이며, 둘째는 시공자가 세부설계 

에 개념설계부터 공사비를 견 할 수 있는 능력이

고, 셋째는 하도업자가 개념설계부터 능동 으로 참여

할 수 있는 능력이다. 그리고 넷째는 가장 요한 

으로서 이해 계가 다르기 쉬운 원들을 같은 방향으

로 력할 수 있게 만드는 계약상의 기술이다. 

  향후의 건축설계 로세스는 건설개념과의 상호 이해

와 긴결한 력체계를 통해 보다 합리 이고 경제 인 

생산의 기 를 마련하는 방향으로 진행될 수 있음을 

본 연구사례에서 확인해 보았다. 병원 건축은 매우 다

양한 산업에서 생산된 의료장치들과 공간기능들의 복

합체이기에 그 설계에 있어서도 구체 인 건설개념과 

추상 인 설계개념간의 충돌여지를 많이 지니고 있다. 

그러므로 다른 어떠한 용도의 건물에서 보다 앞서서 

이러한 문제 을 최소화하고 미연에 방지할 수 있는 

린건설방식을 병원건축에 극 으로 용시키는 것이 

바람직 할 것으로 본다. 
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