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2012여수세계박람회 조성사업 희림컨소시엄 건설사업관리(CM)단

1. 2012여수세계박람회 프로젝트

1.1. 2012여수세계박람회가 갖는 의미

세계는 지금 자연환경의 갖가지 재해, 재난 속에서 살아가

고 있다. 하지만 이제 시작일 뿐이다. 그런 의미에서 2012여

수세계박람회는 기후변화, 자원고갈, 생태계 파괴 등 인류의

현안과제를 해양과 연안의 가치조명을 통해 해결하려는데

의의를 두고 시작되었다. 국제적으로는 해양의 가치 재인식

및 현명한 이용, 해양이용의 새로운 패러다임 제시에 두며,

국가적으로는 국가의 균형발전, 국내 해양산업의 발전을 지

향하고 있다. 

성공적인 2012여수세계박람회를 위하여 많은 분들이 노

력하고 있지만 그 중에서도 여수EXPO조직위와 함께 프로

젝트의 성공을 위하여 노력하는 희림컨소시엄 건설사업관리

(CM)단의 업무에 관하여 소개해 보도록 하겠다. 

1.2. 개요

1.3. 박람회장 Master Plan

2012여수세계박람회를 통해

여수는 국제해양관광∙휴양도

시, 해양수산업 도시, 국제교

류∙교역 도시, 친환경적 생태도

시로 발돋움하려 한다. 그에 따

라 시설은 크게 5가지로 구분된

다. 특화전시시설, 전시시설, 이

벤트시설, 기타주요시설, 서비스

시설이 바로 그것이다.

1.4. 일정계획

프로젝트의 성공을 위한 일정계획을 알아보자. 2009.02

CM용역착수는 설계전단계부터 시작된 한민국에서 전무

김윤출 (주)희림종합건축사사무소 2012여수EXPO CM단장
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후무한 거 한 CM프로젝트이다. 그에 앞서 다수의 CM프로

젝트 수행을 경험한 희림컨소시엄 건설사업관리(CM)단은

일정계획을 구체화하여 앞으로의 상황에 한 정확한 판단

과 처법을 준비하 다.

1.4.1. 최초일정계획

1.4.2. 세부일정계획

2. 2012여수세계박람회 희림컨소시엄

건설사업관리(CM)단

2.1. 건설사업관리(CM)단 구성 및 운 계획

한국 최고의 기술력을 자랑하는 각 분야 4개사(희림, 건

원, 혜인, 도화)의 컨소시엄으로 이루어진 희림컨소시엄 건

설사업관리(CM)단은 주간사를 필두로 각사 우수한 분야별

업무능력을 갖춘 인원으로 포진하 다. 컨소시엄을 통한 업

무의 피드백은 업무의 성과와 질을 올려주며 2012여수세계

박람회의 성공을 확신할 수 있는 요소이다.

2.2. 희림컨소시엄 구성전략

건설사업관리(CM)단은 각 분야별 4개사(희림, 건원, 혜

인, 도화)의 책임분담업무수행 조직으로 이루어졌으며, 또한

상주기술자와 비상주기술자로 나뉜다. 앞의 내용은 책임감

리와 비슷한 것 같지만, CM의 가장 큰 특징이라고 하면 설

계전단계부터 투입하는 설계조정실과 프로젝트 관리팀을 들

수 있다. 초기에 두팀은 협력하여 업무의 효과를 극 화하며

뒤에서 자문단의 검토 및 조언으로 시너지 효과까지 얻을 수

있다.

액티비티/착수/종료일자 입력 의존관계확인

액티비티별 필드내 아이템선택 열 삽입후 필드선정
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3. 2012여수세계박람회 단계별 세부계획

CM이란 특성상 프로젝트를 크게 4단계로 나눌 수 있다.

각 단계별로 수행해야하는 업무는 조금씩은 차이가 있다. 그

러나 각 단계별 공통된 중점사항은 아래와 같다. 

3.1. 실시설계이전단계

실시설계이전단계 상황에서는 기본적이면서도 기초를 다

지는 작업이기에 추후에 발생될 문제점을 예상하여 각별한

검토가 필요한 시기이기도 하다. 따라서 희림컨소시엄 건설

사업관리(CM)단에서는 실시설계이전단계에서 업무수행 추

진방향 설정, 프로젝트관리체계 구축, 설계관리시스템 구축,

계획설계 및 기본설계도서 검토, 민자사업 설계 적정성검토,

프로젝트정보관리, 현상공모지원 등으로 분류하여 계획하

다. CM단에서는 위와 같은 세부계획을 통하여 효율적인 업

무를 계획하고 있다.

3.2. 실시설계단계

실시설계단계 속에서 나누어진 사항들은 공사를 위한 준비

단계이며, 전체적으로사업비의윤곽이잡히는시기이다. CM

단에서는 실시설계단계에서 업무수행 추진방향 설정, 실시설

계 조정 및 검토계획, 최적화 건설검토(Constructability

Review), VE 수행계획, 조달 및 계약관리 계획, 사업비 관리

계획으로나누었다. 이러한계획으로최적의공사비와적정한

성과물이나올것이라기 한다.

3.3. 시공단계

시공단계에서는 설계도면상의 건물의 시공과 설계변경에

따른 품질, 안전, 클레임 등을 비하여 우수한 성과물을 얻

을 수 있다. CM에서 계획한 시공단계의 분류를 보면 업무수

행 추진방향 설정, 시공관리계획 수립 및 운 , 설계변경관

리계획, 시간관리계획, 시설물 품질관리계획, 안전/환경관

리계획, 클레임관리로 계획하 다. 이는 발주자가 생각한 기

이상의 성과물을 얻을 수 있는 발판이 될 것이다.

3.4. 시공 이후 단계

완공 후 CM의 업무는 끝이 아니다. 보다 좋은 서비스를

목표로 하는 CM의 업무는 시공 이후 단계에서 시작된다. 시

공 이후 단계에서는 업무수행 추진방향 설정, 종합시험운 ,

엑스포 운 지원 계획, 건설사업관리백서 작성계획, 홍보업

무 지원계획으로 나뉜다. 이를 통하여 발주자에게는 기 이

상의 이익을 안겨주며 고품질의 서비스를 실행할 수 있다.

4. 2012여수세계박람회 예상문제점 및 책

4.1. 주요 예상문제점 및 책

박람회 조성기간 중 예기치 못한 무수한 문제점이 생길 것

이다. 그러한 문제점을 비하여 풍부한 경험을 가지고 있는

희림컨소시엄 건설사업관리(CM)단에서는 예상되는 문제점

중 세가지와 그에 따른 책을 알아보았다. 

4.1.1. 일정지연 Risk

일정지연에 따른 문제점으로 크게 6가지 정도를 들 수 있

다. 유관기간 지원 시설물의 지연, 각종 인터페이스 발생에

따른 지연, Master Plan 조정 미비에 따른 지연, 민자사업

및 기부시설 유치지연, 사업비 확보지연, 공기지연 등이다.

그 중에서 유관기간 지원 시설물의 지연, 각종 인터페이스

발생에 따른 지연에 한 책을 강구해 보았다.



4.1.2. 설계품질 저하 Risk

설계품질 저하에 따른 문제점으로 크게 4가지 정도를 들

수 있다. 짧은 설계기간에 따른 인터페이스 관리 어려움, 다

수의설계자에의한설계인터페이스발생, 시설특수성에따

른품질확보문제, 다수의설계변경발생우려를들수있다.

그중에서짧은설계기간에따른인터페이스관리어려움, 다

수의 설계자에 의한 설계 인터페이스 발생에 한 책을 강

구해보았다.

4.1.3. 엑스포 개최 및 종료시 발생 Risk

엑스포 개최 및 종료시 발생될 문제점으로는 엑스포 기간

중 문제와 엑스포 완료 후 사후활용으로의 연계 미비에 따른

문제점을 들 수 있다. 이 두 가지에 한 책을 강구하자면

아래와같다.

4.1.4. Big-O 관련 Risk 

2012여수세계박람회안에는수많은건물과그에해당하는

무수히 많은 입∙출입이 생길 것이다. 그에 따른 무수한 문

제점이 생기겠지만 이번 해양엑스포의 LandMark 성격을

갖는 Big-O에 예상되는 문제점을 알아보고 책을 마련하

다. 

바다의모습을연출하여주제구현을위한여수박람회의

표적상징공간으로계획된Big-O는여수신항앞의V자형파

제제를 활용하여 여수신항의 육역과 양 끝단을 연결하여 알

파벳‘O’자형태를이루는자연과인공이조화된바다전시장

이다. 그만큼의미와중요성에서빼놓을수없는부분이기에

CM에서는특별히이부분에서 책을마련하 다.

외해의
해수공급

∙서방파제 외측(최소 10m)에서 해수
취수(L=260m)

∙서방파제 입구에 Pump설치
∙Big-O내로 해수 공급(L=660m)

해수
저면의
수질개선

∙Big-O 상수역 오니제거, 모래포설
및 해수공급관을 통한 전체 저면공급
으로 해수 교환현상 유도

오수유입
근절

∙내항으로의 오수유입 근절 및 내항
오니준설로 인한 탁도 개선유도

∙녹조(수심 3~5m정도) 현상 비 일시
차단 System 반 여부 검토

수질개선/생태환경 조성 관련사항

주제관 관련사항

현 파제제 이용 관련사항

기타 관련사항

Ocean Tower 관련사항

부지
조성

∙부지조성의 비용산정 및 기술적사항 검토지원
- 기초형식 : 파일식, 부유식 등
- 연결관계 : 파제제 및 수변데크와의 연결 동선 고려 접속부 구조형식,

관람객보행의 특성 고려

건축
시설물

∙해상시설물의 특성고려(내식, 방폭형 자재 사용)
∙풍압/내진 및 EXPO 개념이 반 된 건축구조 형식

현파제제
구조보강

∙Tram설치 및 운 을 위한 구조적 안정성 확보를 위해 필요(24ton의
이동하중 고려한 설계 적용)

∙경제적인 보강구조 접근방안 검토지원

오션타워
위치변경

∙기존 M.P계획위치는 연암(DL-3.5)층이
분포하고 있음

∙약간의 위치변경으로 수심 확보하는 방안
제안(지반조사결과분석, 최저위치선정)

시공성
검토

∙건식공간 작업을 위한 가시설계획의 경
제적 접근방안 검토지원

∙외피(투명창) 제작, 공급 및 설치를 위한
제조사양, 현장납품, 수중작업 안전도모
등 방안 검토지원

∙가시거리 확보를 위한 외피(유리, 강화아
크릴 등) 안전성과 유지관리방안 조사
및 검토지원

기술적/경제
적사항
도출지원

∙수변 Deck, Water Front, Test Valley시설 설치관련
∙기존 파제제와 육지부 연결구간(교량, 잔교 등)
∙워터프론트는 조간 사업을 시행하여 수질정화 일조
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5. 2012여수세계박람회 지원체계

2012여수세계박람회를 성공적으로 이루기 위해 희림컨소

시엄 건설사업관리(CM)단에서는 다방면에서 최고의 효과를

낼 수 있는 지원을 아끼지 않고 있다. 지원은 크게 두 가지로

볼 수 있다. 보유기술자료 및 소프트웨어의 활용과 해외 및

국내 지원체계를 들 수 있다. 두 가지의 지원은 박람회 성공

의 큰 밑거름으로 작용할 것이다.

6. 2012여수세계박람회 성공을 위해서…

2012여수세계박람회는전세계인의축제이며, 국가적으로

경제성장의 발판이 될 수 있는 전 세계적 이벤트 행사이다.

이를 성공적으로 이루기 위하여 불철주야 밤낮을 가리지 않

으며 성공만을 목표로 노력하고 있다. 또한 초기의 희림컨소

시엄건설사업관리(CM)단의일정계획을보다발전시키기위

하여 해외 굴지의 CM회사인 Turner사의 자문을 통한 협력

을 이루는 성과도 이루었다. CM단은 현재 설계 전단계의 업

무에 급급한 일정이 아닌 전체를 바라보며 아우르는 계획을

갖고 나아가고 있다. 필요에 따라서 해외의 발전된 지원체계

를 받기도 할 것이며, 계속적인 공부와 협력 속에서 2012여

수박람회를전무후무한성공으로이끌어나갈것이다.
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