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1. 들어가는 말

건설 산업은 기획, 설계, 시공, 유지관리 등 여러 단계로

구성되며, 발주자, 설계자, 시공자 등 수많은 주체가 참여하

고 있고, 설계, 구조, 기계, 전기 등 다양한 분야의 기술들이

접목된 복합 산업이다. 사회, 경제, 문화의 발전과 함께, 건

설 산업은 외형적으로는 보다 복잡화∙ 형화되고 있으며,

건설 프로세스의 내부적으로는 단계별∙주체별∙분야별 상

호관련성이 점차 높아지고 있다. 특히, 설계단계에서의 의사

결정은 매우 어려운데, 이는 다양한 엔지니어링 분야와의 협

업관계, 그리고 발주 및 시공단계와 같은 후속 프로세스에

한 사전고려 등에서 기인한다고 볼 수 있다.

건설 프로세스가 복잡화, 형화되면서, 하나의 프로젝트

에 참여하는 주체가 늘어나게 되었고, 참여주체간의 정보교

환과 의사소통이 프로젝트의 성패를 결정짓는 중요한 요인

이 되고 있다. 실제 설계단계에서도 하나의 설계사무소가 모

든 업무를 맡아서 수행하는 것이 아니라, 분야별 엔지니어링

업체와 협업을 하고 있으며, 다른 설계사무소와 함께 일을

하는 경우도 증가하고 있다.

앞서 언급한 바와 같이, 설계단계의 정보교환 및 의사소통

은 프로젝트의 성패에 매우 중요한 요인으로 작용함에도 불

구하고, 지속적인 아이디어 발굴과 창조적인 결과물 생성이

주목적인 설계업무의 특성상체계적인 관리개념의도입이 이

루어지지 않고있다. 그로 인해, 설계과정에서 발생하는 설계

정보를 수집, 정리, 분석하기 보다는, 인허가, 납품 등의 최종

결과물산출관점에서설계관리의초점이맞추어져있다.

이러한 관리방식은 프로젝트 진행과정에서 최소한의 필수

요건만을 충족시키고, 최종결과물 산출시점에 시간과 자원

을 무리하게 투입함으로써, 예상치 못한 설계오류를 발생시

킬 수 있다. 이러한 오류를 발견하기는 쉽지 않아 시공단계

에서 재설계가 불가피할 수 있으며, 설사 설계단계에서 발견

된다고 하더라도 이를 수정하는데 더 많은 시간과 자원을 투

입하게 된다.

본 원고에서는 설계 진행과정에서의 체계적인 설계정보

관리, 참여주체간 효율적인 정보교환 및 의사소통, 설계 최

적화 지원 등의 관점에서 개발된 설계관리시스템(Design

Information Management System; DIMS)1)을 소개하고,

발전방향을 제시하고자 한다.

2. 설계 프로세스의 특징과 연구동향

한국건설기술연구원(2000)에 따르면, 설계관리는 세부 설

계업무에 한 분석, 설계업무를 수행할 설계팀 구성 및 역

할정립, 설계 프로세스에 한 협업절차 및 표준 수립 등 일

련의 프로세스라고 정의하고 있다.

본 연구에서는 설계관리시스템(DIMS)을 개발하기 위한

선행 작업으로서, 아래와 같은 프로세스에 따라 설계관리에

하여 명확하게 정의하고자 하 다.

(1) 실무적인 관점에서의 설계업무 프로세스 및 성과물간 연

관관계를 정립하 고, 설계관리 핵심지표 및 방법론을 도

1) 본 원고에서 소개하는 설계관리시스템(DIMS)은 국토해양부에서 발주한

건설기술혁신사업인“웹 기반 분산형 린건설 정보시스템 개발(2005.6.30

~2010.9.7)”의 일환으로, 5개년 연구기간 중 5차년도 연구가 진행 중이다.

본 원고는 2세부과제의 성과물에 기반한 것으로서, 협동연구기관인 한미파

슨스(주)를 중심으로, 공동연구기관인 서울시립 학교, 이화여자 학교, (주)

삼우종합건축사사무소가참여하고있다(주관연구기관은서울 학교산학협

력단).
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출하 으며, (사)한국건축사협회를 중심으로 국내 유수의

설계사무소 전문가와의 면담조사 및 공동연구를 실시하

여, 지속적인 검토를 통해 보완하 다.

(2) 설계업무 프로세스는 4단계로 구성된 업무 분류체계, 각

단계별 성과물에 한 가중치(성과물별 작업시간의 상

적인 수치로서 일정관리계획의 기초자료로 활용됨), 체

크리스트(품질관리의 기초자료로 활용), 협력업체 협업

도서 등으로 구성된다. 설계관리 핵심지표는 투입시간관

리, 일정관리(설계진도, 인허가진도 등), 품질관리(설계

도서, 엔지니어링도서 등), 인허가관리(인허가, 인증 등)

등으로 구성된다.

(3) 위의 절차에 의해, 설계관리시스템(DIMS)이 개발되었으

며, 사용자 중심의 시스템을 구현하기 위해 실용화 전략

을 수립하여 수행 중에 있다. 실용화 전략은 총 3단계로

계획하 으며, 사전 테스트베드(Preliminary test), 본

테스트베드(Real Case Application), 시스템 시연회

(Demostration of DIMS)로 구성되어 있다. (주)삼우종

합건축사사무소의 전문가를 상으로 사전 테스트베드

를 완료(2010.3)한 바 있으며, 본 테스트베드는 상세기획

과정(2010.5)에 있으며, 시스템 시연회(2010.7)는 테스

트베드 종료 후 완성된 시스템으로 실시할 계획이다.

1) 설계업무 프로세스 정의

본 연구에서는 설계업무와 참여주체간의 관계에 한 정

의에 기초하여 설계관리시스템(DIMS)을 개발하 으며, 건

설 프로세스상의 변화를 수용할 수 있도록 고안되었다. 본

시스템은 설계업무, 요구정보 및 성과물을 포함한 설계업무

프로세스에 한 정의로부터 시작된다.

다음의 그림 1은 설계업무 프로세스의 예시로서, 기획단

계를 제시한 것이다. 설계업무 프로세스는 관련 분야 전문가

와의 면담조사를 통해 수립하 고, 3단계 분류체계로 구성

되어 있다. 또한, 단계별로 고려되어야 하는 요구정보, 그리

고 산출되어야 하는 성과물에 해서 정의하 다.

이러한 설계업무 프로세스는 참여주체에 의해 산출된 결

과물을 체계적으로 분류하고, 관리하고, 재사용하기에 매우

유용한 체계를 제공하고 있으며, 설계관리시스템(DIMS)을

보다 실용적이고 체계적으로 활용할 수 있게 하 다.

2) 참여주체별 시스템 활용 시나리오

설계관리시스템(DIMS)은 발주자, 설계관리자, 설계자, 엔

지니어(구조, 기계, 전기, 통신, 조경, 토목) 등의 여러 참여

주체에게 협력적인 업무 환경을 제공하며, 설계 프로세스를

통합하기 위한 일련의 프로세스를 제공한다.

그림 2에서 제시하는 바와 같이, 본 시스템은 참여주체의

역할과 제반조건에 따라 매우 다양하게 활용될 수 있다. 참

여주체별 시스템 활용 시나리오는 아래의 설명과 같으며, 각

주체의 번호([1]발주자, [2]설계관리자, [3]설계자, [4]엔지니

어)에 따라 기술하 다.

■“발주자 협업관리”모듈을 통해, [1]발주자는 유사프로젝

트를 검색할 수 있고, 프로젝트 현장부지와 관련된 법규

및 제반규정을 검토할 수 있다. 또한, 발주자가 [2]설계

관리자 및 [3]설계자와 함께 고려해야 할 사항 및 정보교

환 등에 해 의사소통할 수 있도록 협의체계가 구현되

어 있다.

■“프로젝트 설정”모듈을 통해,  [2]설계관리자는 신규 프

로젝트에 한 정보를 초기화할 수 있다. 또한, 프로젝

트, 설계회사, 설계팀 등의 특성을 반 하여, 세부적인

설계업무를 정의하고, 설계업무를 수행할 조직을 구성

하고 역할을 정립하며, 설계 프로세스에 한 협업절차

그림 1. 설계업무 프로세스 정의 (기획단계)



및 표준을 수립할 수 있다. 이러한 프로젝트 설정결과는

프로젝트 진행과정에서 설계관리지표를 도출하는데 직

접적으로 관련된다.

■“도서관리”모듈을 통해, [3]설계자는 실제 설계 프로세스

상에서 작성된 설계도서를 등록할 수 있으며, “Time

Report" 모듈을 통해, 투입시간을 입력할 수 있다. 각 설

계업무가 완료되면, [3]설계자는 각 성과물과 관련된 도면

및 체크리스트를 검토하게 되며, 그 결과는 [2]설계관리자

에게 전달된다. [2]설계관리자는 발주자의 관점에서 해당

성과물을 재검토하게 된다. 해당 성과물에 한 문제가

발생하게 되면, [2]설계관리자는 시스템 상에 등록된 관련

담당자를 소집하여 문제를 해결하고, 승인 프로세스를 진

행하게된다.

■[4]엔지니어는 [2]설계관리자 또는 [3]설계자를 통해 완성

된 설계도서을 전달 받고, 이를 참고하여 엔지니어링도서

를 작성할 수 있다. 각 엔지니어링 업무가 완료되면, [4]엔

지니어는“도서관리”모듈을 통해 각 성과물을 등록하고,

관련 도면 및 체크리스트를 검토한 후, [3]설계자에게 전

달한다. [3]설계자는 해당 성과물을 재검토하고, 문제가

발생하게 되면, 시스템 상에 등록된 관련 담당자를 소집

하여문제를해결하고, 승인프로세스를진행하게된다.

■[1]발주자는 최종 설계도서 및 엔지니어링도서를 검토하

고, 문제가 발생하게 되면, 시스템 상에 등록된 관련 담당

자를 소집하여 문제를 해결하고, 승인 프로세스를 진행하

게된다. 설계프로세스가진행되고, “도서관리”모듈상에

성과물이 등록됨으로써, “Time Report", "일정관리”, “품

질관리”, “인허가관리”모듈상에 투입시간, 일정, 품질, 인

허가와 같은 설계관리지표가 자동으로 산출된다. 이러한

설계관리지표를 활용하여, [2]설계관리자 또는 [3]설계자

는 설계 프로세스에 한 전반적인 검토를 수행할 수 있

고, 초기에 설정된 참여주체별 역할 및 협업절차에 따라

프로젝트를관리할수있다.

3. 설계관리시스템(DIMS)의 개발현황

프로젝트가 복잡해지고, 참여주체가 많아질수록, 문서관

리(Documentation)는 의사소통의 수단으로서 더욱 중요해

진다. 문서관리에 한 시스템적인 접근이 프로젝트 성공을

10 건설관리

특 집

그림 2. 참여주체별 시스템 활용 시나리오 (개산견적 별도)
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위한 가장 중요한 요인임에도 불구하고, 일부 형 설계사무

소를 제외한 부분의 설계사무소에서는 경제적인 이유로

인해 이와 같은 시스템을 채택하지 못하고 있다. 또한, 형

설계사무소의 경우에도, 웹 기반의 설계관리시스템이라기

보다는 개인 컴퓨터에 설계정보를 저장하는 수준의 시스템

을 채택하고 있다.

다시 말해서, 각 설계업무가 설계관리를 위한 요소들과는

별개로 운 되고 있는 것이다. 그 결과, 설계업무는 조직적

이고 협력적인 시스템에 의해 운 되기 보다는, 오히려 설계

자 개인의 능력 및 경험에 전적으로 의존하고 있는 것이다.

이러한 비체계적이고, 정성적인 설계관리 운 행태는 설계

프로세스를 정확하게 관리하기 어렵게 만들고, 프로젝트의

경쟁력을 약화시키게 된다.

본 연구에서 개발한 설계관리시스템(DIMS)은 많은 설계

사로 하여금 설계 프로세스를 보다 체계적으로 관리할 수 있

는 기회를 제공할 것이다. 본 시스템을 활용함으로써, 설계

사는 내부적인 설계업무 프로세스를 정립할 수 있고, 프로젝

트가 진행함에 따라 설계 성과물을 축적시킬 수 있으며, 투

입시간, 일정, 품질, 인허가 등의 설계관리지표를 자동으로

산출할 수 있다.

1) 시스템의 기능 구성

설계관리시스템(DIMS)은 그림 3에서 제시하는 바와 같

이, 다양한 기능을 제공한다. ①프로젝트 설정 ②발주자 협

업관리 ③도서관리 ④Time Report ⑤일정관리 ⑥품질관리

⑦인허가관리 ⑧개산견적 ⑨자재선정 ⑩커뮤니티. 

발주자, 설계관리자, 설계자, 엔지니어 등의 참여주체는

본 시스템의 사용자로서의 권한을 부여받아 설계관리도구로

활용할 수 있다.

2) 시스템 개발 시 고려요인

설계관리시스템(DIMS)는 설계관리를 위한 다양한 기능을

제공하고 있으며, 다수의 참여주체가 사용하도록 개발되었

다. 이러한 특성을 반 한 효과적인 시스템을 개발하기 위해

서는 웹 기반으로 구현할 필요가 있다. 시스템 개발 시 주요

고려사항은 다음과 같다.

■ 다양한 설계관리요소의 통합

■ 여러 참여주체 간 협업체계 구축

■ 건설환경의 변화를 수용할 수 있는 확장성

3) 시스템의 화면 구성

그림 4~11에서 제시하는 바와 같이, 설계관리시스템

(DIMS)는 사용자가 쉽게 활용할 수 있도록 구현되었다. 각

모듈에 한 구체적인 설명은 다음과 같다.

■그림 4는“프로젝트 설정”모듈의 UI를 나타내고 있으며,

설계관리를 수행하기 위해 시스템을 초기화시키는 기능을

제공한다. 시스템 사용자는 프로젝트 특성에 따라 설계업

무 프로세스를 재설정할 수 있다. 이러한 관점에서 성과물

별 담당자, 가중치, 체크리스트, 협력업체 협업도서, 일정

관리계획등도재설정할수있다.

■그림 5는“발주자 협업관리”모듈의 UI를 나타내고 있으

며, 유사프로젝트 검색 및 규모 검토와 같은 프로젝트 초

기업무 지원, 발주자 요구사항 관리, 설계도서 검토 및 설

계변경 관리와 같은 프로젝트 협의의 기능을 제공한다.

■그림 6은“도서관리”모듈의 UI를 나타내고 있으며, 설계

자에 의해 작성된 설계도서가 설계업무 프로세스 분류에
그림 3. 시스템의 기능 구성

그림 4. “프로젝트 설정”모듈의 UI



따라 등록시킬 수 있는 기능을 제공한다. 설계도서가 시

스템 상에 등록됨에 따라, 투입시간, 일정, 품질, 인허가

등의 설계관리지표가 자동으로 산출된다.

■그림 7~10은“Time Report”, “일정관리”, “품질관리”,

“인허가관리”모듈의 UI를 나타내고 있으며, 투입시간,

일정, 품질, 인허가와 관련된 설계관리지표가 시스템

상에서 자동으로 산출된다. “Time Report”모듈에서

는 설계업무 프로세스별, 담당자별 투입시간을 확인할

수 있고, “일정관리”모듈에서는 Master Schedule, 설

계진도, 인허가진도를 확인할 수 있고, “품질관리”모듈

에서는 발주자 요구사항 품질, 설계도서 품질, 엔지니

어링도서 품질을 확인할 수 있으며, 마지막으로“인허

가관리”모듈에서는 인허가, 인증과 관련된 도서를 통

합 관리할 수 있다. 이러한 설계관리지표를 통해, 설계

관리자 또는 설계자는 프로젝트 현황을 한눈에 파악할

수 있으며, 필요한 경우 적절한 조치를 취하여 설계 프

로세스를 효율적으로 관리할 수 있다. 해당 프로젝트

종료 시, 이러한 설계관리지표들은 DB에 저장되며, 신

규프로젝트의참고자료로서활용될수있다.
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그림 5. “발주자 협업관리”모듈의 UI

그림 7. “Time Report" 모듈의 UI 

그림 8. “일정관리" 모듈의 UI 

그림 6. “도서관리”모듈의 UI 
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■그림 11은“개산견적”모듈의 UI를 나타내고 있으며, 마

감공사를 상으로 견적을 수행할 수 있다. 외벽마감, 실

마감(바닥, 벽, 천정), 창호마감 등의 세부 요소들을 상

으로 개산견적이 가능하다. 오브젝트 및 파라미터 기반으

로 시스템이 개발된 것이 특징이며, 자동 또는 수동으로

공사비 조정이 가능하고, 실적단가 DB를 주기적으로 업

데이트할 수 있다.

4. 설계관리시스템(DIMS)의 발전방향

1) DIMS와 기존 시스템과의 차별성

본연구에서개발한설계관리시스템(DIMS)은다음과같이,

기존의설계관리시스템과는차별화된특징을가지고있다.

첫째, 본 시스템은 투입시간, 일정, 품질, 인허가 등의 다

양한 설계관리지표를 통합 관리할 수 있도록 개발되었다. 기

존의 설계관리 방식에서는, 설계 프로세스가 시스템적으로

관리되지 않았으며, 개별 설계업무 조차도 조직적이고 협업

적인 시스템을 활용하기보다는, 설계자 개인의 능력 및 경험

에 전적으로 의존하는 경향이 있었다. 물론, 설계 프로세스

를 관리하기 위한 시스템이 존재하기는 하 으나, 설계도서

와 관련된 정보를 수집하기 위한 웹하드 수준으로 개발되었

던 반면, 본 시스템은 다양한 기능을 포함하고 있으며, 웹기

반으로 구현되었다.

둘째, 본 시스템은 참여주체간 상호 의사소통을 원활하게

할 수 있도록 개발되었다. 예를 들어, 발주자 요구사항 체크

리스트 기능을 부여함으로써, 발주자 요구사항을 시스템 상

에서 효율적으로 관리할 수 있도록 구현하 다. 또한, 정보

교환 요건 및 절차를 시스템으로 구현함으로써, 설계자와 엔

지니어 간 원활한 협업체제를 구축하 다. 그리고 발주자 또

그림 9. “품질관리”모듈의 UI 

그림 11. “개산견적”모듈의 UI 

그림 10. "인허가관리“ 모듈의 UI 



는 설계자로부터 발생하는 설계변경정보를 공유하고, 시스

템적으로 관리함으로써, 참여주체 간 효율적인 의사소통을

가능하게 하 다.

셋째, 본 시스템은 프로젝트 특성 또는 설계사 특성을 수

용할 수 있도록 확장성을 갖추어 개발하 다. 즉, 설계업무

프로세스를 재정의할 수 있도록 구현하 고, 이와 관련된 기

능이 함께 연계되어 재설정될 수 있도록 하 다. 결론적으

로, 시스템 초기설정은 유사 프로젝트의 사례 또는 현 시점

에서의 설계 프로세스 표준을 적용할 수 있도록 하 으나,

필요한 경우에는 건설환경의 변화에 따라 융통성 있게 조정

하여 사용할 수 있도록 구현하 다.

2) DIMS의 지속 가능한 개발 방향

설계관리시스템(DIMS)은 현 시점의 2D 기반 설계 프로세

스에 입각하여 개발되었다. 그러나 최근 BIM 기반 설계 프로

세스가 시범 적용되고 있으며, 점차 확 될 것으로 예상된다.

따라서, 본 시스템의 지속 가능한 개발 방향을 다음과 같이

제시하고자한다.

첫째, 설계업무 프로세스가 재정의될 필요가 있다. 2D 기

반 설계 프로세스는 다음과 같이 4단계로 구성된다. ①기획

단계②계획설계단계③중간설계단계④실시설계단계. 

그러나, BIM 기반 설계 프로세스에는 2D 기반과는 달리

다음과 같이 4단계로 구성된다. ①Conceptualization ②

Criteria Design ③Detailed Design ④Implementation

Documents.

둘째, BIM 기반 설계 프로세스가 적용될 경우, 위에서 언

급한 설계업무 프로세스가 변경될 뿐만 아니라, 세부적인 설

계업무, 설계팀 조직 및 역할 배분, 협업 프로세스 등 관련요

소들도 변경되어야 할 것이다.

셋째, BIM 기반 설계의 장점을 받아들일 필요가 있다. 예

를 들어, BIM 기반 설계 프로세스에서는 간섭체크는 물론

구조분석, 에너지 향평가, 일정정보(4D) 계획 및 관리, 물

량산출 및 개산견적 등을 시스템 상에서 쉽게 도출할 수 있

다. 다시 말해서, BIM 기반 설계 프로세스는 현 시점의 2D

기반 시스템보다 더욱 많은 기능을 제공해 줄 것이다.

넷째, 현 시점의 설계 프로세스를 반 함과 동시에 BIM

기반 설계 프로세스로부터 발생하게 될 변화를 수용할 수 있

어야 한다. 물론 BIM 기반 설계 프로세스가 현재와 비교하

여 매우 다양한 기능을 제공하는 것은 사실이지만, BIM 기

반 산출물의 용량이 상당히 방 하여 웹기반으로 구현하는

데 문제가 있고, 또한 인허가 프로세스는 2D 기반 결과물로

관리되고 있는 것이 현실이다. 따라서, 본 시스템은 지속 가

능한 발전을 위해 변화를 수용할 필요가 있다.

5. 마무리

본 원고에서 소개한 설계관리시스템(DIMS)은 설계업무와

참여주체간의 관계에 한 정의에 기초하여 개발되었다. 본

시스템은 다음과 같은 기능으로 구성된다. (i)설계업무, 요구

정보 및 성과물을 포함한 설계업무 프로세스에 한 정의,

성과물별 가중치 및 체크리스트에 한 정의를 위한 모듈,

(ii) 참여주체간 협업체계를 관리하기 위한 모듈, (iii) 설계도

서를 관리하기 위한 모듈, (iv) 투입시간, 일정, 품질, 인허가

등의 다양한 설계관리지표를 관리하기 위한 모듈. 발주자,

설계관리자, 설계자, 엔지니어 등의 다양한 참여주체는 시스

템 사용권한을 부여받아 사용할 수 있다.

본 연구에서 개발된 설계관리시스템(DIMS)은 여러 설계

관리지표를 통합 관리할 수 있도록 고안되었고, 참여주체간

상호 의사소통을 원활하게 할 수 있도록 하 으며, 건설환경

의 변화를 빠르게 수용할 수 있는 확장성을 갖추었다. 본 시

스템은 설계업무를 관리하거나 수행하는 참여주체를 지원하

게 될 것이며, 웹기반으로 개발되었기 때문에, 참여주체들은

본 시스템을 빠르게 쉽게 활용할 수 있을 것이다.

한편, 본 시스템은 2D 기반 설계 프로세스를 반 하여 개

발되었다. 그런데 최근 BIM 기반 설계 프로세스가 시범 적

용되고 있으며, 점차 확 될 것으로 예상된다. 따라서 이러

한 변화를 수용하여, 설계관리시스템(DIMS)을 지속적으로

보완하고, 기능을 향상시켜야 할 것이다.

∙권오경 e-mail : okkwon@hanmiparsons.com

∙박상혁 e-mail : parksh@hanmiparsons.com

∙구충완 e-mail : cwkoo@hanmiparsons.com
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