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서 론1. 1)2)

연구의 배경 및 목적1.1

프로젝트란 제품 또는 서비스를 창출하기 위해 한시

적으로 구성된 조직이 인력 비용 장비 등을 활용하여 특, ,

정 목표를 수행하는 프로세스를 일컫는다 박찬식.( , 2006)

특히 일반제조업의 생산과정과는 달리 건설업의 프로젝

트는 발주자 설계자 시공자 등 다양한 참여주체들이 전, ,

체 업무 프로세스 안에서 각자의 역할을 수행하고 있으

며 참여주체들의 협력관계가 원활히 이루어지는 것은 건

설프로젝트를 성공적으로 수행하기 위해 반드시 필요한

요건이다 이러한 이유로 정부에서는 제도를 도입하여. CM

건설프로젝트 수행 시 건설사업관리자는 발주자의 대행,

인으로서 전체적인 프로젝트 진행상황을 발주자에게 알

리고 설계자와 적극적인 협조관계를 유지하여 설계 및,

공사의 품질 향상과 비용절감을 위한 중립적인 조정역할
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을 수행하도록 하였다 권달우 그러나 최근 건설.( , 2002)

산업을 둘러싼 대내외적 환경변화는 기술 경쟁력 확보와

동시에 건설 정보화 를 다면적으로 요구하고 있다(IT) .

건설 산업은 특성상 노동 집약적이고 타 산업에 비해

연구개발이 부족하며 신기술의 적용에 있어 보수적인 성

향을 가지고 있지만 건설 산업의 규모는 갈수록 대형화, ,

복합화 되는 추세로 각 단계별 분야별로 방대한 양의 정,

보들이 발생하고 있다 따라서 효율적인 프로젝트 관리와.

수행이 요구되기 때문에 건설 산업 역시 기술의 점진IT

적인 수용을 통하여 정보화 지능화된 관리가 요구되고,

있는 실정이다 이러한 건설 산업에서의 접목은 설계. IT

단계부터 유지관리단계에 이르기 까지 건축물의 전생애

주기 에 걸쳐(Life Cycle) BIM(Building Information

이라는 개념으로 폭넓게 이루어지고 있으며 실Modeling) ,

제 프로젝트에도 꾸준히 적용되고 있다.

현재 이 건축물에 대한 뿐만 아니라 프BIM 3D Model

로젝트 생애주기 간 관련된 모든 프로세스 정보까지 포

함하는 것을 인지하여 건설 산업에서 다양한 분야에 채

택되며 다양한 종류의 타입으로 프로젝트에 적용되었다.

따라서 효율적인 프로젝트 관리와 수행이 요구되기 때문

에 건설사업관리의 역할이 점점 더 중요해 지고 있으며,

건설산업 전반에서 영역이 확대되고 있는 에 대한BIM
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Abstract

The production process of construction industry is different from thing of the general manufacturing, likewise various

participants make temporary teamwork for success of the project through sharing of information. But the each role of participants

is individually changed to step in construction process stage and moreover it has complicated, entangled interests. The

Construction Management was inducted for the effective management and operation of construction project. The Key of the

Construction Management success depends on the cooperative relationship relation to major participants.

The domestic construction system is difficult with many trial and errors for the frequent plan change. As the building are
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이해가 없으면 정보의 지능화된 관리가 어려운 실정이다.

그러나 현실적으로 건설사업관리에 의 적용이 활BIM

성화되고 가시적인 효과를 거두기 위해서는 건설사업관

리의 성공요인들을 인식하고 이를 바탕으로 사업관리에

적용을 위한 제반 환경을 장기적으로 구축해 나가BIM

는 것이 필요하다 즉 건설사업관리에서 사업의 성공에. ,

가장 큰 영향을 미치게 될 요인들을 추출하고 이 요소들

의 적용 효과를 극대화 시킬 수 있는 방안을 제도BIM ,

기술 교육적인 차원에서 수립해간다면 건설사업관리의, ,

적용을 정착시키는 체계적 틀을 제공함은 물론 건BIM ,

설산업의 발전을 위한 노력과 투자의 효율성을 향상시킬

수 있을 것이다 이에 본 연구에서는 건설사업관리를 성.

공적으로 이끌기 위한 성공요인들을 도출하고 각 요인별,

로 중요도와 현재 국내 프로젝트에 적용 현황의 사BIM

례분석을 통해 건설사업관리에서 적용의 기반자료로BIM

사용하는데 목적이 있다.

연구의 범위 및 방법1.2

건설사업의 성공과 성공요인은 연구의 방법에 따라 달

라 질 수 있다 그러므로 건설사업관리의 가장 핵심적 주.

체가 되는 건설사업관리자의 측면에서 성공요인들을 도

출하였으며 년 월에 발표된 건설사업관리 업무지, 2008 12 ‘

침에 제시된 건설사업관리자의 기본 업무 영역을 중심으’

로 성공요인을 구성하였다 성공요인에 대한 분석은 건설.

사업관리 분야 전문가들을 대상으로 설문조사를 수행였

으며 각 요인별로 사업의 성공에 영향을 미치는 중요도

를 분석하여 실제 프로젝트에 적용 사례분석을 통BIM

해 건설사업관리에 을 적용할 수 있는지에 대한 가BIM

능성을 분석하였다 세부 연구 방법은 그림 과 같다. 1 .

그림 연구의 방법1.

이론적 고찰 및 선행연구 분석2.

건설사업관리의 프로세스와 건설사업관리자의 역할2.1

건설프로젝트는 수주산업으로 수직적 구조 속에서 최

상위에 있다고 할 수 있는 발주자를 중심으로 생산자 소,

비자로 시스템상 엮어져 있으며 발주자에 의해 건설사업,

생산 활동의 가능 여부가 좌우된다.

그림 건설사업관리의 업무 범위2. 1)

그림 와 같이 건설 프로젝트는 크게 자문 지도 기술2 ,

용역 공사 운영 유지관리 단계로 분할되며 세부적으로, ,

는 사업 발굴 제안과 기타 및 타당성 기본설계 및 실시, ,

설계 구매조달 및 시공 시운전 사용검사와 유지보수, ,

안전 진단의 진행과정을 거친다 진행되는 과정을 보면.

업무가 전부 분할되어 있는 것처럼 보이나 실질적으로,

각 업무들은 동시에 상호 작용을 하거나 각 단계의 결과

가 다른 단계에 영향을 끼친다 즉 건설사업관리는 건설. ,

사업의 기획 설계단계에서부터 발주 시공 유지관리 단, , ,

계에 이르기까지 사업주를 대신하여 프로젝트를 통합 관

리함으로써 발주자가 책정한 예산 내에서 최고 품질을 얻

을 수 있도록 하고 전문 기술조직이 설계자 시공자등의, ,

사업 참여자를 전단계에 걸쳐 종합 관리함으로써 공사비

절감 공기단축 및 품질향상의 이점을 사업주에게 제공하,

는 서비스라고 할 수 있다. 국토해양부에서 제시한 건설

사업관리 업무 지침인 표 을 살펴보면 건설공사 단계별1

참여주체의 역할이 상호협력을 하거나 영향을 주는 것을

알 수 있으나 거의 모든 업무를 사업관리자가 주관하는,

것을 알 수 있다 이를 통해 건설공사에서 건설사업관리.

자의 역할이 크다는 것을 알 수 있다 그렇기 때문에 건.

설 프로젝트를 성공적으로 수행하기 위한 열쇠는 참여주

체들을 원활한 협력관계로 이끌어가는 건설사업관리자의

역할에 달려있다고 해도 과언이 아니다.

표 건설공사 단계별 역할분담예시1. ( )

단계 업 무 내 용

역 할 분 담

발주청
사업

관리자
설계자 시공자

공

통

업

무

건설사업관리 수행계획서 작성․
운영

승인 주관 - -

건설사업관리 절차서 작성운영․ 승인 주관 - -

작업분류체계 사업번호체계 관리/ 승인 주관 협조 협조

사업정보 축적 관리 및 운영･ 협조 주관 협조 협조

사업단계별 총사업비 및 생애주기

비용 관리
검토 주관 협조 협조

건설공사 참여자간 업무협의 주관 협조 주관 협조 협조

건설사업관리 업무관련 각종보고 검토 주관 협조 협조

각종 인허가 및 대민업무 주관 협조 협조 협조

클레임 분석 및 분쟁대응 업무 주관 협조 협조 협조

기타 건설사업관리 관련 업무 협조 주관 - -

1) 건설교통부 공공사업 정책방향 한국 협회 제 차, “ CM ”, 2002.1 CM 5 CM

전문교육과정 세미나 자료
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단계 업 무 내 용

역 할 분 담

발주청
사업

관리자
설계자 시공자

설

계

전

단

계

건설기술용역업체 선정 주관 협조 - -

사업계획서 작성 지원 승인 주관 협조 -

사업타당성조사보고서의 적정성

검토
승인 주관 협조 -

발주방식 공사수행방식 결정 지원( ) 승인 주관 - -

기

본

설

계

설계자 선정 주관 협조 - -

기본설계 VE 승인 주관 협조 -

공사비분석 및 개략공사비 검토 승인 주관 협조 -

설계용역 진행상황 및 기성관리 승인 주관 협조 -

기본설계 조정 및 연계성 검토 검토 주관 협조 -

기본설계의 품질관리 승인 주관 협조 -

기타 기본설계 단계 설계감리 업

무
승인 주관 협조

실

시

설

계

설계자 선정 주관 협조 - -

공사 발주계획 수립 승인 주관 협조 -

실시설계 VE 승인 주관 협조 -

공사비분석 공사원가 적정성검토, 승인 주관 협조 -

설계용역 진행상황 및 기성관리 승인 주관 협조 -

실시설계 조정 및 연계성 검토 검토 주관 협조 -

실시설계 품질관리 승인 주관 협조 -

기타 실시설계 단계 설계감리 업

무
승인 주관 협조

지급자재 조달 및 관리계획 수립 승인 주관 협조 -

시공자 선정 주관 협조 - -

시

공

단

계

공정공사비 통합관리․ 승인 주관 - 협조
설계도서 시공상세도 및 시공계획,

검토
- 주관 - 협조

시공 확인 및 검측 업무 - 주관 - 협조
품질관리 및 기술지도 검토확( ․
인)

- 주관 - 협조

재해예방 안전환경관리, ․ - 주관 - 협조
공정관리 및 부진공정 만회대책

수립
- 주관 - 협조

계약자간 시공인터페이스 조정 검토 주관 - 협조
기성 및 준공검사 승인 주관 - 협조
기타 시공단계 책임감리 업무 승인 주관 - 협조
단 계 이 동( )

시

공

후

단

계

종합시운전계획의 검토 및 시운전

확인
승인 주관 - 협조

시설물의 운영 및 유지보수 유지ㆍ

관리업체 선정
승인 협조 - -

시설물의 인수인계계획 검토및․
관련 업무 지원

승인 주관 - 협조

최종 건설사업관리 보고 승인 주관 - 협조

법 제 조제 호 및 제 조 규정에 의한 설계감리 시행령 제 조의2 6 22 , 52※

규정에 의한 책임감리업무와 관련한 역할분담은 관련 규정에 의한다.

의 정의2.2 BIM(Building Information Modeling)

은 또는BIM Building Information Modeling Building

의 약자로 쓰이며 건축물 전 생애주기Information Model

에 있어서 프로젝트와 관련된 자재 및 시공 정보 등을

전산화된 언어를 통해 기능적 물리적 특성을 연계시키,

고 이러한 정보를 토대로 차원 모델등을 통하여 건축물, 3

생애주기관리에 활용하는 것이라고 볼 수 있다.2) 즉,

은 차원 로 모델화한 건물의 각 부재에 부재의BIM 3 CAD

종류나 사양 등을 나타내는 각종의 속성 정보를 갖게 하

고 도면은 물론 부재의 수량표나 발주서 등도 도면과 연

동하고 작성할 수 있다 건물 준공 후에 은 속성 정. , BIM

보에 점검이나 보수 이력 등을 입력하고 유지 관리에도

활용될 수 있다 현재 은 여러 기관마다 자신의 입장. BIM

으로 정의해 왔다 미국 은. Facility Information Council “

2) NIBS(National Institute of Building Science)

이란 시설의 물리적이고 기능적인 특성의 계산 가능BIM

한 재현방식이며 사업적 부가가치 창출을 위한 산업계

표준적인 프로젝트 및 생애주기 정보 라고 했고 미국건” ,

축가협회인 에서는AIA(American Institute of Architects)

통합된 모델 기반의 기술을 사용한 정보의 사용“ 2D-3D ,

재사용 및 교환으로서 하나로 구성된 전자문서이다, ”,

이란 특정 프로젝트의 이며“BIM Object-based Model

가상건물 및 가VDC(Virtual Design and Construction),

상시공으로 가는 열쇠이다 라고 정의하고 있다 은.” . BIM

설계 시공 관리에 대한 새로운 접근으로 최근 국내에서, ,

도 중요성이 인식되어 건축분야 전문가들을 통해 기획과

설계 시공 및 유지보수 단계에서 기술적으로 접근하기,

위한 노력이 진행되고 있다 초기의 은 소프트웨어간. BIM

정보 교환 및 이를 통한 정보제공에 초점을 맞추고 있었

으나 점차 의미가 확대되고 인식의 변화로 협업을 위한

프로세스라는 것에 무게를 싣고 있다.

선행 연구 분석2.3

선행 연구를 분석하기 위해 건설사업관리에 관한 연구,

에 관한 연구로 구분하였다 먼저 국내에서 기존 건BIM .

설사업관리의 선행 연구들을 조사 분석해본 결과 대부분,

건설사업관리 프로젝트의 현황분석 문제점 및 개선점 제,

시등의 이론적 연구가 많았다 또한 이러한 연구내용 중.

건설사업관리는 건설 프로젝트의 전 단계를 발주자를 대

신하여 통합 관리함으로써 참여자들과의 협력이 중요하

다는 연구가 대부분이다 그만큼 건설사업관리에서의 핵.

심은 참여자간의 협업이라고 분석할 수 있다 기존. BIM

에 관한 연구는 주로 설계분야의 통합프로세스와 관련된

연구가 대부분이다 하지만 설계분야에만 국한되는 것이.

아니라 모든 문헌들이 공통적으로 중요하게 다루고 있는

것은 건설 정보의 공유 건축 라이프 사이클에 적용 협, ,

업 간섭체크 등 건설 프로젝트 단계에 모두 적용된다는,

점이다 이는 다수의 참여자가 존재하고 복잡한 프로세스.

를 가지고 있는 건설 산업의 특성상 건설정보화의 필요

성이 강조되고 있기 때문인 것으로 판단된다.

표 선행 연구2.

구분 저자 주요내용

건설

사업

관리

이복남

(1999)
건설사업관리의 업무 기능과 역할 분담

김선규

(2006)

국내 시장의 지속적 발전을 위한 업체간 전CM CM

략적 협력체계 구축 모델

안은진

(2008)

건설사업 참여주체 관점에서 건설사업관리 성과측

정에 관한 연구

BIM

박광호

(2007)

적용 사례를 통한 의 시공단계로의 확대 방BIM BIM

안에 관한 연구

박수훈

(2007)

건축설계분야의 국내 초기도입현황과 의BIM BIM

환경분석응용

강현철

(2007)

적용 사례분석에 의한 건설설계업무 통합 모델BIM

개발에 관한 연구

김유리

(2009)

구조설계 단계에서 한국형 프로세스 적용 방BIM

안에 대한 사례 연구

관련이론 및 선행연구의 분석결과 건설사업관리와

에서 중요하게 다루고 있는 부분은 비슷하다고 할BIM
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수 있다 그러나 건설사업관리를 성공적으로 수행하기 위.

해 을 이용하여 적용이 가능한지에 대해 분석BIM BIM

한 연구사례는 아직 없었다 그러므로 건설사업관리 성공.

요인에 실제 을 적용한 연구를 통해 적용 가능BIM BIM

성을 확인해 볼 필요가 있다.

건설사업관리 적용 가능성 도출3. BIM

건설사업관리 성공요인 도출의 전제3.1

건설사업관리의 성공은 바라보는 시각에 따라 다소

차이가 있다 건설사업관리의 성공과 실패에 대한 분석은.

성공을 어떻게 정의할 것인가를 미리 결정하고 수행되어

야 하지만 이는 객관적인 정의와 판단기준을 수립하기,

어렵다 즉 건설사업관리의 성공을 판단하는 기준에 따. ,

라 성공의 정의는 달라질 수 있으며 결국 성공요인의 도

출과 분석결과도 달라질 수 있다 따라서 본 연구에서는.

제도에서 규정하고 있는 바와 같이 보편적인 의미에서의

건설사업관리 방식이 대상이며 건설사업관리자 관점으로

그 범위를 제한한다 따라서 본 논문에서는 건설사업관리.

자와 관련된 요인들은 년 월에 발표된 건설사업관2008 12 ‘

리 업무지침에서 제시하고 있는 건설사업관리자의 일곱

가지 주요 업무 분야에서 도출하였다 성공요인의 구성.

및 내용은 표 와 같다4 .

표 건설사업관리 성공요인 분류3.

구분 성공요인

건설

사업

관리자

측면

사업관리

일반관련

요인

업무 수행의 적정성-

체계 관리의 적정성- WBS/PNS

건설공사 참여자간의 의견조정 및 업무 협의 능력-

- 각종 인허가 및 대민업무 등 발주자 업무 지원 능력

클레임 및 리스크 예측 능력-

계약관리

관련요인

입찰 계약 업무 수행 지원- /

사업계획서 작성 지원 및 적정성 검토-

지급 자재 조달 관리계획 등 구매기술 관리-

계약 변경 관리-

클레임 및 분쟁 관리 능력-

사업비

관리관련

요인

사업비 계획 및 적정성 검토 능력-

사업비 배정 및 집행 능력-

사업비 관리 시스템의 적정성-

설계 수행 능력- VE

시공성 검토 및 분석 능력- (Constructability)

생애주기비용 분석 능력- (LCC)

공정관리

관련요인

합리적 공정계획 수립 능력-

공정 및 진도 연계 운영 능력-

공정관리 시스템의 적정성-

공정 인터페이스 관리 능력- (Interface)

공정에 따른 자원 배분 계획 능력-

품질관리

관련요인

품질 관리 시험기준의 적정성-

설계 품질 및 용역 성과품 검토 확인 능력- /

시공자의 품질 확보 활동 모니터링-

품질 관리계획 절차 및 체계의 적정성-

안전관리

관련요인

안전관리 절차 및 체계의 적정성-

안전사고 발생 시 대처 능력-

사업 참여자의 안전관리 활동 모니터링-

문서 및

정보관리

관련요인

문서 및 사업정보의 체계적 축적 및 관리-

사업정보관리시스템 운영의 적정성-

각종 문서 보고서 서식 표준화 및 내용의 적정성- ,

적용 가능성 전제3.2 BIM

국내 건설산업에서의 의 활용은 점점 늘어나고BIM

있다 정부에서도 발주가 시작되었고 용역의 결과. BIM

물도 으로 제출되어지고 있다 앞으로 공공공사의BIM .

발주가 지속적으로 나온다면 민간공사의 발BIM BIM

주도 확대될 것으로 보인다 활용한 프로젝트가 늘. BIM

어남에 따라 건설사업관리를 수행하는 건설사업관리자

도 대비를 해야한다 현재 사업으로 건설사업관리. BTL

용역 입찰도 발주되어 더욱 건설사업관리에서의 BIM

적용이 중요한 시점이라고 할 수 있다 이러한 건설프.

로젝트 수행 시 건설사업관리자는 발주자의 대행인으,

로서 전체적인 프로젝트 진행상황을 발주자에게 알리고

설계자와 적극적인 협조관계를 유지하여 설계 및 공사

품질 향상과 비용절감을 위한 중립적인 조정역할을 수

행하도록 되어있기 때문에 그 역할은 매우 중요하다고

할 수 있다 따라서 건설사업관리 성공요인 각 영역별.

세부 성공요인에 대한 분석은 일반적인 의 기능으BIM

로 적용가능성을 확인하였으며 성공요인에 우선순위에,

해당하는 부분은 실제 을 이용한 프로젝트 사례로BIM

최종 분석하였다.

설문조사 및 성공요인 분석4.

설문조사 개요4.1

설문조사는 년 월 일부터 일까지 일주일동2010 04 11 18

안 수행하였으며 조사방법은 직접방문 설문조사 및

를 통한 설문조사로 진행되었다 조사대상은e-mail, Fax .

시공회사 회사 설계사무소를 대상으로 설문조사를, CM ,

수행하였다 설문 측정방법은 리카르트 형태 척도. (Likert

방식에 의한 중요도 지수 분석을 통해 건설Type Scale)

사업관리 성공요인 중요도의 우선순위를 분석하였으며

총 개의 설문지중 개의 설문지를 회수하여 개145 120 100

의 설문지를 최종 분석대상으로 확정하였다 응답자들은.

관련 분야에서 평균 년 이상 경력을 갖춘 자들로서 건15

설사업관리 실무경험이 있거나 같은 분야의 연구 기술, ,

행정 등에 경력을 갖추고 있었으므로 성공요인에 대한

건설 산업 전반의 의견이 신뢰성 있게 반영될 수 있을

것으로 사료된다.

건설사업관리 성공요인 중요도 산정4.2

건설사업관리에서 성공요인의 중요도를 산정하여 BIM

적용 가능성을 도출하기 위한 기본 분석으로 중요도 지

수분석을 실시하였다 중요도 지수. 3) 분석을 통하여 건설

사업관리의 성공요인의 우선순위를 분석하였으며 중요도,

지수가 높을수록 건설사업관리에서 중요도가 높은 항목

이라고 할 수 있다 중요도 지수 식은 아래와 같다. .

3) Baldwin, J.R., Manthei, J. M., Rothbart, H., and Harris, R. B.(1971)

"Causes of delay in the construction industry", Journal of Construction

Division. ASCE, Vol 97, No2, p177-187
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건설사업관리자 측면에서의 성공요인은 건설사업관리

업무지침을 바탕으로 먼저 업무 영영별로 종합적인 분석

을 실시하고 각 영역별 세부 성공요인에 대한 분석을 하

였으며 그 결과는 다음과 같다.

건설사업관리 개의 업무 영역의 중요순위(1) 7

앞서 언급한 바와 같이 건설사업관리자 측면에서의 성

공요인들은 가지 주요 업무 분야에 준하여 도출하였고7 ,

이 가지 주요 업무 분야에 대한 종합적인 중요도는7

의 일반적인 기능으로 설명할 수 있다BIM .

중요도에 대한 응답결과는 사업비 관리 관련 업무

가 높게 평가되었다 그 외에 상대적으로 중요도가(91.51) .

높은 업무는 공정관리 관련 업무 계약관리 관련(87.92),

업무 품질관리 관련 업무 로 나타났고 가장(78.32), (65.81) ,

낮은 점수를 보인 것은 안전관리 관련업무 였다 사(43.09) .

업비관리 공정관리 계약관리 등의 업무 순으로 가장 낮, ,

은 점수와 큰 차이를 보이고 있는데 이것은 이와 같은

업무가 사업의 성공에 가장 큰 영향을 미치는 것으로CM

인식되고 있음을 보여주는 것이다 이상의 결과를 정리하.

면 표 와 같다4 .

표 건설사업관리 업무 영역별 중요도 순위4.

요인 항목 중요지수 순위

1 사업관리 일반 업무 58.17 5

2 계약관리 관련 업무 78.32 3

3 사업비 관리 관련 업무 91.51 1

4 공정관리 관련 업무 87.92 2

5 품질관리 관련 업무 65.81 4

6 안전관리 관련 업무 43.09 7

7 문서 및 정보관리 관련 업무 43.21 6

건설사업관리 가지 업무 중에서 가장 중요도가 높은7

사업비 관리 관련 업무는 을 활용한 기반 물량BIM 3D

산출 방식을 이용하여 사업비를 예측할 수 있으며 신뢰

성 있는 사업비 관리를 할 수 있다 을 활용한. BIM 3D

기반 물량산출 방식이란 의 객체지향적 성격, BIM

을 이용한 방법을 말한다 설계가 완성(Object-Oriented) .

되어감에 따라 직접 건물모델로부터 보다 상세한 공간과,

자재물량을 신속하게 뽑아낼 수 있으며 일람표 추출이

가능하고 공간의 시각적 검토를 통해 제한된 예산안에서

최상의 결과를 도출 할 수 있다.

사업관리 일반 관련 업무(2)

건설사업관리자가 수행하는 사업관리 일반 업무란 건

설사업관리 수행절차 및 방법 등과 관련된 계획의 수립,

운영 및 조정 등에 관한 업무로 정의되며 이와 관련해서,

는 가지 성공요인들을 평가 대상으로 제시하였고 중요5

도 순위는 표 와 같다 먼저 중요도 측면에서 가장 높게5 .

평가된 요인은 건설공사 참여자간의 의견조정 및 업무

협의 능력 이다 그 외에 중요도가 높게 나타난 요(92.24) .

인으로는 클레임 및 리스크 예측 능력 각종 인허(85.93),

가 및 대민업무 등 발주자 업무 지원 능력 순으로(63.22)

나타났다.

표 건설사업관리 사업관리 일반업무 항목별 중요도 순위5.

요인 항목 중요지수 순위

1-1 업무 수행계획의 운영 적정성 39.08 5

1-2 체계 관리의 적정성WBS/PNS 41.97 4

1-3 건설공사 참여자간의 의견조정 및 업무 협의 능력 92.24 1

1-4 각종 인허가 및 대민업무 등 발주자 업무 지원 능력 63.22 3

1-5 클레임 및 리스크 예측 능력 85.93 2

건설사업관리 사업관리 일반업무 중에서 중요도가 높

게 평가된 건설공사 참여자간의 의견조정 및 업무 협의

능력과 클레임 및 리스크 예측 능력은 의 장점인 시BIM

각화를 통해 적용 가능하다 은 입체적 공간과. BIM 3D

데이터 구현이 가능하기 때문에 한눈에 쉽게 알아볼 수

있고 변경사항을 수정하면 모든 정보가 연동되어 반영되,

어지는 데이터 상호연동성이 좋다 또한 화면을 보면. 3D

서 바로 협의가 이루어지기 때문에 정확한 의사소통을

통해 효율적인 협업이 가능하다.

계약관리 관련 업무(3)

계약관리 업무는 설계자 시공자 등의 선정과 관련한,

지원업무와 각종 설계변경 등에 관한 업무로 정의하였으며,

이와 관련된 성공요인은 다섯 가지로 분류하였다 중요도는.

표 과 같다 가장 중요한 성공요인으로는 클레임 및 분쟁6 .

관리 능력 으로 분석되었고 그 다음으로 계약 변경(87.20)

관리 능력 사업계획서 작성 지원 및 적정성 검토(81.44),

등의 순으로 중요도가 높은 것으로 나타났다(78.39) .

표 건설사업관리 계약관리업무 항목별 중요도 순위6.

요인 항목 중요지수 순위

2-1 입찰 계약 업무 수행 지원/ 73.15 4

2-2 사업계획서 작성 지원 및 적정성 검토 78.39 3

2-3 지금 자재 조달 관리계획 등 구매기술 관리 50.60 5

2-4 계약 변경 관리 능력 81.44 2

2-5 클레임 및 분쟁 관리 능력 87.20 1
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건설사업관리 계약관리 업무 중에서 중요도가 높게

평가된 클레임 및 분쟁 관리 능력은 을 활용한 협업BIM

체계를 구축하여 적용할 수 있다 기존에는 복잡한 의사.

소통 체계와 단편적인 정보 전달 방식으로 작업의 효율

성이 저하되어 협업시 발생한 요구사항 반영이 어려웠기

때문에 클레임 및 분쟁이 많이 발생되었다 그러나. BIM

은 단일화된 통합 정보 모델이기 때문에 원활한 의사소

통이 가능하고 데이터 연동 및 수정이 가능하여 협업 현

장에서 즉시 수정사항 반영이 가능하다 설계 변경시에는.

을 통해 신속하게 도면 조정이 가능하기 때문에 도BIM

면 오류가 최소화 될 수 있어 계획성이 향상 될 수 있으

며 일정시간 내에 작업 진행과정 및 결과물을 파악하기,

어려웠던 시공과정을 공정 시물레이션을 통해 사전에 작

업 진도 관리을 할 수 있고 정확한 데이터 추출이 가능

하여 사전 시공성을 검토 할 수 있다.

사업비 관리 관련 업무(4)

사업비관리 업무는 건설사업 단계별 사업예산 및 사업

비 운영의 적정성 검토 조정 등에 관한 업무로 정의되며,

건설사업관리자의 업무별 종합분석에서 가장 중요도가

높게 평가된 바 있다 따라서 사업비 관리와 관련된 성공.

요인들은 세부 요인별로 타 업무의 요인들 보다 상대적

인 중요성을 갖는다고 볼 수 있으며 세부 중요도는 표9

와 같다 가장 중요하게 평가된 요인으로는 시공성.

검토 및 분석 능력 이였으며 그(Constructability) (92.15) ,

다음으로 사업비 계획 및 적정성 검토 능력 생애(91.71),

주기비용 분석 능력 등의 순이였다 최근 건(LCC) (57.38) .

축물이 대형화 복잡화 비정형화 됨에 따라 건축물의 시, ,

공성 검토 및 분석 능력은 건설사업관리 업무 중 중요한

비중을 차지하게 되었다고 판단된다.

표 건설사업관리 사업비 관리 업무 항목별 중요도 순위7.

요인 항목 중요지수 순위

3-1 사업비 계획 및 적정성 검토 능력 91.71 2

3-2 사업비 배정 및 집행 능력 40.53 5

3-3 사업비 관리 시스템의 적정성 38.59 6

3-4 설계 수행 능력VE 45.31 4

3-5 시공성 검토 및 분석 능력(Constructability) 92.15 1

3-6 생애주기비용 분석 능력(LCC) 57.38 3

시공성 검토 및 분석 능력은 건축(Constructability) ,

구조 설비 토목등 건설사업 전반에 걸쳐 모, (MEP), BIM

델링을 통해 적용 가능하며 공종별 간섭체크 시공, BIM

시뮬레이션 시공이 어려운 부분의 디지털 목업 등을 수,

행 할 수 있다 시공 전 공종별로 간섭이 이루어지는 부.

분을 사전에 체크하여 불필요한 간섭을 사전에 제거함으

로써 시공성 및 생산성을 향상 시킬 수 있고 모델, BIM

을 통해 시공이 복잡한 부분을 미리 모델링 해봄으로써

실제 지어질 형태를 사전에 검토하여 시공상의 오차를

방지하고 부재 제작 및 공법 선정에 활용할 수 있다.

공정 관리 관련 업무(5)

공정관리 업무는 건설사업 단계별 공정의 계획 운영,

및 조정 등에 관한 업무로 정의되며 건설사업관리 업무

별 종합분석에서 사업비관리에 이어 중요도가 높게 평가

되었으므로 이와 관련된 성공요인 역시 타 업무의 요인

들보다 상대적인 중요성을 갖는다고 볼 수 있다.

중요도가 높은 요인으로는 합리적인 공정계획 수립

능력 공정 및 진도 연계 운영 능력 공정(90.06), (80.60),

인터페이스 관리 능력 등의 순으로 나타났으며 본(64.08) ,

중요도를 순위로 나타내면 표 과 같다8 .

표 건설사업관리 공정 관리 업무 항목별 중요도 순위8.

요인 항목 중요지수 순위

4-1 합리적 공정계획 수립 능력 90.06 1

4-2 공정 및 진도 연계 운영 능력 80.60 2

4-3 공정관리 시스템의 적정성 58.43 5

4-4 공정 인터페이스 관리 능력(Interface) 64.08 3

4-5 공정에 따른 자원 배분 계획 능력 63.01 4

합리적 공정계획 수립능력 및 공정 및 진도 연계 운영

능력은 을 통한 공정관리를 이용하여 수행 할 수 있BIM

다 을 통한 공정관리는 예정공정계획의 시뮬레. BIM BIM

이션을 통한 사전검증 공정간 간섭 배제 및 작업일정 조,

정을 통한 생산성 향상 간섭최소화 및 생산성 향상을 통,

한 자원절약과 공기단축을 할 수 있다.

품질 관리 관련 업무(6)

품질관리 업무는 건설사업 단계별 품질과 환경에 관

한 제반 기준 및 계획의 검토 조정 등과 관련된 업무로,

정의되며 중요도 분석은 표 와 같다9 .

중요도 순위를 살펴보면 설계 품질 및 용역 성과품

검토 확인 능력 시공자의 품질 확보 활동 모니터/ (93.56),

링 품질 관리 시헙기준의 적정성 순으로 평(65.26), (64.91)

가되었다 품질관리 업무에서 설계 품질 및 용역 성과품.

검토 확인 능력이 가장 높게 평가된 것으로 보면 이와 관/

련된 건설사업관리자의 역할이 프로젝트 성공에 큰 영향

을 미치고 있다는 것임을 보여주고 있다고 할 수 있다.

표 건설사업관리 품질 관리 업무 항목별 중요도 순위9.

요인 항목 중요지수 순위

5-1 품질 관리 시험기준의 적정성 64.91 3

5-2 설계 품질 및 용역 성과품 검토 확인 능력/ 93.56 1

5-3 시공자의 품질 확보 활동 모니터링 65.26 2

5-4 품질 관리게획 절차 및 체계의 적정성 61.83 4

상세한 건축 모델을 만들기 전에 개념적인 모델을BIM

만들어 미리 검토하게 되면 건물이 요구기능과 지속가능
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성에 대한 요구사항을 만족시키는지 더 주의 깊게 검토

하여 평가를 한다면 전체 설계 및 용역 성과품의 품질을

향상 시킬 수 있다 그러나 설계 품질 및 용역 성과품.

검토 확인은 의 프로세스를 이해하고 으로 산출/ BIM BIM

될 수 있는 데이터가 무엇인지 인식하고 있어야만 한다.

최근 공공공사에 용역의 성과품을 으로 제출하도록BIM

되어있고 점점 많은 회사들이 도구를 직접적BIM 설계

도구로 사용하고 있다.

안전 관리 관련 업무(7)

안전관리 업무는 재해예방 및 건설안전 확보를 위한

제반기준 및 계획의 검토 조정 등에 관한 업무로 정의하,

였고 중요도는 표 과 같다 안전관리의 업무 항목별 중10 .

요도 순위로는 안전사고 발생 시 대처능력 안전관(81.28),

리 절차 및 체계의 적정성 사업 참여자의 안전관(80.80),

리 활동 모니터링 의 순으로 중요도 지수에서 크게(71.84)

차이를 보이지 않고 있다 이는 건설사업관리 기능 중 안.

전관리 업무가 프로젝트 성공에 미치는 영향도가 비교적

낮게 평가된 것과 같은 맥락에서 이해할 수 있다.

표 건설사업관리 안전 관리 업무 항목별 중요도 순위10.

요인 항목 중요지수 순위

6-1 안전관리 절차 및 체계의 적정성 80.8 2

6-2 안전사고 발생 시 대처 능력 81.28 1

6-3 사업 참여자의 안전관리 활동 모니터링 71.84 3

안전관리 업무 항목에서 중요도가 높게 평가된 안전

사고 발생 시 대처 능력은 을 활용한 운영 시뮬레이BIM

션을 통해 안전성을 확보 할 수 있다 운영 시뮬레이션은.

유지관리에 사용되는 유지관리 를 활용한 것으BIM Data

로 각 공간별 인구이동 및 활동 반경을 고려한 시뮬레이

션이다 이를 통해 안전관리 절차를 확인 해 볼 수 있다. .

문서 및 정보 관리 관련 업무(8)

문서 및 정보관리 업무는 건설사업 단계별 각종 문서,

도면 기술자료 등의 체계적인 축적 및 관리에 관한 업무,

로 정의된다 앞서 업무별 종합평가에서 보았듯이 건설. ,

사업관리 성공요인으로서 이 업무의 중요도는 아직까지

크게 인식되고 있지 못한 듯하다 건설사업관리 문서 및.

정보 관리 업무 항목별 중요도는 표 과 같다 문서 및11 .

사업정보의 체계적 축적 및 관리 사업정보관리 시(86.36),

스템 운영의 적정성 등의 순으로 평가되었다(74.20) .

표 건설사업관리 문서 및 정보 관리 업무 항목별 중요도 순위11.

요인 항목 중요지수 순위

7-1 문서 및 사업정보의 체계적 축적 관리 86.36 1

7-2 사업정보관리 시스템 운영의 적정성 74.20 2

7-3
각종 문서 보고서 서식 표준화 및,

내용의 적정성
60.97 3

의 특성인 생산 공유 저장 재사용이 용이하BIM Data , , ,

다는 점을 이용하여 문서 및 사업정보의 체계적 축적 관

리가 가능하다 을 이용할 경우 건설의 기획 설계. BIM , ,

시공 유지관리까지 통합된 데이터베이스 구축이 가능하,

기 때문에 이를 통한 사업정보의 축적이 가능하다. BIM

은 모든 기록을 남길 수 있다 그렇기 때문에 설계변경의.

이력관리 모든 건축물의 부재 데이터 설비관리 데이터, ,

등을 모두 데이터베이스화하여 관리할 수 있다 기존 프.

로젝트에서 사용되었던 데이터를 비슷한 프로젝트에 적용

하여 재활용이 가능하다 이와 같은 데이터들은 사업정보.

관리 시스템인 와 을 연동시켜 활용 가능하다PMIS BIM .

성공요인 적용 우선순위 도출4.3 BIM

본 연구에서 분석대상이 되었던 성공요인들은 사실상

중요도 분석결과를 떠나 모두가 사업의 성공을 위해 철

저한 관리가 요구되는 요인들이다 그러나 건설 산업에.

활발하게 수행되어지고 있는 을 건설사업관리에서BIM

사용하기 위해서는 성공요인에 우선순위에 해당하는 부

분부터 분석 해 봐야할 필요가 있다 앞서 설문조사를 바.

탕으로 분석된 장은 의 일반적인 내용을 바탕으로4.2 BIM

분석되었다 따라서 본 장에서는 건설사업관리 성공요인.

의 적용 사례분석을 위한 우선순위를 도출하고자BIM

하며 설문분석을 통한 중요도는 표 와 같다12 .

표 건설사업관리 성공요인 중요도 순위12.

요인 항목
중요

지수
순위

1-1 업무 수행계획의 운영 적정성 39.08 30

1-2 체계 관리의 적정성WBS/PNS 41.97 28

1-3 건설공사 참여자간의 의견조정 및 업무 협의 능력 92.24 2

1-4 각종인허가및대민업무등발주자업무지원능력 63.22 20

1-5 클레임 및 리스크 예측 능력 85.93 8

2-1 입찰 계약 업무 수행 지원/ 73.15 15

2-2 사업계획서 작성 지원 및 적정성 검토 78.39 13

2-3 지금 자재 조달 관리계획 등 구매기술 관리 50.60 26

2-4 계약 변경 관리 81.44 9

2-5 클레임 및 분쟁 관리 능력 87.20 6

3-1 사업비 계획 및 적정성 검토 능력 91.71 4

3-2 사업비 배정 및 집행 능력 40.53 29

3-3 사업비 관리 시스템의 적정성 38.59 31

3-4 설계 수행 능력VE 45.31 27

3-5 시공성 검토 및 분석 능력(Constructability) 92.15 3

3-6 생애주기비용 분석 능력(LCC) 57.38 25

4-1 합리적 공정계획 수립 능력 90.06 5

4-2 공정 및 진도 연계 운영 능력 80.60 12

4-3 공정관리 시스템의 적정성 58.43 24

4-4 공정 인터페이스 관리 능력(Interface) 64.08 19

4-5 공정에 따른 자원 배분 계획 능력 63.01 21

5-1 품질 관리 시험기준의 적정성 64.91 18

5-2 설계 품질 및 용역 성과품 검토 확인 능력/ 93.56 1

5-3 시공자의 품질 확보 활동 모니터링 65.26 17

5-4 품질 관리게획 절차 및 체계의 적정성 61.83 22

6-1 안전관리 절차 및 체계의 적정성 80.80 11

6-2 안전사고 발생 시 대처 능력 81.28 10

6-3 사업 참여자의 안전관리 활동 모니터링 71.84 16

7-1 문서 및 사업정보의 체계적 축적 및 관리 86.36 7

7-2 사업정보관리 시스템 운영의 적정성 74.20 14

7-3 각종 문서 보고서서식표준화 및 내용의 적정성, 60.97 23
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본 논문에서 규정하고 있는 건설사업관리 성공요인을

사례분석을 위해 중요도 지수가 이상인 항목으로만 도90

출하면 표 과 같다13 .

건설사업관리자들은 건설사업관리의 성공요인으로 설

계 품질 및 용역 성과품 검토 확인 능력 건설공사/ (93.56),

참여자간의 의견조정 및 업무 협의 능력 시공성(92.24),

검토 및 분석 능력 사업비 계획 및 적정성 검토(92.15),

능력 합리적 공정계획 수립능력 의 순으로(91.71), (90.06)

중요하다고 평가하였다.

표 건설사업관리 성공요인 중요도 순위13.

요인 항목 중요지수 순위

5-2 설계 품질 및 용역 성과품 검토 확인 능력/ 93.56 1

1-3 건설공사 참여자간의 의견조정 및 업무 협의 능력 92.24 2

3-5 시공성 검토 및 분석 능력 92.15 3

3-1 사업비 계획 및 적정성 검토 능력 91.71 4

4-1 합리적 공정계획 수립능력 90.06 5

건설사업관리의 적용 가능성 분석5. BIM

앞장에서 도출한 건설사업관리 성공요인의 우선순위

를 바탕으로 건설사업관리의 적용 가능성을 실제BIM

사례를 통해 분석하였다 항목별 특징은 표 와 같다. 14 .

표 건설사업관리 적용사례 특징14. BIM

순

위
항목 특징

1
설계 품질 및 용역

성과품 검토 확인 능력/

활용한 완성도 확인- BIM Tool

기본설계도면 기본설계설명서- ,

와 일치여부 확인BIM

2

건설공사 참여자간의

의견조정 및 업무 협의

능력

참여자간 커뮤니케이션 도구 활용-

개략모델링을 통한 대안검토- BIM

효율적인 협업 수행-

3 시공성 검토 및 분석 능력

사전 리스크 감소-

설비계획으로 시공성 향상- BIM

설비계획 전과정 입체적 시각화-

4
사업비 계획 및 적정성

검토 능력

모델링을 통한 개략견적- 3D

대안검토를 통한 공사비 예측-

신뢰성있는 사업비 예측-

5 합리적 공정계획 수립능력
시뮬레이션 활용한 공정계획- 4D

과 공정표 연동- BIM Tool

설계 품질 및 용역 성과품 검토 확인 능력(1) /

년 발주된 프로젝트 턴키공사에서는 도면을2009 Y

포함한 기본설계에서 산출되는 모든 를 제BIM Data

출하도록 되어있었다 입찰안내서의 평가기준은. BIM

모델의 완성도 모델과 의 연계성BIM , BIM BIM Data

산출 과정의 합리성 기본설계 단계에서(BIM Data ),

의 각 분야별 활용 정도의 적정성 실시설계 시BIM , ,

공단계 유지관리 단계별 활용계획의 적정성을, BIM

평가하도록 되어있다 그러나 턴키에서 처음으로. BIM

으로 발주가 되었고 을 다룰 수 있는 사람BIM Tool

이 없었기 때문에 발주처 및 단에서 제출물을 확CM

인하기가 어려웠다 모델의 완성도는 각 사에서. BIM

제출한 을 열어 설계도서대로 잘 모델링 되었는BIM

지 확인해야한다 모델의 완성도에 따라 추출되. BIM

는 결과물의 퀄리티도 달라지기 때문이다 퀄리티가.

달라지는 것 중 대표적인 것이 도면 추출이다 도면의.

경우 입찰안내서에서는 에서 추출해100% BIM Data

서 작성되도록 되어 있었지만 모델에서100% BIM

추출했는지 를 사용하여 도면을 추출하여 제출하, cad

였는지 제출된 모델 열어 직접도면과 일치하는, BIM

부분을 확인하지 않고서는 모델과 도면의 일치성BIM

을 파악하기 어려웠다 즉 제출된 결과물 확인을. , BIM

위해 을 얼마나 잘 활용할 수 있었고 얼마나Tool ,

을 이해했느냐가 중요했다는 말이다 그림 과 그BIM . 3 ,

림 는 모델과 도면이 일치성을 확인한 예로 그림4 BIM

은 모델에서 슬래브와 각부재간 접합부위 상태3 BIM

가 양호하였고 도면과도 일치하였다 이는 완성도가.

높은 모델에서 그대로 도면을 추출하였기 때문BIM

에 가능했다.

그림 모델과 도면의 일치성 확인3. BIM (1)

반면 아래 그림 는 제출된 도면에서는 슬래브가 정상4

적으로 작성되었으나 실제 제출된 모델링을 확인한, BIM

결과 모델링에서는 슬래브가 누락되어 있었다BIM .

그림 모델과 도면의 일치성 확인4. BIM (2)

이는 불완전한 모델로는 도면을 추출할 수 없기BIM

에 제출도서에는 정상적으로 표기하고 로 추가2D CAD

작업을 했다고 볼 수 있으며 입찰안내서의 지침을 위반

한 것으로 판단할 수 있다 따라서 건설사업관리자가.

설계 품질 및 용역 성과품 검토를 하기위해서는BIM

을 손쉽게 다룰 수 있어야 완성도를 확인 할BIM Tool

수 있다 그래야만 모델의 완성도가 높을수록 추출되. BIM

는 가 정확한지 판단할 수 있기 때문이다 또한 기본Data .

설계도면 기본설계설명서와 구축이 일치하는, BIM Data

지 확인 할 수 있어야 하기 때문에 도면이 추출되BIM

는 프로세스와 같이 으로 추출할 수 있는 각종BIM Data

들의 프로세스를 인식하고 활용 할 수 있어야 한다.
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건설공사 참여자간의 의견조정 및 업무협의 능력(2)

년 사의 용역 기본계획 검토 시 을 공2008 S CM BIM

사 참여자간의 원활한 의견조정 및 업무 협의를 위한 커

뮤니케이션 도구로 활용하여 발주기관의 사업의도가 정

확히 반영될 수 있도록 하였다 본 프로젝트는 의 가. BIM

장 대표적인 특징인 시각화를 통해 을 통한 대안검BIM

토를 실시하였다 참여자간의 배치 계획안에 대한 협의를.

통해 이해도를 향상시켰고 의사결정을 지원하였다 수행, .

내용을 살펴보면 개략 모델링을 통한 기본계획 대, BIM

안 검토하였다 이는 기존에 도면으로 수행하던 기본. 2D

계획 대안 검토를 아래 그림 와 같이 모델링을 통해5 3D

대체하여 수행되었다 모델링을 통한 전반적인 대지. 3D

파악 주변 시설물 도로 등을 시각화하여 현황을 한눈에, ,

파악할 수 있도록 시각화 하였으며 건물 배치에 따른 기,

본 계획 대안검토 기존 주변 시설물과 본 프로젝트를 통,

해 지어질 건물 사이의 이격 검토를 실시하였다.

그림 기본계획안 대안 검토5

또한 다른 유사 사례 검토를 통해 건물의 위치 조정

에 반영할 수 있었다 이러한 개략모델링 대안 비교. BIM

과정을 통해 선정된 최종 대안을 기본계획으로 발전시켜

건물의 전면광장 북측 하늘조망 전체 조망 등 주요부분, ,

을 검토할 수 있었다 또한 실제 대지사진과 비교하여 대.

지위에 건물이 어떻게 지어지는지 다양한 각도에서 BIM

모델링을 통한 조망검토로 환경협의 시에도 유용하게 활

용하였다 본 사례는 참여자간 의견조율시 모델. 3D BIM

을 보면서 바로 협의가 이루어지기 때문에 효율적이고

정확한 의사소통이 가능했다는 평가를 받았으며 프로젝

트 기획단계에서 발주기관의 사업의도를 조금 더 명확하

게 검토하여 기본계획 수립을 할 수 있었다.

따라서 건설사업관리자가 건설공사 참여자간 의견조정

및 업무협의를 하기 위해 효율적인 협업을 이끌어낼 수

있는 능력이 중요하며 이는 모델링을 통한 시각화, BIM

를 통해 수행할 수 있다 다양한 대안 을 을 통해. (Alt) BIM

디자인 시공성 경제성 검증이 가능하고 개념모델을 만들, ,

어 미리 검토하게 되면 건물이 요구기능과 지속가능성에

대한 요구사항을 만족시키는지 더 주의 깊게 검토할 수

있다 즉 각종 회의 등을 통해 건설공사 참여자간의 업무. ,

협의 또는 의견 조정 등이 원활하게 이루어질 수 있도록

할 수 있어 커뮤니케이션 능률이 향상 되어 효율적으로

협업을 이끌어 나갈 수 있을 것으로 판단된다.

시공성 검토 및 분석 능력(3)

년 제약회사의 백신제조 및 연구시설 신축공사의2009 B

설비 기계전기소방 의 설계를 사전 모델링으로 수( . . ) BIM

행하여 시공성 검토를 실시한 사례이다 제약회사의 설비.

시설은 일반 건물과는 달리 공조시설 및 대부분의 설비시

설이 복잡하며 초기 투자비가 고가이기 때문에 사전에 리

스크를 줄이는 것이 중요하다 그러나 현재의 공사 진행.

프로세스는 시공 직전에 기계설비 관련업체를 선정하고

도면을 바탕으로 기계실 설비공사를 진행했었기 때문2D

에 많은 리스크가 발생되곤 했었다 실제로 도면을 기. 2D

본으로 한 공사는 추후 발견되는 설계오류로 인해 공기가

지연되고 설계변경 및 비용증가 등의 문제가 발생했었다.

이에 리스크요인을 사전에 제거하기 위해 을 통해 최BIM

적화된 설비계획으로 시공성을 향상 시키고자 하였다 따.

라서 제약회사의 설계도면을 바탕으로 건축 구조B 2D ,

모델링을 실시하고 메인 공장을 포함한 개 동의 중BIM 7

요 에 따른 덕트 및 배관 트레이 스프링클러 등의Zone , ,

설비 부재에 대한 모델링을 수행하여 아래 그림 과3D 6

같이 모델을 완성했다 를 이용한 설비도면만으로는 경. 2D

험이 많은 실무자 이외에는 정확한 파악이 쉽지 않았었지

만 본 사례는 전 과정을 모든 시점에서 입체적으로 시각

화했기 때문에 모델을 직접 확인해보면서 설비 공종3D

간 간섭을 확인하고 보완 및 수정이 가능했다.

그림 주요 의 설비 모델링6. Zone BIM

간섭확인을 하기위해서 간섭체크 프로그램을 사용하여

자동 검색된 설계 오류 및 잘못된 모델링 부위를 관리자는

다음과 표 와 같이 수정하였다15 .

표 간섭체크 및 간섭수정15.
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이렇게 간섭검토로 사전 시공성을 확인한 후의 최종

모델을 통해 원하는 위치에서 확인 가능하고3D View

시공하기 복잡한 부분 및 원하는 부분별 단면검토가 가

능 했으며 원하는 위치를 도면으로 출력이 가능했다 따.

라서 정확한 보다 완성도 높은 시공이 가능할 것이다.

이와 같은 제약회사의 복잡한 설비시설을 을 활용한BIM

사전 시공계획으로 공사의 신뢰성을 향상시키고 입체적,

표현에 의한 가시성을 향상시킴으로써 공사 참여자에게

빠른 이해를 시킬 수 있었다 특히 경험이 부족한 참여.

자들에게 보다 쉽고 정확하게 설비공사의 내용 전달이

가능했다 건설사업관리자는 이를 통해 공사 참여자들에.

게 시공전 설비 시공성 검토를 실시하여 최적의 설비계

획 및 품질향상을 도모 할 수 있으며 설비 공종별 협업,

을 통해 공기단축 및 시공성 향상에 긍정적 영향을 미칠

수 있을 것으로 판단된다.

사업비 계획 및 적정성 검토 능력(4)

년 발주된 시민체육관 턴키공사에서 을 활용2009 Y BIM

하여 사업의 적정성을 검토한 사례이다 체육관 사업비의.

가장 큰 비중을 차지하는 부분은 지붕구조시스템이기 때

문에 크게 설계안의 지붕디자인에 따라 개략견적을 실시

하였고 구조시스템 결정 후 철골 물량에 따른 사업비 예

측을 수행하였다 세부내용은 표 과 같다 우선 마스터. 16 .

플랜 계획안에 따라 모델링을 하고 모델링된 지붕면적에

따른 견적을 산출해 총 사업비 규모를 예상하였다 그 다.

음 디자인된 지붕 설계안 대안 과 대안 의1(Alt 1) 2(Alt 2)

각각의 모델링을 통해 지붕면적에 따른 사업비 검BIM

토를 실시하였다 검토한 설계안과 지붕 면적에 따른 개.

략 견적을 통해 최종 계획안으로 대안 를 확정했2(Alt 2)

다 이렇게 확정된 대안 의 구조시스템을 선정하기. 2(Alt 2)

위해 을 활용하여 모델링 물량산출 작업을 실시하였BIM

는데 철골 수량이 많아져 공사비가 과다하게 나올 것으

로 예상되었다 이에 철골수량 절감을 위해 을 활용. BIM

한 지붕 트러스의 대안검토 작업이 수행되었다 총 개의. 4

대안이 도출되었으며 지붕트러스 대안과 각 대안별 물량

에 따른 견적안을 공사 참여자들과의 협의하였다.

표 지붕구조시스템 물량 산출 과정16.

지붕구조시스템 물량산출 과정

설계안의

지붕면적으로

개략 견적

1
마스터 플랜 계확안 모델링 지붕면적에 따른:

사업비 규모 예상

2
지붕설계안 제안 지붕면적에 따른Alt 1, 2 :

공사비 작업

3
설계안 검토와 개략 견적을 통해 최종

계획안 확정Alt 2

구조시스템 에

따른 물량 산출

및 공사비 예측

4
의 구조안 모델링 수량 작업Alt 2

철골 수량 많아져 공사비 과다→

5
철골수량 절감을 위한 지붕트러스

대안 검토 실시Alt 1, 2, 3, 4

6
지붕트러스 대안과 견적안의 고려에 따라

의 절충 대안 필요Alt 1, 4

7 지붕트러스 최종 대안 로 선정 후 물량 산출Alt 5

8 골조 모델링에 따른 물량 산출 및 공사비 예측

협의된 대안은 개의 대안 중 디자인적인 측면이 우수4

한 대안인 트러스 대안 과 시공성 및 경제성이 우수한1

트러스 대안 의 절충 대안이 필요하다는 것이였다 따라4 .

서 트러스 대안 과 트러스 대안 를 절충한 최종 트러스1 4

대안인 로 확정하여 모델링을 수행하고 골조 모델링Alt 5

에 따른 정확한 물량을 산출하여 신뢰성 있는 공사비를

예측할 수 있었다.

그림 물량 산출 화면7.

본 사례에서는 견적에 관한 모든 대안을 으로 시BIM

각화하여 공사 참여자들과 협의하였다 특히 지붕 트러스.

의 세부 디자인 검토는 복잡한 비정형 구조체를 시각화

하여 설계안이 발전되는 과정의 문제점 파악 및 정확한

대안분석이 가능했기 때문에 만족도가 매우 높았으며 제

한된 예산안에서 신뢰성 있는 공사비를 산정할 수 있었

다 최근 건설시장이 복잡화 대규모 특성을 보이고 있는. , ,

데 이는 예산의 중요성도 더욱 커지게 될 것이라는 것을

의미한다 예를 들면 총 공사비가 억의 예산을 가질. , 100

때와 억의 가질 때의 의 예산의 오류가 발생한다1000 1%

는 것은 곧 프로젝트의 성패와 관련되기 때문이다 따라.

서 건설사업관리자의 사업비 예측은 중요하며 보다 정확

하고 효율적이며 신뢰성 있는 물량산출이 중요하며 제한

된 예산안에서 최상의 결과를 도출할 수 있어야 한다 이.

는 을 통해 해결할 수 있다 건설사업관리자는BIM . BIM

의 시각화와 에서 산출되는 를 기반으로BIM BIM Data

하는 물량 산출의 프로세스를 이해할 수 있어야 한다 이.

를 통해 설계 변경되는 과정에서의 문제점 파악과 정확

한 대안분석을 제시할 수 있으며 물량산출에서는 시, 2D

각적으로 파악하지 못했던 부분의 물량산출을 확인 할

수 있다 또한 프로젝트에 사용했던 견적 데이터가 재활.

용 가능하기 때문에 비슷한 프로젝트에 적용하여 초기

공사비 산정에 유용하게 사용될 수 있을 것이다.

합리적 공정계획 수립 능력(5)

년 건설에서 수행한 공정계획에 적용 가2008 H BIM

능성을 알아보고자 수행한 프로젝트다 본 프로젝트 건.

물의 골조부분 시공은 최근 초고층빌딩에서 많이 쓰이

는 변형된 공법을 사용하고 있다 그러나 이Top-Down .

러한 변형된 공법을 공정표나 시방서만을 의존해 시공

할 경우 시공자와 설계자간의 의사소통 미비로 시공 시

설계도면 파악 등 시공법을 익히고 실행하는데 많은 시

간과 노력이 필요하게 되며 숙련된 시공자의 경우 문제

가 없겠지만 미숙련 시공자를 고용 시 많은 교육시간과,
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비용 또한 소요되게 된다 따라서 사전에 골조부분의 공.

정계획을 수립하고 시뮬레이션을 활용하여 합리적4D

공정계획을 수행하고자 하였다 우선 건물의 골조. 3D

모델링을 실시하고 그 부분을 대상으로 공정계획 수립

을 수행할 수 있는 프로그램인 나비스웍스BIM

와 공정표를 연동하여 그림 과(Naviswork) MS Project 8

같이 시뮬레이션을 구현하였다4D .

그림 시뮬레이션 구현8. 4D

본 시뮬레이션을 통한 시각화로 사전검토가 가능하4D

였기 때문에 작업오류를 발견하고 수정 가능했으며 골조

공사 프로세스를 쉽게 예측할 수 있었다 이러한 공정계.

획을 수립하기 위한 건축시공 시뮬레이션 은 기BIM (4D)

존의 프로그램을 통해 선과 점을 이용해 작성되던2D 2

차원 도면을 을 통해 입체적이며 실제 형태와 똑3D BIM

같은 차원 도면을 작성하게 된다 그 다음 차원 도면에3 . 3

시간의 개념을 더하여 공정과 연계 시스템이 구축되( ) 4D

고 시뮬레이터를 통해 의 각 부재들이 공정에 따라, 3D

순차적으로 구현된다 즉 시뮬레이션을 사용하기 위. , 4D

해서는 모델링이 선행 되어져야 하며 이 모델링은 단3D

순한 형상만을 표현하는 것이 아니라 각각의 그래픽 객

체가 물리적인 시설의 구성요소들과 논리적인 연관성을

가지고 있어야 한다는 것이다 따라서 건설사업관리자는.

을 활용하여 합리적인 공정계획을 수립하기 전에BIM 2D

방식의 공정관리와 공정관리의 차이점을 다음 표BIM

과 같이 정확하게 인식하여야 한다17 .

표 방식의 공정관리와 공정관리의 차이점17. 2D BIM

구분 내용

방식2D

공정관리

설계와 공정계획의 별도 작성 애니메이션 제작- , 4D

을 위해 를 로 재작업 필요 공정계획에 따른2D 3D ,

수정 불가

BIM

공정관리

설계단계에서 공정계획을 반영하여 작성- BIM Data ,

재작업 없이 공정계획과 설계정보 연결 공정계획변,

경에 따른 공정 시뮬레이션 가능

그리고 공정표를 확인하고 모델의 각 객체들을 공정순

서에 적용할 수 있게 하는 것이 을 활용한 시뮬레BIM 4D

이션을 시작하기 위한 핵심부분이기 때문에 모델링 부3D

분과 시뮬레이션 부분간의 객체 세분화를 위한 공정표4D

및 모델의 확인과 이해도 반드시 선행되어야 한다 마지.

막으로 공정간 간섭최소화 작업일정 조정 자원 자재장, , ( ,

비인력 관리 등의 장점을 부각하여 예정공정계획의, )

시뮬레이션을 활용하여 사전 검증을 실시한다면 업BIM

무효율 향상 및 생산성 향상에도 큰 효과를 기대할 수

있을 것으로 생각된다.

결론6.

본 연구에서는 건설사업관리의 성공요인의 우선순위를

도출하여 건설사업관리에 어떻게 을 적용하면 되는BIM

지 실제 사례를 통해 분석하여 그에 따른 방향을 제시하

였다 그 결과 먼저 건설사업관리 전체 업무 영역에서 사.

업비 관련 업무와 공정관리 업무가 가장 우선되어야 할

요인으로 평가 되었다 각 세부 요인별로는 설계 품질. ‘

및 용역 성과품 검토 확인 능력 건설공사 참여자간의/ ’, ‘

의견조정 및 업무협의 능력 시공성 검토 및 분석능력’, ‘ ’,

사업비 계획 및 적정성 검토 능력 합리적 공정계획 수‘ ’, ‘

립 능력 등이 가장 중요한 요인으로 평가되었다’ .

일반적으로 중요도가 높은 요인은 건설사업의 특성에

따라 중요도가 달라질 수 있는 요인보다는 모든 건설사

업관리 적용 건설사업에 공통적으로 적용될 수 있는 요

인들이었고 세부적인 기술 또는 업무내용과 관련된 요인,

보다는 사업 전체에 영향을 미칠 수 있는 요인들이 높게

평가된 것으로 분석된다 이에 따른 의 적용성을 살. BIM

펴 본 결과 건설사업관리의 중요도 요인과 마찬가지로

세부적인 기술 및 특정 업무에 을 적용하여 효율성BIM

을 높인다는 것 보다는 건설사업관리 전반적인 업무에

적용하여 사업 전체에 영향을 미치며 을 적용할 수BIM

있다는 것으로 판단된다 적용 사례 분석을 통해 건. BIM

설사업관리 특정 업무가 아니라 전반적인 업무에 적용

가능하며 사업 전체에 영향을 미칠 수 있다는 것을 분석

할 수 있었다 이와 같이 본 연구에서 사례 분석된 결과.

와 같이 건설 프로젝트를 이끌어 나가는데 중심적인 역

할을 하는 건설사업관리에서 을 적용하고 이에 따른BIM

효과를 극대화 시킬 수 있는 방안을 제도 기술 조직과, ,

인력의 교육적인 차원에서 건설 산업에서 먼저 수립해

나간다면 적용을 정착시키는 체계적인 틀을 제공함, BIM

은 물론 건설시장경쟁에서 우위를 확보 할 수 있을 것으

로 생각된다 한계점으로는 본 논문에서는 아직 건설사업.

관리에 의 적용이 초입단계인점을 고려하여 불특정BIM

건설사업관리 전문가를 대상으로 선정하여 설문조사를

실시하여 적용가능성을 분석하였다 그러나 추후 한 프로.

젝트의 기획설계단계부터 유지관리단계까지의 전단계에

걸친 실제 수행한 프로젝트를 대상으로 실제 팀BIM CM

의 업무에 관한 설문조사가 이루어져야 할 것이며 프로

젝트가 발주될 때 마다 변경되는 발주서의내용이 고려된

조금 더 현실적인 적용 방안이 추가된 연구가 향후 진행

되어야 할 것으로 생각된다.
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