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당초 통신공사 수주를 목적으로 접촉하다가

상대방(설계사무소)의 요청으로 통신공사와

관련된 설계도면을 작성해 제출하였는 바, 상대방은

◇◇◇◇가 제출한 설계도면을 이용하여 전체 설계용

역을 체결하고서도 이에 대한 대가를 지급하지 않은

경우의대응방안은?

명시적인 설계용역계약이 체결되지 아니하였

다 하더라도 상대방이 설계도면의 제출을 요

구했고, 그 설계도면을 이용하여 전체 설계용역계약을

체결하고서도 이에 대한 대가를 지불하지 아니했다면,

이는부당이득에해당한다고할것이며, 그부당이득액

은◇◇◇◇가실제지출한비용을최고한도로하되상

대방이 발주자와 사이에 통신부분 설계용역을 체결한

계약금액(이 부분을 특정하지 아니하였다면 전체 설계

용역대금중통신부분이차지하는비율을곱하여산정

된금액)에국한된다고할것이다.

발주자가 약정된 공사기간의 도과에 따른 지

체상금의 공제를 주장하는 경우 이를 수용하

여야하는지여부는?

자체상금은수급자의책임있는사유로공사기

간이도과한경우배상책임이있는것으로, 공

사기간이 늘어나게 된 이유가 발주자의 설계변경이나

예상할수없었던천재지변등으로인한경우에는적용

될수없다.

이 사건의공사과정에서발주자의자재와기계에대

한 승인의 지연 및 변경이 원인이 되어 공사기간이 부

득이하게 늘어난 것이라면 수급자에게 지체상금의 책

임이있다고볼수없다.

채권가압류, 채권양도 등이 경합되었을 경우

우선순위는?
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채권양도는 해당 채권이 확정적으로 제3자에

게 양도되어 이전되는 것을 의미하고, 채권압

류또는가압류는당해채권에대한처분, 지급등을금

지하는 효력을 갖는 것이다. 따라서 지급하여야 할 잔

조채권(공사의진행에따라향후발생할채권을포함)

이 1억원인경우 3,000만원, 2,000만원에대하여순차

채권양도가 이루어지고, 그 후 1억원에 대하여 채권가

압류가 이루어진 경우 채권양도된 위 합계 3,000만원

부분은적법하게채권이양도되어그양수인에게이전

되며, 그후잔존채권은5,000만원에불과하므로이에

대하여만채권가압류의효력이미치게된다.

반면잔존채권이 1억원인경우3,000만원, 7,000만

원에 대하여 순차가압류가 이루어지고 그 후 5,000만

원에대하여채권양도가된경우잔존채권 1억원전액

에대하여이미가압류가이루어진상태로서잔존채권

이존재하지않는상황이므로그이후에이루어진채권

양도는존재하지않는채권을대상으로한것으로서효

력을발생할수없다.

닥트공사를 하도급주었는데, 하도급업자에 대

한채권자가공사대금채권에대하여가압류를

한경우의법률관계는?

공사대금채권에 대한 가압류는 당해 공사로

인하여 장차 발생될 공사대금에 대하여도 효

력을미치며, 노무비라고하더라도위가압류보다우선

하는권리는없다.

장래기성에따라공사대금이지급될예정이고, 노무

비의지급이없이는공사의진척을기대하기어려우므

로 통상적으로는 가압류채권자와의 협의에 의하여 노

무비를우선적으로지급하는데에동의를받아공사를

마무리하고, 노무비를 제외한 나머지를 가압류채권자

에게지급하는방식을택한다.

추가 공사비로 정산하여 받은 금액에 대하여,

상대방이 비자금 조성을 위한 목적에서 가공

의 거래를 한 것일 뿐 추가 공사비로 지급된 것이 아

니라며 부당이득금반환 청구소송을 제기해 1심에서 패

소했다. 이에대한방안은?

1심판결내용을검토한후, 1심판결의요지가

감정인의감정결과를토대로설계도면과준공

도면을대비한결과추가공사가없었다는것이므로, 당

초설계도면이나오기전에내역서를토대로계약을하

였고그내역서와준공도면을대비할경우추가공사비

가 인정되어 정산합의를 한 것이라는 점에 대해 보충

증명할필요가있다.

발주자 및 수급자의 공사중단에 의해 사고사

업장으로지정되어주택보증회사가이행보증

을 하기로 한 경우 하도급업자로서 공사대금채권을 확

보할수있는방안은?

주택보증회사는 다른 시공사를 선정하여 이

행보증에따른잔여공사를수행하게되는데,

그 과정에서 하도급업체의 기왕의 공사대금을 인수

하도록 조치하는 방안이 있으나, 현실적으로는 기왕

의 공사대금채무를 승계하여 공사를 시행하기는 쉽

지않다.

하도급업체로서는당해현장에대하여공사대금채권

으로유치권을주장하는것이가장현실적인방안이될

것이다.
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