
1. 서론

11..11 연연구구의의 배배경경 및및목목적적

건설공사는 부분 장기간에 걸쳐 사업이 진행되기 때문에 사

업수행과정에서 당초 설계에 반 되지 않았거나 계약내용이 변

경됨으로 인하여 계약금액이 조정되는 것이 다수 발생하고 있으

며, 그 중 당초 예기치 못한 경제상황의 변동인 물가변동으로 인

한 계약금액조정은 공사량의 변경이 없음에도 불구하고 계약금

액이 변경되는 경우이다.1) 우리나라 공공건설공사는 관련법령으

로 물가변동으로 인한 계약금액조정을 강제하고 있으나, 변동률

산정방식은 지수조정율과 품목조정율의 두 가지만을 적용하고

있어 물가변동률 산출이 간편하면서도 계약당사자간의 유불리

를 어느 정도 상쇄할 수 있는 간편한 산출방법의 다양화에 한

연구가 필요하다. 예정 가격이 100억원 이상인 공사에 의무적으

로 적용토록 되어 있는 지수조정율은 산출 방법이 복잡하고 모

호한 항목이 많아 해석상의 차이를 불러오고 물가변동 조정지연

으로 인한 업계의 피해액은 총 5,000억~1조원 가량으로 추산된

다는 주장이 있으며(이재섭 1998년), 물가변동 산출과정이 선진

국에 비해 훨씬 자세하게 규정된 만큼 산출과정의 복잡화로 손

실비용이 많으며 동일공사에 지수조정과 품목조정을 비교한 결

과 차이가 많이 발생한 사례가 있었고(박양호 2005년), 지수조

정율방식은 품목조정율보다 상 적으로 간편한 방식임에도 하

수급자에 한 물가변동 적용시기의 장기화를 언급하면서 도급

물가변동 시스템이 근본적인 문제점을 지니고 있음을 지적하고

있다(나상현 2005년). 이러한 공공건설공사의 물가변동은 장기

간의 사업추진에 따른 위험부담을 공평의 원칙에 따라 일정한

조건이 충족되는 경우에 한하여 사업비 보전을 하고 있으나, 물

가변동으로 인한 계약금액조정(또는 실정보고승인일)이 조정기

준일보다 적게는 2개월에서 길게는 1년 이상이 소요되고 있어
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요 약

공공건설공사의 계약금액조정사유로서 물가변동제도는 1969년 시설공사계약일반조건으로 처음 도입되었다. 조정요건은 계

약일로부터 90일 경과 및 입찰일로부터 등락률 3%이상을 동시에 충족하여야 하는데 이 때 적용하는 등락률 산정방식은 품목

조정과 지수조정의 단 두 가지뿐이다. 4개 공공기관의 163개 사업장을 조사한 결과 모두 지수조정방식을 적용하고 있었고, 조

정기준일부터 계약금액조정 승인일까지 6개월을 초과하는 사업장이 전체의 90%를 상회하 다. 계약금액조정까지의 장기간

소요는 복잡한 등락률 산정방식이 주원인이므로 이를 다양화하여 시공자의 선택권을 확보하는 것이 필요하다. 현행 발표되는

한국은행의 생산자/소비자물가지수의 평균지수, 건설공사비지수에 한 보정계수를 적용하는 방식을 추가한다면 별도의 추가

비용 없이도 다양화를 만족시켜 조정신청지연을 최소화할 수 있다. 따라서 본 연구에서는 물가변동으로 인한 계약금액조정을

신속하고 효율적으로 이행할 수 있도록 물가변동률 산정방식의 다양화와 시공자의 선택권 확장 등의 물가변동제도 운 방식

개선방안을 제시하 다.
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1) 공공공사에 있어서 계약금액조정사유는 설계변경, 물가변동 및 기타 계약내용의 변경(공사기간, 운반거리의 변경 등)으로 인한 세가지가 있으며, 그 중 물가변동

과 기타 계약내용의 변경으로 인한 경우에는 공사량이 변경되지 않는 경우이다.
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업체의 재정운 에 어느 정도 차질을 초래할 가능성이 상존하고

있다. 실제 계약금액조정은 물가변동이 발생한 기준일을 상당히

경과한 이후에야 이루어지고 있는데, 여러 원인이 있겠지만 현

행 물가변동으로 인한 계약금액조정방식이 상당한 기간을 요하

고 있는 것이 주요한 원인으로 보여진다.

여기에다 등락율 산출방식의 미흡, 생산자물가지수 및 평균노

임지수의 불합리성의 문제점을 지적하고(최민수 2004년), 지수

조정과 품목조정이 물가변동을 정확하게 반 하지 못하거나 적

용에 어려움이 있고, 건설공사비지수는 해당 사업의 원가구조를

왜곡시킬 우려가 있으므로 표품목을 이용한 지수조정안을 물

가변동 조정개선방안으로 제시하는(김우 ∙김윤주 2008년) 등

물가변동조정에 따른 다양한 문제제기와 개선방안들이 나오고

있다. 이러한 이유로 일부 민자사업은 한국은행의 소비자물가지

수 또는 GDP Deflator를 그 로 물가변동률로 적용하고 있으

나, 공공공사의 물가변동률 산정방식은 여전히 지수조정율과 품

목조정율의 단 두 가지 방식만 규정하고 있다.

이에 현행 공공건설공사의 물가변동으로 인한 계약금액조정

방식에 따라 계약금액조정에 이르기까지의 소요기간을 주요 발

주청 자료를 통해 분석하고 조정기준일부터 발주청 승인일까지

의 기간을 합리적인 범위내에서 최소화시키기 위한 물가변동률

산정방식을 추가로 규정하여 합리적이고 신속한 물가변동으로

인한 계약금액조정방식 다양화를 제안하고자 한다.

11..22 연연구구의의 범범위위 및및방방법법

본 연구의 범위는 공공건설공사로 한정하 다. 건설산업의 일

반법령인 건설산업기본법령에는 물가변동에 따른 계약금액조정

을 강행규정으로 명시하지 않고 있어 민간건설공사에 하여는

물가변동률 산정방식과 계약금액조정을 직접적으로 거론하기

어려우며 이는 법령으로 사인간의 계약내용까지 제한할 수 없다

는 사적자치의 원칙에 따른 것이라 하겠다. 이에 본 연구는 공공

건설공사뿐만 아니라 민간건설공사에 하여도 협의를 통해 필

요에 따라 적용할 수 있는 물가변동률 산정방식을 제시하는데

그 목적이 있다. 본 연구의 흐름도는 다음 그림 1과 같다.

우리나라의 경우 물가변동에 따른 계약금액조정방식 및 절차

는 공공건설공사에만 명시되어 있으므로, 물가변동제도에 한

현황은 공공건설공사를 중심으로 조사∙분석하 다. 한편 물가

변동제도는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령(이하‘국가

계약법령’이라 한다)에 규정하여 운 되고 있는 제도로서 별도

의 특약이 없는 한 국가계약법령상의 물가변동으로 인한 계약금

액조정 효력은 부인되지 않는다.2)

2. 물가변동제도 운 현황

건설공사에서 계약금액과 공사기간은 가장 중요한 관리 상

으로, 계약금액은 완성납품에 따른 기성 가를 지급하기 위함이

고, 공사기간은 계약상 자의 귀책사유로 지연시 지체상금을 부

과하기 위한 재정적인 조치이다.

22..11 공공공공건건설설공공사사 계계약약금금액액조조정정 사사유유

공공건설공사에서 규정하고 있는 계약금액조정 사유에는 다

음 그림 2와 같이 물가변동, 설계변경 및 기타 계약내용의 변경

의 세 가지가 있다.3) 본 연구에서는 이중에서 물가변동으로 인한

계약금액조정에 있어서 물가변동률 산정방식에 하여 살펴보

았다.

그림 1. 연구의 흐름도

2) 법원 2003.8.22. 선고 2003다318 판결, 국제입찰에 의한 외자물품계

약에서 정한 계약금액 고정특약이 국제입찰에 의한 외자물품계약의 당사자

사이에 합의에 따른 것으로서 유효하고, 물가변동 등에 의한 계약금액 조정

을 규정하고 있는 국가를당사자로하는계약에관한법률 제19조에 위반되어

무효라고 볼 수 없다고 판단하 다.

3) 국가계약법률 제19조(물가변동등에 의한 계약금액조정), 동법시행령 제

64조 내지 제66조. 계약금액조정사유는 지방자치단체를 당사자로 하는 계

약에 관한 법령(이하‘지방계약법령’이라 한다)에도 명시하고 있으나, 거의

동일하고 국가계약법령을 모태로 하고 있는바 이후부터는 국가계약법령의

개념으로 동일하게 사용키로 한다.

연구배경∙목적

물가변동률 산정방식 및

물가변동제도

물가변동으로 인한

계약금액조정 조사∙분석

현행 물가변동제도의 문제점

물가변동률 산정방식 개선방안

∙ 물가변동에 따른 금액조정 장기화

∙ 현행 물가지수를 활용한 등락률산정방식 다양화 필요

∙ 공공사업 물가변동률 산정방식

∙ 현행의 다양한 물가지수

∙ 물가변동제도 관계법령 변천

∙ 163개 공공사업장 물가변동 현황

∙ 물가변동 소요기간 조사∙분석

∙ 계약금액조정까지의 장기화

∙ 등락률 산정방식의 획일성

∙ 계약당사자 선택권 제한

∙ 한국은행 물가지수의 활용

∙ 건설공사비지수에 한 보정계수

∙ 등락률 산정방식의 다양화 등
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물가변동제도 운 방식 개선방안

22..22 물물가가변변동동제제도도 도도입입단단계계 및및적적용용 현현황황

22..22..11 물물가가변변동동제제도도의의 도도입입

물가변동제도는 1969.5.20. 회계예규“시설공사계약 일반조

건”(회계 1210-2329) 제정을 시작으로 도입되었고, 적용 상은

정부고시가격∙관허요금∙관 요금의 변경 및 시멘트, 철근, 목

재의 가격과 노임(특수인부, 보통인부)이 15%이상 변동되었을

경우 조정하도록 규정하여 현행의 단품슬라이딩방식과 유사하

다. 현행과 같이 전체 계약금액에 한 조정제도 도입은

1974.3.25. “시설공사계약일반조건”(회계 1210-958) 개정으로

시작되었다.

22..22..22 물물가가변변동동관관련련 관관계계법법령령 변변천천

공공건설공사에 있어서 물가변동 및 설계변경 등으로 인한 계

약금액조정이 법령으로 도입된 것은 1977.4.1. 예산회계법시행

령[제정 1961.12.30 각령 제319호] 제95조의2(물가변동으로 인

한 계약금액의 조정)에서 다.4) 그 후 예산회계법령 제6장 계약

편은 1995.1.5. 국가계약법령으로 이전5)되어 지금에 이르고 있

으며, 주요 물가변동으로 인한 계약금액 조정관련 변경현황은

표 1과 같다.

22..33 물물가가변변동동으으로로 인인한한 계계약약금금액액조조정정 사사유유

22..33..11 물물가가변변동동 일일반반

물가변동으로 인한 계약금액조정 청구자격은 계약당사자로서

증액이 발생한 경우, 계약상 자가 감액이 발생하는 경우에는

계약담당공무원에게 있다. 현행 국가계약법 시행령 제64조제1

항제2호에서 규정하고 있는 물가변동으로 인한 계약금액조정

요건은 계약체결한 날부터 90일이상 경과하고 동시에 입찰일6)

을 기준일로 하여 3% 이상 증감된 때이다. 예산회계법령에서 지

수조정률을 적용원칙으로 하 으나, 국가계약법령은 2005.9.8.

계약상 자가 지수조정률을 원하는 경우이외에는 품목조정률에

따라 물가변동률을 산정토록 변경하 다(국가계약법시행령 제

64조 제2항 참조).

22..33..22 품품목목조조정정률률에에 의의한한 방방식식

품목조정률과 이에 관련된 등락폭 및 등락률 산정은 다음 각

호의 산식에 의한다.

그림 2. 계약금액조정의 세가지 사유

4) 정부의 계약금액조정은 정부에게 새로운 채무를 발생시키는 것이므로 이

에 해서는 명확한 법률적 근거가 있어야 하나, 당시 법률적 근거없이 통

령으로 국가채무를 발생시키게 되었는바 이는 법률의 위임원칙을 위반한 것

으로 보여진다. 이에 1989.3.31. 예산회계법률 제92조(물가변동 등에 의한

계약금액의 조정)을 신설ㆍ반 함으로서 법률적근거를 마련하여 법률위임

원칙에 한 논란을 해소하 다.

5) 제정이유 [신규제정] 정부조달협정의 타결에 따른 정부조달시장의 개방

에 비하여 정부조달협정의 차질없는 이행과 계약업무의 원활한 수행을 도

모하기 위하여 정부조달협정 및 국제규범을 반 하여 공정하고 효율적인 정

부계약에 관한 제도를 마련하고자 현행 예산회계법상 계약에 관하여 규정한

제6장을 체하는 법률을 따로 제정하려는 것임.

6)계약체결시 가격과 예정가격조사시 가격의 시차문제에 하여 입찰일과 계

약체결일과의 시차로 노임∙수입자재가격 등이 변동된 때에는 입찰당시가격

을 계약체결 가격으로 물가변동조정 시에 인정한다는 특약을 정하여 운 할

수 있다고 하 으나(회계 41301- 372 : ’98.4.2. 국가계약규칙 제74조) 적용

이 잘 받아들이지 않자, 2005.9.8. 국가계약법 시행령을 개정하여 입찰일로부

터 증감율을 계상토록하여 입찰일과 계약일 동안의 시차문제를 해소하 다.

표 1. 물가변동제도 제∙개정 연혁

조정

기준일

청구조건
법령개정 현황

주요

개정내용등락율 경과일수

계약일 100분의 10이상 90일 이상
예산회계법시행령

§95조의2(1977. 4. 1)
신설개정

“ 100분의 5이상 120일 이상
예산회계법시행령

§제111②(1993.9.23)
지수조정율 원칙

“ “ “
국가계약법률

§19(1995.1.5)동법시행령 §64

국가계약법령으로

이전

“ “ 60일 이상
국가계약법률 시행령

(1998.2.24)
경과일수 단축

“ “ “
국가계약법률 시행령

(1999.9.9)
조정율 협의

“ “ “
국가계약법률 시행령

(2004.4.6)

60일 이내

조정가능

입찰일 100분의 3이상 90일 이상
국가계약법률 시행령

(2005.9.8)
품목조정율 원칙

“ “ “
국가계약법률 시행령

(2006.12.29)

단품슬라이딩

도입

“ “ “
국가계약법률 시행령

(2008.12.31)
환율변경 원인추가



6 한국건설관리학회논문집제12권제2호 2011년 3월

이재섭∙신 철

이 경우 품목 또는 비목 및 계약금액등은 조정기준일이후에

이행될 부분을 그 상으로 하며, “계약단가”라 함은 제65조

제3항제1호에 규정한 각 품목 또는 비목의 계약단가를, “물가변

동당시가격”이라 함은 물가변동당시 산정한 각 품목 또는 비목

의 가격을, “입찰당시가격”이라 함은 입찰서 제출마감일 당시

산정한 각 품목 또는 비목의 가격을 말한다.

22..33..33 지지수수조조정정률률에에 의의한한 방방식식

지수조정율 산정방식은 가장 보편적으로 사용되고 있는 방식

으로, 현행 기획재정부의『정부 입찰∙계약 집행기준』에서 정의

하고 있는 지수조정률 K치의 산출방법은 비목군*별 계수에 기준

시점과비교시점의지수를비교하여결정된다.

22..44 기기타타 물물가가지지수수 및및공공사사비비지지수수에에 의의한한 방방식식

22..44..11 한한국국은은행행의의 생생산산자자물물가가지지수수

국가계약법률상의 물가변동률 중 재료비(C 내지 F군) 등락률

을 산정하기 위한 지표로서 광산품, 공산품, 전력∙수도 및 도시

가스 및 농림∙수산품이 있으며, 건설공사에서 사용되고 있는 재

료비의 부분은공산품에해당된다.

22..44..22 한한국국건건설설기기술술연연구구원원의의 건건설설공공사사비비지지수수

건설공사에 투입되는 재료, 노무, 장비 등의 직접공사비를

상으로 한국은행의 산업연관표와 생산자물가지수, 한건설협회

의 공사부문 시중노임 자료 등을 이용하여 작성된 가공통계로 건

설공사 직접공사비의 가격변동을 측정하는 지수이다. 공사비지

수는 한국건설기술연구원이 2004년부터 매월 토목, 건축 및 기

계설비부분으로 분류하여 발표하고 있으며, 국가계약법률상의

물가변동률 중 실적공사비(G군) 등락율을 산정하기 위한 지표로

활용되고있다.

22..44..33 한한국국은은행행의의 소소비비자자물물가가지지수수

초 형 민자건설사업에서는 표 2와 같이 부분 소비자물가지

수변동률을적용하여총사업비변경에반 하고있다.

3. 물가변동 현황 조사 및 분석

33..11 조조사사 상상 사사업업장장

한주택공사(현 토지주택공사, 이하‘주공’)와 전지방국토

관리청(이하‘ 전청’), 원주지방국토관리청(이하‘원주청’) 및

익산지방국토관리청(이하‘익산청’)이 사업을 수행하고 있는

2007년도 당시의 100억원이상 사업을 상으로 하 으며, 정보

공개를 통하여 수령한 사업장은 주공 71개, 전청 51개, 원주청

15개 및 익산청 26개의 합계인 163개이다. 참고로 조사 상 163

개사업장은모두지수조정방식을사용하고있었다.

33..22 물물가가변변동동으으로로 인인한한 계계약약금금액액조조정정 현현황황

33..22..11 한한주주택택공공사사 :: 상상사사업업장장수수 7711개개

조정승인일은 2007년말부터 2008년말까지 넓게 분포하고 있

었다. 조정승인이 있기 이전 관련규정에 따라 물가변동조건을 충

표 2. 민자사업(BTO)의 소비자물가지수 협약내용

사업명/ 주무관청
총사업비

(불변가격)
근거조항 개통시기

서울외곽순환

(일산�퇴계원)

고속도로 /

건설교통부

1조4,625억

실시협약 제12조(총사업비의 변경) 

④ 총사업비의 변경은 실시계획 승

인시의 산출내역서를 기준으로 하

고, 단가작성기준일은 1999년 10

월 1일로 하며, 소비자물가변동율

을 적용한다.

2006년 6월 개통

(2007년 12월 전구간

개통, 2001년 6월 착공)

인천국제공항철도

민간투자사업/ 

철도청

3조1,377억

실시협약 제1조 ①, ② (중략) 이

협약체결당시 확정된 금액의 적용

기준일은 1999년 6월 30일이며

확정된 금액에 해서는 실시계획

승인 시까지의 소비자 물가지수 변

동율을 반 하여 조정한다.

2007년 3월 개통

(2001년 3월 착공)

구부산간고속도로

민간투자시설사업/ 

건설교통부

1조9,621억

실시협약 제12조(총사업비의 변경) 

④ 총사업비의 변경은 실시계획 승

인시의 산출내역서를 기준으로 하

고, 단가작성기준일은 ’99. 10. 1.

로 하며, 소비자물가변동율을 적용

한다.

2006년 1월 개통

(2001년 2월 착공)

서울춘천고속도로

민간투자사업/

건설교통부

1조4,296억

실시협약 제10조(총사업비의 변경)

③ 제1항 및 제2항에 따라 총사업

비가 변경되는 경우, 협약당사자는

부록 4(건설보조금지급일정)에 명

시된 건설보조금의 조정을 요구할

수 있으며, 정부는 조정된 건설보

조금을 지급한다.

2009년 8월 개통

(2004년 8월 착공)
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족하는 비교시점은 그림 3과 같이 부분 2007년 4월말경부터

2007년말까지 분포하고 있었으며, 그 이전의 기준시점은 주로

2006년도부터2007년4월말까지분포되어있다.

33..22..22 전전지지방방국국토토관관리리청청 :: 상상사사업업장장수수 5511개개

조정승인일의 부분은 2007년말경에 발생하 다. 조정승인

이 있기 이전 관련규정에 따라 물가변동조건을 충족하는 비교시

점은 그림 4와 같이 부분 2007년 4월말경에 분포하고 있었으

며, 그 이전의 기준시점의 경우는 2005년말부터 2006년 10월경

까지다소넓게분포되어있었다.

33..22..33 원원주주지지방방국국토토관관리리청청 :: 상상사사업업장장수수 1155개개

조정승인일의경우2007년12월15일5개, 2008년6월15일2

개이고그외1개를제외한나머지는모두2008년12월15일이었

다. 조정승인이 있기 이전 관련규정에 따라 물가변동조건을 충족

하는비교시점은 부분2007년4월말경과2007년12월31일및

2008월 1월 1일의 특정날짜에 분포하고 있었다. 그 이전의 기준

시점은 2005년 11, 12월과 2007년도에 분포되어 있었다. 원주청

의 경우는 다른 발주기관과는 달리 상 적으로 정형화된 분포추

이를보이고있었다(그림5참조). 

33..22..44 익익산산지지방방국국토토관관리리청청 :: 상상사사업업장장수수 2266개개

조정승인일은 모두 2007년 12월경에 이루어졌다. 조정승인전

물가변동조건을 충족하는 비교시점은 그림 6과 같이 부분

2007년4월말부터9월초순에집중되어있었다.

그 이전의 기준시점의 경우는 2005년 12월부터 2006년 8월경

으로 분포정도가 다양하 다. 익산청의 경우는 기준시점, 비교시

점 및 조정승인일로 진전되면서 적용시점이 특정되는 경향을 보

이고있다.

33..33 물물가가변변동동 소소요요기기간간 현현황황

33..33..11 평평균균등등락락률률 현현황황

2005.9.8. 국가계약법시행령은 물가변동률이 3%이상을 계약

금액조정 사유로 개정하 으며, 조사된 163개 사업장 중 표 3과

같이 3개 사업장을 제외한 나머지 모두가 4%미만의 등락율을 보

그림 3. 주공 사업장 물가변동 현황

그림 5. 원주청 사업장 물가변동 현황

그림 6. 익산청 사업장 물가변동 현황

그림 4. 전청 사업장 물가변동 현황

7) 부록 4 (건설보조금 지급일정) 주) 건설보조금(경상가격)은 2002년 12월

31일 기준 불변가격으로 산출된 금액에 물가상승율 연 4%를 적용하여 산정

하 고, 건설보조금은 약정투자금이 전액 선투입된 후, 공정율에 따라 지급

하며 실제 건설보조금을지급할 시점에는 해당 시점까지의 소비자물가지수

변동분을 적용한 금액을 지급함.
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다. 등락률은 한국은행이 발표한 2006년 및 2007년의 물가지

수평균과비슷한정도에서형성되고있었다(표4 참조).

33..33..22 요요건건충충족족 및및승승인인일일까까지지 소소요요기기간간 현현황황

‘기준시점�비교시점’소요기간은 물가변동률이 3%이상 되는

데 소요되는 기간으로서, 물가변동률 3%를 충족하는데 1년이상

의 기간이 소요된 사업장이 115개인 70.6%로 가장 많았다. 그 중

익산청의 경우는 1개 사업장을 제외한 나머지 25개 사업장에서

모두 1년 이상이 소요되었다. 일반적으로 우리나라의 최근 연평

균 물가상승률은 3%와 4% 사이를 형성하고 있으므로 약 1년 가

량이 소요된다는 사실에는 수긍이 가고, 반면 다음순으로 6개월

내지 9개월의 소요기간 사업장이 24개인 14.7%로 많았다. 특이

한 점은 물가변동 충족 경과일수를 90일로 다소 늘렸음에도 6개

월 미만기간에 등락율 3%를 초과한 경우는 9개 사업장인 6%에

불과하 을뿐이다.

‘비교시점�승인일’소요기간은 물가변동에 따른 계약금액조

정 요건을 충족한 날부터 계약금액조정 승인일까지의 소요기간

으로, 가장 빈도수가 많은 경우는 6개월 내지 9개월 사이에

38.7%인 63개 사업장에서 계약금액조정승인이 이루어진 것으로

나타났다. 6개월 미만에 계약금액조정승인이 이루어진 사업장은

28.8%인 47개(11개+36개)이고, 1년 이상이 소요된 사업장은

16.0%인 26개 다(표 5 참조). 그런데 물가변동으로 인한 계약금

액조정승인까지 부분6개월이상소요된다는것은원수급인및

실제 시공을 담당한 하수급인에 하여는 다소 장기간이 소요되

고있음을알수있다.

33..33..33 물물가가변변동동반반 총총소소요요기기간간 현현황황

기준시점부터 계약금액조정 승인일까지의 소요기간 현황을 살

펴보면, 40%정도가 1년반에서 2년사이에 이루어지고 있으며, 이

를 포함한 1년부터 2년 6개월 사이에 물가변동 사안이 이루어진

경우는 90.8%인 148개(=41+66+41) 사업장으로 평균적으로 보

면 한 개 사업장에서 약 3년에 두 번 가량의 물가변동에 따른 계

약금액조정이발생하는것으로나타났다(표6 및그림7참조).

자료취합 등의 어려움으로 인하여 지금까지 주요 공공기관의

사업장을 상으로 한 물가변동현황 조사ㆍ분석 사례가 없었는

바, 금번 분석결과는 우리나라 공공공사 물가변동제도의 운 방

식에 한 개선방안 연구에 활용될 수 있다. 또한 공공기관의 물

가변동으로 인한 계약금액조정 장기화 실상을 보여주는 데 있어

서도시사성이있다.

표 3. 물가변동 등락률 현황

표 4. 한국은행 물가지수 현황

(출처 : 한국은행 경제통계국)

등락율 3.1%이하
3.1%�

3.5%미만

3.5%�

4.0%미만
4%이상 소계

주 공 15 36 19 1 71

전청 14 30 7 - 51

원주청 7 5 1 2 15

익산청 8 14 4 - 26

소계 44 85 31 3 163

구 분
생산자물가 소비자물가 평 균

지수 등락률 지수 등락률 지수 등락률

2005년도 100 - 100 - 100 -

2006년도 100.9 0.90% 102.2 2.20% 101.55 1.55%

2007년도 102.3 1.39% 104.8 2.54% 103.55 1.97%

2008년도 111.1 8.60% 109.7 4.68% 110.4 6.62%

2009년도 110.9 -0.18% 112.8 2.83% 111.85 1.31%

표 5. 물가변동 소요기간 현황

소요기간
3개월
미만

3개월�
6개월

6개월�
9개월

9개월
�

1년미만

1년
이상

소계

기준

시점

�

비교

시점

주 공 - 6 14 9 42 71

전청 - 1 7 2 41 51

원주청 - 2 3 3 7 15

익산청 - - - 1 25 26

소계 - 9 24 15 115 163

비교

시점

�

승인일

주 공 2 5 23 19 22 71

전청 9 18 22 2 - 51

원주청 - - 6 6 3 15

익산청 - 13 12 - 1 26

소계 11 36 63 27 26 163

표 6. 물가변동반 총소요기간 현황

소요기간
1년

미만

1년�1년6

개월

1년6개월

�2년

2년�2년

6개월

2년6개월

�3년

3년

이상
소계

승인일

�

기준

시점

주 공 1 21 18 29 2 - 71

전청 5 12 27 4 3 - 51

원주청 - 3 6 3 2 1 15

익산청 - 5 15 5 - 1 26

소계 6 41 66 41 7 2 163

그림 7. 물가변동반 총소요기간 및 사업장수



4. 현행 물가변동제도의 문제점 및 운 방
식 개선방안 제시

44..11 현현행행 물물가가변변동동제제도도의의 문문제제점점

44..11..11 기기준준일일부부터터 조조정정일일까까지지의의 장장기기간간 소소요요

4개 공공기관 163개 사업장의 물가변동으로 인한 계약금액조

정 현황을 보면, 등락율이 3%를 초과하는 비교시점인 조정기준

일로부터 계약금액조정 기간까지의 소요기간은 6개월 내지 9개

월 사이가 38.7%인 63개 사업장이고, 9개월을 초과하는 경우가

32.5%인 53개 사업장으로서, 70%이상의 사업장에서 조정기준

일이후계약금액조정(또는승인)까지반년이상이소요되고있는

실정이다. 리법인인 시공회사 입장에서는 신속한 계약금액조

정을원할것임에도절반가량을훨씬초과하는71.1%가조정기준

일로부터 물가변동으로 인한 계약금액조정까지 반년 이상 기간

이소요된다는것은문제다. 소요기간의장기화에 한구체적원

인 분석 연구사례는 없으나, 설계변경으로 인한 계약금액조정과

의 병행, 예산소화를 위한 연도말 준공, 유관기관의 검토기간 소

요 등을 원인으로 언급한 바가 있다(나상호 2005년). 분석 상의

4개공공기관의경우기준시점과비교시점의발생시기가다소상

이하게 이루어져 있으나, 계약금액조정시점은 일정한 편차를 두

고서 비슷한 시기에 이루어지고 있었다. 특히 익산청은 기준시점

이 사업장마다 상이하 으나, 조정일은 26개 사업장이 2007년

12월의특정한날짜로거의일치하 다.

44..11..22 지지수수조조정정방방식식의의 일일방방적적 선선호호

조사 상 100억원이상 163개 사업장 모두가 지수조정방식을

적용하고 있었다. 공공건설공사에 한 물가변동률 산정방식은

품목조정과지수조정두가지방식만명시되어있으나, 거의 부

분 지수조정방식이 압도적으로 많이 적용되고 있는 실정이다. 품

목조정방식이 개별 공사의 원가구조를 정확하게 반 한다면서

이를 원칙으로 삼고 있지만, 실제 현업에 있어서는 정확성보다는

작업량과 비용 및 시간이 상 적으로 유리한 지수조정방식을 선

호하는데 이는 지수조정방식의 우수성보다는 품목조정방식에

한반사적유리함에그원인이있다고판단된다.

44..11..33 초초 형형 민민자자사사업업은은 소소비비자자물물가가지지수수 적적용용

1조원이 넘는 초 형 민자사업 4건 모두 물가변동률 산정방식

으로 한국은행의 소비자물가지수를 적용하고 있었다. 민자사업

은 국가계약법령을 직접적으로 적용받지 않고 협약에 의하여 물

가변동률 산정방식을 결정한 것이지만, 품목 또는 지수조정방식

이 아닌 소비자물가지수를 적용한 것은 변동률 산정의 편리함을

우선한것으로보인다.

44..11..44 등등락락률률 산산정정방방식식 선선택택권권 제제한한

현행 물가변동제도는 품목조정과 지수조정방식이 유일한 기준

으로 두 가지 조정방식을 동시에 적용할 수 없으므로 양 방식의

편차가어느정도형성되는지를비교평가한자료는없다. 다만동

일공사에 한 등락률 차이분석 연구사례에서 지수조정은 5.11%

로 품목조정 2.54%보다 높은 경우가 있었고(박양호 2005년), 지

수조정방식에서 2005년�2006년의 3개 사례를 보면 실적공사

비방식으로는 3.35%, 3.05%, 3.13%이었고, 품셈방식으로는

4.25%, 3.05%, 3.16%로 상이하게 나타난 경우가 있었다(정기창

2007년). 부분 품목조정방식이 정확한 것으로 인식하고 있음

에도지수조정방식을선택가능토록하 을뿐, 그외의다양한지

수산정방식은 인정하지 않음으로 인하여 시공자의 자유로운 선

택권을제한하고있다.

44..22 물물가가변변동동률률 산산정정방방식식 개개선선방방안안 제제시시

44..22..11 한한국국은은행행의의 생생산산자자//소소비비자자 물물가가지지수수 활활용용

BTO 민자사업의 경우 조단위가 넘는 초 형 사업규모인데도

소비자물가지수를 등락률로 적용하고 있고, 관련 주무관청이 우

리나라 공공사업의 부분을 계획ㆍ집행하고 있는 국토해양부임

을 고려해보면 소비자물가지수를 등락률 산정방식의 하나로 반

한다하여 발주기관이나 시공업체의 이익을 부당하게 침해할

우려는 없어 보인다. 한국은행의 2006년 및 2007년 평균 생산자

물가지수는 2.29%이고, 평균 소비자물가지수는 4.74%로 높았으

나 평균지수는 3.52%(=1.55%+1.97%)로서 4개 공공기관 163개

사업장의 2007년 하반기에 조사된 평균등락율은 3�4%과 비슷

한 정도 다. 한국은행의 생산자물가지수 및 소비자물가지수가

조사 상이 서로 상이하나 오히려 서로의 미비점을 보완하는 역

할이 될 수도 있으므로, 생산자물가지수 및 소비자물가지수의 평

균지수를 활용하는 방식을 등락률 산정방식의 하나로 추가하여

도 무방할 것이다. 다만 공공공사는 민자사업과 달리 재원 및 업

무프로세스가 다르므로 물가변동률 산정방식 결정에 앞서 계약

당사자간의협의단계를거치는보완장치가필요할것이다.

44..22..22 건건설설공공사사비비지지수수의의 활활용용

한국건설기술연구원의 건설공사비지수는 해당 사업의 공사비

변동을 적절히 반 할 수 없고(김우 ∙김윤주 2008년), 전반적

으로 생산자물가지수나 소비자물가지수에 비하여 높게 나타나는

문제점으로 등락률 산정방식으로 활용하기 위해서는 큰 장애로

보고 있으나(나상현 2005년), 건설공사비지수 활용범위를 극히

제한할 것이 아니라 개별 공사 특성과 발주기관에게 불리하지 않

는 범위의 보정계수로 보완한다면 물가등락률 산정방식으로 활

한국건설관리학회논문집제12권제2호 2011년 3월 9
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용할 수 있을 것이다. 보정계수는 발주기관이 공사특성을 고려하

여자율적으로결정하여입찰공고문에명기하면된다.

44..22..33 물물가가변변동동률률 산산정정방방식식의의 다다양양화화 필필요요

조사 상 163개 사업장의 90%이상이 조정기준일부터 계약금

액조정까지의 소요기간이 반년 이상 소요되고 있었다. 발주기관

의 고의적인 승인지연은 없었을 것으로 보아 시공자의 늦은 조정

신청에 이유가 있으며, 상 적으로 간편한 지수조정방식마저 상

당한 시간과 비용이 수반되고 있음을 짐작할 수 있다. 현행 방식

은품목조정과지수조정의단두가지만을허용하고있는바, 물가

변동률 산정방식을 다양화하여 계약당사자들간의 협의를 거쳐

자율적으로 한 가지 방식을 선택할 수 있게 하여야 한다. 다양한

방식 중에서 선택하도록 한다면 등락률 편차에 한 시비가 없어

질 것이고 신속한 조정신청이행으로 계약금액조정 기간을 최소

화할수있을것이다.

44..22..44 방방식식선선정정시시 발발주주기기관관과과의의 협협의의과과정정 이이행행

물가변동률 산정방식으로 기존 품목조정과 지수조정방식에 한

국은행 평균물가지수 활용, 건설공사비지수에 한 보정계수 적

용 등을 추가하여 다양화의 필요성을 제시하 다. 그러나 산정방

식의다양화는자칫시공자에 한일방적혜택으로오해될수있

으므로, 추가된 방식을 적용할 경우 발주기관의 사전승인을 거치

도록하여편파성시비를차단하는조치가병행될필요가있다.

5. 결론 및 향후 연구과제

공공건설공사에 있어서 계약금액을 조정하는 사유 중 물가변

동은 거의 부분 사업장에서 주기적으로 발생하고 있고, 그럼에

도 등락률 산정방식은 품목조정과 지수조정의 단 두 가지로만 운

용되어 왔다. 4개 공공기관의 163개 사업장을 조사한 결과 모두

국가계약법령상 원칙으로 삼고 있는 품목조정방식이 아니라 지

수조정방식을 적용하고 있었고, 상 적으로 간편한 지수조정방

식마저도 조정기준일부터 계약금액조정 승인일까지 6개월을 초

과하는 사업장이 전체의 90%를 상회하 다. 이는 조정방식의 제

한 및 획일성, 이로 인한 시공자의 선택권 제한 그리고 다소간의

변동률산출기간의장기적소요가주원인으로보인다. 

이에 한 개선방안으로 한국은행의 소비자물가지수와 생산자

물가지수의평균물가지수및한국건설기술연구원의건설공사비지

수에 보정계수 적용 방식을 추가하여 등락률 산정방식 다양화하

고, 시공자의선택권을부여하는방안을제시하 다. 다만위평균

물가지수의 경우 공공건설공사와 민자사업의 재원조달 및 업무프

로세스가 다름에도 물가변동제도 운 방식의 다양화 방안제시를

위한구체적이고정량적인자료연구없이불가피하게논리적비약

을동반한한계가있는바이에 한연구가지속되어야할것이다.

한편 물가변동 등락률 산정방식을 다양화하더라도 원가구조반

또는 표성에 한 논란이 지속될 수 있을 것이고, 그럼에도

실무에서는 관행적으로 지수조정방식을 월등히 선호하고 있음을

고려하여 계약상 자 스스로가 해당 사업장 원가구조에 따라 가

중치를 재료비, 노무비 및 경비에 자율적으로 적용할 수 있는 전

향적인방안에 한연구또한필요할것으로보인다.
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물가변동제도 운 방식 개선방안

AAbbssttrraacctt

There are several causes to recalculate the contract amount in public construction projects. Among them, the

escalation clause was introduced in 1969 and now the condition to recalculate the cost is effective after 90 days

from the date of contract and the rate of fluctuation should be more than 3% from the date of bidding. The two

calculation methods for the rate of fluctuation are item-adjustment and index-adjustment. According to the results

of investigation into 4 public institutions and 163 projects, all of them have used the method of index-adjustment

and the rate of projects that spend over 6 months obtaining the approval of contract amount adjustment is more

than 90%. The reason for spending lots of time is caused by problems of the calculation method on the price

fluctuation rate. Therefore, it is necessary that the calculation method should be diversified to cope with the

problems and a option of the builder should be expanded as well. Furthermore, if the way to apply correction

factors to construction price index and average index based on the producer and consumer price index made by the

bank of Korea is added, then the duration will be reduced without additional expenses. This study proposed the

diversification of the calculation method using price fluctuation rate and builders' expanded options as improvement

on the managerial method of Price Fluctuation System for the prompt and efficient contract amount adjustment.

Keywords : escalation, index adjustment, contract change, contract amount


