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LEED Building Commissioning 업무 소개

1. Commissioning 의 목적 및 유익

Commissioning의 목적은 일반적으로, 건물 설비, 장비

및 시스템이 발주자의 프로젝트 요구 사항에 따른 설계 의도

대로 설치되고, 기능하고, 성능 하는지를 통합적으로 검토,

점검, 시험 및 입증 하는 것이며, 장비 및 시스템에 대한

Quality Control 및 Quality Assurance 과정이다. 

건물 설비의 운전이 개시 된 후에 운전 및 유지.보수 요원

이 건물 설비, 장비 및 시스템을 잘 이해하고, 적절히 운영

할 수 있도록 필요한 운전 및 유지∙보수 매뉴얼 준비 및 교

육 훈련을 실시 한다. 

Commissioning Agent (Authority) 가 프로젝트의 사전

설계 단계부터 준공 후 운전 및 유지.보수 단계에 까지 참여

함으로서, 설계시의 오류, 시공중의 설계변경, 준공시의 하

자를 사전에 방지하고, 안정적이고 효율적인 운전 및 유지.

보수를 수행하여, 결과적으로, 통합적인 최적의 효율적이고

친환경적인 건물 성능, 에너지 절감, 운전 및 유지.보수 경비

절감을 달성 할 뿐만 아니라 건물 사용자 및 입주자 들에게

안락하고 쾌적한 환경, 안전, 업무 생산성 향상 및 최적의 내

부 공기품질을 제공하고 유지 하는데 있다. 이들을 통하여

시장에서의 건물 가치를 높일 수 있다. 

요약하면

1. 건물의 기계 및 조명 설비와 관련된 발주자의 요구 사항

(Owner’s Project Requirements)이 설계 기준 (Basis

Of Design)에 반영이 되었는지 검토.

2. 장비 및 시스템이 발주자 요구 사항, 설계, 사양 및 도면

의 요구대로 설치되고, 성능 및 기능하는지를 통합적으로

점검, 시험 및 입증하는 품질관리(Quality Control) 및 품

질보증 (Quality Assurance)의 과정.

3. 설계 단계에서 준공까지의 커미셔닝 각 단계 및 과정에

대한 기록 및 서류화.

4. 커미셔닝 계획서에 따라서 일관된 품질관리 및 보증 과정

수행.

5. 설계 단계에서 시공 단계에서 발생할 수 있는 하자를 사

전에 방지 및 수정.

6. 건설비 절약 (하자 및 수정 사전에 방지)

7. 장비 및 시스템 발주 시 승인 자료 검토 및 승인(OPR 및

BOD 에 부합여부 검토).

8. 발주자, 설계자, 시공자 및 입주자 간의 Coordination

증진.

9. 운전 및 유지보수 매뉴얼 준비와 교육을 통하여 적절한

시설물의 유지∙보수 달성.

10. 운전 및 유지∙보수 비용 절감.

11. 최적의 에너지 절감 달성(Energy Modeling 목표값 입

증 및 달성) 및 친환경적인 설비 유지.

12. 입주자에게 쾌적한 내부 공기품질을 제공함으로 건강과

업무효율 증대.

13. 시장에서 건물의 가치 상승 달성.

시공 단계에서의 Commissioning 은 시공도서에 따라서

다음의 특정한 목적을 달성하는 것을 목적으로 한다:

1. 해당 장비와 시스템이 제작자의 지시 및 추천에 따라서

설치되고, 운전에 관련된 사항들이 점검되었는지를 입
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증 및 확인.

2. 각각의 장비 및 시스템의 성능을 확인 및 입증하고 서

류화.

3. 향후 운전 및 유지∙보수를 위한 매뉴얼이 완벽하게 작

성되었는가를 확인.

4. 건물주의 운전 및 유지∙보수 요원에게 적절하게 교육

및 훈련이 실시되는가를 확인.

2. LEED Commissioning 개요

LEED EA Prerequisite 1 ‘Fundamental Commissioning

of Building Energy System의 만족과 EA Credit 3

‘Enhanced Commissioning’의 가점 항목으로 구분되며,

빌딩 에너지 및 운전.유지 보수 비용을 절약하고, 발주자

및 재실자에게 보다 안락한 환경을 제공하고 업무 생산성

을 향상 시키며, 건물설비, 장비 및 시스템 등 발주자의 프

로젝트 요구 사항에 따라서, 설계 의도대로 설치되고, 작동

되는지를 통합적으로 검토, 점검, 시험 및 입증하기 위한

절차이다.

3. 과업 요구 사항(Construction Submittal in

LEED)

LEED 인증을 획득하는데 USGBC에서 요구하는

Commissioning 과업을 요약하면 다음과 같다. 이중

Fundamental Commissioning의 Credit Item은

Prerequisite로서 반드시 수행하여야 하며, 이 Credit Item

을 수행하여 USGBC 로부터 승인 받는데 실패하면 LEED

인증 자체를 획득할 수 없다.

1) Fundamental Commissioning(EA Prerequisite 1):

1. 발주자의 Commissioning Authority (CxA) 선정 및

임명.

2. 90% 시공도서(CD: Construction Document) 완료 시,

발주자의 프로젝트 요구사항 OPR (Owner’s Project

Requirement) 이 설계자의 설계 의도와 기준 BOD

(Design Intent & Basis Of Design)에 적용되었는지 확

인 및 검토.

3. Commissioning 요구사항을 시공 도서에 반영.

4. Commissioning Plan 작성.

5. 장비 및 시스템에 대한 Prefunctional Checklist 및

Functional Checklist 작성.

6. Deferred & Seasonal Functional Test 실시.

7. 운전∙유지 보수 인원에 대한 교육 실시 확인.

8. 최종 Commissioning 보고서 작성

9. 최종 Submittal Documents를 USGBC에 Online으로

Upload.

2) Enhanced Commissioning(EA Credit 3):

(추가 과업)

1. 50% 시공도서(CD: Construction Document) 완료 시,

발주자의 프로젝트 요구사항 OPR (Owner’s Project

Requirement) 및 설계자의 설계 의도와 기준 BOD

(Design Intent & Basis Of Design)에 적용되었는지 확

인 및 검토.

2. OPR 및 BOD에 따른 시공자의 장비 및 시스템에 대하여

제작 발주 전 승인 요청 도서 및 서류 검토.

3. 시스템 매뉴얼 작성.

4. 설비, 장비 및 시스템의 운전 및 유지∙보수 매뉴얼 작성

검토와 운전 및 유지.보수 요원의 훈련 및 교육 참가.

5. 입주 후 10 개월 이내에 관련 건물 설비의 운전 및 유지.

보수 매뉴얼 및 지침대로 운영되는가를 확인.

4. Commissioning 수행 시스템

다음의 시스템은 LEED에서 요구하는 Commissioned

System이며, 이 이외의 Systems에 대하여는 발주자의 요

구에 따라서 추가로 실시할 수 있다. LEED에서 요구하는

다음의 Commissioned System은 Building 운전에 가장 에

너지를 많이 소모하는 System이다.

1. HVAC&R(Refrigeration) System

2. Domestic Hot Water System

3. Building Automation System(point to point

checks)

4. Lighting & Daylighting Control

5. Renewable Energy System
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5. Project 단계별 Commissioning 수행 업무

프로젝트 진행에 따른, 과업 단계별로 수행하여야 하는

Commissioning 업무에 대한 상세는 다음과 같다.

1) 계획 단계(Planning Phase)

1.CD 50% 단계에서발주자의프로젝트요구사항(Owner’

s Project Requirement) 작성, 적용및검토- Enhanced

Commissioning 범위.

2. Commissioning 절차, 조직, 책임. 의무 및 범위를

포함하는 Commissioning 업무 수행 계획서

(Commissioning Plan) 작성.

3.CD 50% 단계에서설계의도및기준(Design Intent &

Basis of Design) 검토 - Enhanced Commissioning

범위.

4. Commissioning Checklist 및 Prefunctional Test 및

Functional Test Form 작성.

5. Commissioning 업무 수행 일정표 (Commissioning

Schedule) 작성.

2) 설계 단계(Design Phase)

1. CD 90% 단계에서 발주자의 요구사항(Owners Project

Requirement)에 기초한 시공 설계 도서 검토

2. Commissioning Specification 작성 및 입찰 도서에

반영.

3. 설비 및 시스템 운전 관련 설계 도서 검토 - Enhanced

Commissioning.

4. 모든 프로젝트 참여 당사자들의 Commissioning 업무

수행과 관련된 책임 및 의무에 대한 기술 및 정의.

5. 시공 설계 도서의 Commissioning 가능성 및 시공성

검토 및 결과 보고.

3) 시공 단계 (Construction Phase)

1. 시공자의 장비 및 시스템 승인 요청 서류 검토 -

Enhanced Commissioning 범위.

2. 설비 및 시스템 시공 점검(Installation Inspection).

3. 전체 공사 일정에 Commissioning 수행 일정 조정.

4. 현장 시공 점검 및 회의 주재.

5.장비 및 시스템의 Start Up 및 Operational

Acceptance Test.

6. Prefunctional Test 실시.

4) 수락 단계(Acceptance Phase)

1. TAB(Testing, Adjusting & Balancing) 일부 입회 및

보고서 검토.

2. Functional Test: 장비 및 시스템의 기능 및 성능 시

험∙입증(Final Acceptance Test & Verification).

3. 장비 및 시스템 하자 원인 및 수정 조치 사항 보고

(Commissioning Issue Log 작성).

4.운전 및 유지∙보수 매뉴얼(Operation & Maintenance

Manual) 검토.

5. 분석 및 권고 사항을 포함한 최종 보고서 작성 및 제출.

6. Final Commissioning 보고서 작성.

7. USGBC에 Online으로 Final Submittal Documents

Upload.

8. System Manual 작성 - Enhanced Commissioning

범위.

5) 준공 후 단계 (Post Occupancy Phase)

1. Seasonal Commissioning 수행.

2. 시스템 제어, 경보, 시스템 기능 및 성능 점검 및 입증

- Enhanced Commissioning 범위.

3. 입주 10개월 후, 운전/유지∙보수 수행 점검 -

Enhanced Commissioning 범위.

4. Warranty 확인 - Enhanced Commissioning 범위.

6. Commissioning 조직 및 임무

현장에서의 LEED Commissioning 업무 수행을 위하여

추천되는 참여 조직과 역할 및 책임은 다음과 같다. 각각의

Commissioning Team의 조직, 역할, 업무 범위 및 책임은

발주자의 요구 및 프로젝트의 성격과 특징에 따라서 달라질

수 있다. 여기에서는 일반적인 Commissioning 조직 및 임

무에 대하여 기술한다.
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1) Commissioning Team

1. Commissioning Authority (CxA)

2. Project Manager (PM)

3. Construction Management Firm (CM)

4. General Contractor (GC)

5. Architect & Design Firm (A/E)

6. Mechanical Contractor (MC)

7. Electrical Contractor (EC)

8. TAB Firm (TAB)

9. Local Commissioning Agent (Cx)

10. Control Contractor (CC)

11. Subcontractor (Sub)

12. Supplier, Manufacturer, Trader.

2) Management

CxA(Commissioning Authority)는 Commissioning

업무와 관련된 모든 과업 수행을 위하여 현장의

Commissioning Team의 조직과의 업무 협조, 지시 및 행정

적관리를담당한다. 모든진행사항은CM 에게보고한다.

3) Scheduling

CxA는 시공자의 기공 스케쥴을 기반으로 하여,

Commissioning에 관련된 모든 과업에 대한 스케쥴을 수립

및 작성하고, 공정의 진행에 따라서 수정하고, 관련된 조직

및 인원과 협조하여 관련된 업가 공정표대로 수행되도록 관

리하고 통제한다.

4) Commissioning Plan

CxA는Commissioning Plan을작성하고, Commissioning

의 진행에 따라서 Update하여 최종 Commissioning Plan

을작성한다.

5) Commissioning Team 의 책임 및 업무

1. 모든 Commissioning Team

1. Commissioning Plan에 따라서 과업 및 업무 수행.

2. 업무 구분, Communication, 협조 및 책임에 관련한

Scoping, 및 필요 시 추가적인 모든 CxA 주관

Meeting에 참석.

2. Architectural Design Firm 

[시공 및 수락 단계]

�Scoping Meeting 및 기타 선별적인 Meeting 참석.

�계약상의 업무 범위에 따라 달라지나, 일반적으로 승

인용 제출 서류 검토, 준공도면 작성, O&M Manual

작성, 현장 점검, 등.

�설계 기준(Basis of Design: BOD) 및 설명서 작성 및

제출.

�Commissioning 중 발견되는 시스템 결함에 대한 분

석 및 해결책 제시.

[보증 기간]

�보증 기간 동안의 Commissioning에서 확인되는 설

계 및 성능 결함에 대한 해결책 제시.

3. 기계 및 전기 Design Firm

[시공 및 수락 단계]

�계약상의 업무 범위에 따라 달라지나, 일반적으로, 장

비및시스템승인요청서류검토, 준공도면작성, 현장

시공방문참관, 시스템의시운전전에현장점검실시.

�설계 기준 (BOD) 및 설명서를 CxA에게 제출하고,

CxA의 장비 및 시스템 시험 절차서 작성에 필요한 도

서 제공 및 지원.

�Scoping Meeting 및 기타 선별적인 Meeting 참석.

�Commissioning 중 발견되는 시스템 결함에 대한 분

석 및 해결책 제시.

�O&M Manual 검토 및 승인.

�HVAC 시스템 관련 One Line Diagram의 Update

및 시공자와 CxA에게 제공.

[보증 기간]

�보증 기간 동안의 Commissioning에서 확인되는 설

계 및 성능 결함에 대한 해결책 제시.

4. Commissioning Authority (CxA)

[시공 및 수락 단계]

�Commissioning 업무 및 과업과 관련한 모든 업무,

Commissioning Team 및 조직 간의 업무 협조를 주
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관하고, 관리.

�Commissioning Schedule 작성 및 관리.

�Commissioning Plan 작성, 수정 및 Update.

�각종 현장 회의 소집, 주관 및 회의록 작성.

�Contractor의 장비 및 시스템 시운전 (Start Up) 절

차서 검토 및 Contractor로 부터 Commissioning과

관련한 장비 및 시스템 제작사의 O&M Manual 데이

터 및 정보 수집.

�자동제어 Contractor로 부터 자동제어 시퀀스 데이

터, 매뉴얼 및 도면 수집하여 시험 절차서 작성.

�Prefunctional Test Checklist 작성 및 현장 Test 일

부 입회 및 Verification.

�Contractor의 장비 및 시스템 Start Up 절차 및 계

획서 검토.

�현장 방문 및 장비/시스템 설치 Observation.

�HVAC 배관수압및Flushing 일부에대한현장입회.

�HVAC 덕트 누기 시험 및 Cleaning 일부에 대한 현

장 입회.

�TAB 일부 입회 및 보고서 검토.

�Functional Test Checklist 작성 및 현장 Test 일부

입회 및 Verification.

�Functional Performance 분석.

�Deficiency Tracking 및 Correction Log 작성.

�O&M Manual 검토.

�Contractor 의 운전 및 유지∙보수 요원 교육 및 훈

련 계획서 검토.

�최종 Commissioning Report 작성.

�System Manual 작성- Enhanced Commissioning.

�계절적 Functional Test 일부에 대한 현장 입회.

�시공자의 장비 및 시스템 승인 요청 서류 검토 및 승

인 - Enhanced Commissioning.

�입주 후 10개월 후 O&M Manual에 따라서 운전 및

유지∙보수가 되고 있는지를 Verify-Enhanced

Commissioning.

�보증 기간의 장비 및 시스템 보증서 검토.

5. Construction Manager (CM)

[시공 및 수락 단계]

�Commissioning 업무 및 과업에 관련하여 시공사 및

설계사와 CxA 간의 업무 협조 및 스케쥴 관리.

�Commissioning Plan 검토.

�Scoping Meeting 및 기타 Commissioning 관련

Meeting 참석.

�CxA 의 Commissioning 에 필요한 각종 장비 및 시

스템 관련 데이터, 도면, 승인 자료 제공.

�Prefunctional 및 Functional Checklist 검토.

�Commissioning Progress 및 결함 보고서 검토.

�Contractor 의 건물주의 운전 및 보수, 요원 교육

협조.

6. General Contractor (GC)

[시공 및 수락 단계]

�Commissioning 업무 및 과업에 관련하여 CxA와의

업무 협조 및 스케쥴 관리.

�CxA가 준비한 Prefunctional 및 Functional Test

Checklist와 절차서에 따라서, 현장의 관련

Contractor들과 함께 현장에 설치된 장비 및 시스템

의 Start Up, Prefunctional 및 Functional Test를

실시하고, 결함이 발견될 경우 관련 Contractor로

하여금 수정 및 Recommissioning을 실시 하도록

지시.

�CxA가 Commissioning에 필요하여 요청하는 각종

도면, 데이터 및 정보 제공 및 협조.

�각종 장비 및 시스템의 승인 요청 및 승인 서류를

CxA 에게 제출 - Enhanced Commissioning.

�Scoping Meeting 및 기타 Commissioning 관련

Meeting 참석.

�운전 및 유지∙보수 요원 교육 및 훈련 실시에 협조.

�O&M Manual 준비.

�관련 Contractor들과 함께, 계절적(Seasonal) 장비

및 시스템의 현장 Functional Test를 실시.

7. Equipment Supplier, Manufacturer, Traders

�승인 요청 서류, 데이터, 자료, Start Up 절차서, 보

증서 제출.

�Contractor의 장비의 Prefunctional 및 Functional

Test 지원 및 관련 특수한 공구 및 계기 지원 혹은 직

접 실시. 

�설치 및 운전∙유지 보수 매뉴얼, 교육 훈련 관련 자

료 및 기술 자료 제공.
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�CxA가 요청하는 장비 및 시스템의 운전 및 시험

Sequence Operation과 절차 서 제공.

8. Mechanical, Control and TAB Contractor

[시공 및 수락 단계]

�장비 및 시스템 구매 시 Commissioning의 요구 사

항을 포함시키고, 관련 기술 데이터, 설치, 운전 및 유

지∙보수 매뉴얼, Start Up 절차서 등을 제작사로부

터 입수하여 CxA에게 제공.

�CxA가 주관하는 모든 현장 회의 참석.

�장비 및 시스템의 Sequence of Operation, 자동제어

매뉴얼, Point Check List, 도면 제공.

�장비 및 시스템 관련 서류 준비 및 승인 요청.

�Start Up 절차서 작성 및 수행.

�CxA가 제공하는 Prefunctioal & Functional

Checklist를 가지고 현장에서 Prefunctional Test

및 Functional Test 수행.

�Commissioning 중에 발견되는 결함 사항 수정 및

당해 장비/시스템에 대한 Functional Test 재실시.

�O&M Manual 작성 및 제출.

�운전 및 유지∙보수∙요원 교육 실시.

�계절적(Seasonal) Functional Test 수행.

�TAB Contractor는 TAB 실시 전에 TAB 절차서 및

Form을 제출하고, CxA가 전체 TAB 수행 중 10% 를

입회 할 수 있도록 협조하며, Final TAB Report를

CxA에게 제출.

9. Electrical Contractor

[시공 및 수락 단계]

�장비 및 시스템 구매 시 Commissioning의 요구 사

항을 포함시키고, 관련 기술 데이터, 설치, 운전 및 유

지∙보수 매뉴얼, Start Up 절차서 등을 제작사로부

터 입수하여 CxA에게 제공.

�CxA가 주관하는 모든 현잔 회의 참석.

�장비 및 시스템 관련 서류 준비 및 승인 요청.

�Start Up 절차서 작성 및 수행.

�CxA가 제공하는 Prefunctioal & Functional

Checklist를 가지고 현장에서 Prefunctional 및

Functional Test 수행.

�Commissioning 중에 발견되는 결함 사항 수정 및

당해 장비/시스템에 대한 Functional Test 실시.

�O&M Manual 작성 및 제출.

�운전 및 유지∙보수∙요원 교육 실시.

�Seasonal(계절적) Functional Test 수행.

7. Meetings

1) Scoping Meeting

1. 일반적으로 공사 착공 후 90일 이내에 실시하나 현장

여건 및 공정 스케쥴에 따라서 실시.

2. Commissioning 업무 및 과업에 관련되는 모든 조직,

Team, Contractor, Supplier 등 참석.

3. Commissioning 과업에 참여하는 조직 및 인원 소개,

Commissioning Process 설명, Communication

Protocol 작성, 보고서 및 서류 관리 보고, 체계 확정.

4. 각 Team Member의 책임과 역할 분담 및 설명,

Commissioning Plan Review.

5. Commissioning Process 및 Schedule 협의.

6. 정보 교환 및 Commissioning 과업 수행과 관련된 질

의 및 응답.

7. 향후 Commissioning 관련 Meeting Schedule 협의.

2) Commissioning Meeting

1. 매주 한번 현장에서 정기적으로 Commissioning

Team Member들과 회의를 주재.

2. Commissioning Plan과 상기에 언급한 단계별

Commissioning 업무 및 과업에 관련한 스케쥴,

Progress, 협조 사항, 정보 교환, 데이터 수집.

3. 진행 현황 파악 및 Commissioning Plan에 따른 보고

서 작성.

8. Site Observation

1. 매월 정기적으로 현장 방문하여 Commissioning 및 현

장 시공 스케쥴 확인 및 Update.

2. 현장의 시공 및 장비 설치 확인.

3. Commissioning Team의 업무 수행과 관련한 협조 및

Consulting.
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9. Progress Report and Issue Logs

Prefunctional 및 Functional Test가 시작되기 30일 전

까지는 매월 Commissioning Progress Report를 제출하

며, Test가 실시되는 동안에는 매주 Report 작성하여 CM

에게 제출한다. 이 Progress Report는 Commissioning

Plan에 첨부될 Commissioning Progress Record &

Report 및 Commissioning Issue Log 양식을 사용하여,

Commissioning에 관련한 스케쥴, 각종 Test 현황, 결함 및

수정 상황과, 장비 및 시스템 관련 데이터, 승인 서류, 도면,

O&M Manual 서류 준비 등을 기록 한다. 

10. Prefunctional Checklist, Test and

Start Up

Prefunctional Test는 일종의 정적인 검사 및 절차로서,

관련된 Contractor가 수행하며, 설치된 장비 및 시스템이

도면, 사양서, 제작사의 설치 지시대로 납품되어 설치 되었

는가를 검사하고, 시운전 (Start Up)을 준비하는 단계이다.

CxA 가 작성한 Prefunctional Checklist에 의하여 Test를

실시하고 기록한다. 관련 Contractor는 장비 및 시스템의

제작사로부터 관련 자료를 수집하여, 개개의 장비 및 시스템

의 Start Up 절차서를 작성하여 CxA의 검토를 받는다. 시

험 중 결함이 발견되면 기록하고 관련 Contractor로 하여금

수정하게 한다. Prefunctional Test는 모든 설치된 장비에

대하여 실시하며, Functional Test 스케쥴 전에 완료하여야

한다. CxA 는 전체 Test 중 약 10%에 해당되는 시험에 입회

한다.

11. Functional Test and Verification

Procedures

Functional Test는 일종의 동적인 시스템 시험으로서, 완

전한 모든 장비 및 시스템의 운전 상태에서 CxA 가 작성한

Functional Checklist에 따라서 Test를 관련 Contractor

가 실시 한다. 각종의 설정된 Mode 에서 시스템의 성능 및

작동, Sequence of Operation에 따른 시스템 작동 및 성능

을 Test 한다. Functional Test는 매뉴얼 혹은 자동제어 시

스템의 Data Log 및 Monitoring을 통하여 수행 할 수 있

다. 시험 중 결함이 발견되면 기록하고 관련 Contractor로

하여금 수정하게 한 후 다시 당해 성능 시험을 실시한다.

Functional Test는 모든 설치된 장비 및 시스템에 대하여

실시하며, CxA는 전체 Test 중 약 10% (Commissioning

Plan에 개개의 입회 할 장비 및 시스템의 % 표시)에 해당되

는 시험에 입회한다.

12. O&M Manual

해당 Contractor가 제작사로부터 데이터, 기술 자료, 설

치 Instruction, 운전 절차서, 운전 및 유지∙보수 매뉴얼을

수집하여 O&M Manual을 작성하여 CxA에게 제출 하고,

CxA가 검토한다. 

13. Deferred & Seasonal Testing

1) Deferred Testing: 어느 해당 장비 및 시스템의 점검 및

시험이, 건물의 구조 및 재실자의 요구조건이 변경되었거

나, 혹은 성능 및 기능 시험시 결함이 발견되어 건물 준공

후 기간이 경과한 후, 수행되는 Test를 말한다.

2) Seasonal Testing: 당해 프로젝트가 사 계절을 갖는 지

역에 위치하는 경우에, 만약 공사가 여름 혹은 겨울에 준

공되어 Functional Test를 시행하게 되는 경우, 난방 혹

은 냉방 관련 Functional Test를 해당 계절이 왔을 때 수

행하는 것을 말한다.




