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LNG Plant 사업의 사업계획 전문가 시스템 프로토타입 개발

1. 서 론

최근 세계적인 경제 상황은 다소 침체기라 할 수 있지만,

경제 신흥국 및 중국의 경제성장과 세계 인구 증가로 에너지

의 수요는 계속 증가하여 플랜트 건설산업은 많은 성장을 보

일 것으로 전망된다. 특히 액화천연가스인 Liquefied

Petroleum Gas(이하: LNG) 플랜트는 세계적인 LNG 특수

로 인하여 중동 및 호주 등에서 형 이슈가 잇따르고 있다.1)

또한 동일본 지진으로 발생한 후쿠시마 원전사고로 원전

플랜트 안전에 한 신뢰성 저하 등 기존의 에너지를 신할

체에너지가 명확하게 상용화 되지 않아 LNG에 한 수요

는 증가 될 것으로 예상된다. 2000년 LNG 거래량은 약

21% 불과하 으나, LNG의 비중이 2020년에는 약 33�

37%, 2030년에는 약 38�43%로 증가하여 세계 LNG 수요

증가율은 유지될 것으로 전망된다. 따라서 현재 건설 개발계

획이 추진 중인 가스플랜트와 인수기지의 수는 증가 될 것으

로 예상되며, 이는 아래의 그림 1과 같다.

현재 미국, 일본, 유럽 등의 가스플랜트 건설업체들은 고

도의 기술력과 경험 및 축적된 노하우를 바탕으로 엔지니어

링 분야의 핵심기술인 액화공정 기술과 초기 기획 타당성 조

사 및 평가, 기본설계를 포함하는 Front End Engineering

and Design(이하:FEED) package 능력과 전체 건설사업관

리를 주도하는 Project Management Consultancy(이

하:PMC) 능력을 선점하고 있는 실정이다.

상기의 그림 2는 현재 해외 건설업체와 국내 건설업체의

FEED package 능력 기술차이를 요약 제시하고 있다. 기획

및 기본설계 단계는 해외 건설업체와 수준차이가 크고 구매

조달에서부터 운 /유지관리단계는 수준차이가 크지 않다.

하지만 가스플랜트 건설사업의 경우 기획, 타당성, 기본설계
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1) 국토해양지식정보센터, 일본의 엔지니어링 산업동향, 2012.07

2) THE CHALLENGES OF FURTHER COST REDUCTIONS FOR

NEW SUPPLY OPTIONS(PIPELINE, LNG, GTL), 22nd World

Gas Conference, 2003그림 1. International Gas Trade Prospects2)

그림 2. 해외건설업체와 국내건설업체의 FEED package 

능력 기술수준 비교

(※ � 의 정도가 선진 건설업체와의 기술 차이 정도)
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단계에서 경쟁력 차이가 크고 수익이 크게 발생한다. 국내의

가스플랜트 건설기술은 상세설계와 시공능력이 국제적인 수

준인 반면, 고부가가치 창출의 FEED package를 수행하지

못하는 실정이여서 이에 한 전략적 접근 및 기반기술의 개

발이 시급하다 할 수 있다. 따라서 LNG 플랜트 건설의 핵심

공정에 한 기본적인 엔지니어링 및 개발능력, 사업비 예측

을 위한 기반기술을 위해서는 본 연구인“LNG 플랜트사업

의 사업계획 전문가 시스템 프로토타입 개발”수행으로 최

적 프로세스를 구축하여 사업초기 기획 및 타당성 평가, 리

스크를 고려한 비용 추정 및 평가 기술개발을 수행함으로써

관련 산업의 지속적 성장 및 고부가가치 확보를 위한기술기

반을 조성해야 할 것이다.

2. 연구내용

1) 연구의 목표

본 연구의 목표는“사업계획 전문가 시스템 프로토타입

개발”이다. 이와 같은 시스템 구축으로 LNG 플랜트 기획 및

위험을 고려한 입찰 타당성 평가 기술 확보를 통하여 LNG

플랜트 해외 시장 진출 시 계획 리스크 사전감소와 의사결정

지원, 수익성 확보를 위한 컨설팅지원을 효과적으로 수행할

수 있을 것이며, 본 연구 목표에 관련된 세부목표 주요 연구

내용은 아래의 그림 3과 같다.

상기의 그림 3에서 보는 것과 같이 본 연구인“사업계획

전문가 시스템 프로토타입 개발”의 목표를 위하여 첫째, 사

업계획 전문가 시스템 구조 및 실시설계를 통해 개발될 시스

템의 타당성 및 신뢰성을 검증하 다. 둘째, 상기를 통해 사

업계획 전문가 시스템 프로토타입 개발을 실시하 다. 셋째,

Dummy Test 및 사용자 요구사항 조사/분석을 통하여 시스

템의 오류 수정 및 실제 사용자를 위한 요구사항을 반 하

다. 또한 동시에 데이터 연동 및 통합기초 DB를 구축하

다. 마지막으로 상기의 연구수행을 기반으로 시스템을 사용

하기 위한 사업계획 전문가 시스템 사용지침을 개발하 다. 

2) 본 연구 시스템의 범위

본연구의시스템은LNG 플랜트공사수행시사업기획및

계획단계의 위험을 고려한 입찰 타당성 및 사업비 예측 시스

템을 개발하는 것이다. 따라서 LNG 플랜트 사업비 예측에

한 범위를 Engineering 단계에서부터 Commissioning

단계까지로 한정하고자 하며, 이를 간단히 그림으로 설명하

면아래의그림4와같다.

3) 연구 주요 내용

본 연구의 사업계획 전문가 시스템 프로토타입은 엑셀기

반의 @Risk를 Add-in 하여 개발된 시스템이다. 시스템의

모든 체계는 엑셀로 이루어져 있으며, 2차 위험평가에서

@Risk를 활용해서 총공사비 비 평균비용을 중심으로 감

액하한비용과 증액상한비용을 위험을 고려하여 분석하게 개

발되었다. 본 시스템과 관련된 엑셀 파일은 메인, 리스크 구

분, 시나리오 구성, 1차 위험평가, 생애주기(EPCC)비용 모

델, 2차 위험평가-정성적 분석, 2차 위험평가-정량적 분석

(주요요인 3구간 변동 추정), 2차 위험평가-정량적 분석(비

용항목별-설문자료), 2차 위험평가-정량적 분석(비용항목

그림 4. 본 연구의 사업비 범위

그림 3. 연구 목표 및 내용
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별-실적자료), 2차 위험평가-정량적 분석(위험요인별-설문

자료), 2차 위험평가-정량적 분석(위험요인별-과거자료),

타당성 분석용 시뮬레이션, 의사결정, 데이터베이스로 구성

되어 있으며, 이에 해 개발된 사업계획 전문가 시스템 프

로토타입의 메인 화면은 아래의 그림 5와 같다.

상기 그림 5에서 보는바와 같이 메인 파일은 Input(입력)

- Simulation(실행) - Output(결과)의 항목을 선택하면, 해

당 시트로 연동이 되어 데이터를 입력, 시뮬레이션 실행, 결

과 도출을 실행 할 수 있다. 또한 User’s Manual의 항목을

선택하면, 본 과업에서 개발한 해당 시트 논리의 설명을 살

펴 볼 수 있게 구축되었다. 

개발된시스템의중요부분을살펴보면, 2차위험평가모델

중 비용항목별 실적자료로 감액하한비용 및 증액상한비용의

변동범위를 추정하는 방법(Risk Assessment<Second>

Model-DC-R)은 6 Level에 따른 Cost Breakdown

Structure(이하: CBS)의 각 항목별 평균비용을 실적자료를 활

용하여평균비용을중심으로감액하한비용및증액상한비용을

삼각분포로@Risk 분석및 평가하고, 시뮬레이션할수 있다.

2차위험평가모델중실적비용으로감액하한비용및증액상한

비용의 변동범위 추정 파일에서 구성된 주요 시트는 증감비

용-실적입력, 증감비용-실적저장 및 비용변동, 증감비용-비

용변동, 시뮬레이션시트로구성된다. 상기와같이구축된증감

비용-실적입력은CBS의각항목별평균비용을실적으로하여

평균비용을중심으로감액하한비용과증액상한비용을입력및

저장할수있게되어있으며, 이에 한화면은그림6과같다.

상기 그림 6에서 보는바와 같이 2차 위험평가 모델 중 비

용항목별 설문자료, 2차 위험평가 모델 중 위험요인별 과거

자료, 2차 위험평가 모델 중 위험요인별 설문자료도 동일한

방법으로 시뮬레이션 할 수 있도록 구축하 다. 

상기 @Risk를 통하여 결과로 출력되는 자료들은 @Risk

에서 별도의 엑셀 파일로 제공이 되며 출력자료 및 결과해

석은 다음과 같다. 첫째, Output Result는 Add Output에

서 지정된 셀 중에서 비용의 변동이 있는 경우 그래프가 정

규분포 및 삼각분포로 표현이 되는 것을 파악할 수 있고,

Minimum, Mean, Maximum 분석 및 5%tile에서

95%tile로 분석되며, 변동성이 큰 값들에 해 민감도 분석

의 토네이도 그래프가 표현된다. 둘째, Detail은 Add

Output에서 지정된 셀들의 Minimum, Mean, Maximum

값과 5%Tile에서 95%Tile까지 모든 값들을 도출하여 분석

한다. 셋째, Data는 Add Output에서 지정된 셀들의

Iterations 시뮬레이션 반복횟수 설정 10,000번까지 적용

및 설정된 모든 값들을 도출하여 분석하며, 이는 다음의 그

림 7과 같다.

그림 5. 본 연구 시스템의 메인화면

그림 6. 2차 위험평가 모델 중 비용항목별-실적자료(DC-R)

그림 7. 시뮬레이션 분석 결과
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3. 맺음말

본 연구의 목표는“사업계획 전문가 시스템 프로토타입

개발”이다. 현재 천연가스 보유국들은LNG 플랜트 착수 전

초기 기획단계에서 플랜트 규모, 업무범위, 사업특성, 착공

시기, 리스크 등의 사업 타당성을 정 분석 및 검토하고 있

다. 따라서 본 연구의 진행으로 추후 EPC의 부분적인 공사

수행이 아닌 Feed package 일괄 수주 능력향상으로 LNG

플랜트 입찰 타당성 평가 기술을 한 단계 발전시킬 수 있을

것으로 사료된다. 또한 위험을 고려한 사업계획 전문가 시스

템 프로토타입은 LNG 플랜트 사업의 정보 제공으로 공사

수주 및 입찰 시장에서 수익성 확보를 위한 비용 산출 등에

활용 될 수 있으며, 이는 현재 국내 건설업체들이 LNG 플랜

트 시장에서의 수익성 및 경쟁력 제고를 이끌어 낼 수 있을

것으로 판단된다. 

현재까지 미비한 국내 플랜트 사업 입찰 타당성 시스템은

계획단계 다면, 현재 개발된 LNG 플랜트 사업계획 전문가

시스템 프로토타입은 실행 및 검증단계라 할 수 있다. 본 연

구는 LNG 플랜트 사업 수행 시 초기 사업비용 예측, 사업진

행여부 결정, 기획단계 리스크 파악 등의 부분에서 사업비

절감 및 Feed package 능력 기술수준을 부분적으로 향상시

켜주는 기반기술이 될 것이다. 또한 사업계획 전문가 시스템

프로토타입은 추후 논리 보완 및 수정을 통하여 베타버전으

로 완성될 예정이다. 
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