
서론

구강악계는 생명을 유지하기 위하여 음식물을 섭취, 저작,
연하 하는 기본적인 기능을 담당하고 있다. 치아결손으로 인

한 기능저하는 소화기계 등의 전신적인 문제를 야기하며, 환
자로 하여금 음식물을 섭취하는 심리적인 만족감도 잃게 한

다. 때문에치과보철은치아, 치열및악골등의구강의결손부

를인공물을이용하여보충하고형태와기능을회복하기위하

여이와연관된임상적관찰및검사, 진단과치료술식을추구

하는데그의의를둔다.1 광범위한보철치료의경우, 환자는최

종 보철치료 이전에 다른 여러 과와의 협진이 필요하기 때문

에 치료과정에 있어서 많은 단계를 거치게 된다. 또한 고액의

치료비용과 긴 치료기간 등의 많은 어려움을 가진다. 때문에

정확하고 신뢰도 있는 치료계획의 수립과 치료 전반에 걸친

체계적인관리가필수적이다.
이러한 치료계획에서부터 종료에 이르기까지의 모든 의료

행위는생산활동으로정의할수있다. 생산이란생활에직, 간
접적으로 필요한 물자나 용역을 만들어 내는 것으로 그 상

은건설, 제조업등의유형의제품뿐만아니라우리가일상생

활에서 누리는 다양한 서비스까지 포함한다. 운송의 유통업,
연구기관의연구등도모두생산활동이라지칭할수있다. 

공정관리는위에언급한생산활동을계획하고조직하며통

제하는 모든 과정을 지칭한다. 즉 프로젝트 완성에 필요한 작

업에 해순서를설정하고작업의상호관계를시각적으로알

기쉬운형식(network)으로표시하여시작에서종료에이르기까

지의모든작업일정을분석하고관리하는활동이라고정의할
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수 있다.2 이러한 공정관리는 프로젝트를 구성하는 작업을 가

장효율적으로계획하고운 하여기간내에최소비용으로최

상의결과를도출하는데그의의를둔다.
1970년 중반까지만 해도 공정관리는 제조업을 상으로

하여 주로 제품의 제조공정에 초점을 두었다. 그러나 사회가

발전하면서산업내에서비스업이차지하는비중이커짐에따

라공정관리의 상은무형의서비스까지포함하게되었다. 다
시 말해서 현 의 경 학에서는 실체가 있는 제품이든 또는

무형의서비스이든간에특정자원으로부터소비자를위한효

용을창출하는활동을모두공정관리의 상으로지칭하고있

다.
공정관리는기본계획수립단계, 세부일정계획수립단계, 수

행 및 통제단계, 조치 단계로의 순서로 수행되며 이러한 과정

은프로젝트가진행되는기간중반복된다. 때문에처음공정

관리에 한개념이제시된이래로프로젝트의오차를최소화

하고 신뢰성을 높이기 위해 많은 기법들이 소개되었다. 이중

PERT/CPM (Program Evaluation & Review Technique/Critical Path Method)
은복잡한작업에의해구성된프로젝트를효율적으로진행하

는공정관리기법으로서널리이용되고있다.2,3

PERT/CPM의기본개념은다음과같다. 통상적으로프로젝트

를구성하는작업내용은이벤트(event)라하여원( )으로나타

내고, 각작업의수행은활동(activity)이라하며소요시간과함께

화살표로 표시한다. 그 다음 작업내용, 활동 및 시간을 프로젝

트일정에맞게네트워크형태로도식화한다(Fig. 1).2 이러한프

로젝트의 시각화는 전체 일정에 있어서 작업간의 연계성, 선
후관계를파악하는데도움을줄수있다.

PERT/CPM 기법의핵심은주공정(critical path)라고할수있다.
주공정은네트워크공정표상에서여유기간이없는작업을연

결한경로로정의된다.2,4,5 예를들어Fig. 1에나타난프로젝트에

있어서 작업의 시작은 A이며작업의 완료는 G임을 확인할 수

있다. 또한위의프로젝트는시작과종료사이의B, C, D, E, F의
작업을 모두 수행하 을 때 완료하 다고 규정할 수 있다. 이
때프로젝트의전체소요시간은최장작업경로인A→B→E→D

→G에의해결정되는데이경로를해당프로젝트의주공정이

라할수있다.
이러한주공정의단축또는지연은프로젝트의전체일정을

조정하는 변수로 작용하기 때문에 프로젝트 관리자는 여유작

업이 없는 주 공정의 설계를 통해 가장 효율적인 일정관리를

수행할수있다.
PERT/CPM은다른공정기법과비교하 을때1) 필요정도에

따라 프로젝트를 세분하여 표시할 수 있다. 2) 장래 예측이 가

능하며, 전향적(forward looking)인관리방식이다. 3) 전체프로젝

트를 완료하는데 필요한 기간을 정확하게 추정할 수 있다. 4)
기간 내 단축이 필요한 작업에 한 집중관리가 가능하다. 5)
작업일정과자원의배분일정에 한기준을제공한다. 6) 체

가능한 작업에 한 일정분석을 신속하게 평가할 수 있다. 라
는장점을가지며현재까지도여러산업분야에서널리이용되

고있다.
그러나PERT/CPM이라는용어가치과 역에서는아직생소

한 개념이며, 또한 치과치료에 있어서 이전의 많은 연구들이

진단과 치료계획에 필요한 가이드라인에 하여 제시하고 있

음에도 불구하고, 치과 역에서 적용 가능한 치료계획 및 치

료과정 전반을 통제할 수 있는 관리기법에 한 연구는 아직

미비한실정이다.
따라서 이 연구의 목적은 치과임상에 산업공정에서 사용하

는 PERT/CPM을 도입함으로써 치료계획 수립에서부터 치료

종료에이르기까지전과정의네트워크공정을통하여치료기

간의단축및치료의효율성을증진시키기위함이다.

상 및 방법

1. 환자 선택

본 연구는 원광 학교 치과병원 치과보철과에 내원한 환자

중치아의결손등으로인하여2 - 3개과 이상의타과와의협진

이필요한광범위한보철치료환자15명(남자9명, 여자6명)을
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Fig. 1. Flow chart of PERT/CPM. In the flow chart A to G is indicated as the event of project, arrows as activity of project, and numbers as period between events.



상으로 하 다. 환자의연령분포는47 - 89세이었으며평균

71.6세이었다. 환자는주로보철과와중앙기공실의연계를토

로 방사선과, 치주과, 보존과, 구강외과 등의 타과와의 협진

을통해치료를진행하 다(Table 1).

2. 공정관리 기법 및 소프트웨어의 선정

환자의 초진부터 치료종료에 이르기까지 전 과정의 시각적

관리를 위해 공정관리 기법 중 PERT/CPM을 이용하 다.
PERT/CPM은 프로젝트를 구성하는 작업을 분할하여 작업의

순서, 소요시간, 기타 제반 사항을 네트워크 형태로 표시하는

기법이다. 이는 일차적으로 주 공정 및 여유 공정을 산출하여

중점관리 상작업을명확히하고, 전체적인작업일정을세분

화함으로써지연의사전예방, 공기단축등의효율적인일정관

리를도모하는것을목적으로한다.
환자의치료과정에 한체계적인관리를위하여공정관리

전문 소프트웨어인 Microsoft Office Project Professional 2010
(Microsoft, Seattle, Washington, USA) 프로그램(이하 MS Project
2010)을 이용하여 환자의 초진에서 치료종료까지의 공정표를

작성하 다(Fig. 2). 

3. 실험군 및 조군의 설정

기본 연구 설계는 후향적 실험- 조군 연구를 따랐다. 연구

상으로 선정된 환자의 초진부터 치료종료까지의 진료기록

부를 분석하여 환자의 총 치료기간, 내원횟수, 진료비용을

조군으로선정하 다.
또한 실제 치료계획 및 치료과정을 따르는 PERT/CPM기법

을적용한가상의네트워크공정표를작성하여예상되는치료

기간, 내원횟수, 진료비용을실험군으로선정하 다.
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Table 1. Cooperated departments for each patient 
No. Age Sex Departments
1 70 M DPR, DOMR, DOMS, LAB
2 58 F DPR, DOMR, DCO, DOMS, LAB 
3 80 M DPR, DOMR, DOMS, LAB
4 89 F DPR, DOMR, LAB
5 58 M DPR, DOMR, DOMS, LAB
6 47 M DPR, DOMR, DCO, DOMS, LAB
7 68 M DPR, DOMR, DCO, DOMS, LAB
8 60 M DPR, DOMR, DOMS, LAB
9 74 M DPR, DOMR, DPE, DCO, DOMS, LAB
10 63 F DPR, DOMR, DPE, DOMS, LAB
11 80 M DPR, DOMR, DOMS, LAB
12 80 M DPR, DOMR, DOMS, LAB
13 84 F DPR, DOMR, DOMS, LAB
14 81 F DPR, DOMR, DPE, DCO, LAB 
15 82 F DPR, DOMR, DPE, DCO, LAB

* DCO: Department of Conservative, DOMR: Department of Oral & Maxillofacial
Radiology, DOMS: Department of Oral & Maxillofacial Surgery, DPE: Department
of Periodontics, DPR: Department of Prosthodontics, LAB: Dental Laboratories.

Fig. 2. Microsoft Office Project Professional 2010 (Microsoft, Seattle, Washington, USA). 



4. 치료일정 및 기공작업의 표준화

광범위한 보철치료는 동일한 진단명을 가지는 환자들에서

4분악 32개의치아를 상으로하기때문에치료술식에있어

서많은경우의수를가진다. 또한구강내환경이환자마다다

양하여획일화된치료계획을세울수없다는잠재적인문제점

이있다. 따라서본연구는환자개개인의진단에맞는치료계

획에따라PERT/CPM 공정표를작성하고일정관리를진행하

다.
치료과정에있어서술자가추구하는진료철학및환자마다

치유속도의개인차가존재하기때문에환자개개인에행해진

술식에 하여 기간 차이가 발생한다. 따라서 치료일정의 표

준화를 위하여 환자에서 시행된 술식 별 평균 치료기간에

한논문을참고하 다(Table 2). 또한보철치료에필요한단계별

기공물제작과정에있어서중앙기공실에서처리하는기공물

을 상으로2012년1월부터2012년12월까지의기공작업중에

서 무작위로 표본을 선정하여 평균 기공물 제작 속도를 산정

하 다(Table 3).
공정표 작성과정은 다음과 같다. 먼저 실제 환자의 치료계

획을 상으로전체치료과정을 3단계즉치료계획단계, 보철

치료 전 단계, 최종보철치료 단계로 구분하고 각 단계에 필요

한항목을세분화하여작업목록을나열하 다(Table 4). 작업

목록 간의 전후 관계를 파악하여 선행 작업과 후행 작업으로

분류하고각각을연결하 으며이에따라실제로진행된환자

의 공정표를 작성하 다. 또한 비교를 위해 같은 치료계획상

에서 동일한 작업 목록과 치료결과를 가지는 가상의

PERT/CPM공정표를작성하 다.

한치과보철학회지 52권 3호, 2014년 7월 189

김보국∙김재현∙동진근 PERT/CPM의 치과임상에의 적용

Table 2. Mean treatment period of procedure in other studies 
Treatment procedure Mean treatment period Author
Immediate denture 3 months Zarb et al.6

Tooth extraction 5 - 7 days Kruger7

Implant placement 3 - 6 months Albrektsson et al.8

2 - 3 months Bryant and Zarb9

Vertical dimension 3 months Lytle10

establishment

Table 3. Mean manufacturing period of dental laboratory in Wonkwang Dental
Hospital (2012.1.1 - 2012.12.31) 

Work list Manufacturing period (days)
Record base, occlusal rim 6.04
RPD framework 7.51
Wax denture 7.64
Ceramic metal framework 8.75
Denture polymerization 8.81
Gold crown, bridge 9.13
Ceramic crown, bridge 10.08
Implant temporary crown 8.24
Immediate denture (TPD) 5.67
Cast post 5.92

Table 4. Treatment plan for each patient 
No. Treatment plan
1 Treatment planning

Extraction on #15,17,21,25,31,32,36,41,42,45
Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Removable partial denture 

2 Treatment planning
Extraction on #17,26,27,37,44,47, Mx. & Mn. TPD, F/U check
#11,12,22,23,24 Caries Tx., #33 RCT 
Mx. & Mn. Removable partial denture 

3 Treatment planning
Mn. alveoloplasty, Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Complete denture

4 Treatment planning
None
Mx. & Mn. Complete denture

5 Treatment planning
Extraction on #11,12,21,32,34,36,37,42,44,45,46,47 
Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Implant fixed prosthesis, Mn. fixed partial denture

6 Treatment planning
Extraction on #18,28,38,48, Bite rasing, F/U check
#13,21,22 RCT, #27,37,47 Caries Tx., #11,12,13,21,22 post&core 
Mx. fixed partial denture

7 Treatment planning
Extraction on #22,34,35,41,42, #12,13,43 RCT 
Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Removable partial denture

8 Treatment planning
Extraction on #11,12,21,22,24,25,44,45,48, Implant immediate loading
Mx. & Mn. Implant fixed prosthesis

9 Treatment planning
Extraction on #13,18,23,24,27,36,38,48, Mx. & Mn. TPD, F/U check
#33,34,43,44 RCT, CLP, post&core 
Mx. Removable partial denture, Mn. fixed partial denture

10 Treatment planning
Extraction on #11,12,15,16,26,31,34,41,42, Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Removable partial denture 

11 Treatment planning
Extraction on #21,22,32,33,42
Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Complete denture

12 Treatment planning
Extraction on #21,23,31,32,35,41,42,43,45,46
Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. Complete denture, Mn Removable partial denture 

13 Treatment planning
Extraction on #11,12,13,14,15,16,17,21,22,23,24,31,32,33,41,42,43
Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Complete denture

14 Treatment planning
Extraction on #16,18,26,31,32,36,41,42,46,47
Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Removable partial denture

15 Treatment planning
Extraction on #11,16,21,22,25,26,31,32,38,41,42,43
Mx. & Mn. TPD, F/U check
Mx. & Mn. Removable partial denture



이를토 로예상되는총치료기간과실제로환자가치료받

은 총 치료기간을 비교하 다. 총 치료기간은 환자가 처음 내

원한 날부터 최종보철물이 시적된 날까지로 산정하 으며 이

후 유지관리 기간은 제외하 다. 내원회수 및 진료비용에

한조사도초진부터최종보철물의시적까지의날짜를 상으

로시행하 다.

5. 통계 분석

실제 진료기록부를 토 로 직상한 공정표와 가상의

PERT/CPM 공정표간의 치료기간 내원횟수, 진료비용의 차이

를비교하기위하여 응표본 t 검정을시행하 다. 모든통계

는SPSS 12.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA) 프로그램을이용하 으

며, 유의확률이0.05 이하인경우유의하다고평가하 다.

결과

연구 상으로 선정된 환자의 진료기록부를 토 로 분석한

진료기간, 내원횟수, 진료비용 PERT/CPM을통한가상의공정

표상의 진료기간, 내원횟수, 진료비용은 다음의 Table과 같이

나타났다(Table 5, Table 6). 또한실제로수행된환자의치료공정

표와 가상의 공정표의 실례를 다음과 같이 참조하 다(Fig. 3,
Fig. 4).
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Table 5. Each patient's actual treatment period, numbers of hospital visit, treatment
cost in our study

No.
Treatment period Hospital visit Treatment cost

(days) (numbers) (won)
1 189 26 7,115,486
2 166 24 3,436,282
3 63 13 2,553,213
4 27 7 2,223,947
5 302 47 37,539,531
6 156 20 7,935,805
7 117 25 6,370,396
8 263 42 416,789,321
9 168 31 12,565,284

10 131 22 11,180,424
11 65 9 2,510,430
12 80 18 4,701,877
13 120 17 3,656,572
14 301 28 5,251,530
15 240 30 7,122,147

Table 6. Each patient's virtual treatment period, numbers of hospital visit, treatment
cost in our study

No.
Treatment period Hospital visit Treatment cost

(days) (numbers) (won)
1 162 21 6,895,886
2 147 19 3,392,931
3 66 12 2,508,573
4 29 7 2,223,947
5 276 36 37,411,191
6 97 16 7,882,085
7 87 21 6,207,692
8 168 36 41,250,764
9 129 27 12,457,580

10 84 19 11,173,939
11 62 9 2,510,430
12 82 16 4,665,037
13 98 15 3,627,292
14 256 22 5,163,690
15 212 25 7,048,947

Fig. 3. Example of patient's actual treatment process. Fig. 4. Example of patient's virtual treatment process.
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1. 치료기간

진료기록부를 토 로 분석한 실제 치료기간은 평균 159.20
일, PERT/CPM공정표 상의 가상 치료기간은 평균 130.33일로

치료기간에있어서평균28.87일의차이를나타내었다. 
이를통해PERT/CPM기법을적용하 을때 18.1%의치료기

간 단축 효과가 있었으며 통계적으로 유의한 차이가 있었다

(Table 7, Fig. 5).

2. 내원 횟수

진료기록부를토 로분석한실제내원횟수는평균 23.93회,
PERT/CPM공정표 상의 가상 내원횟수는 평균 20.27회로 평균

3.66회의 차이를 나타내었다. 이를 통해 PERT/CPM기법을 적

용할 경우 실제 내원횟수에 비해 유의성 있는 차이를 보이며

15.3%의내원횟수감소효과가있음을확인하 다(Table 8, Fig.
6).

3. 진료비용

진료기록부를 토 로 분석한 실제 진료비용은 평균

10,389,457원 PERT/CPM 공정표 상의 가상 진료비용은 평균

10,294,666원으로 진료비용에 있어서 평균 94,791원의 차이를

나타내었다. 이를통해 PERT/CPM기법을적용할경우실제진

료비용에 비해 유의성 있는 차이를 보이며 0.9%의 비용 절감

효과가있음을확인하 다(Table 9, Fig. 7). 

고찰

통상의프로젝트란어떤업무나과제를통칭하는말로쓰여

지고 있으나, 이는 일반적인 업무와 프로젝트를 혼용하여 부

르고있다고할수있다. 프로젝트란전에수행한적이없는고

유한목표(unique goal)를가지는업무로프로젝트의종료는반드

시 특정 결과를 창출함을 의미한다. 이러한 프로젝트의 효율

적 수행 및 통제관리를 위해 개발된 최초의 공정관리 기법인

간트차트(Gantt Chart)는서로다른작업들간의관계나상호의

존성을 표시할 수 없는 단점을 가진다. 또한 프로젝트가 점점

거 해지고 복잡해짐에 따라 작업간의 연관성을 중심으로 한

효율적인프로젝트관리기법이필요하게되면서PERT/CPM기

법이각광받게되었다.4

기본적으로PERT와CPM은둘다시간의흐름에기초해서프

로젝트의 일정을 관리하는 방법으로 각각 다른 장소, 다른 시

간에 개발되었다. PERT가 확률적인 방법에 의해 활동의 소요

시간을추정하는반면CPM은확정적인값을이용하여활동의

소요시간을 계산한다는 약간의 차이가 있으나 서로간의 특징

을도입하고개량하면서지금은PERT/CPM이라는용어로통합

하여사용하고있다.5

PERT/CPM은 주로 건설업에서 사용되는데 이는 타 제조업

Table 7. Mean value and statistical significance of treatment period
Object Mean SD t P

Treatment period
Control 159.20 85.526

4.243 .001Experiment 130.33 72.691

Table 8. Mean value and statistical significance of the numvers of hospital visit
Object Mean SD t P

Hospital visits
Control 23.93 11.026

6.122 .000Experiment 20.27 8.900

Table 9. Mean value and statistical significance of treatment cost
Object Mean SD t P

Treatment cost
Control 10,389,457 12,269,799

3.299 .005Experiment 10,294,666 12,189,308

0            20           40           60           80          100         120       140         160         180
Days

Actual treatment period                                                                  159.20

Virtual treatment period                                             130.33

Fig. 5. Comparison of control group and experimental group in treatment period.

0        2        4         6        8       10       12      14      16      18      20      22       24      26   
Numbers

The numbers of actual hospital visit                                                      23.93

The numbers of virtual hospital visit                                    20.27 

Fig. 6. Comparison of control group and experimental group in the numbers of
hospital visit. 

0                 2000             4000               6000              8000             10000            12000
1000 won

Actual treatment cost                                                            10,389,457

Virtual treatment cost                                                           10,294,666 

Fig. 7. Comparison of control group and experimental group in treatment cost.
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과달리비반복적인 1회생산형태를가지기때문에프로젝트

의 시작에서 종료에 이르기까지 모든 활동의 계획, 통제, 자원

관리 및 프로젝트 수행에 따라 발생하는 비용의 최적화를 도

모하는 종합적인 관리행위를 필요로 한다. 치과 환자의 경우

구강내존재하는치아의치식뿐만아니라구강내환경및치

주조직의 다양성 때문에 환자마다 치료옵션이 다르다는 점에

서건설업과유사하다고할수있다. 때문에본연구에서는광

범위한보철치료를필요로하는환자에서치료기간의단축, 내
원횟수 감소 , 진료비용 절감의 효율성을 확인하고자

PERT/CPM 기법을치과임상에적용하 다. 
본연구는공정관리전문소프트웨어MS Project 2010을이용

하여진행되었다. 2008년데이터리서치기관인 IDC (International
Data Corporation)에따르면MS Project 사용자수가다른프로그램

에비해많은것으로나타났다. 이는MS Project이가지는Office
프로그램들과 연계성 및 범용성, 쉬운 조작법, 가격경쟁력 등

의장점으로인한결과로보인다. MS Project 2010는프로젝트관

리자가 프로젝트의 범위를 정의하여 일정 관리, 자원 관리, 원
가 산정, 진행 상황 보고, 결과 검토 등을 편리하게 할 수 있는

많은기능을가진다. 때문에우리는MS Project 2010을치과임상

에서환자의치료시작부터종료에이르기까지의치료계획, 치
료일정, 진료비용, 경과관찰을검토하는데이용하 다.

본연구에서광범위한보철치료를필요로하는환자를 상

으로한PERT/CPM의도입은치료기간에서18.1%의단축을나

타냈으며 실제 치료기간과 유의한 차이를 보 다. 본 연구는

실제환자의치료기간이길수록, 협진과가다양할수록치료기

간에 있어서 큰 감소 폭을 나타내었다. 공정표상에서 치료계

획단계의 경우, 초진 이후에 치료계획을 결정하고 보철치료

전단계과정을시작하기전까지의기간지연이발생하는것으

로 나타났다. 이는 치료계획을 진행하는 보철과의 업무 분주

도에 따른 지연 이외에 발치나 보철물 제거 후 근관치료와 같

은 타과와의 협진이 즉각적으로 진행되지 않는 경우에 더욱

지연되는 양상을 보 다. 그 외에 환자의 개인적 사정에 의한

진료일자의변경등이기간지연의원인으로나타났다. 보철치

료전단계에서치료기간의단축은술자가추구하는진료철학

의 차이에 따라 술식 별 치유기간이 가상의 치유기간에 비해

증가혹은감소하 으며이는치유기간의개인차를반 한결

과라고 판단되어진다. 때문에 본 연구는 치유기간에 한 표

준화를위해여러논문을바탕으로평균적인치유기간을참고

하 다. 본 연구에서 최종 보철치료 단계에서도 평균 중앙기

공실작업속도와비교하 을때치료기간의증가혹은감소된

결과를 보 으며 이 또한 중앙기공실의 업무 분주도 및 환자

의요구등이반 된결과라고생각된다.
본연구에서PERT/CPM의도입을통한내원횟수는 15.3% 감

소로 나타났으며 이는 실제 내원횟수와 비교 시 유의한 차이

를보 다. 보철치료전단계에서PERT/CPM의도입이몇몇환

자에서내원횟수의감소와치료기간의단축이관찰되었다. 이
경우 각 협진과 별 연계성이 없는 술식에서 동시에 술식을 시

행함으로써내원횟수를감소시킬수있었으며이에따른부가

적인 기간 단축이 나타났다. 예를 들어 지 치로 사용할 치아

의 근관치료와 연관성이 없는 사랑니 발치의 동시진료, 또는

같은 진료과 내에서 진행한 다른 치식의 동시진료 등을 들 수

있다. 이들 술식이 동시에 진행되지 못한 이유로는 협진과와

의 의사소통의 부족과 해당 진료과의 업무 분주도 차이에 기

인한것으로보인다.
본 연구에서 PERT/CPM의 도입을 통한 진료비용의 절감은

0.9%로나타났으며이는실제진료비용과비교시유의한차이

를 보 다. 그러나 진료비용의 절감 효과는 진료기간, 내원횟

수에 비해 상 적으로 적게 나타났다. 치과 진료 수가에 있어

서 부분의 진료비용은 보철진료에서 발생하 는데 그 이유

는 본 연구가 광범위한 보철치료를 필요로 하는 환자를 상

으로 하 기 때문일 것이다. 원광 학교 치과 병원의 경우, 보
철진료를 진행하는 환자는 접수비를 청구하지 않는 시스템을

가지는데 동일한 치료계획과 치료과정을 거친 실제 공정표와

가상의 공정표간의 보철 진료비 차이가 발생하지 않았다. 진
료비용의차이는협진과의내원횟수감소에따른접수비의절

감에서 발생하 으며 전체적인 치료방침이 변경되지 않았으

므로비용절감효과또한미미했던것으로판단된다. 
본연구의한계는연구 상의표본수부족으로인해고정성

국소의치, 가철성 국소의치, 총의치, 임플란트 등의 세분화된

술식에 한통계를낼수없다는점에있다. 더많은표본을

상으로한연구결과의도출이필요할것으로보인다. 
또한 실제 환자에 적용하 을 경우 치료 술식에 있어서

PERT/CPM을 적용하는 임상가에 따른 치유기간의 판단기준,
환자 별 치유속도의 개인차, 기공과정에 있어서의 오차 또는

환자의 불만족 등으로 인한 재제작, 분과별 업무 분주도에 따

른지연및환자의불성실한내원협조도에따라치료기간, 내
원횟수, 진료비용에 있어서 감소된 결과가 도출될 가능성이

있다고판단된다.
본 연구를 진행한 원광 학교 치과병원은 광범위한 보철치

료가필요한환자에 한치료계획을수립하는데있어서원활

한 진료 체계를 가지지 못하고 있다. 때문에 최종 보철치료를

진행하기까지 많은 시행착오를 거치며 이는 환자의 불만으로

이어져의사와환자간의유 관계형성에도큰 향을미치게

된다. 특정 과에서 전반적인 치료계획의 수립하는데 있어서

PERT/CPM을통한체계화가필요하며전자의무기록상의도입

을 통해 환자관리에 효율화를 기 할 수 있을 것이라 생각한

다. 또한진료인력에 하여 PERT/CPM에관한반복적인직원

교육을 통해 치과 진료의 질적 향상과 일정단축을 도모할 수

있을것이다.

결론

본 연구는 치과임상에서 광범위한 보철치료를 필요로 하는

환자를 상으로 PERT/CPM의 적용을 통한 효율성에 하여
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평가하기 위해 원광 학교 치과병원 치과보철과에 내원한 환

자 15명(남자 9명, 여자 6명)의진료기록부를토 로작성한실

제 공정표와 가상으로 작성한 PERT/CPM 공정표를 비교한 후

향적실험군- 조군연구에서다음과같은결론을얻었다. 
1. 환자의 치료기간에 있어서 진료기록부를 토 로 작성한

실제공정표와가상의PERT/CPM 공정표간의유의한차이

가있으며18.1%의치료기간의단축이이루어졌다.
2. 환자의 내원횟수에 있어서 진료기록부를 토 로 작성한

실제공정표와가상의PERT/CPM 공정표간의유의한차이

가있으며15.3%의내원횟수의감소를나타내었다.
3. 환자의 진료비용에 있어서 진료기록부를 토 로 작성한

실제공정표와가상의PERT/CPM 공정표간의유의한차이

가있으며0.9%의진료비용의절감이이루어졌다.
이상과 같은 결과를 통하여 치과임상에서 PERT/CPM의 도

입을통하여치료기간을단축시킬수있으며내원횟수감소에

따른 최소비용의 치료계획 수립이 가능함을 확인할 수 있었

다. 또한 치료 술식에 있어서 우선순위 배정을 통한 진료과정

의효율화와협진과간의상호의사소통을강화함으로써치료

의 신뢰도를 높일 수 있으며 이에 따라 환자와 임상가가 모두

만족할수있는치료결과를도출할수있다.
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목적: 공정관리는 프로젝트 완성에 필요한 작업에 해 순서 설정 및 작업의 상호관계를 시각적으로 표시하여 완료에 이르기까지의 과정을 분석,
관리하는활동이다. 이연구의목적은치과임상에있어서공정관리기법중 PERT/CPM (Program Evaluation & Review Technique/Critical Path Method)을
이용하여치료기간의단축및치료의효율성을증진시키기위함이다.
재료 및 방법: 원광 학교치과병원보철과에내원한환자중 2개과이상타과와의협진이필요한보철치료환자를 상으로하 다. 조군은초진

에서 치료 종료까지의 진료기록부를 분석하고 실제 치료기간, 내원횟수, 진료비용으로 구성되며 실험군은 PERT/CPM 기법을 이용하여 작성한 가

상의공정표상치료기간, 내원횟수, 진료비용을포함한다. 본연구는공정관리기법중 PERT/CPM을적용하 다.
결과:진료기록부를토 로작성한공정표와가상의 PERT/CPM 공정표상에서 18.1%의치료기간단축과 15.3%의내원횟수감소를나타내었다. 진료

비용에있어서 PERT/CPM 공정관리기법을통하여 0.9%의비용절감이이루어졌다.
결론:치과임상에 PERT/CPM 기법을도입함으로써치료의신뢰도를높이고치료기간을감소시킬수있으며최소비용의치료계획의수립이가능

하다. ( 한치과보철학회지 2014;52:186-94)
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