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The market size of plant projects in overseas is so large that domestic EPC project contractors are actively seeking the overseas 
projects and then trying to meet completion plans since successful fulfillment of these projects can provide great opportunities 
for them to expand into new foreign markets. International EPC projects involve all of the uncertainties common to domestic 
projects as well as uncertainties specific to foreign projects including marine transportation, customs, regulations, nationality, 
culture and so on.  When overseas project gets off-schedule, the resulting uncertainty may trigger unexpected exceptions and 
then critical effects to the project performance. It usually require much more time and costs to encounter these exceptions in 
foreign sites compared to domestic project sites. Therefore, an exception handling approach is required to manage exceptions 
effectively for successful project progress in foreign project sites. 

In this research, we proposed a methodology for prediction and evaluation of exceptions caused by risks in international EPC 
projects based on sensitivity analysis and Bayesian Networks. First, we identified project schedule risks and related exceptions, 
which may meet during the fulfillment of foreign EPC projects that is performed in a sequence of engineering, procurement, 
preparatory manufacture, foreign shipping, construction, inspection and modification activities, and affect project performance, 
using literature review and expert interviews. The impact of exceptions to the schedule delay were also identified. Second, we 
proposed a methodology to predict the occurrence of exceptions caused by project risks and evaluate them. Using sensitivity 
analysis, we can identify activities that critically affect schedule delay and need to focus by priority. Then, we use Bayesian 
Networks to predict and evaluate exceptions. Third, we applied the proposed methodology to an international EPC project example 
to validate the proposed approach. Finally, we concluded the research with the further research topics. We expect that the proposed 
approach can be extended to apply in exception management in project management.
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1. 연구배경1)

일반 으로 해외 랜트 건설 로젝트는 EPC(Engineering, 

Received 23 November 2016; Finally Revised 5 December 2016; 
Accepted 6 December 2016
†Corresponding Author : cspark@changwon.ac.kr

Procurement, and Construction) 로젝트 형태로 수행되며 
이는 엔지니어링, 구매, 사 제작, 운송, 설치, 시험운용을 
포함하는 일련의 단계  활동들을 포함하고 있다. 국내 
EPC 기업체들이 높은 기술력  우수한 인력을 바탕으로 
경쟁력을 유지하고 있는 랜트 건설 로젝트 분야는 국내

보다도 해외 시장규모가 훨씬 커서 참여 기업체들은 컨소
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시엄이나 조인트 벤처(Joint Venture) 등의 형태로 해외 
로젝트 수주를 해 노력하고 있고, 수주한 로젝트에 
해서는 일정납기 수를 통해 로젝트 수행능력을 보여주

고 이를 통해 향후 해외시장 확장을 한 기회로 삼으려 

노력하고 있다[6, 14]. 하지만 해외 사이트에서의 EPC 로

젝트 수행은 국내와 비교해서 훨씬 높은 수 의 복잡성, 
변동성, 이질 인 환경으로 인한 불확실성을 포함하고 있

다. EPC 로젝트 형태로 수행되는 장탱크 건설 산업분

야에서 높은 기술력을 보유하 고 해외 EPC 로젝트 수

행실 이 많은 S사의 사례를 통해 살펴보면, 태국 사이트
의 경우 양호한 인 라, 장비  자재수  용이, 우수한 
지 용 기술자, 지속  인맥 리 등으로 인해 불확실성

이 어 수행과정에서 향후 측이 수월하여 로젝트 진행

에 큰 어려움이 없는 것으로 알려져 있다. 하지만 필리핀 
사이트의 경우에는 태국과는 상황이 많이 달라서 로젝트 

진행  불확실성에서 발생하는 외상황 발생 시 응에 

어려움을 경험하는 경우가 많고, 이는 로젝트 수행결과
에 종종 치명 인 향을 미치는 것으로 알려져 있다. 

 일반 으로 해외 사이트에서 로젝트 진행을 하면

서 발생할 수 있는 로젝트 일정에 향을  수 있는 

일정 험 요인들은 국내의 경우보다 해외 사이트에서 훨

씬 복잡한 것으로 알려져 있다[7]. 해외 사이트에서는 국
내 사이트에서 고려해야 할 기본 인 험요인 이외에 

해상운송, 통 , 법률, 습, 문화, 국민성 등과 같이 해
외 사이트에만 련된 복잡한 요인들이 로젝트 진행에 

향을 미칠 수 있다. 일례로, 해외 랜트에서 EPC 
로젝트를 수행할 때 국내에서 단  구조물을 제작하여 

선박을 통해 운송을 한 후 지에서 조립해야 하므로 반

드시 해상운송 과정이 필요하다. 이때 통 서류의 세

코드 오류 등으로 인해 선 지연 외상황이 발생하고 

이로 인해 해외 로젝트 사이트에서는 자재도착지연이 

발생하게 되어 결과 으로 로젝트 일정에 치명 인 결

과를 래할 수 있다. 즉, 해외 사이트에서 로젝트를 

진행하면서 당 의 계획에 차질이 생기면서 외상황이 

발생했을 때 이 외상황에 처하게 해서는 국내의 

경우보다 훨씬 많은 시간과 비용을 래할 수 있다. 해외 
사이트에서 갑작스런 일정변경으로 인해 자재나 장비 등

의 소요 시기와 수량이 상과 달리 변경될 경우 이들을 

해외에서 수 , 조달하기 해서는 국내의 경우보다 더 
많은 비용과 시간을 요구하게 되며 이들은 로젝트 수

행에 치명 인 향을 미칠 수 있다. 따라서 S사와 같은 
해외 랜트 EPC 로젝트 수행 기업 입장에서는 고객

사  원청사에 한 지속  모니터링을 통해 이들에게

서 기인하여 빈번히 발생하는 것으로 알려진 기 토목공

사 지연에 해 향을 악하고 향후일정을 미리 조정

하여 처할 수 있다. 즉, 이와 같은 외상황으로 인해 

로젝트 일정지연이 래될 것으로 측될 때 향후 후

속활동들에 한 착수일정을 측하여 인력  장비/자
재의 수요시기를 조정하여 선 함으로써 로젝트 비용

증가 험을 일 수 있다. 따라서 해외 사이트에서 성
공 인 EPC 로젝트 수행을 해서는 이러한 험요

인들에 의해 래될 수 있는 외상황들에 처하여 

로젝트 일정 리를 수행할 수 있는 체계  방안이 필요

해 진다.
본 연구에서는 해외 EPC 랜트 로젝트의 원활한 수

행을 해 로젝트 수행  발생할 수 있는 외상황에 

처할 수 있도록 민감도 분석  베이지안 네트워크 기반

의 외상황을 고려한 일정 험 측  일정평가 방법론

을 제시 한다. 첫째, 해외 EPC 로젝트 과정에서 발생할 

수 있는 험요인  험요인에 련된 외상황들을 문

헌조사  문가 인터뷰를 통해 도출한다. 둘째, 베이지
안 네트워크 기반으로 일정 험요인으로 인한 외상황

을 평가할 수 있는 방법론을 제시한다. 먼 , 민감도분석
을 수행하여 일정지연에 치명 인 향을 래할 수 있는 

핵심활동들을 도출한 후 베이지안 네트워크를 이용하여 

외상황을 측하고 각 외사항에 한 처방안을 수

립하여 이를 평가하는 방안을 제안한다. 셋째, 본 연구에
서 제안하는 방법론의 해외 EPC 로젝트 사례 용을 통

해 방법론의 용가능성을 검증 한다. 마지막으로, 추후연
구 주제를 제시하면서 본 연구에 한 결론을 제시 한다. 
본 연구의 결과는 로젝트 리에서의 외상황 리에 

용하기 해 확장될 수 있을 것으로 기 한다. 

2. 관련 연구

최근 로젝트 일정 험에 한 심이 커지면서 다

양한 방법으로 련 연구가 진행되고 있다. 로젝트 

험  불확실성을 평가할 수 있는 방법으로 가장 많이 

활용되고 있는 방법은 몬테카를로 시뮬 이션기법이다

[5, 18, 20]. 몬테카를로 시뮬 이션은 Crystal Ball, @risk 
등과 같은 상용 소 트웨어 패키지로 구 되어 리 보

되고 있다. 하지만 이 기법은 로젝트 험을 독립사
상으로 가정하고 있어 각 험간의 상호연 성을 표 할 

수 없고 활동의 기간들이 통계 으로 독립인 것으로 가

정하고 있다는 비 실 인 문제 을 포함하고 있다. 
로젝트 일정 험 평가에 인공지능 기법들을 목하려

는 시도가 있었으나 실무에 용하기에는 아직까지 제한

인 것으로 알려지고 있다[11]. 베이지안 네트워크 기반의 
로젝트 험평가에 한 분야에서도 많은 연구가 이루어

지고 있다[9, 12, 21]. 하지만, 일부 연구에서는 통합 험에 
한 평가만을 상으로 하고 있어 개별  험  험 
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<Table 1> Example of Categorized Schedule Risk Factors by Project Phase

Project Phase Schedule Risk Factor Category

Engineering

Mistakes, discrepancies, delays in design documents Technical
Unclear and inadequate details in drawings Technical
Misunderstanding of owners requirements Technical
Design team experience(design errors and omissions etc.) Quality
Long waiting time for approval of drawings Legal
Design Changes by owner or Stakeholder Contract

Procurement 
&

Pre-Fabrication

Shortage of materials in markets Market
Poor procurement systems of materials Management
Delays in design information from engineering party Technical
Currency exchange rate fluctuation Economic
Funding shortage Finance
Failure to comply with contractual quality requirements Technical

Transportation

Traffic Conditions(truck, road, port, facility etc.) Infrastructure
Import/export restrictions, Customs inspection Legal
Incorrect Documentation(code error, missing etc.) Management
Weather condition(rain season, typhoon etc.) Weather
Port strike, Holidays, Labor union Labor
Pirate hijacking, Terror Political

Construction
(Erection)

Inappropriate type of foundations or slow site hand over Contract
Inclement weather(rain, temperature, wind, humidity etc.) Weather
Defective, improper, shortage of materials and equipment Material
Labor injury or equipment breakdown Infrastructure
Poor social security at the location(theft, burglar etc.) Social
Different culture, customs, religion and Language Culture
War, terror, social and political disorder Political
Laws and local standards, constrains on employment Legal
Inexperienced workforce and staff turnover, injury Labor

Test & Pre-Operation
Shortage of Testing material/infra(water, electricity etc.) Infrastructure
Complex planning approval and permit procedures Legal
Long waiting time for approval of Test Tradition

응책에 한 평가는 포함하고 있지 않아 용하기에 어

려운 실정이다. 이러한 문제 을 극복한 연구도 있었지만 

해외 사례에 용할 수 없는 문제를 포함하고 있다[17].
해외 랜트에서의 로젝트 수행에 련하여 험요

인을 악하고 이들에 한 처방안을 제시하고 있는 

많은 연구가 있다[2, 14, 16]. Bing과 Tiong[4]은 해외 공
동컨소시엄 로젝트에서의 험요인과 리방안에 

해 제시하고 있으며 Ward와 Chapman[19]은 해외 로젝
트 수명주기의 각 단계에서 리되어야 할 험요인들을 

정리하여 제시해 주고 있다.  
해외 랜트 EPC 로젝트의 경우 해상운송은 필수 인 

활동으로 볼 수 있다. 이러한 해상운송에서 고려해야 할 
험요소에 해 정리하고 있는 문헌들이 있다[10, 13]. 특
히, Monga[13]는 아시아 지역, 특히, 국에서 발송되는 화

물에 해 발생할 수 있는 운송지연 요인들을 보여주고 

있는데 내륙운송 지연, 통 문서 미비로 인한 통  지연 

등을 주요 험요인으로 제시하고 있다. 

3. 해외 플랜트 EPC 프로젝트의 일정 위험요소 
및 위험관리

제 3장에서는 로젝트의 일정에 향을 미치는 험
요소와 각 험요소별 외사항 평가  처방안 수립

에 해 기술한다.

3.1 일정 위험요소 식별

본 연구에서는 해외 EPC 로젝트에서 발생할 수 있

는 험요소들을 문헌조사  문가 인터뷰를 통해 도

출하 다. <Table 1>은 로젝트 일정에 향을 미칠 수 
있는 일부 험요소들을 로젝트 진행 단계별로 분류해

놓은 험요소 분류체계의 이다.
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<Table 2> Example of Risk Factor, Probability, Exception/Consequence and Related Activities

Schedule Risk Factor Probability Exception/Consequence Related Activities

R1 : Inadequate details in drawings 0.2   High(about 30% schedule delay) A, B, C
R2 : Delays in design information 0.1   Medium(about 20% schedule delay) A, B, D
R3 : Incorrect documentation 0.2   Low(about 10% schedule delay) C
R4 : Inexperienced labor and injury 0.3   Medium(about 20% schedule delay) D
R5 : Shortage of testing infrastructure 0.3   High(about 30% schedule delay) C, D

<Table 3> Example of Response Plan, Response Strategy/Effect and Related Risk Factors

Response Plan Response Strategy/Effect Related Risk Factors

P1 : Detect drawing errors using checklists M1 : Mitigate, about 99% decrease exception R1
P2 : Acquire high level, training unskilled labor M2 : Mitigate, about 90% decrease exception R2
P3 : Perform document quality review M3 : Mitigate, about 95% decrease exception R3
P4 : Prepare and Acquire materials, infra earlier M4 : Mitigate, about 90% decrease exception R4

3.2 위험요소 및 예외사항 평가 

일정 험요소는 로젝트 수행  기 하지 않은 외

상황을 발생시켜 로젝트 일정 네트워크의 각 활동에 부

정 인 향을 미칠 수 있다. 따라서 험요소로 인한 외
상황이 로젝트에 미치는 향의 크기를 측하기 하여 

험요소별 발생확률, 발생 가능한 외상황을 평가하고 
향을 미치게 될 련 활동을 식별하여야 한다. 본 연구에
서는 문가 인터뷰를 활용하여 <Table 2>와 같이 험요
소별 발생확률, 외상황  향력의 크기를 분석하고 

향을 받는 일정 네트워크 내의 련 활동을 식별하 다. 

3.3 위험요소별 대처방안 수립

식별, 분석된 험요소  외상황에 한 처방안을 
계획단계에서 수립하고 로젝트 수행  험요소가 인지

될 경우, 즉시 처방안을 실행하여 로젝트에 미치는 부
정 인 향을 제거 는 감소시켜야 한다[15]. <Table 3>에
는 문가 인터뷰를 통하여 도출된 처방안, 략, 향력 

 련 험요소가 수록되어 있다. 로젝트 일정 지연의 

향을 평가하기 하여 험요소  외사항으로 인한 

향의 크기뿐만 아니라 로젝트 수행  처방안의 수행

으로 감소 는 제거되는 험의 향도 평가에 포함 되어

야 한다. 따라서 험요소별 처방안을 수립하고 향의 
크기를 분석한 후 련 험요소와 통합, 평가 하여야 한다. 

4. 베이지안 네트워크 기반의 일정위험요소 및 
예외상황 관리  

일정 험요소와 외상황 평가  처 리를 해 

먼 , 베이지안 네트워크 기반의 일정 험요소  외

상황 평가 모델을 수립한다. 다음으로, 민감도 분석을 수
행하여 로젝트에 미치는 부정  향이 큰 험요소들

을 식별하고 우선순 를 결정한다. 마지막으로 로젝트 
수행  발생할 수 있는 외사항에 한 처방안을 평

가 모델에 용, 로젝트에 미치는 향을 평가하는 방

법을 제안한다. 평가에 사용된 도구는 노드의 조건부확
률에 이산 는 연속 분포를 용 할 수 있는 소 트웨

어 도구가 사용되었다[1].

4.1 베이지안 네트워크 기반의 모델링

베이지안 네트워크 기반의 일정 험요소  외상황 

평가 리를 해 일정 네트워크, 일정 험요소  외상

황이 베이지안 네트워크로 변환되어야 한다[3, 8, 17]. 먼 , 
<Table 4>의 활동속성, 활동간 선후 계, 제약사항  활동
구간을 베이지안 네트워크의 노드  방향성 화살표로 변

환한다. 다음으로, <Table 2>의 험요소, 발생확률, 험

요소로 인한 외상황  외상황의 발생으로 로젝트에 

미칠 수 있는 험의 크기를 베이지안 네트워크로 변환 

하고 련 활동과 화살표(Arc)로 연결 한다. <Figure 1>은 
일정 네트워크, 일정 험요소  외상황이 베이지안 네
트워크로 변환된 이다.

<Table 4> Activities, Predecessors and Activity Durations

ID Activity Name Predecessor Activity Duration

1 A Start Triangular(3, 5, 7)

2 B Start Triangular(3, 4, 5)

3 C 1, 2FS Triangular(4, 6, 7)

4 D 2FS Triangular(1, 3, 4)
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<Figure 1> Evaluation Model with Bayesian Network Tool

<Figure 2> Result of Sensitivity Analysis(Tornado Graph)

<Table 5> Results of Risk Factor, Exception and Response Strategy Assessment

Risk Factor/Response Strategy Expected Time Confidence Interval(90%) Impact

No Risk Factor, No Response Strategy 11.107 [  9.988, 12.288 ] -

R1(Risk Factor 1)
NR 15.512 [ 13.253, 17.957 ] 4.405

M1 12.441 [ 11.029, 13.963 ] 3.071

R2(Risk Factor 2)
NR 12.530 [ 10.999, 14.250 ] 1.423

M2 11.550 [ 10.341, 12.849 ] 0.980

R3(Risk Factor 3)
NR 13.861 [ 11.933, 15.941 ] 2.754

M3 11.939 [ 10.618, 13.341 ] 1.922

R4(Risk Factor 4)
NR 11.108 [  9.993, 12.289 ] 0.001

M4 11.107 [  9.988, 12.288 ] 0.001

R1, R2, R3, R4
NR 16.330 [ 14.190, 18.667 ] 5.223

M1, 2, 3, 4 12.765 [ 11.359, 14.271 ] 3.565
*NR : No Response Strategy, M1~M4 : Mitigation Strategy.

4.2 정량적 민감도 분석 및 우선순위 도출 

민감도 분석을 실시하여 우선 으로 리되어야 할 

핵심활동  험요소의 우선순 를 도출한다. <Figure 
1>의 베이지안 네트워크를 상으로 민감도 분석을 실

시하면 <Figure 2>와 같은 결과를 도출할 수 있다. 분석
결과 도출된 우선순 는 처방안 개발  일정 험 리

에 고려되어야 한다.

4.3 예외사항 대처방안 평가

처방안은 로젝트 수행  험요소가 발견되는 즉

시 실행되어 로젝트에 미치는 향의 크기를 감소 는 

제거 한다. 따라서 험요소  외상황이 로젝트의 
일정에 미치는 향을 평가하기 해, 일정 네트워크에 
처방안이 통합되어야 한다. <Figure 1>은 <Table 2>의 
험요소  <Table 3>의 처방안을 일정 네트워크에 통
합한 결과이다. 통합된 베이지안 네트워크 기반의 일정 
네트워크를 평가하면 <Table 5>와 같은 결과를 도출할 수 
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<Table 6> Activity, Expected Time, Constraints, Early/Late Time and Total Float

ID Activity Name
Expected 

Time
Constraints

Early Time Late Time Total Float
(TF)ES EF LS LF

1 Project Initiation - 0 0 0 0 0

2 Engineering(Design) 21 1 FS 0 21 0 21 0

3 Material Procurement 37 2 SS +8, 2 FF 8 45 8 45 0

4 Pre-Fabrication(Domestic) 39 3 SS +2, 3 FF 10 49 10 49 0

5 Freight(Ocean & Land) 37 4 SS +6, 4 FF 16 53 16 53 0

6 Pre-Construction(Foreign) 9 4 SS +2 12 21 12 21 0

7 Storage Tank Erection 61 5 SS +4, 6 FS, 5 FF 20 81 20 81 0

8 Project Management Work 81 1 FS, 9 FF 0 81 0 81 0

9 Project Completion - 7 FS 81 81 81 81 0

<Table 7> Identified Risk Factor, Probability, Exception/Impact and Related Activity

ID Risk Factor Probability Exception/Consequence Related Activity

R1 Slow site hand over 0.6 High : about 50% schedule delay 7

R2 Shortage of equipment 0.5 Medium : about 30% schedule delay 6, 7

R3 Shortage of labors 0.5 Medium : about 30% schedule delay 6, 7

R4 Traffic control and restriction at site 0.3 Medium : about 30% schedule delay 5, 6, 7

R5 Shortage of manufacturing materials 0.2 Low : about 10% schedule delay 3, 4

R6 Nationality of labors 0.2 Low : about 10% schedule delay 6, 7

있다. 표에는 험요소  처방안, 기 시간, 90% 신뢰 
구간, 일정지연 향의 크기가 수록되어있다. 험요소 

 처방안 열에는 식별된 험요소  처방안이 수록

되어 있어 험요소  처방안별 일정지연 향의 크기

를 비교 해볼 수 있다. 일정지연 향 열에는 험요소를 
용하지 않은 경우의 기 시간과 각 험요소  처방

안을 용한 경우의 기 시간의 차이를 수록하여 처방

안이 일정에 미치는 향의 크기를 알 수 있다. 

5. 사례연구를 통한 검증

해외 랜트 EPC 로젝트 수행 문기업인 S사의 사
례를 통하여 논문에서 제안하는 방법의 합성을 검증

한다.

5.1 일정위험 평가 모델  

필리핀 지에서 수행된 S사의 장탱크 로젝트 일정
네트워크에 한 주요활동, 기 시간, 제약조건, 빠른시작
일(ES), 빠른완료일(EF), 늦은시작일(LS), 늦은완료일(EF) 
 총여유시간(TF)이 <Table 6>에 수록되어 있다. <Table 

7>에는 로젝트 수행  발생 가능한 험요소, 발생확률, 

외상황  련 활동이 수록되어있다. 험요소들은 하

나이상의 활동에 향을 미처 외상황이 발생된다. 식별
된 험요소에는 하나이상의 처방안이 수립되어 로젝

트 수행  험요소가 발견되면 즉시 실행되어야 한다. 
<Table 8>에는 처방안  처방안의 향  련 험
요소를 수록하 다. 처방안 역시 하나이상의 험요소에 

용될 수 있다. <Figure 3>은 <Table 6>~<Table 8>을 바탕
으로 베이지안 네트워크 도구를 사용하여 외상황  일

정평가 모델링을 수행한 결과이다. 험요소, 외상황  

처방안을 일정 네트워크에 통합하 다.

5.2 일정위험 평가 절차 

로젝트 일정에 미치는 향의 크기를 정량 으로 평

가하기 해 일정 네트워크, 험요소, 외상황  처

방안이 베이지안 네트워크로 변환되고 통합되어야 한다

[17]. 먼 , <Table 6>의 로젝트 일정 네트워크를 베이
지안 기반의 네트워크로 변환한다. 일정 네트워크 내의 
활동은 빠른시작일(ES), 빠른완료일(EF), 늦은시작일(LS), 
늦은완료일(EF), 활동기간(DU)  총여유시간(TF) 등의 
속성으로 구성되므로 각 속성을 베이지안 네트워크의 노

드(Node)로 변환 한 후 계를 화살표(Arc)로 연결한다. 
활동의 기간에는 다양한 분포를 용할 수 있지만 본 연
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<Figure 3> Schedule Network Diagram for Storage Tank Project

<Table 8> Response Plan, Strategy, Strategy Effect and Related Risk Factor

ID Response Plan Strategy Response Strategy/Effect Related Risk Factor

P1 Continuously monitoring clients project Mitigate M1 : about 90% decrease exception R1

P2 Acquire high performance equipment Mitigate M2 : about 95% decrease exception R2

P3 Hire skilled labors and training Mitigate M3 : about 95% decrease exception R3

P4 Site clearance and prepare earlier Mitigate M4 : about 90% decrease exception R4

P5 Make more quality materials seller lists Mitigate M5 : about 95% decrease exception R5

P6 Educate culture, customs and nationality Mitigate M6 : about 99% decrease exception R6

구에서는 삼각분포를 용하 다. 한 활동과 활동사이

에는 다양한 제약조건이 추가될 수 있다. 속성  제약조
건은 노드, 화살표  조건부 확률테이블(CPT)로 표 되

며 일정 네트워크를 구성하게 된다. 다음으로, 문헌조사 
 문가의견을 수렴하여 식별된 <Table 7>의 험요

소, 발생확률  로젝트 외상황을 베이지안 네트워
크로 변환한다. 험요소는 <Table 7>에 수록된 련 활
동을 참조하여 <Figure 3>의 앙부분에 표 된 R1~6과 
같이 활동기간 노드에 연결한다. 험요소는 활동의 시

작, 활동의 기간 는 활동의 완료에 향을 미칠 수 있
으나 본 연구에서는 활동의 기간에 향을 미치는 것으

로 가정하 다. 마지막으로, 처방안을 베이지안 네트

워크로 변환한 후 <Figure 3>의 앙부분에 표 된 P1~6
과 같이 험요소와 통합한다. <Table 8>에 수록된 처
방안은 험요소의 발생확률 는 외상황의 크기에 

향을 미치게 된다. 통합된 베이지안 네트워크 기반의 일
정 네트워크로 평가를 수행하면 <Table 9>와 같은 정량
인 결과를 도출할 수 있다.  
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<Table 9> Results of Assessment for Storage Tank Project

Risk Factor/Response Strategy Expected Time Confidence Interval(90%) Impact

No Risk Factor, No Response Strategy  82.563 [  77.669,  88.163 ] -

R1(Risk Factor 1)
NR 128.580 [ 111.160, 147.020 ] 46.017
M1  96.400 [  88.891, 104.780 ] 32.180

R2(Risk Factor 2)
NR 114.100 [  97.315, 131.750 ] 31.537
M2  92.032 [  84.827,  99.999 ] 22.068

R3(Risk Factor 3)
NR 114.100 [  97.315, 131.750 ] 31.537
M3  92.032 [  84.827,  99.999 ] 22.068

R4(Risk Factor 4)
NR 114.100 [  97.315, 131.750 ] 31.537
M4  92.032 [  84.827,  99.999 ] 22.068

R5(Risk Factor 5)
NR  82.563 [  77.669,  88.163 ] 0
M5  82.563 [  77.669,  88.163 ] 0

R6(Risk Factor 6)
NR  96.479 [  83.920, 112.020 ] 13.916
M6  86.655 [  80.426,  93.876 ]  9.824

R1, R2, R3, R4, R5, R6
NR 134.800 [ 119.340, 152.350 ] 52.237

M1~6  98.223 [  91.025, 106.420 ] 36.577

*NR : No Response Strategy, M1~M6 : Mitigation Strategy

5.3 일정위험 평가 결과

<Figure 3>과 같이 일정 네트워크에 험요소, 외상

황  처방안을 통합한 후, 베이지안 네트워크 기반의 
일정 네트워크를 평가하면 <Table 9>와 같은 결과를 도
출할 수 있다. 표에는 험요소  처방안, 기 시간, 
90% 신뢰 구간, 일정지연 향의 크기가 수록되어있다. 
<Table 9>에서 리스크  처방안을 용했을 때의 기
완료시간은 S사의 로젝트 수행 결과와 거의 일치하
다. 따라서 수주를 한 제안서를 작성하거나 로젝
트를 진행할 때  험요소  외상황을 분석, 처방안

을 수립하고 일정 네트워크에 통합한 후 일정 험 측 

 일정평가를 실시하여 좀 더 실 인 로젝트 완료

일을 측하여야 한다. 

6. 결론 및 추후연구

본 연구에서는 해외 랜트 EPC 로젝트에서 발생할 

수 있는 외상황에 처할 수 있도록 민감도 분석  

베이지안 네트워크 기반으로 외상황을 고려한 일정

험 측  일정평가 방법론을 제시 하 다. 첫째, 해외 
EPC 로젝트 과정에서 발생할 수 있는 험요인  

험요인에 련된 외상황들을 문헌조사  문가 인터

뷰를 통해 도출하 다. 둘째, 베이지안 네트워크 기반으
로 험요인에 의해 래되는 외상황이 일정에 미치는 

향을 평가할 수 있는 방법론을 제시하 다. 한 각 

외사항에 한 처방안을 수립하고 이를 평가모델에 

용하여 로젝트 일정모델을 평가하는 방안을 제안하

다. 셋째, 제안하는 방법론의 해외 EPC 로젝트 사례 

용을 통해 방법론의 용가능성을 검증 하 다. 본 연
구의 결과는 로젝트 리에서의 외상황 리에 용

하기 해 확장될 수 있을 것으로 기 한다. 
추후연구과제로는 해외 랜트 EPC 로젝트를 포함

하여 로젝트를 구성하는 활동, 외상황의 향력  

처방안의 효과에 한 발생확률분포의 도출이 필요하

다. 본 연구에서는 해외 랜트에서의 로젝트 수행결과
에 한 자료들이 확률분포를 도출할 수 있을 만큼 충분

하게 기업에서 실질 으로 리되고 있지 않았기 때문에 

장 문가의 인터뷰를 통해서 실제와 유사한 분포정보

를 이용해서 활용하 지만 보다 수월한 연구를 해서는 

이들에 한 분포를 도출  제공하는 연구가 필요하다.
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