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서론1. 

환경 련 건설회사의 경우 제출 승인 자재/ ( ·

도면 과정 분석은 일의 품질을 확인하기 해 ) 

상당히 요한 과정이라 할 수 있다 제출 승인 . /

과정은 외주업체로부터 종합건설업자를 통해 기

업의 소유자 건축가 엔지니어에게로의 정보, , 

달 과정이며 검토와 승인을 한 과정이기도 하, 

다 한 이 과정은 계약자로 하여  과제 종료 . , 

시 업체 소유자의 기 치를 만족할 수 있도록 

해 다 본 연구에서는 사례 연구로써 지역 기반. 

의 환경 련 건설업체를 선정하여 해당업체의 

제출 승인 과정을 분석하는 데 그 목 이 있다/ . 

해당 업체는 미국의 한 지역에 치한 커스텀 

빌딩 회사로써 일 년 매출이 (custom-building)

이고 고용자는 명의 소형 환경$15-18M , 150-200

련 건설회사이다 해당업체는 주로 하청업체로. 

써 일을 하며 때때로 추가 인 일을 수행하기 

해 하부 하청업체를 고용하기도 한다 본 연구. 는  

해당업체의 형 인 로젝트의 상세 분석을 

통해 이루어지며 해당 과제는 해당업체의 표 , 

과제로 일반 인 제출 승인 과정을 설명하기에 , /

하다고 단된다 다음으로 재 해당업체. , 

에서 사용되고 있는 방법들 역시 기업조직 간의 

회의 과정의 흐름 일정과 재 문제들의 검토, , 를 

통해 분석하 다 이러한 분석을 통해 실  가능. 

한 개선방안의 제시에 기여할 수 있을 것이다.  

프로젝트 개요 및 분석2. 

해당업체의 제출 승인 과정은 간결하며 그동/ , 

안의 업체가 진행해 왔던 과제와 비슷하게 짜여

져 있다 제출 승인은 일반 으로 물품제작도와 . /

로토타입으로 구성되어 있고 제출 승인 과정, /

에서 발생하는 문의사항은 자료의뢰서(Requests 

요청 방식으로 넘어가게 되며for Information) , 

보통은 물품제작도와 같이 작성되어 있다 자료. 

의뢰서의 제출 과정은 제출 승인의 제출 과정과 /

비슷한 흐름을 가지고 있는데 먼  해당업체는 , 

검토를 해 제출 승인을 종합건설업자/ (General 

에게 넘기고 제출 승인의 검토 후 종Contractor) /

합건설업자는 제출 승인을 건축가 사장 엔지니/ , , 

어에게 제출하며 이들은 제출 승인을 검토 후에 , /

승인하게 된다 승인 이후 제출 승인은 종합건설. /

업자와 해당업체에게 다시 돌아가며 이와 같은 , 

제출 승인의 작성 과정은 약 달 정도의 시간이 / 4

소요되게 된다 제출 승인 과정 에는 다음과 . /

같은 여러 문제 들이 발생하게 된다. 

§ 계약서와 물품제작도 간의 불일치

§ 재작업

§ 일정 문제 제출 작업의 무 이른 시작( )

이러한 문제들은 작업 구조화와 라스트 래ʻ ʼ ʻ

 시스템 를 통해 해결될 수 있는데 해당(LPS) , ʼ

업체의 경우 다음과 같은 량생산방식을 사용
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하고 있다. 

§ 부분 제출

§ 직원들의 불필요한 서류작업 제거 제출승인( /  

제출과정에서의 개인당 맡은 부분 조정)

§ 간결한 제출 승인 제출 과정 사용 /

해당업체의 제출 승인 과정은 상 으로 단/

순하고 여러 로젝트와 유사하게 용되었기 , 

때문에 본 연구에서는 그  하나의 과제를 , 

으로 다룰 뿐만 아니라 해당업체의 반, 

인 제출 승인 제출과정에도 을 맞추었다 해/ . 

당 로젝트로는 업체의 표과제  하나인 FD 

를 선정하 다 해당 로젝트는 Street Project . 3

층 아 트 건물 건축 로젝트로써 해당업체는 , 

많은 하청업체  하나로 이 로젝트에 참여하

고 소유주 건축 엔지니어 건축가 종합 건설, , , , 

업자가 주요 역할자로 참여하 다 해당업체는 . 

하청업체로써 종합건설업자와 다른 기능을 가지

며 콘크리트 구조의 맞춤 건설을 하는 것이 목, 

이며 목 의 달성을 해 제출 승인 과정은 , /

가장 요한 부분이라고 할 수 있다 제출과정이 . 

없다면 물품제작도와 상품의 제출은 정식 검토 , 

 승인을 받기 힘들며 소유주로 하여  기 치

를 만족하지 못해 최종 과제의 취소까지도 야기

할 수 있기 때문이다 본 과정의 목 은 소유주. 

의 만족과 원만한 계약 계유지에 있다  과정. 

의 이해를 돕기 해 업무조직도 제출 승인 타, /

입 제출 승인 시 제출 승인 과정 흐름도 일, / , / , 

정   이슈에 해 본 연구에서 기술하 다. 

그림 에서 달방식에 따라 건축가와 엔지니1 , , 

어는 종합건설업자와 소유주 모두에게 보고하도

록 체계가 갖추어져 있고 설계시공 분리입찰의 , 

경우 보고는 기업소유자에게만 이 져 왔다 설.  

계시공의 경우 건축가와 엔지니어는 종합건설업

자에게 보고하여야 한다. 

만약 제 의 건축 담당자가 있을 경우 그림 , 3 (

종합건설업자는 제 의 담당자에게 설계시공 2) 3

분리입찰과 일 입찰 모두를 보고해야 한다 일. 

반 으로 건축가와 엔지니어는 종합건설업자에, 

게 일 입찰을 보고하고 제 의 건축 담당자에, 3

게 분리입찰에 해 보고한다. 

앞서 기술했듯이 해당업체의 주요 수행 업무, 

는 하청업체로써 주문에 맞는 콘크리트 틀의 제

작이다 업무를 수행하기 해 해당업체는 세부. 

인 콘크리트 구조물의 세부 인 건설 설계도

를 작성해야 한다 콘크리트와 보강용 강철  등. 

을 설치하기 해 해당업체는 하청업체를 고용

하여 일을 수행하기도 하며 수행 후 하청업체는 , 

해당업체에게 제출 승인 과정을 해야 한다/ .

몇몇 과제는 기술사 로부터 공인이 된 설(PE)

계도를 요구한다 해당업체에 기술사가 없을 경. 

우 외부 기술사를 고용하여 업무를 수행하며, , 

해당업체의 제도공이 설계도를 작성 후에 외부 

기술사에게 검토 후 공인을 받게 된다 공인이 . 

완료된 설계도는 종합건설업자에게로 제출된다. 

종합건설업자는 모든 외주업체로부터 제출되는 

제출 승인 과정을 검토하고 제출해야 하며 제출/ , 

된 제출 승인 과정은 엔지니어와 건축가를 통해 /

검토 받게 된다 건축가와 엔지니어 역시 제출.  /

승인을 토 로 건물을 디자인하고 설계명세서를 

작성할 의무가 있으며 소유주와 건설담당자는 , 

제출된 제출 승인을 건축가와 엔지니어의 수정을 /

토 로 검토하고 승인하여야 하는 것으로 나타

났다. 

 

업무조직도 제 의 건축 담당자가 없을 경우<Fig. 1> : 3
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해당업체는 주로 종합건설업자로부터 고용되

는 하청업체이며 앞서 말했듯이 콘크리트 구조, , 

물을 설계하고 추후에는 제거하는 일을 수행한

다 해당업무를 수행하기 해서 제출 승인을 과. /

정에 맞게 수정해야 한다 하나의 로젝트 당 . 

일반 으로 가지의 제출 승인이 필요하 으2-5 /

며 일반 인 제출 승인은 다음과 같은 구성을 , /

보 다.  

§ Shop-drawings

§ Lift-drawing

§ Product samples

은 계약상의 도면에 기 한 세Shop drawings

부 계획도인데 이는 시공도는 일반 으로 인, 1 

치의 로 작성되며 계약상의 도면은 인치를 1/8 ±1

기 으로 작성된다 건축물의 제작과 건설은 . 

와 같은 도면을 기 로 수행된다. Lift drawings

은 안에 포함된다고 할 수 있으나shop drawings , 

착공 시 계약상의 도면의 보존을 해 도면을 

에서 본 것으로 특화되어 작성된다. product 

제출 승인 고정에는 거푸집공사 이후로 남아있는 /

것이 모두 포함되어 있으며 그 로는 , Snap 

가 있다 제출 승인 은 화학물질이나ties . Product / , 

양생제 혼합재 혹은 스 더가 될 수도 있다, . 

일단 제출 승인 작성되면 일반 으로 개 복사/ , 5

하여 종합건설업자 소유자 건축가 엔지니어에, , , 

게 제출되며 소유자 건축가 엔지니어에게 검토, , , 

가 된 제출 승인은 아래와 같은 개의 압인을 받/ 4

게 된다. 

§ 특이사항 없이 진행Without Exception ( )

§ With Exceptions as Noted 

수정된 특이사항 반    ( )

§ 개정 후 다시 제출Revised and Resubmit ( )

§ 승인 거부Rejected ( )

특이사항 없이 진행 이라는 압인을 받는 제출' '

승인의 경우 별도의 재작업 없이 바로 착공하게 /

되며 수정된 특이사항 반 은 건축가와 엔지, ' ' 

니어에게로부터 받은 첨삭을 토 로 외주업체로 

하여  그 도면을 다시 수정하도록 하지만 외주, 

업체가 제출 승인을 다시 제출할 필요는 없다/ . '

승인거부 압인은 말 그 로 제출 승인의 거부를 ' /

의미하며 외주업체는 제출 승인 작성을 다시 시, /

작해야 한다. 

해당업체의 분석 결과 작성된 제출 승인  /

약 가 특이사항 없이 진행 압인을 받았고70% ' , ʻ

가 개정 후 다시 제출 압인을 받았으며 30% ' ʻ ʻ

승인거부 압인을 받은 이 없는 것으로 나타' 

났다. 

이 과정은 제출 승인의 제출과정이 어떻게 흘/

러가는지를 보여주며 건설 시공시작부터 완료까, 

지의 제출 승인의 작성과정  에 큰 향을 / RFIs

주는 결정이나 일에 해 기술한다 자세한 흐름. 

은 그림 에 나타나 있다3 .  

해당업체의 흐름도를 살펴보면 일단 사업의 , 

업무조직도 제 의 건축 담당자가 있는 경우<Fig. 2> : 3



76  6 2 2017. 12

입찰이 완료되고 착공지시서가 종합건설업자로, 

부터 발주되게 되면 외주업체와 종합건설업자는 

제출 승인 제출작업에 착수하게 된다 계약도면/ . 

과 설계명세서는 제출 승인 요구사항의 검토를 /

해 입찰과정 에 제출되며 해당업체는 제출, /

승인의 제출과정  필요한 문서를 선별하게 된

다 제출 승인의 제출과정  질의사항이 발생하. /

면 자료의뢰서를 작성하게 되며 이 과정들은 보, 

통 시공도에 포함되어 있다. 

그리고 Shop-drawings, product samples, RFIs

를 포함한 제출 승인이 작성되면 종합건설업자/ , 

에게로 제출되며 종합건설업자는 제출 승인의 타/

당성을 검토 후에 자료의뢰서에 한 답변을 진

행한다 종합건설업자가 자료의뢰서 요청에 응할 . 

경우 해당업체에게 답변을 주어 설계의 수정이 , 

이루어질 수 있도록 한다 만약 요청에 응할 수 . 

없을 경우 소유주에게 제출 승인과 함께 자료의/

뢰서도 같이 제출하게 된다. 

해당업체의 제출 승인 과정 흐름도<Fig. 3> /
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소유주는 제출 받은 제출 승인을 검토 후에 /

타당할 경우 건축가나 엔지니어에게 보내 검토

를 요청한다 제출 승인이 타당할 경우 특이사. / , '

항 없이 진행 이라는 압인을 받게 된다 제출 승' . /

인이 타당하지 않을 경우 건축가나 엔지니어 혹, 

은 소유자가 자료의뢰서에 한 답변을 진행하

며 제출 승인은 개정 후 다시 제출 이라는 압인, / ' '

을 받게 된다 제출 승인이 부분 으로 수용가능. /

하다고 생각되면 건축가나 엔지니어가 개정 공, 

고를 통해 자료의뢰서에 답변을 하게 되며 공고, 

는 종합건설업자와 외주업체에게로 보내진다 제. 

출 승인과 자료의뢰서는 종합건설업자를 통해 해/

당업체에게로 달되며 해당업체는 제출 승인을 , /

재검토하고 수정하는 작업에 착수하게 된다 제. 

출 승인이 승인이 난 경우 상품은 비와 함께 / , 

시공도는 공사착수를 해 발주된다 시공도는 . 

공사착수 이후에도 검토 가능하다 공사의 착수 . 

이후 문제가 발생하면 자료의뢰서를 활용하게 

된다 이 경우 자료의뢰서는 제출 승인 제출과정 . , /

의 흐름과 같이 작성  진행되며 문제 해

결 이후 공사는 다시 진행된다. 

앞서 말했듯이 제출 승인의 제출은 사업의 입, /

찰완료 후에 진행되며 해당업체는 제출 승인 제, /

출과정  필요한 문서 선별을 해 설계명세서

와 계약도면을 분석한다 보통은 와 같은 작업. 

이 착공지시서의 발주 이후 과제 시작과 제출 승/

인 작업시작까지 최소 약 달정도 소요된다 계4 . 

약상으로는 정확한 일정이 표시되어 있지 않지

만 서류를 한 시간에 제출 할 것 이라고는 , ' '

간단하게 명시되어 있다 해당업체는 보통 제출. /

승인을 완료하는데 주정도가 소요된다 만약 해4 . 

당업체가 다른 외주업체를 고용할 경우 해당 외, 

주업체 역시 주에서 주정도의 기간 동안 제출2 4 /

승인을 완료해야 한다. 

해당업체의 경우 작성 완료된 제출 승인 과정, /

을 종합건설업자에게 달한 후 종합건설업자는 

소유자 건축가 엔지니어에게 제출 승인을 달, , /

하기 에 검토과정을 거치게 되며 이 과정은 , 

약 주에서 주 정도 소요된다 거의 모든 계약2 3 . 

은 건축가나 엔지니어가 반드시 제출 승인을 / 21

일 안에 검토해야 한다고 명시하고 있지만 이 , 

과정은 보통 주면 이루어진다 하지만 그 이  2 . , 

과정에서 약 주 정도의 시간이 소요되며 제출6 /

승인의 작성  제출 후 검토  승인 과정까지

는 총 약 주의 시간이 소요된다 제출 승인의 9 . /

승인을 받은 이후 제출 승인은 다시 종합건설업, /

자를 통해 외주업체들과 해당업체에게 달되며, 

해당업체는 외주업체들에게 제출 승인을 재발/

한다 제출 승인이 개정 후 다시제출 압인을 받. / ʻ ʼ

아 재작업을 하게 될 경우 즉시 검토 후 승인까

지 약 주에서 주정도의 시간 밖에 소요되지 1 2

않는다 만약 자료의뢰서가 제출 승인의 승인 후 . /

요청될 경우 답변까지는 약 주의 시간이 소요1

되게 된다. 

로젝트 담당자에 의하면 제출 승인 과정 , /

에 큰 어려움은 없으나 문제가 발생할 경우 해, 

당업체는 과정을 일시 정지 후에 자료의뢰서를 

작성한다 이러한 일들은 계약도면 상의 오류나 . 

애매모호한 부분  빠뜨림 상으로 인해 주로 

발생한다 이러한 문제를 건축가나 엔지니어와 . 

직 인 해결 노력을 통해 해당업체는 의 문

제들은 빠른 시간 안에 해결될 수 있지만 종합, 

건설업자 건축가 엔지니어의 검토과정  정체, , 

상을 겪을 수 밖에 없다 이러한 상은 해당. 

업체가 건축가나 엔지니어로부터 완료된 100% 

도면을 받지 못할 경우 더욱 악화된다 로젝트 . 

담당자는 설계명세서와 계약도면의 완료성 측면

에서 부분이 일 입찰인 개인 로젝트보다 분

리입찰인 공공 로젝트를 더 선호하게 된다 담. 

당자에 따르면 착수 시 높은 수 을 보이는 

로젝트를 선호하며 추가 자료의뢰서의 작성 없, 

다면 도면설계의 재작업 인력낭비  의사불통

의 문제가 수반되게 된다 때로는 담당자가 종합. 

건설업자를 통해 건축가와 엔지니어로부터의 도

면작성 완료해달라고 반복 으로 요청해야 하는 

경우도 발생하게 된다. 

다른 안으로는 해당업체가 제출 승인이 불/

필요한 시기에 제출 승인 작업을 무 빨리 시작/

할 경우 발생하게 된다 제출 승인 작업의 무 . /

이르게 시작하게 되면 승인 과정  발생하는 , 

재작업  도면의 변경 등에 따른 추가 인 작

업을 해야 한다. 

일반 으로 하나의 로젝트 제출 승인 작업 , /

 한 개 정도의 큰 문제와 개 정도의 작은 2-3

문제들이 발생하게 된다 이러한 문제 들은 작. 

성  제출과정 에 발견할 수 있으며 건설의 ,  

착수 단계에서는 계약도면  시공도를 검토하, 

는 작업은 모두 장 감독 에게 그 책임이 있

다 장에서 문제가 발생하는 경우 장 내에서. 

의 해결은 어렵고 이는 질문의뢰서를 통해서 해, 

결되어야 하는데 만약 시공도의 작은 부분만 , , 

수정이 요구될 경우 이는 로 표시되'Red Lines'

며 모든 변경사항은 과제의 마지막에 공인되어 , 

제출되는 설계도에 포함된다'As Built' . 

해당업체에 따르면 작업  발생하는 작은 문

제들은 재작업을 요구할 만큼 큰 문제가 되지 
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않지만 이미 공사가 시작되고 문제가 발생할 경, 

우 자료의뢰서를 발주해야 하며 자료의뢰서의 , 

답변 이후 재작업을 해 이미 완료된 콘트리트

를 재시공할 경우도 발생한다고 한다. 

한 제출 승인 작업  달 작업은 넘버링 , /

되지 않는데 그 이유는 넘버링이 자료를 검토함, 

에 있어 혼란을  수 있기 때문이다 반면에 해. 

당업체의 경우 로젝트 당 제출해야하는 제출/

승인의 개수가 어진 이래로 이것이 넘버링을 

하지 않는 이유가 되었다 해당업체 경우 아래. , 

와 같은 세부정보가 없는 것으로 나타났다. 

§ 개정  재재출 작업 비 제출승인 승인율/

§ 제출 승인 작성  자료의뢰서 답변시 소/

요시간 

§ 재작업 요청량 

결론 3. 

본 연구에서는 제출 승인의 과정과 자료의뢰/

서 요청과정을 해당업체의 를 통해 Case Study

분석하 다 해당업체의 제출 승인 과정은 간소. /

화 되어있고 해당업체의 모든 로젝트가  동일, 

한 과정으로 이루어져 있음을 알 수 있었다. 

반 인 제출 승인 과정은 달 이상의 시간이 소/ 3

요되며 승인 이후에 시공을 착수하게 된다 제, . 

출 승인은 일반 으로 와 / shop drawings product 

로 이루어져 있었다 만약 해당업체나 종samples . 

합건설업자가 종합  부분계획과 같은 일정 툴

을 도입하여 작업체계를 구성한다면 다음과 같, 

은 안들을 임으로써 최종 계획시스템의 도

입과 같은 감효과를 가져올 수 있을 것으로 

단되었다.  

§ 제출 승인 작업의 무 이른 시작/

§ 완성되지 않은 도면의 제출

§ 자료의뢰서 

§ 재작업

한 넘버링 같은 간단한 방법의 도입으로도 , 

해당업체의 제출 승인 과정의 작업의 질을 향상/

시킬 수 있을 것으로 단되었다.  

§ 작은규모의 작업 부분제출( )

§ 불필요한 문서작업 감

제출과정 의 개인 인 참여 없앰    ( )

§ 제출과정 간략화

한 제출 승인의 추 이 가능한 넘버링 체계, /

의 도입하여 해당업체가 제출 승인의 승인률 제, / , 

출 승인 제출의 소요시간 재작업의 양 등을 추/ , 

하여 알아낼 수 있다면 시스템의 어떤 부분이 

개선되어야 하는지 정확히 집어낼 수 있다 해당. 

업체는 건설과제에서 작은 부분에만 기여하고 

있기 때문에 반 인 근을 시도할 경우 작업, 

체계에 향을  수 있을지 확실하지 않지만, 

종합건설업자나 소유주의 경우 그 시도가 작업

체계에 향을 주며 외주업체의 도면작성 참여, 

일 앞당김 작업의 일정 확립 인벤토리와 소요, , 

시간의 감 소요 일정 비용을 이고 과정의 , , , 

신뢰도를 높일 수 있을 것으로 단된다.  

해당업체의 이러한 개선과정은 체 과정의 

일부분일 수도 있지만 반 인 과정을 수행하, 

기 한 보다 복합 인 근이 필요하다 제출. /

승인 과정  안에 의하면 몇가지의 개선사항

이 용될 수 있다. 

첫째로는 자료의뢰서의 작성시간이다 이와 . 

련해서는 건축가나 엔지니어로부터 더욱 완성

도 높은 도면을 받게 된다면 쉽게 해결 가능하

며 해당업체는 종합건설업자를 통해 더 높은 질, 

의 작업을 요청하도록 할 수 있다 높은 수 의 . 

도면 작성은 자료의뢰서를 이는 시발 이며, 

제출 승인의 작성  제출과정을 더욱 빠르게 만/

들 수 있다 이러한 상은 각개 부처의 검토  . 

승인과정 한 빠르게 진행되도록 한다 와 같. 

은 내용들은 왜 해당업체가 일반 으로 공공

로젝트사업을 왜 더 선호하는지 설명해 주는데, 

이는 공공 로젝트의 경우 분리입찰 시스템을 

사용하여 입찰이 완료되기 에 완료된 도100% 

면이 제출되어야하기 때문이다 도면의 질은 완. 

성도로 얘기할 수 있다 일 입찰에서의 체. 

인 개선사항은 종합건설업자의 검토과정을 거치

기 에 도면을 모두 완료하는 것이다. 

자료의뢰서 요청 과정을 개선하기 한 다른 

방법은 모든 해당 부서를 참여시키는 것이다 종. 

합건설업자에 따르면 건축가와 엔지니어는 주간, 

회의에 참여하지 않으나 이러한 사항을 개선하, 

기 해서는 주간회의에 건축 엔지니어 엔지니, 

어 등 종합건설업자 외주업체 소유주까지 모, , 

두 참여하고 여러 사안들이 동시에 다루어져야 

한다.  

해당업체로부터 제기된 문제는 제출 승인의 /

작성  제출 작업을 무 일찍 하는 것이다.  

를 들어 제출 승인이 필요하지 않은 시 에서/

의 작성과 같다 해당업체는 무 지나치게 작업. 

을 어붙이기 보다는 유기 으로 다룰 수 있어

야 하며 모든 디자인 변동사항과 자료의뢰서의 , 

해결사항이 다 담기도록 그 결정은 마지막 과정

까지 신 하게 이루어져야 한다 이러한 작업들.  

은 추후 부가 으로 일어나는 자료의뢰서 요청

을 일 수 있고 재작업량 역시 일 수 있다, .  

이러한 문제들은 제출 승인이 필요로 할 때  일/ '

일생산 리 의 도입을 통해 해결될 수 있으며' , 

모든 일정은 종합건설업자와 하청업체들을 고려
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해서 짜야 한다  과정은 해당업체로 하여  . 

제출 승인의 작성  제출 과정을 다른 일과 병/

행할 수 있도록 하며 해당업체가 와 같은 , 

반 인 일정의 구성을 잊고 있을 때는 제출 승, /

인의 작성  제출과정을 유기 으로 다룰 수 

없게 될 수 있다 따라서 반 인 일정은 종합. , 

건설업자와 작업체계를 이용하여 최종 일정을 

작성하는 총감독자로부터 받을 수 있게 된다. 

앞서 언 하 듯이 해당업체는 과제의 수행 , 

 개 정도의 작은 문제와 개 정도의 큰 문2-3 1

제가 발생한다고 하 는데 재까지 문제의 근, 

본 인 원인을 찾아 재발을 막을 수 있는 형식

화된 교육방법이 없는 것으로 나타났다 일일 생. 

산 리 체계에서는 반복 인 오류를 한 작업"

이라는 단계가 있는데 해당업체는 이와 같은 " , 

방법을 사용하여 재작업의 양을 일 수 있을 

것으로 단된다 를 들어 만약 해당업체가 . , 

장에서 콘크리트 설치작업을 다시 하게 된다

면 원인을 분석하고 그에 맞는 해결방법을 습득 , 

 조치가 취해짐에 따라 다음 과제에서는 그와 

같은 일이 일어나지 않도록 할 수 있는 것이다.  

마지막으로 해당업체의 도면 작업을 작은 규, 

모로 진행하는 것이다 해당업체에서 사용하고 . 

있는 제출 승인의 과정은 간단하며 재 사용하/ , 

는 방법을 통해서 약 의 제출 승인이 성공70% /

으로 승인 받고 있다 이는 최소한의 사람들만 . 

작업에 참여하기 때문에 그 과정은 매우 간소화 

되어 있는 것이다 다 부분 제출 작업을 통해 . . 

지면의 도면을 먼  완성 후 제출하고 그 이후 , 

층의 도면을 차례로 완성하고 제출한다 이러한 . 

부분 제출은 해당업체가 도면의 사용이 즉시 필

요하다고 단될 때 이루어지며 해당업체의 , 

반 인 일정이 짜여 있지 않기 때문에 이러한 

결정은 임시로 이루어지며 일반 으로 종합건설, 

업자와의 조율을 통해 이루어지면 효율 으로 

수행이 가능할 것으로 단된다. 
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