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Artillery fire power due to effectiveness which is hard to predict well-planned and surprising attack can give a fear and shock 
to the personnel and is a very core weapon system and takes a critical role in wartime. Therefore in order to maximize operational 
effectiveness, Army required protecting artillery and takes a quick attack action through rapid construction of artillery’s positions. 
The artillery use artillery’s position to prevent exposure by moving to other position frequently. They have to move and construct 
at new artillery’s positions quickly against exposing existed place by foe’s recognition. These positions should be built by not 
manpower but engineering construction equipment. Because artillery positions have to protect human and artillery equipment 
well and build quickly.

Military engineering battalion have lots of construction equipment which include excavator, loader, dozer, combat multi-purposed 
excavator, armored combat earthmover dump truck and so on. So they have to decide to optimal number of Team combining 
these equipments and determine construction sequence of artillery’s position in operational plan. In this research, we propose 
to decide number of Team efficiently and allocate required construction’s positions for each Team under constraints of limited 
equipments and time. To do so, we develop efficient heuristic method which can give near optimal solution and be applied 
to various situation including commander’s intention, artillery position’s priority or grouping etc. This heuristic can support quick 
and flexible construction plan of artillery positions not only for using various composition’s equipment to organize Teams but 
also for changing quantity of positions.
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1. 서  론1)

시 지상 투에 있어서 포병화력은 측하기 힘든 

계획 이고 기습 공격의 효과로 인한 공포와 충격을  
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수 있는 매우 요한 수단이며 투에 있어 핵심 인 역

할을 수행한다. 이러한 포병화력의 효과를 극 화하기 

해서는 포병을 보호하고 공격을 할 수 있는 포병진지

에 한 신속한 구축이 요구된다. 따라서 이러한 아군의 
화력부 인 포병부 의 화력을 최 한 보호해야 하는데 

이때 이용하는 것이 포병의 방호진지(이하 “포병진지”)
이다.
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포병진지는 포병부 의 인원/장비의 생존성을 보장하
기 한 목 으로 그 규모가 크고 견고해야 하므로 인력

이 아닌 공병의 다양한 건설장비에 의해 구축되어진다. 
작 계획에도 공병의 임무  하나로 명시되어 포병진지 

구축계획에 포함되어 있다. 하지만 어떠한 장비로 을 
편성하고, 어떠한 순서로 진지를 구축해야 효율 인지에 

해서는 명시되어 있지 않고 야 부 에서 이를 검증할 

수 있는 수단도 부재되어 있어 부 별로 상이한 계획을 

세우고 있는 것이 실이다. 
장 의 연구는 정수계획기반 목표계획법으로 공병장

비를 배정하고, 공병장비가 배정된 에 포병진지를 할당
하 다[4]. 하지만 장비수량 는 진지개수가 증가함에 

따라 연산시간이 증가하거나 연산이 불가능할 수가 있고 

지휘  의도, 진지 우선순 , 진지 그룹핑 구축 등의 실용
인 상황에 용하기에는 제한 이 있다. 본 연구에서는 
이를 보완하기 한 다양한 상황에 용 가능한 장비/  
운용을 한 방법으로 휴리스틱 기법을 제시한다.

2. 기존 연구고찰

일정계획법은 제한된 자원(시간, 인력, 기계) 내에서 
최 의 배정 순서  자원의 할당방법을 연구하는 학문

으로 조직 내 자원 활용에 한 효율성을 증진시킴으로 

생산성을 향상시킨다. 본 논문에서는 일정계획법 이론  
이종의 병렬 처리공정(Nonidentical Parallel Processors)문
제를 응용하여 작업  내 장비를 배정하고, 포병진지를 
할당하여 답안을 제시하 다. 능력이 서로 다른 작업
을 이종의 병렬기계(machine)로 보고, 포병진지를 처리해
야 할 작업(job)으로 하여 작업 에 배정을 하 다[2, 5].
일정계획 문제에서도 다양한 Greedy 기반의 휴리스틱

이 제시되고 있으며 본 연구에서도 매 선택단계에서 당장 
최 인 답을 선택하여 합한 결과를 도출하는 Greedy 
기반의 알고리듬을 용한다. 이후 지역탐색을 통해 해
의 성능을 개선해 나가는 형태의 휴리스틱을 제시한다. 
즉, 포병진지를 각 에 배정할 때 가장 최소의 소요시간
을 충족시키는 에 배정해 나가는 방식이다. 그리드 알
고리듬이 최 의 해를 내기 해서 제 조건은 각각의 

선택이 다음 선택에  무 하다는 것이다. 포병진지 
배정의 경우는 각각의 선택이 다음 선택에 향을 주므

로 최 의 해를 보장하지는 않으나 알고리듬의 특성상 

어느 정도 합한 수 의 해답을 알려 다. 따라서 그리
드 알고리듬으로 구한 해를 이용하여 본 논문의 실험결

과와 비교를 통해 성 정도를 악할 수 있다.
시스템 다이내믹스를 활용한 토공장비 조합 모형 에 

한 원서경 등의 연구[14]에서는 굴삭기, 로더, 덤 트

럭의 다종의 건설기계가 투입되는 토공사에서 최 조합

문제를 다루고 있다. 토공  장비계획 시 입력변수 값의 
변경을 시스템 다이내믹스라는 컴퓨터상에서 실험해 보

는 방법론을 이용하 다. 이 연구를 토 로 하여 장비들에 
군 장비들을 추가 용하여 문제를 해결하고자 하 다.
최재휘 등의 토공장비 선정  조합을 한 향요인 

연구[1]에서는 장비들의 능력을 수치화하기 한 시간당 
작업량 결정시 요소들을 제시하 고, 본 연구 결과
의 산출공식을 참고하 다.
문정  등의 포병화력 생존성지원을 한 진지 구축 

경로문제 연구[10]에서는 진지 구축 들이 포병진지 구
축을 한 경로 선정 시에 군집분석최 화 알고리듬 기

법을 변형한 mPSO(modified PSO)기법을 용하는 방법
을 제안하 다. 본 연구에서 진지 간 이동시간을 동일하
게 부여하여 경로선정을 한 방법을 배제하 지만 이 

방법과 연계한다면 더 실 인 진지 구축 문제를 해결

할 수 있을 것이다.
Shah[13]의 연구에서는 건설 리자가 선형화 공사(도

로, 배 , 터 )에서 다양한 규모와 형태의 건설장비들로 
토작업과 성토작업의 일정계획 문제를 연구하여 비용

을 감할 수 있는 의사결정을 지원할 수 있게 하 다.
강용  등의 연구[6]와 김 철의 연구[7]와 김동  등

의 연구[8]에서는 이종 병렬기계 스 링 문제를 다루

고 있으며 이 들 연구에서도 문제 특성에 련된 Greedy 
기반의 휴리스틱을 용하여 Local Search를 통해 해를 
개선해 나가는 형태로 설계를 하고 있다.
이 논문에서 사용한 목표계획법을 본 연구의 조군

으로 장  연구[4] 결과를 사용하여 비교 분석하 고 

이 방법의 제한사항을 휴리스틱 기법으로 보완하 다.

3. 문제정의 및 모형

3.1 문제정의

공병부 가 구축해야 하는 포병진지는 포의 종류에 따

라 견인포 진지와 자주포 진지로 구분되며 6개의 동일한 
크기와 형태의 포진지가 하나의 구축지 을 구성한다. 
구축지 별 방호도에 따라 진지의 높이가 달라지고, 
장여건에 따라 토질 특성이 다르기 때문에 토공 작업량

은 구축지 별로 각각 상이하다.
<Figure 1>의 시와 같이 연구 상이 되는 진지 구축용 

공병장비는 굴삭기, 로우더, 도자, 다목 굴착기(Construc-
tion Equipment Multipurpose Section 이하 “CMPE”), 장갑
투도자(Armored Combat Earthmover 이하 “ACE”), 5톤 
덤 , 15톤 덤 이다. 
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<Table 2> Ability of Equipments(㎥/hr)

Cut Load Convey Build

Excavator 65 65 × 65

Loader 202 202 × 202

Dozer 270 × × 270

CMPE 132 132 × 132

ACE 230 × × 230

5 ton dump × × 60 ×

15 ton dump × × 153 ×

<Table 3> Calculation Formula of Equip’s Ability 

Excavator, CMPE Dozer, Loader, ACE

 

 × ×  × × 

Q : amount of work per hour
(㎥/hr)

q : bucket volume(㎥)
k : bucket coefficient
f : soil volume conversion 

factor
E : work efficiency
Cm : time of cycle(sec) 

 

 × × × 
    × 

Q : amount of work per hour
(㎥/hr)

q : bucket volume(㎥)
q0 : (not considered distance)

bucket volume(㎥)(㎥)
f : soil volume conversion 

factor
e : convey distance coefficient
Cm : time of cycle(sec) 

dozer ACE

loader CMPE

<Figure 1> Example of Construction Equipments

이 장비들로 토, 재, 운반, 성토의 4개 그룹으로 작업
을 수행하여 진지를 구축한다. 장비별 가능 작업은 <Table 
1>과 같다. 작업 순서는 골재채취장에서 토작업(Cut) 
장비들이 필요로 하는 토사를 깎아내면, 재작업(Load) 
장비들이 깎아낸 토사를 운반작업(Convey) 장비인 덤
트럭에 재한다. 덤 트럭이 토사를 포병진지 구축 장

까지 이동시키면 장에서 기 인 성토작업(Build) 장
비들이 포병진지 구축 작업을 착수한다. 이때 운반작업을 
담당하는 덤 트럭은 필요한 토사량이 충족될 때까지 골

재채취장과 포병진지 구축 장을 왕복한다.

<Table 1> Possible Works of Equipments 

Cut Load Convey Build

Excavator ○ ○ × ○

Loader ○ ○ × ○

Dozer ○ × × ○

CMPE ○ ○ × ○

ACE ○ × × ○

5 ton dump × × ○ ×
15 ton dump × × ○ ×

3.2 모형화 

먼 , 모형화를 해 장비별 능력에 한 수치화 과정
을 설명하고, 본 문제의 최 해를 도출 할 수 있는 정수

선형계획(Integer linear programming : 이하 “ILP”) 모형
을 제시한다. 이후 본 연구자가 제안한 휴리스틱 알고리
듬에 해 살펴본다.

3.2.1 장비별 능력 수치화

장비 능력의 수치화를 해 각 장비들의 토와 성토, 
재작업의 능력을 수치화한 결과는 <Table 2>와 같다. 

장비들의 제원은 육군 야 교범 34-0-2 공병야 제원[11]
을 참고하 고 산출공식은 건설학회 논문[1]을 참고하
고 산출공식은 <Table 3>과 같다.

3.2.2 ILP 모형 

본 연구에서 제시한 ILP 수리모형은 장 [4]이 제시
한 목표계획법 기반 모형을 ILP로 재구성한 것임을 알려
둔다. 기존 모형은 한 작업을 기 으로 토공량에 따른 장

비배정 제약식과 각 의 능력과 작업시간의 편차를 최

소화하는 목표값과 보정변수를 포함하고 있다. 본 연구
에서는 각 별 작업별 토공능력 최솟값을 최 화하는 

형태의 ILP 수리모형으로 재구성하 다[3, 12].

1단계 :  배정(진지 구축능력 최 화)
진지 구축 을 구성하기 해 장비를 조합하는 문제

는 다음과 같은 고려사항이 있다.
첫째, 각 의 성토작업 그룹에는 최소 1  이상의 굴

삭기가 배정되어야 한다. 성토작업 시 토공장비의 세
한 작업이 필요하고, 특히 덤 에 담겨 실려 온 느슨한 

흙을 다루기 때문에 쌓는 과정에서 무 지지 않도록 다

지는 등의 추가 인 작업이 필요하다. 이런 작업을 할 수 
있는 장비는 굴삭기밖에 없다.
둘째, 토작업, 재작업, 성토작업 능력 단 시 토량

환산 계수를 고려해야 한다. 흙은 상태에 따라 자연 상태



Se Hwan Park․Moon Gul Lee14

의 토량, 흐트러진 상태의 토량, 다져진 상태의 토량 세 
가지 단계로 나뉜다. 같은 무게일지라도 부피가 제각각 
다르다. 부피는 흐트러진 상태의 토량, 자연 상태의 토
량, 다져진 상태의 토량 순으로 크다. 력 등에 의해 긴 

세월에 걸쳐 다져진 자연 상태의 흙은 토작업에 의하

여 흙 입자간의 결속력이 약해져 느슨한 상태의 흙이 된

다. 이 흙은 다시 성토작업에 의해 기계 인 다짐을 받게 

되어 흙 입자간의 결속력을 강화하게 되는 과정을 거치

게 된다. 따라서 1㎥의 흙을 성토하기 해서는 1.1㎥의 
흙을 토하고, 1.15㎥의 흙을 재/운반해야 하는 것이
다. 실험에 사용한 토량환산계수는 <Table 4>와 같다. 토
량환산계수의 수치는 흙의 상태마다 다르지만 여기에서

는 Jang[4]의 논문에서 사용했던 값을 용하 다.

<Table 4> Soil Volume Conversion Factor

State Natural Scattered Tramped

Soil volume conversion factor 1.10 1.15 1.00

Method of tramp Gravity - Machine

Work Cut Load/Convey Build

셋째,  간의 능력 편차가 최소화 되어야 한다. 가장 
빨리 임무 종료된 과 가장 늦게 임무 종료된 의 수행

시간 편차를 여 발생할 수 있는 구축 의 유휴시간을 

최소화함으로써 장비사용의 효율성을 최 화 하는 것이다.
넷째, 작업그룹 능력 단 시 운반작업은 미고려하 다. 

그 이유는 가용 덤 트럭이 충분하고 덤 트럭은 골재채

취장과 포병진지 구축 장을 왕복하여 진지 구축을 한 

소요 토공량을 운반하는데 제한이 없기 때문이다.
 사항들을 고려한 1단계의 정수계획 모형은 다음과 

같다.

- 인덱스(Indices)와 집합(Set)
․T : 의 집합, ∈

․W : 작업의 집합, ∈

․I : 가용장비의 집합, ∈

․Iexca : 집합 I의 하 집합 ⊂ 

- 입력데이터(Parameter)
․   : 장비별 작업 가능여부. 가능 1, 불가능 0

Cut Load Build

Excavator 1 1 1

Loader 1 1 1

Dozer 1 0 1

CMPE 1 1 1

ACE 1 0 1

․   : 장비별 작업능력(㎥/hr)

Cut Load Build

excavator 65 65 65

loader 202 202 202

dozer 270 0 270

CMPE 132 132 132

ACE 230 0 230

․  : 작업별 토량환산계수

Cut Load Build

soil volume 
conversion factor 1.10 1.15 1.00

- 결정변수(D ecision V ariables)

․  
   팀가작업에장비를배정

 
∀∈ ∈ ∈

․ :  t의 진지 구축 능력, 비음실수(㎥/hr)

- 수리모형
max 

∈

 (1)

s.t. 
∈


∈

     ∀∈ (2)


∈

 ′′  ≥  ∀∈ (3)

   ≤   ∀∈ ∈ ∈ (4)


∈

 ×   ×    ≥ 

∀∈ ∈ (5)
 ≥  ∀∈ (6)

식 (1)은 각 의 진지 구축능력 합을 최 화하는 목

식이다. 식 (1)는 가용장비를 1회만 배정하는 제약식이
다. 식 (3)은 모든 의 성토작업에 1  이상의 굴삭기를 

배정하는 제약식이다. 식 (4)는 장비가 특정 의 작업그
룹에 배정되더라도 장비가 해당 작업 수행이 불가능 하

면 배정되지 않도록 하는 제약식이다. 식 (5)는  t의 작
업 w에 배정된 진지 구축 능력을 결정하는 제약식이다. 
 t의 작업그룹인 cut, load, build에 진지 구축 능력을 
계산하고 그  작은 값이 에 장되며 그 의 최종 

진지 구축능력이 된다. 작은 값이 장되는 이유는 내 
다른 작업그룹의 능력이 커도 가장 작은 작업의 능력만

큼만 진지 구축을 할 수 있기 때문에 그 의 진지 구축

능력은 최소 작업그룹의 능력으로 결정된다. 식 (6)은 각 
의 진지 구축능력의 하한을 정해주는 제약식이다. 기
본 으로 각 의 진지 구축능력이 유사하게 장비배정이 

이루어져야 각 을 통제하고, 운용하는데 유리하다. 이 
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제약식이 없다면  간의 편차는 무시하고 각 의 진지 

구축능력 합만을 최 화시켜 편차가 매우 커지게 되어 

 운용이 제한된다. 따라서 한 에 집 으로 장비를 

배정하는 편차를 제어하기 하여 이 값을 사용하 다. 
식 (6)에 사용되는 능력 하한 값은 휴리스틱에서 구한 
min()의 결과값을 사용하여 휴리스틱 이상의 품질을 
지니도록 하 다.

2단계 : 진지 배정(진지 구축시간 최소화)
2단계 진지배정 단계에서는 1단계에서 구한 구축 에 

포병진지를 할당하여 구축시간을 최소화 하여야 한다. 
여기서 말하는 구축시간이란 진지를 구축하는 구축   

가장 늦게 구축을 완료하는 의 시간을 말한다.
진지 구축시간을 최소화하기 해서는 다음 두 가지

가 고려되어야 한다. 첫째,   가장 효율이 좋은 이 

가능한 작업량이 많은 포병진지를 담당하여야 한다. 둘
째, 가장 늦게 구축을 완료하는 의 시간을 이기 해
서는 각 의 구축완료시간의 편차를 최소화해야 한다. 
이론 으로 모든 의 구축완료 시간이 동일할 때 구축

시간이 최소화 되는 것이다. 
 사항들을 고려한 2단계의 정수계획 모형은 다음과 

같다.

- 인덱스(Indices)와 집합(Set)
 ․T : 의 집합, ∈

 ․P : 구축지 의 집합, ∈

- 입력데이터(Parameter)
 ․ :  t의 진지 구축 능력, 비음실수(㎥/hr)
 ․ : 진지별 작업량(㎥)
 ․  :  t가 구축지  p에 투입되었을 때의 

소요시간(hr)+이동시간(hr)
    

- 결정변수(D ecision V ariables)

 ․ 
   팀의 작업에진지가배정

 
∀∈ ∈

 ․ :  t의 진지 구축 시간(hr)

- 수리모형
min   (7)

s.t. 
∈

 ×      ∀∈ (8)


∈

   ∀∈ (9)

식 (7)은 각 의 진지 구축시간  최 시간을 최소화 

하는 목 함수 식이다. 식 (8)은 각 의 진지 구축 시간
을 계산하는 제약식으로  가 1인 값의  를 합산

한다. 식 (9)는 1개의 구축지 에 1개 만 배정한다는 

식이다. 작업의 효율성과 원활한 통제를 해 통상 1개 
이 1개 구축지 에 투입되어 임무를 수행한다.

3.2.3 휴리스틱 알고리듬 

ILP 모형과 동일한 고려사항을 토 로 작성한 휴리스

틱의 반 인 차는 <Figure 2>와 같다.

<Figure 2> Heuristic Algorithm Procedure

휴리스틱의 반 인 구  개념은 먼   구성을 

해 장비 수와  수를 입력하고 별로 작업별 최 한 

균등한 장비배정 반복 수행을 통해 별 장비를 배분하

는 과정을 거친다. 이후 결정된 작업 별로 순차  가장 

합한 진지배정을 수행한다. 이때 진지 작업시간이 가
장 빨리 완료된 에 아직 배정되지 않은 작업 진지를 

배정하고 모든 진지가 완료된 후 지역탐색 기법인 swap, 
moving 등을 용하여 체 작업시간을 최소화 하는 개
선 과정을 거친 후 알고리듬을 종료하게 된다.
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1단계 : 배정

step 1) 장비 수, 진지규모,  수 결정/입력
step 2) 별 작업그룹 할당(토량환산계수 고려)
step 3) 각  성토그룹에 굴삭기 1  배정

Equipment excavator loader dozer CMPE ACE
ability
(㎥/hr)

Team 
A

cut(1.1) 0
load(1.15) 0
build(1.0) 1 65

Team 
B

cut(1.1) 0
load(1.15) 0
build(1.0) 1 65

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝

step 4) 각  토, 성토그룹  최소능력 그룹에 도자
를 모두 배정 시까지 1 씩 배정(능력이 같은 경
우 A 부터 순차배정)

       ※ 가능 작업에 제한이 있고, 작업능력이 큰 장
비부터 배정 : 도자 → ACE 순

Equipment excavator loader dozer CMPE ACE
ability
(㎥/hr)

Team 
A

cut(1.1) 1 245.45
load(1.15) 0
build(1.0) 1 65

Team 
B

cut(1.1) 1 245.45
load(1.15) 0
build(1.0) 1 65

⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝ ⁝

step 5) 각  토, 성토그룹  최소능력 그룹에 ACE
를 모두 배정 시까지 1 씩 배정

step 6) 각  토, 재, 성토그룹  최소능력 그룹에 
로우더를 모두 배정 할 때까지 1 씩 배정

       ※ 작업능력이 큰 장비부터 배정 : 로우더 → 

CMPE → 굴삭기 순

step 7) 각  토, 재, 성토그룹  최소능력 그룹에 
CMPE를 모두 배정 할 때까지 1 씩 배정

step 8) 각  토, 재, 성토그룹  최소능력 그룹에 
굴삭기를 모두 배정 시까지 1 씩 배정

2단계 : 진지 배정
step 1)  작업능력, 진지규모 내림차순 입력
step 2) 토공량이 많은 진지부터 구축 완료시간이 최소

이고 효율이 좋은 에 배정

step 3) moving(유 자 알고리듬 돌연변이 연산자 응용[9]) 
moving은 구축 완료시간이 최 인  진지를 다

른 으로 넘겼을 때 가장 늦은 구축 완료시간이 

짧아지면 이동시키는 방법

step 4) swap(유 자 알고리듬 돌연변이 연산자 응용[9]) 
swap은 구축 완료시간이 최 인 의 진지를 다

른 의 진지와 1:1 는 2:2로 교환했을 때 가장 
늦은 구축 완료시간이 짧아지면 교환하는 방법

step 5) 각 별 종료시간  가장 늦은 구축 완료시간을 
최종 인 진지 구축시간으로 출력

4. 실험결과

4.1 실험계획

휴리스틱 알고리듬의 효율성을 비교하기 하여 다음

의 경우로 구분하여 실험을 계획하 다.

Case Ⅰ) 소규모 데이터 용시 효율성 검증

Case Ⅱ) 공병  규모 장비 용시 효율성 검증

Case Ⅲ) 공병여단 규모 장비 용시 효율성 검증

Case Ⅳ) 진지수 변경시 효율성 검증

Case Ⅰ에서는 휴리스틱 알고리듬 특성상 소규모 데이
터를 용하 을 때 최 의 결과를 찾아내야 하는데 과

연 그러한지 확인한다. 그러기 해 2개  기 으로 최

소장비 수인 6 를 용해보고, 포병진지 수량도 최소 
2개에서 20개까지 확장해서 최 의 결과를 찾아낼 수 있

는지 확인한다.
Case Ⅱ에서는 공병  규모의 보유 장비로 포병진

지 20개소를 구축할 때 ILP 비 휴리스틱 알고리듬의 

합성을 확인한다. 이때 랜덤화한 20개의 포병진지의 
토공량을 5개의 인스턴스를 이용하여 실험을 수행한다.

Case Ⅲ에서는 공병여단 규모의 보유 장비로 포병진
지 20개소를 구축할 때 ILP 비 휴리스틱 알고리듬의 

합성을 확인한다.
Case Ⅳ에서는 공병  규모의 장비로 포병진지 수

를 20개와 30개, 40개로 증가 시에 휴리스틱 알고리듬의 
성능 변동 여부를 확인한다. 
실험 비교표는 다음 <Table 5>와 같고 이 조합으로 

ILP와 휴리스틱 모형에 해 각각 90회씩의 실험을 수행
한다.

<Table 5> Comparative Table of Experiment

Case Ⅰ Case Ⅱ Case Ⅲ Case Ⅳ

amount of Team 2 2～10
organization of 

equipment 6 engineering 
battalion

engineering 
brigade

engineering 
battalion

position
amount 2~20 20 20 30 40
instance 1ea 5ea 1ea 1ea 1ea 1ea
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실험에 사용한 공병부  규모에 따른 장비별 가용

수는 다음 <Table 6>의 와 같은 형태이다.

<Table 6> Available of Equipment

Excavator Loader Dozer CMPE ACE Total

engineering
battalion(ea) 20 6 6 8 6 46

engineering 
brigade(ea) 30 3 12 3 6 54

Case Ⅰ에서는 최소  기 인 2개 을 기 으로 결과

를 확인한다. 이때  구성 장비는 최소장비 수인 6 (굴
삭기 2 , 로우더 1 , 도자 1 , CMPE 1 , ACE 1 )
를 용하여 별 진지 구축 능력을 비교하 다. 한 진

지 구축 시간도 2개 진지에서 20개 진지까지 용하여 

비교하 다.
Case Ⅱ와 Case Ⅲ에서 구축하는데 이용한 포병진지는 

다음 <Table 7>과 같다.

<Table 7> Soil Volume for Each Position

Position 1 2 3 4 5

earth-volume(㎥) 2,800 1,100 3,200 1,600 2,200

Position 6 7 8 9 10

earth-volume(㎥) 2,900 1,200 2,700 1,300 2,200

Position 11 12 13 14 15

earth-volume(㎥) 2,500 3,000 1,000 1,500 2,300

Position 16 17 18 19 20

earth-volume(㎥) 3,200 1,800 1,600 3,500 2,500

Case Ⅳ에서는 와 같은 포병진지의 개수를 30개, 40
개로 확장하여 용하 다.

 수는 2개에서 10개 으로  수에 따른  능력과 
진지 구축 시간을 비교하여 최선의  수를 확인하 다.
실험 환경은 Intel(R) Cor(TM) i5-3470(3.20GHz, 4.00GB 

RAM)에서 수행하 다.
휴리스틱 알고리듬은 R-studio로 결과값을 산출하 고, 

정수선형계획법(ILP)은 GAMS 로그램으로 결과값을 산

출하여 비교하 다.

4.2 결과 및 분석

4.2.1 Case Ⅰ 결과

1단계(  배정) 결과
주어진 실험값으로 2개 에 장비 6 (굴삭기 2 , 로우

더 1 , 도자 1 , CMPE 1 , ACE 1 )를 배정하 을 

때 휴리스틱 알고리듬과 정수계획 수리모델의 진지 구축 

능력은 아래<Table 8>와 같다.

<Table 8> Case Ⅰ. Team’s Ability of 1st Step(㎥/hr)

Team A Team B Total

HR(Heuristic) 65 65 130

ILP 65 65 130

efficiency(%) - - 100

 


× 

1단계 분석결과 본 휴리스틱 알고리듬은 소규모데이
터에서 진지 구축능력이 100%의 높은 효율성을 지닌 것
을 확인할 수 있다.

2단계(진지 배정) 결과
에서 구한 2개 의 진지 구축 능력을 가지고 포병진
지를 2개소에서 20개소까지 배정한 결과는 다음 <Table 
9>과 같다.

<Table 9> Case Ⅰ. Construction Time of 2nd Step(hr)

Position 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HR 44.1 62.0 69.7 87.6 110.7 119.9 140.4 151.2 168.1 188.1

ILP 44.1 62.0 69.7 87.6 110.7 119.9 140.4 151.2 168.1 188.1

efficiency(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Position 12 13 14 15 16 17 18 19 20

HR 212.2 219.9 231.6 250.1 275.7 289.5 302.9 330.0 350.0

ILP 211.6 219.9 231.6 250.1 275.2 289.5 302.3 329.5 349.5

efficiency(%) 99.8 100 100 100 99.8 100 99.8 99.9 99.8

 


× 

2단계 분석결과 본 휴리스틱 알고리듬은 소규모진지를 
배정할 경우 100%의 효율로 진지 구축 시간을 구하 다. 
한, 비교  규모가 큰 12개소, 16개소, 18개소, 19개소, 

20개소를 제외한 모든 경우에 100%의 효율로 진지 구축 
시간을 찾아내는 것을 확인할 수 있다.

4.2.2 CaseⅡ 결과

1단계(  배정) 결과
주어진 실험값으로 2개 에서 10개 까지  수를 변
화시켜 가면 휴리스틱 알고리듬과 정수계획 수리모델을 

실행하 을 때 각 별 진지 구축 능력은 다음 <Table 
10>과 같다.
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<Table 10> Case Ⅱ. Team’s Ability of 1st Step(㎥/hr)

Team 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H
R

Total 1980 1910 1918 1896 1893 1958 1852 1812 1657

run time 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03
I
L
P

Total 2020 2009 1985 1985 1975 1965 1852 1825 1687

run time 61.65 940.87 12.25 11.37 12.79 14.12 1.36 - 6.12

efficiency(%) 98.0 95.1 96.6 95.5 95.9 99.7 100 99.3 98.2

 


×  , ※ “-” : out of memory

실험결과를 보면 두 방법 모두 2개 일 때 진지 구축 
능력의 합이 최 가 되고  수가 증가함에 따라 반

으로 진지 구축 능력의 합이 어드는 경향을 확인할 수 

있다. 그 이유는  수가 증가할수록 장비능력의 손실이 
발생할 기회가 많아지므로  수가 많아질수록 작업 능

력이 낮아지는 결과를 가져오게 되는 것이다. 10개  이

상부터 그 손실률이 격하게 커지는 것을 확인할 수 있

다. 따라서 진지 구축 능력의 합계측면에서 최고의 효율
을 얻기 해서는  수가 어야 한다는 것을 알 수 있

지만, 구축해야 할 진지 수량과 구축지 의 이격거리에 

따라 한 지  구축 후 다음 지 으로의 이동시간을 고려

할 경우 정 수 의 을 구성해야 할 필요가 있다.
연산시간 측면에서 휴리스틱에 의한 방법은 1  이내

로  배정을 완료하 으나 최 화에 의한 방법은 1.36
~15분 40 까지 소요되었으며, 특히 9개 에 장비를 
배정 시에는 메모리 부족상황이 발생되어 종료조건(LP/IP 
gap 0.01, 종료시간 2시간)을 설정하여 결과값을 구할 수 
있었다. ILP 모형의 경우 연산시간이  수 증가에 따라 
증가할 것으로 상하 으나 그 지 않은 이유는 연산시

간이  수의 크기에 종속되는 것이 아니라  능력의 하

한값(ability-limit)에 따라 해 공간의 크기가 다를 수 있기 
때문이다. 를 들면 3개 의 경우 하한값을 636㎥/hr로 
하 을 때 연산시간이 940 가 소요되었으나 650㎥/hr로 
증가시켰을 때는 2 안에 연산이 종료되는 것을 확인할 

수 있었다. 한 9개 의 경우에는 연산을 종료시키지 
못하는 경우가 발생하 는데 그 이유는 별 작업능력 제

한(ability-limit)에 의해 조정된 가능해에 포함된 정수해와 
best solution의 차이가 0.01보다 작은 값을 설정된 연산시
간 내 못 찾았기 때문이다. 반면 10개 의 경우에서는 가
능해에 포함된 정수해와 최선해의 차이가 0.01보다 작은 
정수해가 존재했기에 6.12  만에 연산을 종료할 수 있었

다. 이처럼 최 화 모형에서의 연산시간은 가능해가 어떻

게 구성되는지와 그 안의 해가 LP/MIP 상 오차에 의해 

종속되어진다.
효율성 측면에서 휴리스틱에 의한 방법이  수에 따

라 95.1~100%까지 최 해에 근사한 결과를 나타냄을 확

인 할 수 있다. 이를 통해 휴리스틱 성능을 검증할 수 있
으며 이러한 결과 차이가 진지배정 후에 얼마만큼의 시

간단축을 할 수 있는지는 2단계 완료 후에 확인하기로 
한다.

2단계(진지 배정) 결과
1단계의 결과값인  수 변화에 따른 진지 구축 능력을 
기 으로 포병연 의 20개의 진지를 각 에 배정하 을 

때 2단계 진지 구축 완료시간의 결과는 다음 <Table 11>
과 같다.

<Table 11> Case Ⅱ. Construction Time of 2nd Step(hr)

Team 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H
R

complete 
time 31.3 28.8 27.1 26.3 25.8 24.7 25.7 26.1 29.5

run time 18.53 30.26 41.87 55.63 69.50 86.36 100.61 118.81 137.17

I
L
P

complete 
time 30.8 27.7 26.2 25.3 24.8 24.4 25.6 25.8 27.9

run time 0.37 - 0.75 - - - - - -

efficiency(%) 98.5 96.0 96.6 95.9 96.2 98.6 99.5 99.2 94.8

 


×  , ※ “-” : out of memory

1단계에서 구한 별 진지 구축 능력을 각각 용하여 
진지 구축 완료시간을 구하고, 이때 진지 간 이동시간은 
1시간으로 동일하게 용하 다. 1시간으로 동일하게 
용한 이유는 장비들의 이동속도는 40km/hr 이상으로 빠르
고 작  반경을 고려하 을 때 진지 간 이동거리는 40km
를 과하지 않는다. 한 진지별 이동시간의 차이는 있

지만 체 진지 구축 시간에 비해 비 이 크지 않기 때문

에 모든 진지 간 이동시간을 1시간으로 용하 다. 실제 
이동시에 소요시간은 단순이동시간과 경계부 에 의한 

경계지원 등에 의한 시간이 포함된다. 실제 작  시에는 

1시간 후로 이동시간이 상이하겠지만 그 차이는 크지 
않으므로 동일하게 용하 다.
실험결과를 체 으로 살펴보면 실험결과 두 방법 

모두  수가 7개일 때 진지 구축 시간이 최소이다.  

수가 증가하면서 진지 구축 완료시간이 어들다가 8개 
부터 시간이 증가하는 것을 확인 할 수가 있다. 그 이
유는  수가 증가하면서 진지 구축을 한 이동시간이 

감소하기 때문이다. 2개 이 각각 10개 진지를 구축한
다고 하 을 때 진지이동을 각각 9회 실시하여 9시간의 
진지이동 시간이 소요되지만 5개 이 각각 4개 진지를 
구축한다고 하 을 때는 진지이동을 각각 3회 실시하여 
3시간의 진지이동 시간이 소요되기 때문이다. 따라서  
수가 을수록 이동시간은 증가하는 방향으로, 단일진지 
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구축시간은 감소하므로  수와 진지 구축 시간의 충

을 찾는 것이 본 문제의 핵심요소이다.
연산시간 측면에서는 1단계와 마찬가지로 휴리스틱에 

의한 방법이 최 화에 의한 방법보다 빨랐다. 휴리스틱
에 의한 방법은 18 에서 2분 17 까지 소요되었으나 최

화에 의한 방법은 2개 과 4개 일 때 1  이하가 

소요되었으나 이외의 의 경우에는 메모리 부족으로 연

산이 불가하 다.
효율성 측면에서 휴리스틱에 의한 방법이  수에 따라 

94.8~99.5%까지 최 화에 근사한 결과를 내는 것을 확인 

할 수 있다. 1단계에서 진지 구축 능력의 효율이 최소
던 3개 의 경우(1단계 95.1%) 진지 구축 시간이 96%의 
효율을 나타내었고, 1단계에서 최 던 8개 의 경우(1
단계 100%) 99.5%의 효율을 나타내었다. 반 으로 1단
계에서 좋은 효율을 보 던  수가 2단계에서도 좋은 효
율의 결과를 나타내는 것을 확인할 수 있었다. 이 결과를 
통해 본 휴리스틱 알고리듬이 높은 효율로 빠른 연산시간 

내에 진지 구축 완료시간을 갖는 과 진지를 배정할 수 

있다는 것을 알 수 있다.
다음으로 진지 수는 20개로 하고 구축해야 할 진지규

모를 랜덤 생성하여 다양한 진지 크기에서도 휴리스틱 알

고리듬의 효율이 일 성을 보이는지 검증을 한다. 이에 
한 결과는 <Table 12>와 같다.

 <Table 12> Case Ⅱ. Construction Time and Efficiency for 

Each Instance(hr)

Instance Time 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

HR 35.1 32.7 31.0 30.8 29.7 28.5 31.2 30.2 33.7

ILP 34.6 31.4 30.1 29.2 28.8 28.4 30.2 29.8 32.8

efficiency 98.5 96.0 97.1 94.9 96.8 99.9 96.9 98.9 97.4

2

HR 30.5 27.9 26.2 25.5 25.0 24.3 24.9 25.4 27.7

ILP 30.1 26.9 25.5 24.6 24.1 23.7 24.9 24.9 26.8

efficiency 98.5 96.1 97.1 96.5 96.6 97.6 100 98.1 96.9

3

HR 31.7 29.2 27.4 26.7 26.2 25.2 28.0 26.7 28.8

ILP 31.2 28.1 26.6 25.9 25.3 24.9 26.8 26.2 28.6

efficiency 98.5 96.1 97.0 96.8 96.5 98.9 95.6 98.2 99.2

4

HR 31.8 29.3 27.5 26.9 26.4 25.1 27.6 26.5 29.3

ILP 31.3 28.1 26.6 25.9 25.3 25.1 26.7 26.4 28.5

efficiency 98.6 96.0 96.8 96.4 95.8 100 97.0 99.3 97.4

실험결과 진지규모의 구성이 다양하게 바 어도 최

소 94.9%에서 최  100%까지 효율을 보 다. 따라서 
공병  장비로 20개의 진지를 처리하는데 높은 효율
의 진지 구축 시간을 구해낼 수 있다는 것을 확인 할 

수 있었다. 

4.2.3 Case Ⅲ 결과

1단계(  배정) 결과
Case Ⅲ에서는 공병부  규모를 공병 에서 공병여단

으로 확 하여 휴리스틱 알고리듬의 효율을 확인해 보았

다. 이번 비교는 다른 규모의 공병부  장비로 진지 구축 

작  시 높은 효율성을 유지하는지 알아보기 한 실험

이지만 이는 다른 규모의 공병장비가 아니라 작   실

시간 해당 공병부 의 장비 종류  수량이 변화할 때에

도 높은 효율성을 유지하는지 알아보는 것을 포함한다. 
이에 한 결과는 <Table 13>과 같다.

<Table 13> Case Ⅲ. Team’s Ability of 1st Step(㎥/hr)

Team 2 3 4 5 6 7 8 9 10

HR Total 2299 2228 2182 2060 2041 2002 1924 2058 1776

ILP Total 2315 2228 2213 2169 2091 2002 2003 2058 1776

efficienty(%) 99.3 100 98.6 95.0 97.6 100 96.0 100 100

 


× 

공병여단 편제장비로 실험한 결과 1단계에서  수가 
최소일 때 진지 구축 능력의 합이 최 이고, 효율은  

수에 따라서 95~100% 다. 앞의 공병  장비기 으로 

한 실험과 유사한 결과임을 확인 할 수 있다.

2단계(진지 배정) 결과
1단계의 결과값인  수 변화에 따른 진지 구축 능력을 
기 으로 포병연 의 20개 진지를 각 에 배정하 을 

때 결과는 다음 <Table 14>와 같다.

<Table 14> Case Ⅲ. Construction Time and Efficiency of 

2nd Step(hr)

Team 2 3 4 5 6 7 8 9 10

H
R

complete 
time 28.2 25.5 24.3 24.5 24.1 24.3 24.8 23.5 29.7

I
L
P

complete 
time 28.2 25.5 24.0 23.5 23.6 24.2 23.6 23.0 26.5

efficiency(%) 99.4 99.8 98.7 95.9 98.1 99.5 95.1 97.6 92.1

 


× 

2단계에서 두 방법 모두 9개 일 때 진지 구축 시간
이 최소이고 휴리스틱 알고리듬의 효율은 92.1～99.8%이
다. 앞의 실험결과와 비교하 을 때 진지 구축 시간이 최

소가 되는  수가 7개 에서 9개 으로 바 었으나 

여 히 좋은 효율의 결과를 얻을 수 있다는 것을 확인 

할 수 있다.
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4.2.4 Case Ⅳ 결과

Case Ⅳ에서는 포병진지 수량을 30개와 40개로 확장하여 
휴리스틱 알고리듬의 효율을 확인해보았다. 이번 실험에 사
용되는 장비는 공병  규모의 장비이므로  수에 따른 

진지 구축 능력은 Case Ⅱ의 결과와 같다. 따라서 이번 실험
에는 진지 구축 시간인 2단계의 결과만 작성하 다. 30개와 
40개의 진지를 배정한 결과는 다음 <Table 15>와 같다.
진지 구축 완료시간 실험결과는 30개 진지를 배정하

을 때와 40개 진지를 배정하 을 때 동일하게 7개 일 때 
진지 구축 시간이 최소이고 효율은 96.1~100%이다. 이 역
시 앞의 실험 결과와 비교하 을 때 진지 구축 시간이 최소

가 되는  수는 동일하고 여 히 좋은 효율의 나타내었다.

<Table 15> Case Ⅳ. Construction Time of 2nd Step(hr)

Team 2 3 4 5 6 7 8 9 10

30
position

HR 47.0 43.2 40.7 39.5 38.6 36.7 38.6 38.7 41.9
ILP 46.4 41.5 39.4 38.3 37.4 36.7 38.3 38.5 41.2

efficiency
(%) 98.6 96.1 96.9 96.8 97.0 100 99.2 99.4 98.4

40 
position

HR 63.5 58.6 55.0 53.6 52.4 50.0 51.8 52.2 56.5
ILP 62.6 56.3 53.6 51.8 50.8 49.9 51.7 52.2 56.0

efficiency
(%) 98.6 96.1 97.4 96.5 96.9 99.8 99.7 100 99.0

4.2.5 소결론

Case Ⅰ~Case Ⅳ의 실험을 통해 확인한 결과는 다음 
<Table 16>과 같다.
따라서 본 연구에서 제시한 휴리스틱 알고리듬은 소규

모 진지부터 비교  규모 진지까지 구축하는 상황과 공

병  는 공병여단의 장비를 용하는 상황에서도 높

은 효율로 최 화에 가까운 결과를 도출해 낼 수 있었다. 
이를 확 하여 용해 보면 시에 가용한 공병장비의 변

동과 소요 포병진지 개수의 변화에도 높은 효율을 유지하

며 최선의 결과값을 찾아 낼 수 있음을 알 수 있다.

<Table 16> Experimental Summary of Case Ⅰ~Case Ⅳ 

Case Ⅰ Case Ⅱ Case Ⅲ

Case Ⅳ

30 
position

40 
position

Verification

efficiency 
verification 

of small
data

efficiency 
verification

of engineering 
battalion/
repeated 

experiment

efficiency 
verification

of engineering 
brigade

efficiency 
verification of 

engineering
battalion in 

increasing position

Result

1st
step 100% 95.1~100% 95.0~100% - -

2nd
step 100% 94.8~99.5%

(avg. 97.3%) 92.1~99.8% 96.1~
100%

96.1~
100%

5. 결론 및 향후 연구방향

본 연구에 사용된 휴리스틱 기법은 GREEDY 기법에 
기반을 둔 장비/진지 할당문제이다. 본 연구를 통해 휴리
스틱 기법의 장 인 연산시간의 단축과 최 화에 근 하

는 효율성을 취하며 상에서 용할 수 의 결과를 얻

을 수 있었다. 
진지 구축 작 에 휴리스틱 기법을 사용해야 하는 이

유는 다음과 같다. 첫째, 시 작 이 진행  변동사항

에 유연하게 처할 수 있다. 가령 진지수량이 변경되거
나 가용한 공병장비들의 수가 변화했을 때 바로 용하

여 빠르게 원하는 결과를 구할 수 있다. 둘째, 포병부
의 요구사항으로 진지 구축의 우선순 를 지켜야 하는 

상황에 용이 가능하다. 본 연구에서는 우선순  없이 

진지 구축 시간 최소화를 하여 능력이 좋은 에 큰 

규모의 진지부터 배정하 지만 우선순 를 용해야 하

는 상황에서는 진지배정 순서를 진지규모가 아닌 우선순

 순으로 배정하고 개선이 가능하다. 본 연구를 통해 
시 병력과 장비 등 가용한 자원 내에 최 의 포병진지 

구축 지원 을 어떻게 배정할지에 한 올바른 의사결정 

단기 을 공병 지휘 에게 신속히 제공할 수 있을 것

으로 기 한다.
향후 연구 개선사항으로 첫째, 진지 구축 지  간의 

실질 인 이동시간 반 이 요구된다. 본 연구에서는 1시
간을 기 으로 동일한 이동시간을 용하 지만 실 상

황은 구축지 의 거리와 지형 상태 등 매우 다양한 조건 

용이 고려되어야 한다. 이를 해 이러한 치기반 지
형데이터를 이용한 네트워크 경로 알고리듬을 목해야

한다. 둘째, 토질의 종류, 환경기후조건(계 , 강수, 풍속 
등)  작업수행 시간 별 작업효율 등 다양한 장작업 

여건을 고려한 정확한 토공량과 진지 구축시간 데이터를 

반 한 모형을 개발한다면 보다 실 인 상황의 의사결

정 지원에 기여할 것으로 단된다.
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