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1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

건설사업 수행과정에서 필연적으로 발생하게 되는 설계
변경은 많은 연구에서 공사 지연과 비용 상승의 주요 원
인으로 제기되고 있다[1]. 또한, 추가적인 계약 행정업무
와 재시공 등을 초래하여 계획된 업무에 전념할 수 없도
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록 하여 결국 품질관리 및 공정관리에 악영향을 미치는 
경향이 있다[2]. 이러한 설계변경의 중요성으로 그동안 국
내 건설공사를 대상으로 한 설계변경 유형과 영향 등을 
규명하기 위한 다양한 연구가 진행되었다.

그러나 국내 미군 공사를 대상으로 한 설계변경 및 공
사성과에 관한 연구는 자료의 접근성 한계 등으로 거의 
전무한 실정이다. 국내 미군 공사는 주로 미육군 극동공
병단(US Army Corps of Engineers, Far East 
District: FED) 또는 국방시설본부(MND DIA)가 발주하
여 국내 건설사가 공사를 수행한다. 2018년 기준, 미국 
극동지역 공병단은 120여 개의 건설사업을 진행하고 있
으며 사업금액 공사비 규모는 한화 3조 6천억에 달한다
[3]. 현재 협상이 진행 중인 한미 양국 방위비 분담 특별
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협정1)(Special Measures Agreement; SMA)이 체결이 
된 이후에도 미군 공사 수요증대가 예측되며 장기적으로 
국내 건설사의 참여가 지속적으로 유지될 것으로 보인다.

특히 국내 미군 공사는 국내 발주기관과 다른 설계기준
과 사업관리 절차가 적용되며, 국내 건축법규가 아닌 미
국법규에 따라 설계 및 계약도서가 준비되어 공사 진행이 
이루어지기 때문에 설계변경의 원인과 유형 등이 국내 기
존의 연구들과 많은 차이가 발생하게 된다. 이에 본 연구
에서는 최근 준공된 국내 미군 시설공사 사례를 대상으로 
설계변경의 유형별 원인과 그 영향도를 분석해 보고자 한
다. 이를 통하여 그동안 미군 공사에 대한 제한된 정보로 
어려움을 겪었던 국내기업의 설계변경 관련 업무의 효율
성을 높이고자 한다.

1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구의 수행절차는 Figure 1과 같다. 설계변경에 관
한 사례조사 자료는 2005년부터 2019년까지 시행되어 
준공된 미군공사 중에서 미측 자금 공사(Military 
Construction) 100억 이상 규모인 총 24건의 사업을 대
상으로 하였다.

Literature Review

• Definition of change order on FAR

• Change order regulation

Causes of change order & cost impact

• 721 cases of 24 projects

• Classification & cost impact of 721 cases

Qualitive analysis on impact of change order

• Survey with 164 respondents

• Analysis of impact of change order

Figure 1. Research procedures

우선 이들 24개 사업을 대상으로 설계변경의 유형을 분
석하였다. 이를 위해 미국 연방조달규정2) [FAR 43.201(a)] 
변경적용조항에 따른 설계변경 대상 721건을 미군공사 사
업관리 시스템인 RMS(Resident Management System) 
상의 16개 유형별로 분류하여 그 빈도와 공사금액, 공기 
영향도를 정량적으로 분석하였다. 다음으로 설계변경에 
따른 영향도를 정성적으로 분석하였다. 설계변경의 영향

도 중 공사비, 공기를 제외한 품질, 안전, 환경 등의 요인
은 사례사업을 대상으로 정량적인 분석이 실질적으로 불
가하다. 따라서 본 연구에서는 미군 공사 참여자 총 164
명을 대상으로 설문을 실시하여, 설계변경 유형 16개 중 
상위 9개 요인이 공사기간, 품질, 안전 및 환경에 미치는 
영향도에 대한 정성적 영향도를 리커트(Likert scale) 5
점 척도를 활용하였다.*

2. 선행연구 고찰

건설공사 설계변경 관련된 국내외 선행연구들은 국내 
건설현장 자료를 바탕으로 주로 ①설계변경의 원인 및 유
형화, ②설계변경의 영향, ③설계변경 프로세스 등의 관점
에서 이루어졌다.

우선 Lee[4]는 군사시설과 관련된 건설공사를 대상으로 
2008년부터 2011년까지 국방부가 발주한 817건의 건설 
프로젝트 중 346건의 설계변경 사례의 변경 주요 원인을 
분석한 결과 발주자 및 시설 사용자의 추가요구, 설계도
서와 현장여건의 불일치와 같은 설계변경 요인을 도출하
고 제도 및 법적 기준의 확립, 처리과정의 간소화 및 사업
참여자자 간의 원활한 의사소통, 비용증액에 따른 해결방
안을 제시했다. 그 외, 국내외 설계변경과 관련된 Lee[5], 
Anastasopoulos et al.[6], Im and Lee[7], Gunduz 
and Mohammad[8], Cho[9]의 선행연구를 통해 밝혀진 
설계변경 원인들은 Table 1과 같이 정리될 수 있다.

다음 설계변경 영향에 관련한 연구로, Im and Lee[7]
는2001년부터 2002년까지 종합건설업체 8개사와 전문건
설업체 7개사에서 수집한 139건의 설계변경 사례를 분석
하여 설계변경이 공사비에 미치는 영향을 분석하고 설계
변경을 위한 계약 및 단가선정 방안을 제안했다. Lee et 
al. [10]은 수도권 공공 공동주택 택지 개발 10개 현장에
서 발생한 739건의 설계변경 사례를 통해 설계변경 지연

1) 방위비 분담금은 「주한미군주둔군지위협정(sofa) 제5조(시설과 구역)
에 대한 특별협정」에 근거하여 지원하는 협의의 분담금을 의미하는
바, 특별협정은 2~5년 주기로 체결되며 한·미간 협상으로 분담액 결
정. 분담금은 주한미군의 인건비를 제외한 ⾮⼈的 주둔비용 중 일부
를 분담 (출처 e-나라 지표 방위비 분담금 현황-국방부 미국정책과)

2) FAR(Federal Acquisition Regulation): 모든 연방 행정기관들이 
배정된 자금으로 계약에 따라 물품과 용역을 구매할 때 따르는 중
요한 규정. 구매나 리스를 통한 조달에 적용되는 통일된 절차를 규
정 연방 조달에 적용하기 위하여 만들어진 수많은 법률을 집행
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으로 인한 계약금액 및 미수금의 영향을 분석하고 미수금 
발생에 대한 대응방안을 제시했다. 

마지막 유형은 설계변경 절차와 관련된 연구로, Shin 
et al.[11]은 기업 연구소 연구원 등 5명의 전문가의 기술 
검토 및 평가를 통해 선정된 설계 대안들과 다중가중치 
평가를 통해 객관적으로 최선의 설계변경 대안을 도출하
는 설계변경지원 프로세스를 제시하였다. Nam and 
Jang[12]은 철골공사 설계업무 프로세스 체계화하여 신속
한 설계변경 업무처리가 가능한 철골공사 업무지원시스템
을 개발하고 철공공사 설계경험이 있는 31명와의 전문가
와의 면담 조사를 통해 시스템의 실효성을 검토하였다.

이상 살펴본 바와 같이 기존의 선행연구에서는 다양한 
관점에서 설계변경 유형을 분류하고 그 원인분석과 개선
방안을 제시하고 있다. 그러나 이들 연구의 대상은 모두 
국내 건설공사만을 그 대상으로 한정하고 있다. 국내 미
군공사의 특수성을 반영한 사례가 전혀 없다. 또한, 설계
변경의 영향도에 대한 분석도 취약한 실정이다.

3. 미군공사 설계변경 사례분석

3.1 미군공사의 사례 자료 개요

국내 미군공사의 경우 초기 단계부터 현장관리시스템

(Resident nagement System: RMS)에 의해 관리되고 있
는데, 이 시스템에서는 미군공사 규정에 따라 설계변경 유형
을 16개로 분류하여 관리하고 있다. 본 연구에서는 RMS를 
이용하여 2005년부터 2019년까지 미육군 공병단 발주사업 
중 100억 이상 규모의 공사를 24건을 대상으로 하였다.

24건의 연구 대상 사업의 시공단계에서 발생한 설계변
경은 총 721건이었으며, 평균 공사별로 30건의 설계변경
이 발생하였다. 전체 설계변경으로 인해 기존 공사비 대
비 평균 6.56%의 공사비가 증가하였으며, 평균 161일(계
약공기 대비 21.1%)의 공기지연이 발생하였다.

3.2 설계변경의 원인

미군공사 전체 설계변경 원인별 발생을 보면 설계 누락 
및 오류 관련으로 인한 변경(Engineering Changes)이 
348 (48.3%) 건으로 가장 많은 부분을 차지하였다. 다음
으로는 사용자 요구에 의한 설계변경이 86건(11.9%), 도
면, 시방서 또는 계약도서에 명시되어 있는 것과 다른 현
장상태로 인한 변경이 69건(9.6%), 그리고 시공 중 날씨, 
기후 및 천재지변 등의 불가항력적 사유로 허용된 변경이 
68건(9.4%)을 차지하였다(Figure 2).

즉 미군공사 설계변경의 주요원인은 발주자의 요구에 
의한 경우(11.9%) 보다는 설계누락 및 오류관련 변경 
(48.3%)이 압도적이다. 그런데 이러한 결과는 국내의 경
우와 상이한 결과를 보여주고 있다. Lee[5]의 연구에서는 
현황조사 때 누락 등으로 인한 현장상태 상이(31.9%)가 
가장 높았으며 Lee[4], Lee et al.[13], Lee and Chun 
[14], Kim and Kim[15]의 연구에서는 모두 발주자의 요
구가 가장 큰 원인(20.6%~56%)으로 분석되었다.

Figure 2. Frequency of change orders

Causes of change orders
Previous studies

5 6 7 8 9

Design changes, errors,
omissions & discrepancies ○ ○

Value engineering - Technical
Proposals/ Innovative
construction methods

○

Suspension/ termination of work,
Scope changes ○ ○

User request changes-Design/
Program ○ ○ ○

Different Site Conditions (Soil,
underground utilities) ○ ○

Sudden climatic changes or
natural disasters (Earthquakes,
typhoons, flooding, fires, etc.)

○ ○

Incomplete work, increase in
delayed work (inefficiency ○

Estimated construction duration ○

Price fluctuation of construction
materials, legal expenses ○ ○

Table 1. Causes of change orders in previous studies
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국내공사와 미국공사의 이러한 설계변경 원인 차이는 
계약관행과 설계기준에 대한 이해도 차이에 의해 발생한 
것으로 판단된다. 국내공사의 경우 절차나 규정보다는 관
행을 따르는 경향성이 있다[13]. 이에 따라 국내공사의 경
우 설계변경에 대한 발주자의 영향력이 커지고 발주자의 
요구에 따른 설계변경이 자주 발생하는 것으로 판단된다. 
반면 미군공사의 경우 건설공사 참여자들이 미군공사의 
설계기준 등에 충분히 숙지하고 못하고 있어 설계누락 등
으로 인한 변경이 가장 큰 비중을 차지하고 있는 것으로 
사료된다.

3.3 설계변경으로 인한 공사비 및 공사기간 영향도

설계변경으로 인한 공사비용에 대한 영향을 보면 24건
의 사례공사 총공사비는 5억 5,700만 달러(평균 2억 
3,000만 달러)이며 전체 설계변경으로 인해 3,100만 달
러(6.56%)가 증가한 것으로 나타났다.

Table 2에서 보는 바와 같이 공사비 증가에 가장 큰 
영향을 미친 요인은 설계상의 오류 및 누락으로 설계변경
으로 증가한 3,100만 달러 중 1,900만 달러(증가한 금액
의 63%)를 차지하였다. 그다음으로는 시공자의 하자로 인
한 변경으로 430만 달러 (13.6%), 사용자 요구 360만 달

러(11.5%), 현장상태 상이 390만 달러(12.4%)의 원인이 
공사금액에 영향을 미친 것으로 보였다. 한편 대부분의 
설계변경이 공사비의 증액을 수반한 데 비해 VE 14,000 
달러(0.2%), 추정수량 변경 150만 달러(4.8%)의 경우 금
액변경이 그다지 크지는 않지만, 다소 절감된 사례도 있
었다.

또한, 설계변경으로 인해 24개 사례공사의 총 공사일 
수 20,663일 대비 4,245일이 증가한 것으로 나타났다. 
공사금액 부분 영향분석의 결과와 마찬가지로 설계상의 
오류 및 누락으로 인한 지연이 1,889일(44%)로 가장 영
향도가 컸다(Table 3). 다음으로는 공사 중 시공자의 하
자로 인한 변경으로 584일(13.8%) 것으로 나타났다. 

* bubble size means frequency of each type

Figure 3. Impact of cost and tIme in change order

Codes Causes
Number of
Design
Changes

Cost
Increase

Perce
ntage

1 Engineering(Design)
Changes

348
(48.3%) $19,962,091 63.0%

4 User Changes,
Discretionary 86 (11.9%) $3,640,822 11.5%

5 Contract Options 1 (0.1%) $1,361,653 4.3%

6 Miscellaneous
Changes 16 (2.2%) $1,268,640 -0.9%

7 Differing Site
Conditions 69 (9.6%) $3,920,197 12.4%

8 Value Engineering
Change 5 (0.7%) - $14,542 -0.2%

E Excusable Changes 68 (9.4%) $131,756 0.4%

G Government Furnished
Property 1 (0.1%) $1,995 -

Q Variations in
Estimated Quantities 27 (3.7%) - $1,523,388 -4.8%

S Suspension of Work 10 (1.4%) $26,312 0.8%

V Construction Changes 63 (8.7%) $4,307,587 13.6%

Total 721
(100%) $31,706,708 100%

Table 2. Cost increase by causes of change order

Codes Causes
Number
of Design
Changes

Time
Increase

Percen
tage

1 Engineering(Design)
Changes

348
(48.3%) 1869 44.0%

4 User Changes,
Discretionary

86
(11.9%) 222 5.2%

7 Differing Site
Conditions 69 (9.6%) 454 10.7%

8 Value Engineering
Change 5 (0.7%) - 91 -2.1%

9 Administrative Change 26 (3.6%) 25 50%

E Excusable Changes 68 (9.4%) 568 13.4%

S Suspension of Work 10 (1.4%) 614 14.5%

V Construction Changes 63 (8.7%) 584 13.8%

Total 4,245

Table 3. Time increase by causes of change orders
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이상에서 살펴본 설계변경 유형별 빈도와 공사비 및 공
기 영향도를 종합해 보면 다음의 Figure 3과 같다. Figure 
3에서 X축은 비용증감 영향도, y축은 공사기간 증감 영향도를 
나타내며 점의 크기는 설계변경의 빈도수를 의미한다.

설계 누락 및 오류로 인한 설계변경의 경우는 총 721건중 
348 (48.3%) 건으로 가장 많은 부분을 차지하였으며 이로 인
해 공사금액과 기간에도 전반적으로 가장 크게 영향을 미친 
것으로 분석되었다. 다음으로 공사 중 시공자의 하자로 인한 
변경은 공기 584일(13.8%) 증가와 공사금액 430만 달러 
(13.6%) 증가를 야기하여 두 번째로 큰 영향을 미친 것으로 
분석되었다.

설계변경 빈도수와 공기 및 금액 영향도 분석에서의 특이점
은 사용자 요구로 인한 설계변경은 공사기간은 222일 (5.2%)
에 불과했지만 금액부분에서는 360만 달러(11.5%)로 공사금
액에 보다 많은 영향을 미친 것을 알 수 있다. 또한, 기후변화 
등 용인 가능한 설계변경(Excusable Change)의 경우, 금액 
증가분은 13만 달러(0.4%)로 극히 일부분을 차지했지만, 일정
에서는 568일 (13.4%)로 많은 부분을 차지했다. 금액 증가분
과 일정 증가분의 차이는 FAR 설계변경 규정에 기인한다. 
FAR [52.249-10(b)(2)]의 “용인 가능한 설계변경(Excusable 
Delays)” 규정에 따르면, 예측불허의 요인 즉 자연재해, 천재
지변 등 불가항력 사유로 인한 공사지연이 발생할 경우 시공
자가 지연사유를 서면으로 통보하고 계약담당자가 공사기간 
연장을 승인할 수 있으나 공기 지연에 대한 금액적 보상은 극
히 제한된다. 따라서, 용인가능한 설계 변경의 경우 금액 증가
분은보다 일정 증가분이 설계변경에 더욱 큰 영향을 받는것으
로 나타났다.

4. 설계변경의 정성적 영향도 설문분석

4.1. 설문조사의 방법 및 개요

국내외 공사를 막론하고 건설공사에서 설계변경은 빈번히 
발생하며, 이로 인하여 공사비, 공사일정, 품질, 안전 등에 다
양한 영향을 미칠 수 있다. 본 연구에서는 3장의 분석을 통하
여 설계변경에 따른 공사비 및 일정 측면의 영향을 정량적으
로 분석하였다. 그런데, 설계변경으로 인한 공사품질, 안전, 환
경관리 등의 영향은 정량적인 분석이 불가능하다. 이에 본 연
구에서는 설문조사를 통하여 설계변경에 따른 품질, 안전, 환
경 등의 영향도를 분석하였다.

설문조사는 미군공사 경험이 있는 발주자, 건설관리자, 시

공자, 및 설계자 등 공사참여자를 대상으로 구글 서베이
(Google Survey)를 통해 2020년 12월 1일~31일까지 한 달
간에 걸쳐 진행하였다. 설문은 총 164명의 전문가가 참여하였
으며, 리커트(Likert scale) 5점 척도를 활용하여 설계변경에 
따른 품질, 안전, 환경 등의 영향도에 관한 설문조사를 실시하
였다.

설문 응답자는 미육군 극동공병단, 미군기지이전사업단, 국
방시설본부 등 발주자가 44명 (26.8%)으로 다수를 차지하였
다. 사업관리 및 감리업체에 재직 중인 건설관리자의 비율은 
41명 (25%)이고, 그 외 현재 미군시설사업에 참여하고 있는 
국내 건설사 35명 (21.3%) 및 건축설계사무소 설계자 29명 
(17.7%)의 분포로 보였다. 이외 견적, 품질관리 및 설계관
리자 등 소수의 참여자가 설문에 참여하였다(Table 4).

4.2. 주요 설계변경의 원인에 의한 공사성과 영향

본 절에서는 미군공사 설계변경 원인 중 전체빈도의 
87.2%를 차지하는 원인 9개를 설계변경 주요 요인으로 
선정하였으며 주요 요인을 대상으로 품질, 안전, 환경 측
면에 영향을 미치는 정도를 분석했다. 각 중요도는 다음
의 수식을 이용하여 산정하였다.

   ------------ (1)

: 상대 중요도 지수
 : 응답자가 응답한 가중치 숫자(1 to 5)

 : 해당 Pi를 선택한 응답자 수
 : 5 (=리커드 척도 중 최고 숫자)

 : 164 (=설문 참여자 수)

Items Contents

Survey Content Design Changes in Military Construction

Survey Period December 1-31, 2020 (1 Month)

Survey
Participants

Project stakeholders who experienced in US
military construction

Method Google Survey

Respondents

Owner 44 26.8%

Construction Manager 41 25.0%

Contractor 35 21.3%

Designer 29 17.7%

Other (Estimator,
Quality Assurance,
Design Manger)

15 9.1%

Total 164 100%

Table 4. Survey data of change orders
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설계변경으로 인한 품질, 안전, 환경 측면의 공사 영향
에 대한 중요도는 다음 Table 5와 같다. 품질성과에는 설
계상의 오류(0.682), 공사 현장상태가 상이한 경우
(0.613) 그리고 사용자 요구(0.594) 등의 요인이 큰 영향
을 주는 것으로 분석되었다. 안전과 환경성과는 갑작스러
운 기후변화에 가장 큰 영향을 받았으며, 상이한 공사 현
장상태도 안전성과(0.559)와 환경성과(0.545)에서 큰 영
향을 미친 것으로 분석되었다. 

설계변경 원인의 영향도 분석결과, 품질, 안전, 환경 측
면의 공사성과에 대해 설계상의 오류, 현장 상태가 상이
한 경우, 기후여건 요인이 가장 큰 영향을 미치는 것으로 
확인되었다. 이는 사업 초기 단계에서부터 설계변경 방지
를 위해 설계도면의 면밀한 검토가 필요하며, 공사 중 발
생한 예기치 못한 설계변경에 대한 대응방안을 마련할 필
요가 있다는 것을 의미한다. 또한, 공사의 특성 및 유형에 
따라 설계변경의 품질, 안전, 환경 측면에서의 영향을 고
려한 방향성 수립 및 건설단계에서의 적절한 적용방안이 
고려되어야 할 것이다.

5. 결 론

국내외 공사를 막론하고 건설공사에서 설계변경은 필연
적으로 발생하는데, 사업 전반에 걸쳐 비용 및 일정 등 공
사성과에 큰 영향을 미친다. 본 연구에서는 100억 이상 
규모 총 24건의 미군공사에서 발생한 721건의 설계변경
자료와 164명의 미군 공사참여자 설문을 바탕으로 설계
변경의 원인 및 영향도를 분석하였으며 그 결과는 다음과 
같다.

첫째, 설계변경의 원인은 설계 오류에 의한 설계 관련 
변경이 348건(48.3%)으로 가장 많은 비중을 차지했다. 
이외 사용자 요구에 의한 설계변경이 86건(11.9%), 현장 
상태의 의외의 상황으로 인한 변경이 69건(9.6%), 그리고 
시공 중에 날씨, 기후 및 천재지변 등의 허용된 변경 등이 
설계변경 원인으로 조사되었다.

둘째, 설계변경은 평균 6.56%의 공사비 증가와 평균 
161일(계약공기 대비 21.1%)의 공기연장 영향을 미쳤다.

셋째, 품질, 안전, 환경성과에 영향을 미친 설계변경 요
인에대한 분석결과, 설계상의 오류와 기후여건이 큰 영향
을 미친 것으로 분석되었다.

이러한 결과는 국내 선행연구들의 분석결과와 다소 상
이한데, 특히 미군공사의 설계기준에 대한 이해 부족으로 
인한 설계변경이 전체의 절반가량을 차지하고 있다는 점
은 미군공사 설계기준에 대한 이해의 중요성을 보여주고 
있다. 따라서, 미군공사 수행시에 해당 설계기준 등을 충
분히 숙지하여 설계변경을 최소화함으로써 공기연장과 비
용증가를 최소할 수 있을 것으로 기대된다.

요 약

미군 공사는 국내 공사와 설계기준과 수행절차 등이 상
이하기때문에 설계변경의 원인과 영향도 등도 다른 양상
을 보인다. 본 연구는 100억 이상 규모 총 24건의 미군 
공사에서 발생한 721건의 설계변경 자료와 164명의 미군 
공사참여자 설문을 바탕으로 미군공사의 설계변경 원인과 
그 영향도를 분석하였다. 미군공사에서 중요한 설계변경 
요인은 설계 오류에 의한 설계 관련 변경(348건, 48.3%), 
발주자 요구(86건, 11.9%), 상이한 현장 상태(69건, 
9.6%)로 밝혀졌다. 또한, 설계변경으로 인해 평균 6.56%
의 공사비 증가와 계약공기 대비 21.1%의 공기연장이 발

Causes of
Design
Changes

Quality Safety Environment

RII Rank RII Rank RII Rank

Design errors
and omissions,
or discrepancies

0.682 1 0.500 3 0.504 3

Sudden climatic
changes 0.572 4 0.617 1 0.610 1

User request
changes 0.594 3 0.477 5 0.479 4

Different Site
Conditions 0.613 2 0.559 2 0.545 2

Price fluctuation
of construction
materials

0.470 8 0.407 9 0.416 8

Administrative
changes 0.455 9 0.423 7 0.406 9

Value
Engineering 0.513 6 0.434 6 0.423 6

Variations in
Estimated
Quantities

0.477 7 0.412 8 0.417 7

Incomplete
work, increase
in delayed work

0.552 5 0.495 4 0.467 5

Table 5. Comparison of causes of change orders and
construction performance
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생하였다. 본 연구의 결과로 국내 건설사에는 군 시설의 
접근성 및 제한성으로 인해 부족할 수 있는 미군공사의 
설계변경 및 공사성과의 전반적 이해도를 향상을 기대한
다. 이를 바탕으로 향후 미군시설공사의 발전적 방향을 
제시할 수 있는 후속 연구를 제안한다.
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