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1. 서론

1.1 연구의 배경 및 현황

현재 국내 건설산업은 건설업체 중심의 일방적인 생산방

식에서 발주자를 중심으로 시공자와의 협업(collaboration)

이 가능한 생산관리와 품질개선 방식으로 변화하는 과정에 

있다(Kim, 2008). 발주 방식은 시공뿐만 아니라 건설사업에

서 이루어지는 설계, 시공, 계약, 건설관리 등 모든 행위를 포

괄하고, 발주 방식에 의해서 프로젝트가 설계되며, 시공되는 

종합적인 프로세스가 결정된다(Kim, 2013). 발주 방식에 따

라서 입·낙찰 방식, 계약 방식, 그리고 발주자의 사업 관여 

정도도 달라질 수 있다. 공사 기간을 단축하고, 비용을 절감

하며, 품질을 향상시키고, 법적 분쟁을 최소화하는 등의 일

반적인 발주자의 요구사항은 유사하나, 가장 중시하는 목표

에 따라 발주 방식의 선택기준은 달라질 수 있다. 시공책임

형 건설사업관리를 발주 방식의 하나로 활용하기 위해서는 

건설산업기본법(이하 건산법), 건설기술진흥법(이하 건기

법) 외에도「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」,「지

방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등의 정부 

계약 제도를 포함한 많은 제도개선이 필요하기 때문에 국내 
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Abstract : The Domestic Construction Industry is in the process of changing from a one-sided production method centered 
on the contractor to a production method in which the order and the contractor can collaborate. Depending on the delivery 
method, the bid/success method, the contract method, and the degree of business involvement of the order may also vary. 
In this thesis, in order to introduce ‘Construction Management at Risk' suitable for the domestic environment, domestic and 
foreign institutional analysis, bid process analysis, contract fulfillment and management analysis, post management analysis, and 
related laws and regulations for legalization In order to suggest a plan for the efficient operation of the system, a system and 
case analysis of domestic and international construction responsibility type construction project management was conducted. 
'Construction Responsible Construction Project Management' defined in the Framework Act on the Construction Industry is 
divided into the main contract transfer contract, which is a service contract performing pre-con work, and the main contract, 
which is construction project management and construction contract. Therefore ‘Construction Management at Risk' should be 
regarded as one of the ordering methods rather than a successful bid system, as in the case of overseas, and legalization as a 
bidding system equivalent to design/construction batch bid and technology proposal is necessary for introduction. In order to 
introduce ‘Construction Management at Risk' suitable for the domestic environment, domestic and foreign institutional analysis, 
bidding process analysis, contract fulfillment and management analysis, and follow-up management analysis are conducted. A 
method for efficient operation was suggested so that it can be applied in the domestic market while maintaining the original 
merits of this system. 
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적으로 「시공책임형 건설사업관리 방식 특례운용기준」을 

근거로 하여 시범사업을 진행 중이다.

1.2 연구의 범위 및 목적

본 연구에서는 국내 환경에 적합한 ‘시공책임형 건설사업

관리’ 도입을 위해서 국·내외 제도 분석과 입·낙찰 프로세스 

분석, 계약이행 및 관리 분석, 사후관리 분석을 하고, 법제화

를 위한 관련 법령 조문화와 제도의 효율적 운영을 위한 방

안을 제시하고자 한다.

2. 기존이론 및 문헌고찰

시공책임형 건설사업관리에 대한 자세한 논의에 앞서 아

래<Fig. 1>에서 보는 바와 같이 현재 많이 사용되고 있는 타 

발주제도와의 차이를 분석하여 발주 방식에 대한 이해를 높

이고자 한다.

2.1 설계·시공 일괄입찰

‘설계·시공 일괄입찰’은 설계와 시공 모두를 단일 책임, 단

일계약으로 체결하는 발주 방식이다. 국내에서는 설계자와 

시공자가 컨소시엄을 형성하여 발주자와 계약하고 시설물

에 대한 설계와 시공에 대한 모든 책임을 지는 방식으로 주

로 행해진다.

2.2 기술제안 입찰

‘기술제안 입찰’은 발주자가 교부한 입찰서류와 입찰안내

서에 따라 입찰자가 스스로 설계를 검토한 후, 시공 계획, 공

사비 절감, 공기 단축 방안 등을 제안하고 이를 심사하여 낙

찰자를 결정하는 방식이다. 기술제안 입찰은 ‘기술제안형 입

찰방식’과 ‘설계 공모형 입찰방식’으로 구분할 수 있는데, ‘기

술제안형 입찰방식’은 발주기관이 교부한 실시설계 도서를 

검토한 후 기술제안서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하는 

방식으로서, 설계가 완료된 상태에서 부분적인 설계 대안이

나 시공법 등에 대한 기술제안을 받아 기술력을 평가하는 

방식을 말한다. ‘설계공모형 입찰방식’은 발주기관이 설계 

공모에 의하여 작성된 기본설계도서 및 입찰안내서에 따라 

입찰자가 기술제안서를 작성하여 입찰서와 함께 제출하고 

낙찰자가 실시설계 및 시공을 담당하는 방식을 말한다. 일반

적으로 기술제안 입찰에서 발주자는 입찰자의 최고의 가치

를 제공하는 제안서를 기초로 하여 낙찰자를 선발하게 된다.

2.3 시공책임형 입찰

‘시공책임형 건설사업관리’(이하 CM at Risk)는 발주자가 

시공 이전단계의 건설사업관리 업무를 수행한 일반건설업

체와 직접 계약을 체결하며, 일반건설업체는 건설공사 수행

에 대한 책임을 진다. CM at Risk 계약자는 공사금액을 확정

하기 위해서 공사 최대 보장공사비(Guaranteed Maximum 

Price; GMP)를 발주자에게 제시하고, 설계와 시공이 분리 

발주된다는 점에서는 설계·시공분리 방식과 유사하나 분리

발주 방식에서 나타나는 설계단계에서의 시공자 협조 부족 

문제를 해결할 수 있다는 점에서 차이가 있다. 프로젝트 초

기 단계의 사업 참여자 간의 ‘협업’과 이를 통한 ‘위험요인의 

최소화’가 타 발주제도와의 가장 큰 차이점이고, 시공 이전

단계(Pre-con 단계)부터 지속되는 협업을 통한 품질향상과 

가격 경쟁력 확보는 최대 장점이다(Kim & Park, 2016).

3. 시공책임형 건설사업관리의 개념

3.1 국내·외 시공책임형 건설사업관리의 제도

3.1.1 국내 시공책임현 건설사업관리

건설사업관리(CM) 제도는 1996년 12월 건산법에 관련 규

정이 마련되면서 국내에 처음 도입되었다. 건기법에 세부적

인 시행 근거가 제시되면서 CM for Fee가 주로 대형 국책사

업 위주로 시행되었다. CM at Risk는 2011년 5월 건산법 제

2조에 시공책임형 건설사업관리 정의 규정을 신설하고, 동

법 26조에 건설사업관리자 업무 수행에 대한 단서 조항(건

설공사 범위에서 전기공사, 정보통신공사, 소방시설공사, 문

화재 수리공사 제외)을 신설하는 것으로 CM at Risk의 공공

부문 도입의 근거 규정이 수립되었다.

Fig. 1. Step-by-step Task Comparison and Characteristics of Major Delivery Methods
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3.1.2 미국의 CM at Risk

미국에서는 아래 <Fig. 2>에서 보는 바와 같이 FAR 

(Federal Acquisition Regulation)의 Subpart 1.4 (Deviations 

from the FAR)에 근거하여 GSA(미국의 조달청)의 하

위 기관인 PBS (Public Buildings Service)에서 CMc 

(Construction Manager as Constructor)가 GMP 계약을 체

결하고 발주자의 대규모 프로젝트를 진행하는 것을 허가하

고 있다(P-120, 2007). 또한, FAR Part 36에서 실비정산 계

약 즉, Cost Reimbursement Contract를 규정하고 있으며, 

Subpart 16.3 Cost Reimbursement Contracts에서는 GMP

와 같은 ceiling을 total cost에 설정하는 것을 허용하고 있다

(Federal Acquisition Administration, 2014). Open Book은 

법적 근거는 없지만, 원가공개를 원칙으로 발주자가 CMr과 

협의하고 검증하여 알고자 하는 근거 서류의 범위와 상세수

준을 실무적으로 적정 가능한 선에서 결정하고, 공개된 원가

에 근거하여 profit sharing (actual saving에 대한 배분)을 

하여 운영하고 있다.

3.1.3 영국의 CM at Risk

영국에서는 CM at Risk에 대한 제도적 규정은 없고, 

Target Cost를 RIBA의 JCT에서 설명하고 있다(Thomson 

Reuters, 2011). 영국의 조달지침에서는 2014년 Two Stage 

Open Book을 New models of construction procurement

의 개정된 지침에서 정의하고, subcontractor를 포함한 two 

stage open book으로 프로세스의 투명성을 요구하고 있다

(Queen’s Printer and controller of HMSO, 2014).

3.2 국내 CM at Risk의 한계

○○공사(公社)의 시공책임형 건설사업관리 방식 특례 운

용기준을 살펴보면 국가계약법 시행령 제42조의 ‘경쟁 입찰

에 의한 낙찰자 결정’의 특례법으로써 낙찰자 결정시 필요한 

Fig. 2. Framework of US federal procurement regulations

Fig. 3. CCS's regulatory framework
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기준을 특례로 적용하여 입찰 참가자격은 ‘종합공사를 시공

하는 업종을 등록한자’로 제한하고 있으며, 사업관리 계약은 

종합심사낙찰제(이하 종심제)를 기반으로 Value Engineer 

제안을 통해 낙찰자를 선정한 뒤 사업관리 용역계약을 체결

한다. 이후 시공계약 체결은 특약으로 약정하도록 규정하고 

있다. 또한, 협상을 통해 시공계약을 확정하며, 설계변경의 

경우 계약금액을 조정할 수 없도록 계약금액 조정 규정을 

가진다. 계약금액 정산은 절감금액이 발생한 경우 발주기관

의 귀속분은 50/100 이내로 가능하도록 규정하고 있다. 즉, 

종심제를 기반으로 한 낙찰자 선정방식에서 참가자격, 계약 

방식 등 제도를 운영하기 위한 최소한의 장치만을 규정해 

두었으며, CM at Risk 제도의 장점을 극대화하기 위한 CMc 

(Construction Manager as Constructor)가 GMP 계약을 체

결하고 발주자의 대규모 프로젝트를 진행하는 것과 실비정

산 계약(Cost Reimbursement Contract), Open Book과 같

은 장치는 누락되었다.

4. CM at Risk 사례분석

4.1 미국 CM at Risk 사례분석

미국의 GSA (General Services Administration)에서 발주

한 New Greenville, South Carolina Federal Courthouse 프

로젝트의 CM at Risk 발주 사례(Swindale, 2017)를 분석하

여 1) 발주 및 입‧낙찰, 2) 설계단계의 Pre-con 업무, 3) BIM

설계 운영방식, 4) GMP 협상, 5) 전문 인력의 활용, 6) 시공

단계의 업무, 7) 원가 공개(Open Book) 및 수익공유(Profit 

sharing) 방식과 관련된 중요사항들을 분석하였다.

4.1.1 발주 및 입·낙찰 단계

발주 및 입‧낙찰에서는 발주자는 발주를 준비하기 위하

여 프로젝트 벤치마킹 프로그램을 사용하여 추정가격을 산

정하고 그 결과를 제3자인 견적 전문기관에 검증을 받는

다. 입찰자는 가격제안과 기술제안, 실적을 제출한다. 가격

제안과 기술제안은 동시에 제출한다. 기술제안서에는 하도

급 활용계획을 포함하고, 발주자가 요청한 GSA 규정에 따른 

UniFormat의 Level I, II단계까지 상세정도로 입찰자는 공사

금액뿐만 아니라 Pre-Con 업무비용도 포함하여 입찰금액을 

산정하여 가격제안서에 포함하고, 예비비는 공사비의 3%

로 제한하며, 입찰금액은 발주자가 산정한 추정가격을 초

과할 수 없다. 낙찰자 선정기준은 핵심인력의 자격 및 경력

(Qualifications and Experience of Key Personnel)의 30%, 

설계 및 시공의 유사한 사업 수행 경력(Past Performance 

and Experience providing Design and Construction 

Phase Services similar projects)의 25%, 사업관리 접

근방법(Management Approach)의 20%, 지역업체 활용

(Geographic/Market Presence)의 10%, 임금협약(Project 

Labor Agreement)의 10%, 중소기업 활용(Utilization of 

small Business)의 5%로 입찰자들의 발표평가를 시행할 수

도 있으며 검토 후 가장 적합한 입찰자를 우선협상대상자로 

선발하여 Best Value를 기준으로 협상하여 계약한다. 또한, 

FAR 9.104-1 와 15.404에 따라 기본설계 30% 진행한 후 체

결할 수 있다. 

4.1.2 설계단계의 Pre-con 업무

설계단계의 Pre-con 업무에서는 GSA에서 요구하는 비

용산정 구조 및 방법에 따라 기본설계 시작부터 실시설계 

종료 시까지 지속적으로 9번의 비용산정(Cost Estimation)

을 시행하고, 설계 진행에 따라 수차례의 Risk management 

workshop, Value Engineering Workshop, LCC (Life Cycle 

Cost) 분석을 시행하여 그 결과를 비용산정에 반영한다. 

BIM 설계 운영방식에서는 GSA 발주에서는 모든 프로젝

트의 최종 설계를 <Table 1>에서 보이는 것과 같이 BIM으

로 제출해야 한다. 실시설계 단계에서는 핵심인력에 포함된 

BIM Coordinator를 활용하여 설계관리를 시행한다.

4.1.3 GMP협상 단계

GMP 협상에서는 CM/GC 계약에서 GMP가 포함되어있지 

않기 때문에 실시설계 단계에서 GMP를 협상하게 되고, 일

반적으로 75%단계에서 확정하되 이전에 확정하여 계약할 

수 있다. 단, GMP확정 시점이 선행 될수록 설계의 완성도가 

낮아지기 때문에 GMP가 높아진다(P-100, 2017).

4.1.4 전문 인력의 활용

전문 인력의 활용에서는 임원, 프로젝트 코디네이터, 프로

Table 1. Step-by-step Requirements

Step Requirements

75% CD’s

∙ Cost Estimates

∙ Review of A-E Estimate

∙ Analysis (Market Survey, LCC, Risk, Sensitivity)

∙ Cost Plan update

∙ CMc Guaranteed Maximum Price

90% CD’s

∙ Cost Estimates per Table 1

∙ Analysis (Market Survey, LCC, Risk, Sensitivity)

∙ Cost Plan update

∙ Independent Estimate and reconciliation with A-E Estimate

∙ Review of A-E Estimate

∙ Cost Growth Report

OCA Review & 

Estimate
∙Uniformat or Masterformat Cost Estimates

100% CD’s

∙ Cost Estimates 

∙ Analysis (Market Survey, LCC, Risk, Sensitivity)

∙ Cost plan update

∙ Independent Estimate and reconciliation with A-E Estimate

∙ Review of A-E Estimate

∙ Cost Growth Report

Construction 

Award Bid 

Analysis

∙ Database Information preparation

∙ Cost and Price Analysis
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젝트 관리자, 주요 하청 업체(즉, 기계, 전기, 구조용 엘리베

이터, 건물 인클로저 등), 비용 견적 직원, 스케줄러, 건설 감

독자, 품질 관리 감독자, 프로젝트 엔지니어, LEED 코디네이

터, 화재, 생명 및 안전 코디네이터, 테스트 엔지니어링 회사, 

BIM 코디네이터 등의 다양한 인력을 활용한다. 시공 단계의 

업무에서는 시공업무를 수행하되 주로 사업관리, 공정관리, 

원가관리, 품질관리의 내용을 시스템화하여 진행한다.

4.1.5 원가공개 및 수익공유

원가 공개(Open Book) 및 수익공유(Profit sharing) 방

식에서는 원가를 공개하고 발주자와 계약자간의 협의된 비

율에 의해 이익을 분배하는데 5:5의 비율로 이익을 분배하

는 것이 가장 일반적이다. 선진화된 해외사례의 경우 Open 

Book 기반의 계약이 이루어지므로 절감된 공사비의 산정이 

비교적 용이한 특징을 갖는다.

4.2 국내 CM at Risk 시범사업 사례분석

<Table 3>에서 보이는 것과 같이 ○○공사(公社) 시범사

업의 사례를 분석하여 1) 프로젝트 참여시기, 2) 제안서 구

성, 3) 가격 평가방법 및 항목, 4) 심사위원회 구성 및 평가방

법, 5) 원가공개 방식, 6) 적정 수익공유 비율, 7) 원 설계사 

인센티브 지급 방안 등의 제도적 한계점을 도출하였다.

Table 2. Design stage of CM at Risk Process

FAR : FEDERAL ACQUISITION REGULATION   G  : GSA Solicitation Greenville (Contracts against the Government)

Division Contents
Related System 

(PART / Subpart)
Requirements

Bidding

(1) Design Phase Services

(2) Target Estimated Cost of Work (ECW)

(3) CMc Contingency Allowance Percentage 3%  

(4) CMc Contingency Allowance ( x )

(5) Fee (General Conditions, OH/P, Insurance, G&A)

(6) Guaranteed Maximum Price (+  + )

(7) Total Evaluated Price ( + )

FAR 52.230-1 

Cost Accounting 

Standards(CAS)

① Price Proposal

② Technical Proposal

③ Representations and Certification

④ Subcontracting Plan, if required

⑤ GSA Form 527 – Contractor’s Qualification and Financial Information

⑥ Certification of CAS compliance

⑦ Past Performance Questionnaires (See submission instructions, 

Evaluation Factor

⑧ Offeror Representations and Certifications Form

Bidder 

selection

• Negotiations with those offeror(s) whose proposal 

is determined to the best overall value to the 

Government 

FAR 52.222-3

Project Labor 

agreement ① Qualifications and Experience of Key Personnel (30%) 

② Past Performance and Experience providing Design and Construction 

Phase Services similar projects (25%) 

③ Management Approach (20%) 

④ Geographic/Market Presence (10%) 

⑤ Project Labor Agreement (10%) 

⑥ Utilization of small Business (5%) 

G  Negotiations

• Contracting Officer and Source Selection Evaluation 

Board (SSEB) may conduct oral presentations.  

• However, GSA reserves the right to evaluate 

proposals and make award without discussions or 

oral presentations 

G  Oral 

Presentation
FAR 15.306(a)  

clarifications 

may be made as 

described 

Service 

Contract

• Design Development (50%)  

• Responsibility 

• Price reasonableness

FAR 9.104-1
FAR 15.404

① the final meeting near the end of the Construction Documents Phase 

(90-95%)

Precon
• VALUE ENGINEERING 

• PRODUCTION STAGE

• PROJECT DIRECTIVE MEETING

-

①  Architectural Background Drawings  Complete

①  Drawings and BIM

②  Narratives/Studies

③  Calculations

④  Cost Estimates

⑤  Design Quality Review  

⑥ Questionnaire

① Concurrence on Narrative for All  Building Design Characteristics &  

Systems 

① Space Program Reconciliation

D
esig

n
 Stag

e

Table 3.  ○○Project CM at Risk Business Management Pilot 

Business Overview

A project B project C project

Constructor a Company b,c,d Company e,f,g Company

Architect h Company h Company i Company

Construction

Project 

management: 

17.09~17.12 

Main construction: 

17.12~20.06

Project 

management: 

17.07~17.12 

Main construction: 

18.02~20.07

Project 

management: 

17.10~18.04 

Main construction: 

18.06~20.09

Construction 

scale

1 underground, 20 

above ground 14 

buildings, 1,640 

households

1 underground, 29 

above ground 17 

buildings, 1,719 

households

1 basement level, 

25 ground levels 

15 buildings, 1,331 

households

Operating 

expenses

Project management 

service: 500 million 

won Construction: 

97.8 billion won

Project management 

service: 1 billion won 

Construction: 18 

billion won

Project management 

service: 7.6 billion 

won Construction: 

165.3 billion won
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4.2.1 입찰단계

해외사례의 경우 사업 초기 발주자, 설계자, 시공자 간의 

협업을 통한 설계 완성도 향상과 설계 변경 최소화 등을 위

해서 기본설계 35%단계에서 시공책임형 건설사업관리 선정

을 위한 입찰·낙찰자 선정·용역계약이 이루어지고, 시공자

의 Pre-con 업무는 기본설계부터 참여한다. 이는 해외와 국

내의 제도적 차이에 기인한 것으로, 국내의 경우 주택법에 

의한 ‘공동주택 사업계획승인’에 필요한 도면(예, 건축개요, 

현황, 구조도, 평면도, 주차계획, 우수 계획 등)이 완성되어

야 사업계획승인을 받을 수 있다. 기본설계가 완료된 시점에

서 CM at Risk 선정을 위한 입찰에 착수할 수 있다. 따라서 

국내의 제도적 배경을 고려할 때, 현재 특례운용기준에 따른 

시범사업과 같이 기본설계가 완료된 시점이 CM at Risk 용

역 착수단계에 적합하다. 제안서 구성은 해외 사업의 경우 

가격제안의 적정성 및 기술제안 외에 자격요건, 하도급 운영 

계획, 자격 및 금융 정보를 위한 Form, 원가계산기준의 인증, 

과거 수행 발주자로부터 받은 질의서 등을 제안서에 포함한

다. ○○공사(公社) 시범사업의 평가항목이 실질적인 회사 

및 인력 평가와 VE를 제외한 사업수행 역량평가로 변화할 

경우 제안서의 표준양식에도 많은 변화가 필요할 것이다.

4.2.2 발주 및 계약단계

현재 ○○공사(公社) CM at Risk 입찰의 평가항목은 

<Table 4>에서와 같이 사업수행능력(80점)과 입찰금액(20

점)으로 구성되어 있으며, 이중 계량 평가항목을 감안 할 때 

비계량 평가항목인 사업관리계획(12점)과 시공계획(8점) 등 

총 20점과 가격 20점으로 낙찰자를 선정하는 구조로 되어 

있다. 사업수행능력(80점 만점) 중 60점이 계량평가 항목이

고, 20점만이 비계량 평가이다. 현재 시범사업의 계량평가항

목은 시공실적 또는 인력(28점), 배치기술자(16점), 공공공

사 시공평가점수(8점), 매출액 비중(6.4점) 그리고 공동수급

업체 구성(1.6점) 등 총 5개 항목으로 구성된다. 이러한 5개

의 평가항목은 유사한 대형 건설사들이 경쟁하는 상황과 시

범사업에 입찰하는 기업들의 실적을 감안할 때 대부분 만점

에 가까우며, 각 항목별 배점 차이가 크지 않으므로 평가의 

변별력이 낮다고 판단된다. 

현재 시범사업의 심사위원회 구성, 심사위원 및 선정 등은 

○○공사(公社) 「종합심사낙찰제 물량, 시공계획 심사위원

회 설치 및 운용기준에 준용하되 심사항목별 전문성 확보를 

위해서 심사위원수는 11인으로 하고, 건축분야 심사위원은 

「○○공사(公社) 기술심사 평가위원 중 건축설계공모」심

사위원 Pool에서 선정하고 있다. 정량평가 항목으로 하는 사

업관리계획 및 시공계획이 사업계획서(Proposal)의 목차가 

되며, 별첨으로 VE 절감금액, 단위세대 남향 비율 자체 평가

서, 신기술·신공법 증빙 근거자료를 첨부하도록 규정하고 있

다. 심사위원회 구성 및 평가방법은 기술제안서 평가항목에 

VE 항목이 평가의 많은 비중을 차지하는 ‘기술제안 입찰’ 등

과의 유사함에서 비롯된 것으로 보이며, VE 평가를 정성평

가 항목에서 제외하고, ○○공사(公社) 기술심사 위원 중 시

공 및 사업관리 전문가를 심사위원으로 대체할 필요가 있다.

4.2.3 설계단계

원가공개 방식은 해외의 경우 ‘Open Book’방식의 적용을 

통해 실공사비(Actual cost)가 명확히 정의되고 이를 바탕으

로 사업 종료단계에서 계약금액의 정산 및 절감금액 공유가 

가능하지만 국내 건설 환경을 고려할 때 모든 원가를 공개

하는 Open book을 적용하기에는 한계가 있다. 그러므로 계

약금액의 협상이나, 계약금액의 정산의 근거가 불명확한 상

황이다.

4.2.4 정산단계

적정 수익공유 비율은 일반적으로 시공계약시 GMP를 설

정하고 준공시 GMP 보다 낮은 금액으로 공사가 완료되면 

그 차액을 일정한 비율로 나누어 발주자와 계약자가 공유하

는 방식이 일반적이다. 해외사례의 경우 발주자와 계약자가 

5:5의 비율로 분배하도록 명시되어 있다. 그러나 국내 사례

의 경우 특례운용기준 제21조 3항에 ‘절감금액을 공유한 경

우, 발주기관 귀속분은 50/100 이내로 한다.’라고 명시하고 

Table 4.  ○○Project CM at Risk Construction Project Management 

Bid Evaluation Items

Screening 

field
Screening items ratio points Remark

Project 

performance 

capability (80 

points)

Profes

sionalism

Construction performance  

(or manpower)
35% 28

Weighing 

evaluation

Non- metric 

evaluation

Share of sales 8% 6.4

Placement Engineer 20% 16

Ability

Public construction 

construction evaluation 

score

10% 8

Formation of joint supplier 2% 1.6

Business management 

plan
15% 12

Construction plan 10% 8

sub Total 100% 80

Bid amount 

(20 points)

Bid amount

(project management cost + 

construction cost)

100% 20

Social 

responsibility 

(1 additional 

point)

Construction workers 20% 0.2

Construction safety 30% 0.3

Fair trade 20% 0.2

Local economy contribution 30% 0.3

Sub Total 100% (1)

Contract 

reliability 

(Deduction)

Violation of deployment engineer 

input plan

Deduc

tion

-0.5 

per 

each

Violation of subcontract management 

plan

Violation of the excess rate of 

subcontracting amount change
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있으나 수익을 분배하기 위해서는 절감액을 객관적으로 입

증해야 한다. 하지만 대상 금액에 대해서는 원가가 공개되지 

않는 국내 상황에서는 논쟁의 소지가 있다. 원 설계사 인센

티브 지급 방안은 해외의 경우 당초 설계 계약조건에 프로

젝트 참여자 간 협의를 통한 설계안 변경이 업무 범위에 이

미 포함되어 있고, 단계별 횟수가 명시되어 있기 때문에 원

설계사의 인센티브는 지급하지 않는다. 국내의 경우 설계입

찰 공고 시 설계단계별 설계안 변경 횟수를 명시하고, 관련 

업무의 내용 및 결과물 등을 명문화하여 설계입찰을 진행할 

필요가 있다. 또한, 이미 설계 업체가 선정되어 용역이 진행 

중인 사업이라면 발주자 및 참여자 간 협의를 통해 상호 협

의안이 필요하다. 

5. CM at Risk의 도입 방법

해외의 CM at Risk는 발주 방식(Project Delivery System)

으로 정의하고, 실비정산 하에서 Profit sharing, GMP 등을 

함께 적용하여 활용하고 있다. 하지만 현재 국내 CM at Risk

는 최저가 낙찰, 종합심사 낙찰 등과 같은 또 하나의 낙찰 제

도로서 사용되고 있다. 따라서 CM at Risk의 법제화를 고려

할 때 낙찰제도가 아니라 해외의 사례와 같이 발주 방식의 

하나로 보고 설계/시공 일괄입찰, 기술제안 입찰과 동등한 

입찰 방법으로 입찰제도로서의 법제화가 필요하다.

5.1 CM at Risk 법제화

발주방식으로서 CM at Risk가 정착하기 위해서는 1) 입

찰단계에서는 낙찰자 결정 방법을 확정하고 입찰참가 자

격을 정의하고, 기술제안서 작성의 기준을 마련하여 시공

할 수 있는 적격자를 선정해야 하며, 2) 설계단계에서 Pre-

construction 업무를 수행하여 사업의 위험을 최소화 하고, 

VE를 통해 사업비를 절감하며, BIM을 이용한 설계를 통해 

시공성을 극대화 하여야 한다. 이러한 Pre-con 업무 수행으

로 도출된 결과를 가지고, 3) GMP 협상단계에서 GMP를 제

안하고, 확정하며, 시공계약을 체결하게 된다. 4) 시공단계에 

들어서서 설계변경을 최소화하고 시공이 종료된 이후 정산

을 통해 이윤을 배분하는 일련의 과정을 법제화에 포함하여

야 발주방식의 하나로 활용이 가능하다.

5.2 총액계약과 CM at Risk의 원가산정

국가계약법 및 국가계약법 시행령은 총액단가 계약을 기

반으로 하여 법제화되어 있다. 계약의 목적, 계약금액, 이행 

기간, 계약보증금, 위험부담, 지체상금 등에 대해 명백하게 

기재한 계약서를 의무화하고 있으며, 입찰시 물량내역서와 

산출내역서를 제출하도록 규정하고 있다. 미국과 영국의 해

외사례에서는 각 국가별 고유의 법적인 근거 하에 실비정산

(Cost Reimbursement)을 기반으로 하여 Open Book, GMP, 

Profit sharing 등을 정의하고 있는데 반해, ○○공사(公社) 

시범 사업의 경우 특례조항으로 최초 입찰 금액, VE를 통

해 절감된 공사비, 추정설계금액, 최근연도 유사 공사 사업

비 등을 통해 유추된 GMP 총액을 협상을 통해 확정하고, 이

를 기반으로 Top-down 방식으로 공종별 내역서 작업을 하

여 시공계약이 체결된다. Open book 제도는 실공사비 원가 

내역(Actual cost)을 공개한다는 의미 외에 원가 산정 및 그 

과정의 투명성을 확보하는 장치임을 고려할 때, 법제화 방향

에서는 실제 물량과 단가의 산출을 통해 나온 견적 결과를 

Bottom-up 방식으로 총액까지 산출해야 한다. 그렇다면 계

약자에게 원가자료의 공개를 실비 수준까지 제시하도록 법

제화하지 않더라도 시공자가 제시하는 계약금액을 양당사

자에게 이해 가능한 수준일 것이다. 즉, Pre-con에 참여한 

주요 하도급 업체들의 견적을 반영하여 원가 구조를 투명

하게 하고, 견적을 통해 나온 금액을 바탕으로 협상을 통해 

GMP를 확정하게 된다. 이때 원가공개를 통해 업체의 견적

을 작성한 하도급 업체는 입찰 없이 본 공사에 참여하고, 절

감액을 공유하도록 하며, 원가 공개를 하지 않은 업체는 입

찰을 통해 본 공사에 참여하지만 절감액 공유에는 제외하는 

등 선택적으로 참여할 수 있는 제도를 마련할 필요가 있다.

5.3 법제화를 위한 주요내용 선정

최근에 입찰제도로서 법제화된 기술제안 입찰의 내용을 

살펴보면 기술제안 입찰(국가계약법)_제8장 기술제안입찰 

등에 의한 계약에서 시공책임형 건설사업관리 법제화할 때 

1) 적용대상, 2) 정의, 3) 낙찰자 결정방법, 4) 입찰 참가자격, 

5) 입찰절차 등의 내용이 고려되어야 한다.

5.3.1 CM at Risk 적용 대상

해외사례에서 언급된 적용대상은 실비정산(Cost 

Reimbursement)을 기반으로 하였기 때문에 본 연구에서 제

안한 총액 단가계약 기반의 CM at Risk의 적용대상은 “발주Fig. 4. Legislation Methodology for CM at Risk
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자가 설계, 견적 및 시공관리능력을 보유하여 설계의 최적화

가 가능하고, 축적된 기술력 등을 바탕으로 최대 보장공사비 

협상이 가능한 공사로, 설계단계부터 시공자의 창의적인 제

안을 적극 반영하고, 공사비, 공기, 하자 예방 등의 공사 수행 

결과에 대하여 시공자의 강력한 책임이 요구되는 공사” 즉, 

발주자가 사업전반에 대해 전문성과 기술 능력을 보유하고, 

최대 보장공사비 협상 판단이 가능한 전문성을 보유하고 있

고, 설계 단계부터 민간의 제안을 적극적으로 반영할 수 있

는 공사를 대상공사로 설정해야 한다.

5.3.2 낙찰자 결정방법

공사의 목적과 특성을 고려하여 해당 공사에 가장 적합한 

심의한 방법으로 낙찰자를 결정하도록 제안하는 낙찰자 결

정방법에는 1) 최저가격, 2) 입찰가격을 기술제안점수로 나

누어 조정된 수치가 가장 낮은 자 또는 기술제안점수를 입

찰가격으로 나누어 조정된 점수가 가장 높은 자, 3) 기술제

안 점수와 가격점수에 가중치를 부여하여 각각 평가한 결과

를 합산한 점수가 가장 높은 자, 그리고 4) 확정가격 최상설

계방식으로 계약금액을 확정하고 기술제안만 제출하도록 

한 후 기술제안서 평가에 따른 기술점수가 가장 높은 자를 

시공적격자로 결정하는 방식 등을 포함할 수 있다. 이러한 

기준 중 가장 적합한 낙찰자 및 시공적격자 결정방법을 입

찰공고에 명시하여야 한다.

5.3.3 입찰자의 기술제안서 제출

CM at Risk의 입찰절차 첫 단계는 입찰자의 기술제안서

를 제출하는 것인데 현재 종심제 기준에 의해 입찰단계부터 

VE안을 제출하도록 하고 있으므로 Pre-con단계에서 사업 

참여자들의 참여하에 VE 업무를 수행하도록 하여 업무의 중

복 등이 발생하고 있다. 또한, 입찰 참여시 업체들의 참여를 

저해하는 요인으로 작용하기도 한다. 따라서 입찰 단계의 기

술제안서 목록에 VE항목을 제외하고, “사업의 이해도”, “사

업관리 방안의 효과제시”, “사업관리 수행방법 제안”, “시공

계획의 차별성”, “Pre-con 단계업무 수행방안”, “인력 및 조

직 구성의 특징(사업수행 조직)”, “입찰공고시 유의사항” 항

목을 추가해야 한다.

6. 결론

시공책임형 건설사업관리계약에서 참여자(발주자, 설계

자, 사업관리자겸 시공자)가 수행하는 주요업무는 Pre-Con 

단계에서 참여자 각자의 정보를 제공하고(시공성, 자원투입, 

안전, 공정계획 등/공사관리, 공정관리), 협의를 통하여(커

뮤니케이션관리) 본 계약에서 수행할 최적의 설계와 사업비

를 산정하는 업무(설계관리, 사업비관리)이다(용역계약일반

조건의 제3조 정의). 기존의 공공공사에서 계약조건으로 사

용하고 있는 「용역계약일반조건」의 규정내용을 살펴보

면 권리와 의무 등, 계약적 책임, 절차이행, 계약기간 및 계약

금액의 변경 및 조정에 관한 내용만을 규정하고 있다. Pre-

Con 단계의 용역업무에 대한 내용은 없다. 다만, 동조건 제3

조(정의) 규정에서는 용역업무를 언급한 ‘과업내용’에 포함

된 내용이라고 정의하고 있다. 즉, 용역업무는 ‘과업내용서’

에 기재된 업무를 말하며(기본업무), 그 외의 업무로는 발주

자가 추가하여 지시 또는 승인한 업무(추가업무)와 계약특

수조건에 기재한 업무(특별업무)로 정의하고 있다. 한편, 국

토교통부 고시(제2015-473호) 「건설공사 사업관리방식 검

토기준 및 업무수행지침」규정내용에는 다음과 같은 내용

을 규정하고 있다. 건설사업관리 시행시 발주청, 건설사업관

리기술자, 시공자, 설계자의 기본임무 및 건설사업관리기술

자의 근무수칙, 발주청의 지도감독 및 업무범위를 정하고 있

고(제9조부터 제12조까지), 건설사업관리(감독권한 대행 등 

건설사업관리 제외)를 위하여 설계전, 기본설계, 실시설계, 

구매조달, 시공, 시공후 단계별로 건설사업관리기술자 업무

의 수행지침을 정하고 있다(제20조부터 제76조까지, 제107

조부터 제111조까지). 물론 위 고시내용이 시공책임형 건설

사업관리계약에서의 Pre-Con 용역업무와 똑같은 규정내용

은 아니지만 고시내용을 기초로 보완, 추가한다면 Pre-Con 

용역업무 수행 또한 가능할 것으로 판단된다. 따라서 시공책

임형 건설사업관리계약에서 수행하는 Pre-Con업무(용역업

무)를 수행하기 위한 별도의 계약조건의 제정 보다는 기존

의 계약조건과 고시내용에 따라 수행 가능할 것이다. 기존의 

「용역계약일반조건」규정 내용에는 계약적 의무와 절차, 

용역업무 등에 관한 내용을 규정하고 있고, 시공책임형 건설

사업관리계약에서 수행하는 Pre-Con업무(용역업무)가 기

존의 용역계약의 유형과 아주 다른 유형이거나 상이한 용역

업무로 볼 수 없으며, 기존의 공공공사에서 조사·설계·기술 

용역 업무에서 위 계약조건을 사용한다는 점에서 시공책임

형 건설사업관리계약의 Pre-Con 업무 내용은 ‘과업내용’으

로 추가하여 수행이 가능하다.

시공책임형 건설사업관리는 1) 설계단계부터 시공사가 초

기에 참여하여 설계의 완성도를 향상시키고, 2) 공사비를 사

전에 확정하여 공사 참여자들이 총 사업비를 예측할 수 있

으며, 3) 시공 중 설계변경을 최소화하여, 4) 궁극적으로 시

공 중 발생하는 다양한 분쟁을 최소화할 수 있는 발주방식

이다. 본 연구에서는 CM at Risk를 낙찰제도 중 하나가 아

닌 입찰제도(발주방식)의 하나로 인지하여 접근하되, 국내 

실정에 맞는 최대보장공사비(GMP), 원가 공개(Open Book), 

절감액 공유 정산(Profit sharing)등의 개념을 제안하였다. 

이러한 국내 실정에 적합한 ‘시공책임형 건설사업관리’제도

는 본 제도의 본래 장점을 유지하면서 국내 시장에서 적용
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이 가능한 특징을 가진다. 또한, 본 연구는 세부 업무 절차 

및 지침 등을 국토교통부 고시 등으로 활용가능하다. 향후 

연구에서는 시공책임형 건설사업 관리의 국내 도입을 위해 

GMP 및 Profit sharing을 위한 사례연구가 진행되어야 한다. 
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