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건설회사에서 빅데이터 AI기술 활용방안

1. 건설회사에서 빅데이터 AI기술 도입 목적

대표적인 노동 집약 산업인 건설업에서 문제해결을 위해서

는 유경험자의 직관/경험이 매우 중요한 의사결정 수단이였

다. 하지만, 최근 디지털 기술의 발달로 인해 다양한 형태의 

데이터를 수집, 처리, 저장하여 데이터기반 의사결정을 위한 

빅데이터 AI 분석 기술이 활용되고 있다.

1.1 데이터기반 의사결정

기존의 건설회사 데이터는 PMIS시스템을 통해서 본사/현

장/협력업체간의 의사소통 및 관리를 위한 목적이었다. 공

정/품질/안전/구매/조달/인력/자재/장비 등 관리를 위한 다

수의 데이터들이 저장되고 있었으나 주로 현황을 보고하기 

위한 목적으로 사용되었다. 반면, 빅데이터기반 분석기술은 

과거 데이터를 분석 및 학습하여 문제해결방안을 도출하고 

알고리즘기반 미래를 예측할 수 있다. 즉, 관리를 위한 데이

터 활용에서 의사결정을 위한 데이터 분석으로 패러다임이 

변하고 있다.

1.2 생산성 향상

다양한 AI기술은 반복적인 업무를 자동화할 수 있다. 수천, 

수만 페이지의 입찰문서의 독소조항을 일괄적으로 찾아주

거나, CCTV의 영상을 실시간 분석하여 현장을 일일이 점검

하지 않더라도 위험요소 및 부적합 요소를 파악할 수 있다. 

또한, 웹크롤링(web crawling) 및 챗봇 기술을 통해서 원자

재가격 같은 데이터를 자동적으로 수집하거나 상담서비스

를 자동화할 수 있다. 이러한 기술을 통해 담당자는 반복적

인 업무는 AI기술을 통해 생산성을 높이고, 고차원적인 의사

결정에 집중할 수 있다.

1.3 새로운 비즈니스 모델의 창출

빅데이터를 바탕으로 고객에게 새로운 서비스를 제공하는 

비즈니스 모델로 발전이 가능하다. 주택 분양시장의 다양한 

가격요소를 분석해서 재개발 재건축 조합 및 발주처에게 최

적의 분양시점을 예측할 수 있다. 또한, 스마트홈 데이터를 

분석해서 고객들에게 더 나은 주거평면을 제공하거나 로봇

택배와 같은 새로운 비즈니스를 위해 사업지의 지형, 엘리베

이터 연계기술, 건축 법규 등을 빅데이터로 분석해서 최적의 

로봇기반 공동주택 설계안 도출이 가능하다. 

2. 기술도입 허들(huddle)과 극복방안

빅데이터를 성공적으로 도입 및 활용하기 위해서는 빅데이

터 ‘자원’, 데이터를 처리하고 분석하는 ‘기술’, 데이터 분석

하기 위한 ‘인력’의 3대 요소가 중요하다. 그러나, 건설업에

서 빅데이터 AI 기술을 도입하기 위해서는 높은 허들이 있
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으며, 이를 극복하기 위한 방안은 다음과 같다.

2.1 데이터 자원

건설업에서 데이터는 대부분 사내시스템 입력 데이터이다. 

시스템에 입력하지 않은 데이터는 개인/부서/현장 단위로 

보관 후 사장되는 경우도 많다. 특히, 해외현장 경우 현지 인

터넷 사정에 따라 데이터를 관리하지 못하는 경우도 발생한

다. 따라서, 공사종류 및 국가별에 따른 분류별 데이터의 수

가 부족하여 데이터를 통한 예측 및 분석이 어려운 경우가 

많다. 이러한 전사 데이터에서 성공적인 사업수행 주요 데이

터(Key Factor)를 도출하기 위해서는 데이터 체계 및 표준

화 작업이 필요하다. 또한, 제조업의 센서기반 데이터 같이 

다양한 데이터 자동화 수집기술(IOT/RFID/드론/센서/

CCTV 등)을 도입하여 다량의 데이터를 통한 정확도 향상 

및 데이터 분석을 위한 전처리 작업 최소화가 필요하다.

2.2 기술

건설업에서 발생되는 대부분의 현장데이터(공정/품질/안

전/구매/조달/인력/자재/장비)는 각각의 시스템에 목적에 

따라 수작업으로 입력되고 있어서 통합적인 분석을 위한 시

스템간 연계성이 부족하다. 통합 분석을 위해서는 데이터 웨

어하우스(data warehouse) 구축이 필요하며, 영상데이터 등 

대용량 데이터의 실시간 머신러닝 딥러닝 데이터 분석을 위

해서는 하둡(hadoop) 및 스파크(spark) 등 분산처리 기술의 

도입이 필요하다. 또한, 다량의 데이터를 빠른 속도로 표현

하기 위해서는 별도의 데이터 시각화 시스템이 필요하다.

2.3 인력

건설업의 데이터는 다양한 현장 지식 및 특수성을 가지고 

있어서 단순히 데이터 사이언티스트만으로는 좋은 분석결

과를 도출하기 어렵다. 문제도출에 대한 현업의 역할이 중요

하며 분석결과 피드백을 위한 지속적인 협업이 필요하다. 현

업의 이해도를 높이기 위한 교육/세미나/홍보등 전사공감대 

형성 및 협조체계 구축이 필요하며, 궁극적으로는 데이터기

반의 일하는 방식의 변화가 필요하다.   

3. 시범 도입 사례 

빅데이터를 성공적으로 도입하기 위해서 성공을 보장하기 

어려운 대규모의 외주 프로젝트보다는 현재 보유하고 있는 

핵심 DB기반으로 소규모 시범 과제를 다수 자체 수행하였

다. 사내 핵심 DB의 경우 보안상의 이유로 외부분석이 불가

능하여, 이른바 애자일(Agile)방식의 ‘start small, fail fast’ 

방식을 도입하여 사내 데이터를 빠르게 파악하는 동시에 자

체 인력의 능력 향상을 도모하였다.

3.1 안전 사고위험 예측 AI모델

1) 목적

 국내 全 건설현장에서 예정 공사 정보를 입력하면, 작업 당

일 예상되는 재해위험 정보를 AI가 예측 및 정량화하여 위

험 체크리스트와 함께 현장 담당자에게 이메일과 문자메시

지로 제공한다. 현장 담당자는 AI가 예측한 고위험 작업에 

대한 집중관리 및 사전 조치 가능하다.

2) 프로세스

AI시스템은 크게 3가지 프로세스를 기반으로 작동하고 있

다. 첫째, 사고위험 DB수집 및 정제단계에서는 과거 10년간 

프로젝트에서 재해에 영향을 미치는 데이터 약 3,900만건을 

수집하고 데이터 전처리1) 작업을 수행하였다. 둘째, 정제된 

DB를 기반으로 과거 재해발생 및 앗차사고(Near Miss)가 

발생했던 상황을 학습하여 ‘공종별 재해확률’ ‘사고유형별 

재해확률’ ‘현장별 재해확률’을 AI 모델에서 제공한다. 셋째, 

예측모델에서 예측한 결과를 기존 현장관리시스템과 연계

하여, 현장 및 본사 담당자에게 재해위험 및 추이분석 결과

를 대시보드 및 문자메시지로 제공한다.

그림 1. 현대건설 재해예측 AI시스템

1) �데이터 전처리 : 수집된 데이터를 가공하는 작업으로 이상값

(outlier), 결측값(missing value)정리 등이 있다. 
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3) 적용현황

국내 전현장의 고위험 공종에 대해 사전 Alarm 및 점검사항

을 발송 중에 있다. 현장 담당자는 공종의 재해위험지표를 

통해서 재해위험을 확인하고, 재해 유형별(충돌/협착, 전도/

붕괴, 낙하비례, 추락 등) 발생 확률을 정량적으로 확인 가능

하다. 또한, 기존에 발생했던 유사재해 사례를 참조하여 대

응할 수 있다. AI시스템은 지속적으로 재해발생 DB를 축적

하고 학습하여 정확도를 개선 중에 있다.

그림 2. AI 재해예측 개념도

그림 3. 재해예측 AI 시스템 화면
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3.2 공정 예측 AI모델

1) 목적

AI모델이 과거 수행한 공동주택 현장의 공정 데이터를 학습

하여, 다음달 및 3개월뒤 공정 지연을 정량적으로 예측한다. 

과거 지연 유사사례를 제공하여 공정 지연 리스크를 사전에 

예방하고 정량적 예측결과를 제공을 통해서 공사수행 단계

에서는 지연원인에 대한 선제적 의사결정지원과 입찰 단계

에서는 공기적정성 판단에 도움을 주는 것을 목적으로 개발 

중이다.

2) 프로세스

AI시스템은 크게 3가지 프로세스를 기반으로 작동한다. 첫

째, 공정지연 DB수집 및 정제단계에서는 과거 공동주택 현

장의 공정에 영향을 미치는 데이터 약 70만건을 수집하고 

정제하였다. 둘째, 정제된 DB를 학습하여, 유사현장 분류하

는 학습 모델과 3개월 공정율 및 공기지연 가능성을 예측하

는 예측모델로 구성되어있다. 셋째, 사내시스템과 연동하여 

예측결과를 제공한다.

3) 적용현황

국내 공동주택현장 시범과제를 수행하였고, 토목/플랜트 공

종에 확대하여 사내 시스템에 적용하는 과제를 진행 중에 

있다. 시스템을 통해서 본사 및 현장 담당자는 예측 공정율

이 현장계획 대비 지연이 예상될 경우 유사한 과거 현장의 

지연 사유 및 대처방안을 현장 담당자에게 공정 리스크에 

대한 사전 대응 강화 가능하도록 개발되었다. 또한, 지속적

으로 현장 공정 지연에 영향을 미치는 변수들 추가 학습하

여 정확도를 개선 중에 있다.

3.3 공동주택 CS 분석 시스템 구축

1) 목적

빅데이터를 이용하여 하자 및 고객 불만족 데이터를 분석하

여 하자 원인을 추적한다. 대내적으로는 하자건수 및 비용을 

최소화하고 품질향상을 위한 품질하자발생 최소화하고, 대

외적으로는 고객의 만족도 및 브랜드 가치를 향상하는 것이 

목적이다.

2) 프로세스

하자분석 시스템은 크게 3가지 프로세스를 기반으로 작동하

고 있다. 첫째, 하자DB수집 및 정제단계에서는 다수 시스템

에 산발적으로 퍼져있던 약 800만건의 데이터를 수집하고 

정제하였다. 둘째, 정제된 DB를 바탕으로 현장별 하자 원인

을 분석하고 주요 공종별 하자발생 결과를 제공한다. 셋째, 

그림 4. AI 공정예측 개념도

그림 5. 수행현장 공정율 예측 개념
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그림 6. 공동주택 하자분석 솔루션

그림 7. AI 하자분석 개념도

하 자발생 알고리즘을 통해 도출된 결과를 바탕으로 선대응 

하자를 선정하고, 처리시간 최적화를 위한 데이터를 하자처

리 부서에 제공한다.

3) 적용현황

국내 전현장의 공종별 하자현황을 체계화하였으며, 협력업

체 및 공사규모별 하자발생 분석하여 하자발생 원인 및 최

소화방안을 지속적으로 분석하고 있다. 또한, 고객센터에 접

수되고 있는 불만사항을 현대건설만의 부정어 사전을 구축

하여 현장별 정성적인 불만족을 정량화하였다. 다수의 데이

터를 신속하게 표시하기 위해 데이터 시각화 툴을 도입하였

으며, 현장별 하자예측모델을 개발 중에 있다.

4. 향후 추진 방향 및 결언

4.1 실시간 데이터 분석 체계 구축

급박하게 변하는 현장을 실시간 분석하기 위해서는 규칙적

인 시스템 DB 이외에 센서, 영상, 이미지 등의 데이터가 실
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시간으로 수집되는 클러스터 도입이 필수적이다. 또한, 대용

량 데이터을 실시간 분석하기 위해서는 분산파일처리 및 모

델개발이 연계되어 있는 플랫폼 도입이 필요하다. 이러한 플

랫폼을 통해서, 현장에서 발생되는 정보가 수집되고 분석되

어 리스크를 예측하고 문제발생 시 대책방안을 자동적으로 

생성되는 체계를 도입 예정이다.

4.2 결언

건설 현장에는 다양한 리스크가 존재하고 있다. 지금까지는 

경험이 많거나 직책이 높은 인원의 “선견지명”을 통해서 문

제를 예측하고 파악했다면, 이제는 회사가 다양한 프로젝트

를 학습한 똑똑한 AI모델이 문제를 예측하고 해결방안을 제

시하게 될 것이다. 이러한 지속적으로 학습된 스마트한 AI 

어드바이저(Advisor)의 의견을 참조하면 담당자는 좀 더 안

전하고 현명한 방향으로  데이터기반 의사결정을 할 것이다. 

그림 8. 하자분석 시각화

그림 9. 빅데이터 플랫폼 구성도


