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1. 행사개요 

‘사업의 비용 및 일정의 불확실성, 이제 측정하고 관리해야’

라는 큰 주제에 걸맞는 전문가를 초청하여 주제 발표를 듣

고 질의 및 토론하고 학술, 정보를 교류하는 올해 리스크관

리위원회의 첫 세미나 행사를 개최하였다. 특히 이러한 주제

에 대해 명확한 방향성을 제공하기 위해 공동주최기관인 한

국리스크전문가협의회(K-Risk)에서 최근 발간한 『프로젝

트 리스크관리 가이드라인』 개정판 내용에 대한 주요 골자

를 중심으로 아래와 같이 소개하고 전문가들과 토론하는 시

간을 가졌다. 

세미나 행사는 온라인으로 진행하였으며 한국건설관리학회

와 K-Risk의 회원 중심으로 20여명이 참여하여 열정적인 

강연과 질의 토론이 있었다. 

2. 발표내용

첫 번째 발표주제는 『프로젝트 리스크관리 가이드라인』

의 최초 제1편부터 최근의 제3편까지 계속 발간사업 PM을 

맡아왔던 K-Risk 발간편집위원회 위원장 김홍연 박사(삼부

토건)가 ‘프로젝트 리스크관리 가이드라인의 구성’이라는 제

목으로 가이드라인에 대하여 전반적으로 소개하였다. 국내 

리스크관리의 활성화와 문화 정착에 힘을 쏟고 있는 

K-Risk에서는 2020년부터 본 가이드라인의 발간을 시작하

여 작년 말에 벌써 세 번째 개정판을 출판하였다. 발표에서

는 제1편 일반지침, 제2편 워크숍지침 및 제3편 리스크기반 

견적지침에 이르기까지 전반적인 구성의 발간 목적과 취지

를 설명하였고, 제1편과 제2편을 중심으로 중요한 개념을 

다시 한번 강조하는 시간을 가졌다. 

두 번째 발표는 K-Risk의 융합소통위원회 조인성 박사(KH

건설)가 ‘리스크기반 견적지침 주요내용’이라는 주제로 발표

하였다. 발표에서는 제1편과 제2편에 더하여 가장 최근

(2022.11)에 새롭게 내용을 추가한 『프로젝트 리스크관리 

가이드라인』 제3편 ‘리스크기반 견적지침’에 대한 주요 내

용을 소개하였다. 조인성 박사는 가이드라인의 제3편 리스

크기반 견적지침 발간 작업에 깊숙히 관여하면서 많은 경험
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그림 1. 참석자 회의 현황
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을 녹여 넣었다. 다양한 선진·국제 수준의 사례를 벤치마킹

하여 만든 제3편 리스크기반 견적지침의 주요 내용 중 특히 

비용견적의 원칙과 구성원의 역할, 10단계의 리스크기반 비

용견적 프로세스, 기본비용 견적의 주요 내용, 그리고 책에

서 간략히 소개한 리스크기반 일정 견적 파트에 이르기까지 

광범위한 리스크기반 견적 지침에 대하여 소개하였다. 

세 번째 발표는 리스크관리위원회 위원장이자 K-Risk 회장

인 임종권 박사(바름브레인)가 ‘프로젝트 리스크관리 가이

드라인 활용방안’이라는 주제로 발표하였다. 최근 이슈인 

Chat GPT에 관련 질문을 하고 키워드를 도출해 강연 흐름

을 가져간 발표내용이 인상 깊었다. 아직 리스크관리가 한국

건설산업 등에 자리잡지 못하고 있는 상황에서 기술적, 제도

적, 사회경제적, 문화적, 교육적 측면에서 다양한 활용방안

과 발전방안에 대한 키워드를 제시하였고 특히 최근 이슈인 

AI의 리스크관리 이슈에 대해서도 언급하는 등 폭넓은 활용

방안에 대해 소개하였다. 

3. 발표 후 종합토론회

세 명의 전문가 발표 이후 참여자들 간의 질의응답 및 토론

이 진행되었다. 세미나 참여자 중 이민재 교수(충남대학교)

는 ‘어떻게 하면 이러한 프로젝트 리스크관리 기법을 국내 

건설산업에 활용할 수 있을까?’, ‘어떤 부분에 대한 추가 연

구가 필요한가?’ 라는 활성화 방안과 활성화를 위한 집중 연

구 분야에 대한 화두를 던졌다. 이에 대해 시모크컨설팅 이

범구 대표는 ‘리스크관리 관련 표준화와 정확한 용어의 사용

이 도움이 될 것이다’는 의견을 제시하였다. 임종권 박사는 

‘리스크관리가 아직 문화로 정착되지 않은 이상 한 번에 활

성화를 기대하기는 쉽지 않을 것이니 너무 조급하게 생각하

지 말고 단계적인 리스크관리 성숙도 향상 및 관련 부분의 

연구와 지속적인 교육, 연구 등이 필요할 것’이라 하였다. 

4. 차기 세미나 계획

리스크관리위원회에서는 리스크관리 기술의 저변 확대 및 

활성화를 위해 온라인 무료 세미나 위주의 행사를 매월 1회 

정도 개최하고 있다. 차기 제2회 리스크전문가 초청세미나

는 4월 28일(금) 오후 2시부터 5시까지 온라인으로 계획하

고 있으며, 시모크컨설팅 이범구 대표와 PCCA 박성철 대표

가 입찰단계의 리스크관리와 비용·일정 리스크분석 개념에 

대한 내용을 발표하기로 하였다. 대면 실습위주의 유료 교육

은 리스크 워크숍 및 몬테카를로분석 SW활용을 통한 몇 차

에 걸친 교육은 하반기때 수행할지 여부는 현재 위원회에서 

논의중이다. 

5. 맺음말

리스크관리 관련 세미나와 교육 컨퍼런스 등의 기회를 통해 

리스크를 고려한 비용 및 일정 견적을 어렵지 않게 수행할 

수 있을 것이라는 이야기를 하고 있지만, 사실 리스크를 고

려한 비용 및 일정 추정 방법은 국내 실무에서는 아직 활성

화되지 않고 매우 생소한 분야로 인식되고 있다. GTX-A 사

업에 K-Risk 회원들이 참여하여 일정 리스크분석 실무 적

용을 추진하고 있으므로 앞으로 비용 및 일정 관리를 위한 

리스크기반 접근방식의 추진 사례가 계속 증가할 것으로 기

대된다. 리스크관리위원회에서는 이러한 축적된 사례들을 

세미나와 교육 등을 통해 적극 소개하고 국내 적용 확대를 

모색할 수 있는 기회를 지속적으로 갖고자 한다. 또한 리스

크관리위원회는 K-Risk와 함께 PMP/RMP 등 글로벌 리스

크관리 자격 취득교육을 계속적으로 지원하고, ARS/CRS 등 

국내 리스크전문가 양성교육도 수시로 진행하고 있으므로 

회원들의 참여를 기대한다. 

금회 세미나는 최근 개정·발간된 『프로젝트 리스크관리 가

이드라인』을 중심으로 1편 리스크관리 체계, 2편 워크숍기

반 리스크관리, 3편 리스크기반 견적 이론과 선진사례를 소

개하는 시간이었다. 가이드라인 최종 개정판(2022.11)은 제1

편부터 제3편까지 모두 수록하여 출간하였으므로 제1편(초

판), 제2편(제2판)을 별도로 살펴볼 필요는 없다. 한국리스크

전문가협의회(K-Risk) 정회원으로 가입하면 가이드라인 한 

권을 가입선물로 제공한다고 하니 관심있는 분들의 참여를 

바란다.


