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1. 서론

  원자력안전법 개정(제30조의2항, 제35조의 3항 
및 부칙 제2조, 2015.1.21.)에 따라 이법 시행당시 
종전의 규정에 따른 연구용 원자로 및 관계시설, 
핵연료주기시설을 건설 또는 운영 중에 있는 자는 
이 법 시행일로부터 3 년 이내에 해당시설의 해체
계획서를 원자력안전위원회에 제출하여 승인을 받
아야 한다. 이에 따라 한국원자력 연구원에서는 건
설예정인 기장 연구용 원자로와 운영중인 하나로 
연구용 원자로 및 관계시설, 핵연료주기시설(조사
재시험시설, 조사후연료시험시설, 방사성폐기물처리
시설, 고화폐기물시험시설)이 해당 법의 적용 대상
이며 2018년 7월 20일까지 해체 계획서 제출과 인
허가 승인 절차까지 모두 끝나야 한다. 이 해체계
획서에는 원자력 안전 위원회가 제시한 작성지침에 
의거하여 해당 시설에 대한 해체 비용을 평가하기
를 요청 받고 있는데, 운영중인 시설에 대한 해체 
당시의 상세한 방사화 정보와 오염 상태를 예측하
는 것은 현실적으로 많은 어려움이 있음에도 불구
하고 기존의 비용 평가 방법을 이용하기 위해서는 
시설에 대한 상당히 자세한 정보가 필요하다.  이
번 연구에서는 제한된 정보만을 가지고 예비 해체 
비용을 평가를 해야 하는 상황에서 사용 할 수 있
는 방사선학적 특성과 면적에 기반한 해체 비용 평
가 방법론을 제안한다.

2. 본론

2.1 목적
  상용 원자력 발전시설과 같이 재원이 풍부한 시
설 운영자인 경우와는 다르게 부족한 재원으로 해
체 계획을 수립해야 하는 시설의 경우, 비용 평가 
계산의 근거 자료가 되는 방사선학적 특성과 오염
도 측정의 정밀도가 떨어질 수밖에 없다. 이 경우 
가장 처음 할 수 있는 접근 방법은 연구용 원자로
의 경우 출력 대비 해체 비용에 대한 연구 결과[1]
를 참고하거나 건설 비용을 근거로해서 대략적인 
추정을 할 수 있다.  

하지만 이 방법은 비록 출력, 건설비와 해체 비용 
사이에 일정 상관관계를 찾을 수 있지만 불확실성
이 너무 높다. 해체 작업이 가지는 고유한 불확실
성[2.3]을 감안하더라도 50% 이상의 넓은 오차 범
위를 가진다. 그래서 해체 경험을 기반으로 이 보
다는 좀 더 정확한 예측을 원할 경우에 사용 할 
수 있는 방법을 생각하게 되었고, Table 1에 해당
하는 경우에 사용하는 것이 목적이다.

Table 1. Applicable Users

2.2 가정 및 방법론
  해체 작업의 특성을 방사선학적 특성과 오염도에 
따라 달라지며, 일반적으로 오염도나 선량이 같은 
구역이면 해체 비용이 비슷하게 들 것이라는 가정 
한다. 따라서 그 시설에 대한 상세한 시설 특성을 
입력하는 것은 상당한 기간, 노력, 자금이 소요되므
로 가급적 시설이 대신 방사선학적인 특성과 예상 
오염 정도에 따라 시설의 구역별로 나눈다.  그리
고 운영 정지후 해체를 시작 할 때에는 사용후 연
료등 고준위 폐기물들은 모두 이송 처리 된 것을 
가정하기 때문에 특히 연구로와 같은 시설에서는 
대부분이 중준위 이하의 구역에 해당 할 것이기 때
문에 특별한 고위험의 특수한 해체 기술이 필요한  
부분은 없다고 가정한다. 그렇게 되면 전체 해체 
비용은 다음과 같이 간단한 식을 통해서 구할 수 
있다.

 cos ∑×cos 

  다음절에서 이 계산에 인자를 넣기 위한 최소한
의 요구조건을 설명한다.

No Target User

1
users who want order of magnitude cost 
estimation

2 users who have limited site information 

3 beginner for cost estimation
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2.3 최소 요구조건
  이와 같은 방사선학적 특성과 면적을 기반으로 
한 방법을 적용하기 위해서 다음에 열거하는 정보
는 최소한으로 확보 가능해야 한다.

Table 2. Requirements for the costing method

 

정보 (1~3)은 내용의 상세함의 정도차이는 있겠
지만 원자력 관련시설이라면 모두 가지고 있어야 
하는 자료로, 2번의 경우 최종 안정성 분석 보고서
나 방사선 환경 영향 평가서에서 최종 단계가 아니
더라도 운영중 예상 가능한 방사선학적 특성을 임
의로 나눌 수 있고 Table 3의 방사선관리구역 분
류 기준에 따라 적절히 나눌 수 있을 것이다. 가장 
중요한 요소가 4번 구역에 따른 unit cost인데 이 
방법론의 향후 연구 주제가 된다. 다행히 한국 원
자력 연구원은 연구로 1,2호기 해체를 통한 방대한 
경험 데이터를 가지고 있기 때문에 이를 이용해 특
정 구역 (예, 핫셀, 연구로 홀 등)에 대한 단위 해
체 비용을 산정해 볼 수 있다.(처분 비용은 제외) 

Table 3. Classification of Radiation Area

2.4 적용 계획
이러한 방법론을 이용해 현재 작성중에 있는 하

나로와 핵주기 시설에 대한 예비 해체 계획서의 비
용 평가에 적용할 예정이고 향후 동남아 각지에 있
는 TRIGA Mark 형태의 연구로의 해체 비용 평가
에도 이용 할 계획이다. 

2.5 추가 연구
  기존 경험 데이터에 대한 1차적인 정리 작업을 
통해서 단위 면적당 방사선학적 특성에 따른 해체 
비용 값을 도출해야 하고, 이를 다른 시설에 적용
하는 과정에서 연구로 1,2기 데이터를 이용해 검증 
작업을 수행해야 한다. 

3. 결론

  해체 비용을 평가하기 위한 노력은 여러 가지로 
시도 되고 있지만, 아주 단순한 방법 아니면 너무
나 복잡해서 처음 해체 예산을 산정하려는 사업자
로서는 시도하기 힘들 정도의 복잡성을 가진 방법
으로 극단적인 양상이다. 이에 본격적인 해체 작업
이 되기전에 예비 해체 계획 단계에서 보다 현실적
인 비용 산정을 위해 방사선학적 특성과 면적에 기
반한 해체 비용 평가라는 방법론을 제안하였고,  
향후 연구를 통해서 검증 및 적용 할 예정이다. 
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No Requirements

1
GA(General Arrangement) drawings or CAD data 
including geometry data (length, size, volume …)

2
Radiological zoning (based on radiological 
inventory calculation or PrSR (Preliminary 
Safety Report) estimation)

3
BOM (Bills Of Material) includes mass of 
components and structures (optional)

4
Unit cost for each zoning (based on real data 
or estimation)




