
1. 서론

11..11 연연구구의의 배배경경 및및목목적적

최근 국내∙외의 건설 프로젝트는 형화∙복합화 되었다. 이

해관계가복잡하고 사업전체의 업무흐름을파악하기어렵기때

문에사업참여자들은 사업수행중에의사결정지원을 필요로하

며 화형 전자매뉴얼(IETM : Interactive Electronic

Technical Manual)을 이용하여 건설 사업관리 업무를 지원 하

려는연구가진행되고있다(광운 학교산학협력단2008).

본래 IETM은 군사 정보를 신속하게 다루기 위해 기존의 종이

기반의 업무 수행 지침서의 정보를 조직화 하여 전자화한 것으

로, 신속한 정보 확인 및 처리가 가능해서 국내 건설 분야에서도

미 국방부에서 제시한 개발 절차에 따라 재해 및 설계 정보 등을

IETM으로구축한사례가있다(강인석2006).

하지만, 건설프로젝트는 변화가능성이 높은정보를다루므로

기존 IETM과 같이 정보를 조직화하여 관리하기에 어려움이 있

고(Fuchs-Kittowski 2005), 정보 유지관리의 부족으로 전자매

뉴얼의 사용 편의성 및 정보의 신뢰도도 낮은 수준에 머물러 있

기때문에건설분야매뉴얼이활성화되지못했다.

본 연구에서는 건설 사업관리 IETM이 정보 변화를 수용하고

정보를 지속적으로 유지관리하기 위한 방법으로 정보관리 주체

의범위를기존의시스템관리자에서 사용자로 확 하는위키기

반 IETM의시스템모델을개발하고, 사례연구를통해, 건설사

업관리분야의 정보관리프로세스를 개선할수있는방향을모색

하고자한다.
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11..22 연연구구의의 범범위위 및및방방법법

본 연구는 정보 변화를 수용할 수 있는 IETM을 구축하기 위해

위키기반시스템의특성에 해분석하여건설분야에적용가능

한 시스템 모델을 개발하고, Wiki의 개념을 적용한 프로토타입

개발을 통해 건설 사업관리 분야 정보관리 프로세스 개선 방향을

도출하는것으로범위를한정한다.

프로토타입 개발을 위해서 도시환경정비사업의 사업 수행 현

황을 분석 하고 위키 기반의 건설 사업관리 IETM의 활성화를 위

한 핵심 요소들을 정립한 후 IETM 정보의 의도적 파괴행위를 막

기위해사용자를정의하고사용자별정보수정권한의분배기준

을수립한다.

이를 바탕으로 위키 기반 사이트인 오픈토리(http://www.

opentory.com/)를 이용하여 프로토타입을 구축하여 도시재생사

업 분야 전자매뉴얼의 시스템 제약 기준의 효용성을 검증하고 시

스템활성화를위한방안을모색한다.

상용프로그램인 오픈토리에서 제공하는 일부 기능을 통해 효

용성을 검증하는데 무리가 있지만 향후 개발될 건설 사업관리 분

야의 전자매뉴얼의 구축 방향을 제시하는 데 충분한 의미가 있을

것이다.

2. 건설 사업관리 전자매뉴얼

22..11 전전자자매매뉴뉴얼얼

전자매뉴얼이란 1970년 에 제시된 개념으로 미 국방부 주도

하에 위급 상황에서 군수 장비의 신속한 고장 원인 탐색 및 수리

를위해고안되었으며, 이후현 적 개념의전자매뉴얼인 화형

전자매뉴얼(IETM, Interactive Electronic Technical Manual)

이개발되었다.(Karabulut 1998)

IETM은 기존의 종이문서 형태의 정보를 전자문서 표준에 맞

게 각종 XML(eXtensible Markup Language) DTD(Document

Type Definition)를 구성한 후 전자화하여, 인터넷 브라우저를

통해 효율적 업무 수행을 가능하게 하는, 정보를 제공할 수 있는

매뉴얼형태의정보체계를말한다.(강인석2006)

IETM은 미 국방부에서 항공기 및 복잡한 무기 정비 문서의

정보를 조직화하고 전자화하여 문제 상황에 해 신속하게 응

하기 위해 고장탐구기능에 초점을 두고 최초 고안되었으며 내부

데이터의 구성 방식에 따라 표 1과 같이 5가지 구성 단계로 분류

한다.

1 단계는 이미지를 순서 로 열거하여 페이지를 구성한 것이

며 2단계는 각 컨텐츠의 제목에 하이퍼링크를 걸어서 필요 정보

로의접근이용이한단계이다. 1, 2 단계는이미지나텍스트의단

순 링크로 구성되기 때문에 ETM(Electronic Technical

Manual)이라고도한다. 반면에3, 4, 5 단계는구성정보를논리

적단위로분류한 다음재구성해서 제공하므로 해당논리의분절

점에서 사용자에게 질문을 함으로써 필요정보에 쉽게 접근할 수

있다. 이 5단계의 분류는 IETM이 내부 정보를 조직화해서 문제

해결책을 쉽게 찾아갈 수 있는 고장탐구 방식으로 발전되어 온

과정을 보여주며 이는 IETM이 군수 장비 유지관리와 같은 기계

분야에서 생성된 개념이기 때문에 다루는 정보의 변화 가능성이

매우 낮고 한번 구축하면 별도의 유지관리 노력 없이 계속 사용

할수있다는특성에기인한다.

22..22 건건설설 사사업업관관리리 IIEETTMM

국내 건설 분야에서도 IETM을 구축하려는 시도가 있었다.

표.2에서 볼 수 있듯이 시방서 및 설계정보, 시설물재해정보, 도

시재생사업정보 등의 정보를 전자화해서 사용자들이 업무에 참

조 할 수 있도록 개발 되었다. 이는 모든 정보들이 통합된 DB를

통해제공된다는것과조직화된정보를제공한다는측면에서3단

계이상의수준의IETM이라고할수있다.

표 1. 전자매뉴얼 5가지 구성 단계 - (Karabulut 1998)

단계 출력방식 및 기능 구분

1

종이 기반의 매뉴얼을 단순히 스캔하여 각 페이지를

그래픽 이지로 저장하여 전자 장치로 볼 수 있게 한

것으로 한 번에 한 페이지만 볼 수 있으며 스크롤

불가능하다

Electronic 

Technical 

Manual

2
Adobe's Acrobat을 이용한 경우가 많으며 목차에

링크를 걸어서 원하는 정보로 이동 가능

3

화 창을 이용해 필요한 정보만 보여줄 수 있어서

필요 정보에 접근이 용이 하며 텍스트와 그래픽 정

보를 각각 다른 창에서 동시에 제공 한다.

Interactive Electronic

Technical Manual
4

사용자에게 제공하는 기능은 3단계와 같으나 계층적

데이터베이스를 통해 모든 데이터를 통합함으로써 5

단계의 기능을 지원할 수 있다.

5

다른 Application, 전문가 시스템 등과 결합한 통합

적 전자기술정보시스템(IETIS, Integrated

Electronic Technical Information System).

표 2. 국내 건설 분야 전자매뉴얼 관련 연구

이름 특 징

설계정보

전자매뉴얼

(강인석,2004)

시공공법 등의 기술적 정보들을 시각적 정보로 실시간 제공해 주는

문서관리 시스템.

건설분야의 전자매뉴얼

개발 가이드라인

(한국건설기술연구원,

2005)

기술문서 등의 건설기술정보를 공유하기 위해 전자매뉴얼을 구축할 때

적용되는 방법으로 콘텐츠의 논리구조를 분석하고 요소기술 및 기능기술을

분석하여 XML 전자문서 및 요소기술을 개발.

시설물 재해정보관리

(강인석,2006)

재해 취약시설물에 관한 정보를 분류하고 문서 구조를 분석하여 XML기반

전자문서체계로 구성.

도시재생사업 전자매뉴얼

(유정호,2008)

도시재생 사업 시 의사결정에 필요한 갈등사례 및 의사결정 거버넌스

정보를 서로 연계하여 제공하는 전자매뉴얼 구성.
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하지만, 이러한 노력에도 불구하고 기존 건설 분야 IETM은 활

성화 되지 못했다. 2009년 국내 도시환경정비업체를 상으로

실시한 도시환경정비사업 수행현황에 한 인터뷰조사에 따르

면, 실무자들은 현재 매년 발행되는 매뉴얼의 정보는 일정 시간

이지난후에는신뢰하지 않으며매번담당자를통해확인한다고

답했다. 기존 사례들은 컴퓨터와 사람 간의 화에 초점을 두고

CALS(Continuous Acquisition and Life-Cycle Support) &

CITIS(Contractor Integrated Technical Information

Service)의 철학에 맞춰 정보를 조직화하고 전자적 문서관리 도

구로서의 전자매뉴얼을 개발하는데 주목했으나, 잦은 데이터 변

경이 전자매뉴얼의 조직화된 정보에 반 되지 못해서 전자매뉴

얼과 사용자간의 원활한 의사소통이 일어나지 못했기 때문이다.

시방서 정보, 설계 정보, 재해정보, 그리고 도시재생사업의 정보

등은 변화 가능성이 매우 높기 때문에 정보가 변경될 때 마다 매

번 조직화한 정보 구조가 맞는지 검토해야하므로 정보의 변화가

많을 경우에 IETM의‘ 화형’은 구축할 수 있으나 정보의 유지

관리에어려움이있다.

컴퓨터시스템을이용한 화는사람-기계, 그리고사람-사람

의 관점으로 분류되며 사람-기계의 화는 정보 관리자의 노력

으로기계내의 정보갱신을함으로써 일반사용자와 기계간의소

통을 가능하게 하는 것이며(Eason 1991), 사람-사람의 화는

실제 컴퓨터 시스템을 사용하는 주체들 간의 정보 및 의견 교환

을통한소통을의미한다.(Riehle 2006)

본 연구에서는 정보의 변화를 수용할 수 있는 IETM을 구축하

기 위해 기계와 사람 간의 화형이 아닌 건설 사업관리의 주체

간의‘ 화’에 초점을 두고, 온라인상에서 사람과 사람의 자유로

운 화를 이끌어낼수있는위키의 개념을 도입한위키기반건

설사업관리전자매뉴얼을개발한다.

3. 위키 기반 IETM

33..11 위위키키 기기반반 시시스스템템

하와이어로 위키는‘빠르다’는 뜻이다. 위키의 원칙은 어느 누

구라도 문서를 작성할 수 있고, 기존문서를 변경하거나 링크를

만들어사이트의구성을바꿀수있다는것이다. 

위키는단일저장메커니즘을갖추고있기때문에한문서가수

정되면 그 문서가 새 버전이 되고 이전 버전은 기록보관소에 보

존된다. 이렇게하면문서들의변경과정(history)을확인할수있

고 문제가 발생할 경우 손쉽게 이전 버전으로 되돌아갈 수 있다.

이런 변경과정 보관 기능을 통해서 집단지성(wisdom of

crowds)이전진과후퇴를반복하며점차적으로전진이다수에게

선택받고, 정보가진화해나갈수있는것이다.(김중태2006)

위키기반시스템은 일반 독자, 편집자, 최근변경사항 순찰자,

특정 주제 담당자, 그리고 시스템 관리자의 각 역할들의 상호작

용을 통해 운 되며 정보 및 지식 공유 분야에서 그 효용성을 인

정받았고 표적 인 위키 시스템인 위키피디아는 사이트 트래픽

도5위안에들정도로활발히사용되고있다.(Haake 2005)

하지만, 위키기반시스템의수많은성공사례에도 불구하고일

반 사용자에 의해 관리되는 정보의‘신뢰도(Credibility)’에 해

서는 논란의 여지가 있다. 위키 기반 시스템은 사용자의 참여가

많을경우에만 활발한정보교환으로높은정보신뢰도를 확보할

수 있으며, 일정 수준의 정보 신뢰도를 확보하는데 실패하거나,

신뢰도 확보에 시간이 많이 소요될 경우 위키 기반 시스템은 사

용자로부터외면받게된다.(Riehle 2006)

특히, 건설등타산업분야에 특화된소규모위키기반 시스템

의 경우 검증되지 않은 일반인이 의도적이거나 비의도적으로 제

공한정보오류가사용자참여의 부족으로인해서오랫동안 게시

되어 타인이 막 한 금전적 손실을 입을 수 있으며 책임 소재가

불명확하여법적분쟁의소지도있다.(Majchrzak 2006)

게다가, 위키피디아와 같은비 리조직의지식공유가 아닐경

우법적위협및정보 신뢰도문제가 더욱커질것이므로 건설분

야 IETM은 사용자 별로 시스템의 사용 권한을 제한 할 필요가

있다. 하지만 이런 제한 사항을 두는 것은 모두가 편집가능하다

는위키정신에위배되며시스템의 사용편이성을낮추어서 자발

적참여를낮출수있으므로조심스럽게접근해야한다.

33..22 위위키키 기기반반 시시스스템템의의 제제약약사사항항

위키의 성공 핵심 요소는 제한 없이‘누구에게나 개방된 수정

권한’이다. 누구나수정할수있기때문에단순한정보가담긴페

이지들의 합이아니라공동의지식소유물로서 발전해나가는것

이다. 이런 견지에서 제한된 위키 기반 시스템이라는 것은 모순

처럼 들릴 수 있지만, 실제로 모든 위키 시스템에서도 일정 수준

의제약은존재하며 제약사항을 시스템상의제약과 사용자권한

에 한제약으로분류할수있다.

Iorio(2006)는 시스템상의 제약을 견고한 제약(Hard

Constraints)과 경미한 제약(Light constraints)으로 분류한다.

견고한 제약은 위키 페이지가 반드시 따라야 하는 문법과 같은

제약이다. 부분의 위키시스템이최소한의 컴퓨터문법을 통해

사용편이성을 확보하고자 하지만, 일정수준의 반드시지켜야만

하는 문법은 포함하고 있다. 반면에 경미한 제약은 파서(Parser)

가문법검색을통해오류는찾아내어알려주지만 무시되고 진행

될수있는제약으로정보의구조화를돕기위한제약이다.
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이러한 시스템적인 제한들은 지식의 효율적인 검색을 위한 것

으로 위키 철학과 비되지만 사용자에게 일정한 양식을 제공하

는 템플릿 개념과 결합하여 사용 편이성을 증가시키는 방향으로

발전하고 있다. 이에 해서는 3.3절에서 논의할 것이며 본 절에

서는사용자의권한을 제한하는제한된위키기반시스템에 해

논의하고자한다.

건설 사업관리와 같이 이해관계가 포함된 집단에서는 무지로

인한정보의오류이외에도의도적파괴(Vandalism)가일어나기

쉽다. 이에 한 해결책으로, 책임자에게 입력한 정보에 한 책

임을 지게 하는 방법이 도입된 사례가 있으며, 본 연구에서는 그

사례들을 사용자 권한 부여 방법에 따라 개방형 위키 기반 시스

템과폐쇄형위키기반시스템으로분류한다.

개방형 위키 기반 시스템은 모든 사용자에게 권한을 줌으로써

충분한 사용자 수의 확보를 통해 정보의 다양성 및 신뢰성을 높

이는것으로표.3에몇가지성공사례가나타나있다.

씨티즌디움은 실명 사용을 통해서 위키 철학은 지키면서도 의

도적파괴행위를 줄이고자 했고, 베로피디아는 이미성공한 개방

형위키기반시스템인 위키피디아의 검증시스템을기반으로 하

여신뢰도있는문서만제공한다.

하지만, 개방형 위키 기반 시스템이 성공할 수 있었던 이유는

시스템에서 다루는 정보가 공익성을 위한 것이었기 때문이었다.

건설프로젝트와 같이이해관계가 립될 경우익명의조작가능

성우려가커지고중요정보를공개하지 않음으로써충분한 사용

자확보도어려울것이며, 그결과정보신뢰도는낮아질것이다.

이에 한 응책으로폐쇄형위키기반시스템이고안되었다.

폐쇄형위키기반시스템은사용자의 이용권한을일부제한하는

시스템으로 정보생성시소속을밝힘으로써 해당정보에책임을

지게 한다. 인증된 사용자에게만 편집 권한을 줌으로써 비록 정

보를 제공하는 사용자의 수는 적어지지만 정보오류의 책임소재

를 분명히 해서 의도적이고 불확실한 정보를 제거함으로써 정보

의신뢰성을 높이는것으로검증성이 진리를 체하는위키기반

시스템에서 기고가가 자신이 만들어낸 문서에 해 책임을 지는

것이 합리적이라는 측면에서 고안되었으며 표.3에 몇 가지 성공

사례가나타나있다.

디플로피디아는 미국 정책에 관한 토론을 위한 시스템으로 사

용자를미국관료소속만이용가능하며, 미국방부테크피디아는

미 국방부의 각 분야 전문가들의 협동을 위한 것으로 미국방부

소속만 이용가능하다. 그리고 인텔리피디아는 미 정보국의 기

정보를 공유하기 위한 것으로 단순히 소속으로 권한을 부여하는

것이 아니라 보안레벨에 따라 차등을 주어 정보 수정 및 접근 권

한을부여한다.

하지만 위키 기반 시스템이 모든 사용자에게 자유롭게 편집할

권한을 줌으로써 성공할 수 있었기 때문에, 그 권한을 제한하는

데는정보입력자의 동기부여 및충분한 참여자 수확보, 편집 권

한분배기준수립등의많은요소가고려되어야한다.

33..33 위위키키 템템플플릿릿

비록위키가간단한문법을표방하고있지만컴퓨터언어에익

숙하지않은사용자들어려움을 느끼며정보작성양식을제공받

기를 원한다. 하지만 일정한 양식을 제공하는 것은 위키 기반 시

스템사용자가페이지전체의내용을 양식에맞춰입력하게함으

로써표현의자유를제한하며위키의 성공요인인 위키철학과 맞

지않다.

김혜정(2006)은 E-learning분야에서 학생과 선생님 간의 표

현의 자유를 최 한으로 확보하면서 사용 편이성을 높이고자 사

용자가 위키 문법을 사용하지 않고 작동하는 화이트보드를 구성

했다. 화이트보드는 표현의 제약없이텍스트와이미지를 첨부하

며 작성할 수 있어서 위키 시스템에 익숙하지 않은 사용자도 자

신의생각을쉽게표현할수있다.

하지만, 건설 분야와 같은 전문적 지식을 제공해야 하는 분야

에서 화이트보드와 같이 자유표현양식은 정보를 파악하는데 문

제가 있다. 학생의 의견과 달리 무수히 많은 정보들 사이에서 필

요한 정보를 찾아야 하는 상황에서 자유표현양식은 오히려 혼란

을 초래한다. 그러므로 경미한 제한(Light Constraints)을 이용

해 사용자의 편집의 자유를 최소한으로 침해하면서 이용 편이성

을 증가시킬 수 있도록 문서 작성 구조와 잠재적인 편집의 자유

가균형을이루어야한다.

Haake(2005)는 위키 문법으로 인한 가독성의 저하 방지, 보

다잘구조화된 문서작성, 그리고의도하지 않은 문서구조의 파

괴 방지를 위한 템플릿을 구성했다. 가독성과 문서 구조화는 사

용 편이성과 연관되며 의도하지 않은 문서 구조 파괴 방지를 위

표 3. 접근권한에 따른 위키 기반 시스템 성공 사례

접근 권한 이름 특 징

개방형

씨티즌디움

누구나 와서 을 작성하고 편집할 수 있지만

정보 작성자들이 실명을 사용하게 함으로써 익명성으로 인한

의도적 파괴행위를 제거

베로피디아

편집자가 위키피디아에서 베로피디아의 신뢰도 기준을 만족하는

문서를 발췌하는 것으로 문서 수정 작업은 위키피디아에 의해

이루어진다.

폐쇄형

디플로피디아
미국 정책에 관한 아이디어 및 토론을 위한 시스템으로 미국

관료의 신분만 접속 가능.

미국방부

테크피디아

미 국방부 분야 각 분야 전문가들의 협동을 돕기 위한 것으로

미 국방부 소속만 접근 가능.

인텔리피디아
미 정보국 소속원만 작성가능하며 인증된 사용자도 보안 레벨에

따라 접근 권한 차등을 줌
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한 템플릿은 사용자가 잘 모르는 내용에 해 페이지 일부를 지

워버리는행위를 방지하기위한것으로, 표현의자유를 제한하지

않기위해서사용자에의해수정가능한템플릿을제공한다.

이처럼 단순히 수정권한을 줌으로써 템플릿이 표현의 자유를

제한하는것을막을수있다.

33..44 업업무무 프프로로세세스스 위위키키 커커뮤뮤니니티티

정보의축적및지식의진화측면을 고려할때, 문서관리시스

템은작성된 문서의최신버전을관리하므로 결과중심적이고게

시판 및 화방은 최신 버전의 결과물 없이 의견을 개진하므로

과정 중심적인 반면에 위키는 의견을 개진하는 과정에서 사용자

가 문서를 내용 중심으로 수정해나가므로 결과 중심적이면서 과

정도중시한다.(Fuchs-Kittowski 2005)

Fuchs-Kittowski(2005)는 위키의 과정 중심적인 문서관리

시스템적 성격을 이용하여 그림.1과 같이 각 업무 프로세스에 위

키페이지를 링크하여연결된페이지 중심으로위키지식네트워

크를형성해나가는업무프로세스위키커뮤니티를제안하 다.

(1) 위키지식네트워크와해당위키객체로프로세스중심적인

접근을 하는 것으로 모든 세부 프로세스별 위키 객체가 하나씩

존재한다.

(2) 프로세스와 연계된 위키 객체는 다른 위키 객체와 협력하

거나누락된 정보를추가하면서 관련지식을발전시켜나가며사

용자들의 참여에 의한 검증 시스템으로 보다 더 나은 지식을 보

존해나간다.

(3) 사용자가 해당 위키 페이지가 특정 프로세스와 연관 된다

고판단할경우직접링크를추가함으로서 타사용자들에게 관련

정보및노하우를지속적으로제공할수있다.

이런접근방식은지식형성프로세스에 프로세스프레임을제

공하여 프로세스에 필요한 지식위주로 형성하는 것을 가능하게

하며 백과사전과 같이 포괄적으로 형성해 나가는 지식 네트워크

보다연관도높은지식을제공할수있다.

33..55 위위키키 기기반반 건건설설 사사업업관관리리 IIEETTMM

본 연구에서는 건설 사업관리 분야에서 사람과 사람의 상호작

용이 중요한 역할을 한다는 것에 주목하여, 사람과 사람간의‘

화형’전자매뉴얼을 구축하기 위해 현재 온라인상에서 사람-사

람간의 화의 수단으로가장활발하게 이루어지고있는위키기

반시스템의특성을분석하여 건설사업관리분야적용가능성을

검토하 으며결과는다음과같다.

(1) 정보공유: 위키기반시스템은그림.2와같이기존시스템

의 정보 수정 프로세스(사용자 오류발견 → 시스템 관리자에 요

청 → 관리자 수정)를 (사용자 오류 발견 → 사용자 수정 → 관리

자 후 검토)로 개선한다. 그리고 동기적 상호작용이 가능하게 함

으로써 기존 시스템의 비동기적 상호작용으로 인한 비효율을 제

거하고활발한참여를기 할수있다.(Bate 1990)

(2) 정보 신뢰도 : 위키 기반 시스템의 정보 신뢰도는 사용자

들의 활발한 참여(Contribution)에 비례하며, 그 수준에 따라 기

존 시스템의 정보에 비해 정보 신뢰도가 높을 수도 있고 낮을 수

도 있다. 활발한 참여를 위해서는 시스템 운 초기에 높은 정보

의정확성과사용편이성을 확보해야하며일단성공적으로 운

되면별도의노력없이지속가능하다.

(3) 사용자 권한 제약 : 이해관계가 포함된 정보를 다룰 경우

의도적 파괴 행위가 일어나고 정보 오류로 인한 책임 소재의 분

쟁이 있을 수 있으므로 사용자의 시스템 이용 권한을 일부 제한

해야 한다. 위키 철학을 위배하지 않는 범위에서, 실명제를 실시

함으로써 의도적 파괴를 막을 수 있고 전문가 집단에게만 주요

정보수정권한을부여함으로서정보오류를최소화할수있다.

(4) 시스템상의 제약 : 정보의 조직화를 위해서 시스템 상에서

그림 1. 프로세스 모델과 지식 네트워크의 연동 (Fuchs-Kittowski 2005)

그림 2. 위키 기반 시스템의 정보 수정 프로세스
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템플릿에 맞춰 정보를입력하게 할수있다. 하지만, 양식을 강요

하는것은위키철학에위배되므로 일반사용자들이템플릿을 참

조로하고, 필요할경우수정할수있는권한이필요하다.

(5) 프로세스 중심 지식 형성 : 업무 프로세스에 위키 객체를

연결함으로서 지식 네트워크에서 지식이 프로세스에 필요한 정

보 위주로 형성되도록 할 수 있다. 이런 프로세스 중심적인 위키

의특성은프로세스중심으로 업무가진행되는 건설사업관리 분

야에 적용 가능성이 높은 것으로 판단되며, 프로세스 맞춤형 지

식네트워크를형성해가면서주체간의의사소통을개선함으로서

기존의 PMIS식 결과 중심의 정보관리 방식을 보완하는 역할을

할것으로기 된다.

4. 프로토타입

44..11 도도시시재재생생 사사업업 현현황황

도시재생 사업은규모가크고이해관계가복잡하고법관련정

보의존성이커서정보변화성이높기때문에위키기반IETM의

효용성을 시험하는데 적합하므로 프로토타입 개발을 위해 도시

및 주거환경정비 법에서 규정한 정비사업의 한 형태인 도시환경

정비사업매뉴얼에 해조사했다.

도시 및 주거환경정비법 등의 재정비 촉진 사업 관련 법은 5년

마다계획의타당성을검토하고10년마다계획을새로수립하며

매년 업무 수행 매뉴얼을 제작∙배포 하고 있다. 하지만 종이 기

반 매뉴얼의 사용 현황에 한 실무자 면담조사결과 현업에서의

활용도는 낮은 것으로 나타났다. 사업 수행 중 정보는 지속적으

로 변화하는 반면 종이 기반 매뉴얼은 1년마다 갱신되므로 편찬

이후일정시점이후부터는정보신뢰도가 저하되어활용이 낮아

진 것으로 나타났으며 이는 도시환경정비사업의 복잡한 사업시

행방식과관련이있다.

도시환경정비사업은 표.4과 같이 사업시행 주체에 따라 6개의

사업시행방식으로분류된다.

현재많이사용되고있는방식은사업주체가 토지등을일괄매

수해서 진행하는 일괄매수 민간개발과 토지 등 소유자가 조합을

결성하여 사업을 추진하는 지주공동 민간개발이다. 이렇게 주체

별로 사업시행방식의 세부 절차가 다르고 주기적으로 변화하므

로사업참여자들은 자신의업무를파악하기 어렵기때문에몇몇

전문가에의존해서사업을진행하고있는실정이다.

이러한소수전문가에의존하는 사업진행행태는건설업과 같

이이해관계가 복잡한사업에서는 사업에 한이해도차이를 심

화시켜 의사소통 장애를 초래하고 상호간의 갈등을 유발하는 원

인이 되며, 위키 기반 시스템은 사용자가 곧 관리자이기 때문에

시스템을 설계하기에 앞서, 전문성의 차이를 고려해서 의사소통

이이루어질수있도록사용자별전문성을분류해야한다.

사업에 한 전문성은 사업 참여자의 소속 별로 분류될 수 있

으며도시환경정비사업사업참여자별전문성은표5와같다.

일반 토지 등 소유자와 추진위 및 조합에 속한 등 소유자는 정

비구역내에토지또는건축물의 소유권이 있음에도전문성이 부

족하여사업을진행하면서 전문성을 갖추어나가는 실정이며, 정

비사업업체는전문성을 가지고추진위와조합을 도와사업진행

을 돕는다. 그리고 시공자는 시공권 획득을 위해 사업에 참여에

관한 전문 지식을 일부만 습득하나 사업 후반부에는 시공 보증

및 사업비 여로 인해 막강한 권한을 가지게 되며, 기타 참여자

로는인허가진행을위한절차상의전문지식을 습득하고 있는공

공과 신문 기사 등을 통해 개략적 지식만 보유하지만 향후 구역

내토지등소유자로편입할수있는일반시민이있다.

이와 같은 사용자 별 전문성을 고려해서 정보 수정 권한을 분

배한다면 위키의 단점인 의도적 파괴를 방지하면서도 지식공유

를원활히할수있을것이다.

표 4. 도시환경정비사업 사업시행방식

사업방식 개념

일괄매수 민간개발 사업주체가 토지 등을 일괄매수 후 사업추진.

지주공동 민간개발 토지등소유자가 조합을 결성하여 사업을 추진.

조합공공 공동개발
조합원의 1/2이상 동의를 얻어 공공(시장, 군수, 주공, 토공, 지방공사)과

공동으로 시행하는 방식.

토지등소유자공공

공동개발

토지등소유자가 1/2이상 동의를 얻어 공공(시장, 군수, 주공, 토공, 지방공사)

과 공동으로 시행하는 방식.

공공지정 공공개발
시장, 군수가 직접 시행하거나 주택공사 등을 사업시행자로 지정하여

추진하는 방식.

공공지정 민간개발
시장, 군수가 토지등소유자로서 통령령이 정하는 요건을 갖춘 자를

정비사업의 사업시행자로 지정하여 추진하는 방식

표 5. 도시환경 정비사업 참여자 별 전문성

참여자 전문성

토지등소유자

일반
사업구역내 소유주로서 추진위나 조합을 통해 사업에 한 설명과

이해를 구하는 실정.

추진위 및

조합

소유주들의 표로 사업진행을 위한 기본 지식 보유 및 정비사업전문

관리업체를 통한 전문지식 습득. 초기에는 전문성이 미약하나 사업추

진 진행 될수록 전문성을 갖춤

정비사업전문관리업체

정비사업추진을 위한 업체로 전문성 있음.

추진위 또는 조합을 도와 사실상의 업무 추진을 진행해 나감.

정비사업전문관리업체의 역량에 따라 인허가 및 기타 사업진행에

향을 미침.

시공자
시공권 획득을 위해 사업 참여에 관한 전문 지식 일부 습득하며 시공

보증 및 사업비 여를 통하여 막강한 권한을 가짐.

공공
사업단계별 인허가 진행을 위한 전문지식을 습득하고 있으나 미비한

실정.

일반시민 기사 및 부동산정보를 통한 개략적 지식 습득.
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Wiki기반 건설 사업관리 전자매뉴얼:도시환경정비사업 사례연구를 통해

44..22 프프로로토토타타입입

위키 기반 시스템은 일부 개발이 가능한 성질의 시스템이 아니

며 커스터마이즈하기 위해서는 상당한 비용이 들어간다. 본 연구

는‘건설분야의위키’개념자체에 한타당성및실무자들의의

견을 조사하는 것을 목적으로 하기 때문에 프로토타입은 오픈토

리 사이트에서 도시환경정비사업 프로세스에 한 정보를 담은

위키 페이지를 생성하고 나모 웹 에디터를 이용하여 IETM 프로

세스와위키페이지로링크를하는방식으로간단히제작했다.

도시환경정비사업 IETM 프로토타입 구성 방안은 그림 3과

같다.

시스템은 기본적으로 업무 프로세스와 지식 네트워크의 위키

객체로 구성된다. 위키 객체는, 그림 4의 오른쪽 정보 페이지, 업

무 프로세스에 직접적으로 연결되는 수정 불가능한 링크를 가진

프로세스중심의위키객체와수정가능한링크로 연결되어있는

지식네트워크중심의 위키객체로구성되어있다. 프로세스 중심

의 위키 객체는, 그림 4의 왼쪽 정보 페이지, 모든 사용자가 수정

가능한 의사결정지원정보와 인증된 전문가 집단만 수정권한이

있는 사업수행정보로 구성된다. 사용자는 표.5의 전문성을 고려

해서 사업 수행에 한 책임이 있는 정비사업 전문관리 업체, 시

공자, 공공으로구성된 전문가그룹과토지등소유자와 일반시민

으로 구성된 일반 그룹으로 분류했다. 의사결정 지원 정보는 다

른 위키 정보망과 연계되어 확장해 나가는 반면 사업수행정보는

전문가그룹의노하우가집약된 결과물을제공할수있도록해당

페이지내에서만전문가그룹에의해수정∙발전되어나간다.

프로토타입 메인화면은 그림.4와 같이 구성했다. 도시환경정

비사업에서토지등소유자들의 의견수렴및조합과의이견조율

과정이 필요한‘추진위원회 승인 절차’프로세스를 선택했다. 추

진위원회 승인 절차는 추진위원회 구성, 동의서 징구, 그리고 추

진위원회 승인 절차로 구성되며 이해관계로 인한 의도적 파괴행

위를 막기 위해 관련 정보를 사업수행정보와 의사결정지원정보

로나누어정리했다.

사업수행정보는 광운 학교 산학협력단(2008)에서 수행한

‘업무 프로세스 최적화 및 표준화 연구’에서 제시한 기준에 따라

업무 정의, 업무내용 및 방법, 관련 법규, 업무 담당자, 업무 수행

을 위한 사전 정보 또는 준비 자료, 업무 성과물, 유의사항, 그리

고 사례 및 양식의 8가지 항목의 틀에 맞춰 정리하 다. 의사결

정지원정보는 위키기반시스템 성공사례의의사소통 기능과광

운 학교 산학협력단(2008)에서실시한실무자 요구사항을 참고

로 하여 참여주체 구도, 참여자 별 주요 업무 개요, 핵심 검토 사

항, 유사 갈등사례, 그리고 토론을 위한 참여자 별 토론방의 5가

지항목으로정리했다.

시스템에 한 사용자 만족도 설문에 앞서, 권한 제한과 같은

위키의 세부 기능을 구현이 생략된 점을 보완하기 위해 설문

상자들에게 접근 권한에 한 설명을 하 다. 위키 기반 시스템

사용 경험이 있는 건설 사업관리 종사자 20명을 상으로 한 파

일럿테스트를 실시한 결과 80%가 기존의 매뉴얼보다 지식 공유

가 활발히 일어날 것 같다고 답했으며, 그 이유로는 지식 공유보

다 정보에 한 책임감을 느끼기 때문으로 나타났다. 시스템의

예상되는 문제점으로는 정보의의도적인 파괴및참여부족을뽑

았으며, 참여부족의원인으로는 실무자들의 컴퓨터사용능력 미

숙을선택했다.

5. 결론

본 연구에서는 건설 사업관리 IETM이 정보 변화를 수용하고

정보를 지속적 유지관리하기 위한 방법으로 위키 기반 IETM을

제시하고 건설사업관리분야의특성을 표할수있는도시환경

정비사업 절차에 한 IETM 프로토타입을 구현하여‘위키’의

적용가능성을살펴보았다.

프로토타입 구현을 위해서 위키 기반 시스템의 특성을 분석한

결과일단활성화될경우유지관리측면에서 기존의 지식공유시

스템보다 효과적이고 의사소통의 결과와 과정을 모두 중시함으

로서의사소통 프로세스를개선할 수있는것으로나타났으며 활

성화를 위해서는 건설 사업의 특성에 맞춘 위키 기반 시스템에

한 연구가 필요한 것으로 파악되었다. 그래서 건설 사업의 프

로세스중심적인 특성을반 하기 위해프로세스모델과지식네

트워크를 연동할 수 있는 IETM 모델을 제시하 고 파일럿테스

트 결과 정보에 한 시스템 활성화 가능성이 높으며 기존의

PMIS식 결과 중심의 정보관리 방식을 보완하는 역할을 할 것으

그림 3. 도시환경정비사업 IETM 시스템 구성 방안
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그림 4. 위키 기반 도시환경정비사업 IETM 프로토타입 메인화면

그림 5. 위키 기반 도시환경정비사업 IETM 프로토타입 사업수행정보 수정화면
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로판단된다.

하지만 전문가 집단으로 분류된 40 이상의 정비업체 실무자

들은‘참여, 공유, 개방’이라는Web2.0 정신에 한이해가부족

하고부정적 견해를가졌기때문에실제활성화를 위해서는위키

기반IETM 시스템에 한연구와더불어시스템에 한홍보및

교육이필요한것으로사료된다.
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AAbbssttrraacctt

Recently, workers on construction sites can hardly understand their tasks and the process of the tasks because

the construction projects are becoming large and complex. Due to the complexity, workers need a tool that can help

them understand their works and some paper-based manuals exist to support them. However, the existing paper-

based manuals are not actively used by workers due to the low credibility of information on the manual. In

particular, paper-based manual can not be updated frequently because those manuals have to be manually updated

by experts. Thus, the credibility of information is decreased and the decrease let the users distrust information of

the paper-based manual.

Therefore, this research analyzed the feature of wiki-based system and suggested an wiki-based

IETM(Interactive Electronic Technical Manual) system model that can be modified by users, and then conducted a

survey through a prototype based on urban regeneration project. The result of the survey indicated that wiki-

based IETM can improve the stakeholder communication by reinforcing the process of creating knowledge as well

as knowledge itself.

Keywords : IETM, Wiki, Construction Management, Urban Regeneration


