
1. 서론

11..11 연연구구의의 배배경경 및및목목적적

최근 산업사회의 발전으로 인한 지구온난화의 향으로 세계

적으로 많은 지역에서 기상이변이 일어나고 있다. 우리나라에서

도 평균기온이 1970년 에 비하여 2000년 에 0.7℃상승하

고, 강수강도(강수량/강수일수)도1.4mm/일증가하 으며, 열

야 일수는 3.3일 증가하 다(기상청, 2008). 이렇게 급격한 기상

변화로인하여과거보다자연재해가증가하고있는실정이다.

건설업의 특성상 옥외작업이 많기 때문에 건설업은 날씨, 계

절에 의한 향이 매우 크다. 또한 건설현장에서는 태풍에 의한

피해, 강우/강설에 의한 공기지연, 기온상승에 따른 안전사고 발

생 등의 많은 피해를 입고 있다(채희만외 5인, 2007). 따라서 건

설업에서는 기상변화에 적극적으로 응하기 위한 많은 노력을

기울여왔다. 

하지만, 기상변화는 인간의 노력으로 관리할 수 있는 요소가

아니기때문에 건설업에서는 기상변화를 미리파악할수있는기

상정보(날씨정보)에 관심을 가지고 이를 활용하여 현장의 성과를

향상시킬 수 있도록 노력해왔다. 1997년 민간예보사업제도를 도

입된 후 많은 건설회사들은 날씨정보를 민간예보업체로부터 제

공받아회사의 특성에맞게가공하여현장에서 활용할수있도록

기상정보시스템을구축하고있다(김동식, 김정현, 2006). 

이처럼 건축공사에서 날씨정보를 활용하겠다는 많은 노력에

도 불구하고, 날씨정보와 관련된 부분의 연구 및 활용사례는

작업불능일, 공기산정 등과 같은 공정관리분야, 특히 공정계획

에 관한 연구에 집중되어 있다는 것을 알 수 있다. 하지만 실제

한국건설관리학회논문집제11권제3호 2010년 5월 89

건축공사날씨정보활용현황분석을통한

활용성향상방안에관한연구
A Study on the methods for improving weather information application

by analysis the present state in building construction 

안 성 훈*          조 남 권**

An, Sung-Hoon   Cho, Nam-Kwon

요 약

건설업은 옥외작업이 많기 때문에 날씨에 의한 향이 매우 크므로, 날씨정보를 활용하고자 하는 노력을 기울여왔다. 하

지만 실제로 건축현장에서 날씨정보를 어떻게 활용하고 있는지 현황파악에 한 연구는 미흡하 다. 따라서 본 연구에서는

건축현장의 날씨정보 활용 현황을 분석하여 날씨정보의 활용성 향상방안을 제시하는 것을 목적으로 한다. 연구결과 현장 실

무자들은 날씨정보가 성과향상에 도움이 될 것이라 인식하고 있지만, 날씨정보 활용에 관한 교육은 제 로 받지 못하 다는

것이 파악되었다. 또한 기상정보시스템의 날씨정보가 건축공사에서 활용하기에 적합하지 않아서 실제 업무에서 활용성이 떨

어진다는 것이 파악되었다. 따라서 날씨정보 활용성을 향상시키기 위해서는 현장 실무자들에게 날씨정보 활용에 관하여 체

계적인 교육을 실시해야 하며, 건축현장에 특화된 날씨정보를 제공하도록 기상정보시스템을 보완하는 것이 필요하다. 또한

장기적으로 건설날씨정보 전문가를 양성하여 건설업에 특화된 날씨정보를 지속적으로 유지, 관리할 수 있도록 해야 한다. 이

를 통해서 날씨에 적극적으로 응이 가능하며, 최종적으로는 현장의 성과가 향상될 것으로 기 된다. 
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로 날씨정보를 활용하여 성과를 향상시킬 수 있는 곳은 현장임

에도 불구하고 건축현장에서 날씨정보를 어떻게 활용하고 있는

지 현황을 분석하고, 이를 개선하기 위한 연구는 아직까지 수행

되지 못하고 있는 실정이다. 

따라서 본 연구에서는 건축공사현장에서 날씨정보를 어떻게

활용하고 있는지 현황을 파악하고, 이를 분석하여 날씨정보 활

용성을 향상시킬 수 있는 방안을 제시하고자 한다. 

11..22 연연구구범범위위 및및방방법법

본 연구의 연구 상인 날씨정보는 기상청 및 만간예보업체로

부터 획득할 수 있다. 하지만 기상청에서 제공하는 날씨정보의

경우 공공기관에서 다수의 국민에게 무료로 제공하고 있기 때문

에 사용자의 요구에 의해서 정보의 제공형태가 변경될 수 없으

나, 민간예보업체에서 제공하는 날씨정보의 경우는 사용자가 비

용을 주고 구입하는 형태이므로 사용자의 요구에 의해 제공되는

날씨정보의 형태가 변경될 수 있다. 본 연구에서는 날씨정보 활

용성 향상을 위해서 날씨정보의 형태가 변경될 수 있다는 전제

가 필요하므로, 날씨정보 활용 현황파악은 민간예보업체로부터

날씨정보를 제공받는 건축공사 현장의 실무자를 상으로 한정

하 다. 

본 연구는 다음과 같은 과정으로 연구를 수행하 다. 

(1) 날씨정보에관한연구동향및활용사례를조사한후, 고찰한다.

(2) 날씨정보를 제공받는 현장을 방문하여 해당 현장에 근무하

고 있는 공사 관리자를 상으로 예비조사를 실시한다. 

(3) 예비조사 결과를 반 하여 날씨정보 활용현황을 파악하기

위한 설문지를 작성한다.

(4) 설문조사를 통해서 날씨정보 활용현황을 파악한다. 

(5) 설문조사 결과를 분석한 후 건축공사에서 날씨정보 활용성

을 향상시키기 위한 방안을 제시한다.

2. 날씨정보

22..11 날날씨씨정정보보 관관련련 연연구구 고고찰찰

날씨정보와 관련하여 많은 연구들이 이루어졌다. 날씨정보에

관한 기존연구들을 살펴보면 표1과 같이 날씨정보를 활용한 작

업불능일 산정, 공기산정, 최적 착공시기 결정, 작업일정 조정 등

공정계획과 관련된연구가 부분이다. 이러한연구는 과거의날

씨 자료를 바탕으로 공정계획을 수립하는데 도움이 되도록 하는

데 주요 목적이 있다. 또한 기후요소와 생산성과의 관계를 파악

하는연구가일부수행되었다(김신태, 2004; Thomas, 1999).

근래에 들어서 과거의 날씨 자료를 가지고 활용하는 연구에서

벗어나 실시간으로 예보되는 날씨정보를 활용하여 공정관리를

하는 연구가 일부 수행되었다(장명훈, 윤유상, 2008). 하지만 이

러한 연구도 아직은 초기단계여서 현장에서 직접적으로 활용하

기에는 어려움이 있다. 따라서 본 연구에서 제시하고 있는 것처

럼 건축공사현장에서 날씨정보를 어떻게 활용하고 있는지 현황

을 파악, 분석하여 날씨정보 활용성을 향상시킬 수 있는 방안을

제시하면 이러한 날씨정보와 관련된 연구에 많은 도움이 될 수

있을 것으로 사료된다. 

22..22 건건축축공공사사에에 향향을을 주주는는 날날씨씨 요요소소

우리나라는 4계절이 뚜렷하고 지역마다 기후 특성이 서로 다

르다. 또한 건축공사는 건설업의 특성상 현장이 여러 지역에 존

재하기 때문에 날씨에 한 향을 고려하기가 매우 까다롭다.

여러 가지 날씨 요소 중에서 건축공사에 향을 주는 요소를 살

펴보면 크게 기온, 강우, 강설, 바람, 습도를 들 수 있다. 

기온의 경우는 콘크리트의 수화반응에 물리적, 화학적으로

향을 미치기 때문에 콘크리트 공사에 가장 크게 향을 미친다.

겨울철의 경우 기온이 너무 낮게 되면 물이 동결하기 때문에 물

을 사용하는 작업에 많은 향을 미치게 된다. 또한 기온이 너무

낮거나 높게 되면 작업자의 작업조건에 향을 미치기 때문에

건축공사의 안전 및 품질에도 많은 향을 미치게 된다.

강우의 경우는 기본적으로 작업자의 작업환경을 악화시키기

때문에 내부마감공사를 제외한 모든 옥외공사에 향을 미친다

고 할 수 있다. 하지만 강우량에 따라서 공종별로 작업여건에 미

치는 향이 다르고, 다른 날씨 향요인보다 전(全)계절에 걸쳐

서 발생하고, 발생회수가 많기 때문에 건축공사에 가장 크게

향을 미치는 요소라고 할 수 있다. 

바람의 경우는 양중과정에서의 안전과 관련이 있기 때문에 양

중과 관계가 있는 공종(철골, 거푸집, 철근 공사 등)에 특히 향

을 미친다. 근래에 건축물이 점점 고층화되고, 안전에 한 인식

표 1. 날씨활용 연구의 동향

저자 연도 연구 내용

구해식, 최봉철 1999 기후요소를 반 한 실질적인 최적공기 산정에 관한 연구

정석남, 이학기 2000 가상기후 시뮬레이션에 의한 공기산정 의사결정 지원모델에 관한 연구

정석남, 이학기 2002 기후요소를 고려한 최적 착공시기 결정방법에 관한 연구

김신태 외 2인 2004 기후요소가 생산성에 미치는 향을 분석한 연구

신종현 외 2인 2005 기후요소를 고려한 인천지역의 작업불능일수 산정에 관한 연구

이근효 외 2인 2006 건설공사의 기후조건에 의한 작업불능일 산정방법 개선을 위한 연구

김창덕 외 6인 2006 기후요소에 의한 서울지역의 철골공사 작업불가능일 산정에 관한 연구

신재원 외 3인 2007 기후정보를 이용한 초고층 건축공사의 골조공기를 예측하는 모델 연구

장명훈, 윤유상 2008
기상청에서 제공하는 실시간 날씨정보를 활용하여 공정계획을 조정하

는 방법에 관한 연구



한국건설관리학회논문집제11권제3호 2010년 5월 91

건축공사 날씨정보 활용 현황분석을 통한 활용성 향상 방안에 관한 연구

이 점점 증가하고 있으므로 바람에 미치는 향은 점점 증가하

고 있다고 할 수 있다.

강설의경우는강우와기온에의한 향을동시에포함하고 있

다고 할 수 있다. 다만 강설의 경우 특이한 점은 강설 이후에도

잔설(殘雪)에의해서2차적인 향을미칠수도있다는것이다.

습도에 의한 향에 해서는 특별히 시방서나 산업안전기준

등과 같이 강제적으로 규제되고 있지는 않고 있다. 하지만 도장,

방수, 용접 및 코킹의 경우 최고습도가 90%를 초과하게 되면 작

업이 현실적으로 어렵기 때문에 건축공사에 향을 준다고 할

수 있다. 

22..33 기기상상정정보보시시스스템템

근래에 들어 많은 건설회사들(특히, H건설, S건설, D건설, L

건설, G건설 등 형 건설회사들)이 날씨정보를 민간예보업체로

부터 제공받아 회사의 특성에 맞게 가공하여 현장에서 활용할

수 있도록 기상정보시스템을 구축하고 있다. 

형 건설회사들에게 제공되고 있는 기상정보시스템의 날씨정

보는 민간예보업체(날씨정보회사)가 기상청의 날씨정보를 제공

받은 후 자체의 관측소에 의한 날씨자료와 복합적으로 검토하여

자체 예보를 실시한 후 건설회사들에게 제공되고 있다. 건설회사

들은기상정보시스템을회사의PMIS와연계하여운용하고있다.

그림1은H건설의기상정보시스템의메인화면을보여주고있다. 

기상정보시스템은 회사마다 다소 차이는 있지만 크게 두 가지

로 구분할 수 있다. 하나는 현장마다 맞춤으로 제공하는 현장별

상세날씨정보이며, 다른 하나는 공통적으로 제공하는 일반날씨

정보이다. 일반날씨정보는 기상청에서 제공하는 날씨정보와 크

게 다르지 않다. 따라서 현장별 상세날씨정보가 기상청에서 제

공하는 일반날씨정보와 특화된 기상정보시스템의 특징 요소라

고 할 수 있다. 현장별 상세날씨정보는 건설회사마다 다소 차이

가 있을 수 있지만, 일반적으로 3시간 간격의 상세기상정보, 천

후표, 날씨 요소를 반 한 공종별 작업 가능여부 조건표(작업중

지기준 포함), 안전관리지원정보 등을 포함하고 있다(표2 참조).

그림 1. H건설의 기상정보시스템

표 2. 상세날씨정보의 예

구분 예

상세

기상정보

천후표

작업가능여부

조건표

공종별

작업중지

기준

리스트

안전관리지원

정보
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3. 날씨정보의 활용 현황

33..11 자자료료수수집집

건축현장의 날씨정보 활용현황을 파악하기 위하여 예비조사

를 실시하 다. 예비조사를 실시한 이유는 날씨정보 활용 현황

에 한 기존연구가 전무한 상태에서 현장에서 근무하는 관리자

들이 실제로 날씨정보의 활용에 해서 어떻게 생각하는지, 현

실은 어떤지를 사전에 파악하여 본조사를 실시하기 위함이다.

당초에는 날씨정보 활용에 관한 교육을 받은 실무자와 그렇지

않은 실무자의 날씨정보 활용도에 한 비교를 토 로 연구를

진행하려고 계획하 다. 하지만 날씨정보를 제공받고 있는 형

건설회사 3곳의 건축현장 근무자 19명을 상으로 2009년 5월

예비조사를 실시한 결과 약 11%(19명 중 2명)만이 날씨정보 활

용에 관한 교육을 받은 것으로 나타났다. 따라서 현실적으로 교

육을 받은 집단과 받지 않은 집단 간의 비교가 어려워서 날씨정

보 활용에 한 현황만을 파악하는 것으로 본조사를 실시하게

되었다. 

본조사는 날씨정보를 제공받고 있는 형건설회사 6곳의 현

장 근무자 41명을 상으로 2009년 10월에 설문조사를 실시하

다. 구체적인 인구통계학적 분석결과는 표3과 같다. 표3의

‘직위’에서 보듯이 전체 설문응답자 중 사원, 리급이 76%를

차지하고, 경력에서는 10년 이내가 전체의 76%를 차지한다. 따

라서 본 설문조사 결과는 건축현장에서 실질적으로 업무를 수행

하는 실무자들의 의견을 잘 반 할 수 있을 것으로 사료된다. 

33..22 날날씨씨정정보보 활활용용 현현황황

33..22..11 날날씨씨정정보보 교교육육

날씨정보 활용에 관한 교육을 받은 적이 있는지에 해서 조

사하 다. 조사결과 41명 중 5명(12%)만이 날씨정보 활용에 관

한 교육을 받은 적이 있다고 답을 하 다. 이는 예비조사 결과

(19명 중 2명, 11%)와 거의 유사한 결과를 나타냈다. 따라서 건

축현장에 근무하고 있는 실무자들은 실제로 회사에서 PMIS와

연계하여 기상정보시스템을 통해서 날씨정보를 제공하고 있음

에도 불구하고 날씨정보의 활용에 관한 교육은 거의 받지 못하

고 있는 것으로 나타났다. 

반면에 날씨정보 활용에 관한 교육의 필요성에 해서는 매우

그렇다(5%), 그렇다(54%)로 60%가 넘은 실무자가 건축현장에

서 날씨정보 활용에 관한 교육이 필요하다고 응답을 하 다(그

림2 참조). 이는 건축현장에서 날씨정보를 활용하는 교육이 필

요하다는 것을 나타내고 있다.

33..22..22 날날씨씨정정보보 활활용용성성

날씨정보를 건축공사에 적합하게 활용할 수 있는 능력과 이러

한 능력이 있을 경우 건축공사에 얼마만큼 도움이 될 수 있는지

효과에 해 현황을 조사하 다. 

표4를 보면 날씨정보를 건축공사에 활용하는 능력은 보통이

표 3. 인구통계학적 특성별 표본분석

변수 집단 빈도수 비율(%)

직무

시공 19 46.3%

공무 7 17.1%

품질 5 12.2%

안전 4 9.8%

기타(관리,설비,

전기,토목,환경)
6 14.6%

직위

사원급 10 24.4%

리급 21 51.2%

과장급 9 22.0%

차장급 1 2.4%

경력

5년 이내 19 46.3%

5년~10년 이내 12 29.3%

10년~15년 이내 7 17.1%

15~20년 이내 2 4.9%

20년 초과 1 2.4%

그림 2. 날씨정보 활용 교육의 필요성 (단위: %)

표 4. 날씨정보 활용 능력 및 효과 현황

설문조사 내용 비율(%)

날씨정보를 건축공사에

적합하게 활용할 수 있는

능력은?

날씨정보 활용 능력이

있으면 건축공사 수행에

얼마나 도움이 되는가?
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건축공사 날씨정보 활용 현황분석을 통한 활용성 향상 방안에 관한 연구

다(53.7%), 높다/매우높다(41.5%)가 부분으로 많은 실무자들

이 스스로 날씨정보를 보통 이상의 수준으로는 활용할 수 있다

고 여기는 것으로 파악되었다. 또한 이러한 날씨정보의 활용이

건축현장에 주는 도움 정도를 보면 크다/매우크다를 선택한 응

답자가 82.9%로 부분의 실무자들이 날씨정보를 제 로 활용

하면 건축공사를 수행하는데 많은 도움이 된다는 것을 인식하고

있는 것으로 나타났다.

33..22..33 날날씨씨정정보보 활활용용 현현황황

건축현장에서 날씨정보를 어떻게 활용하고 있는지 날씨정보

활용 현황에 해서 조사를 실시하 다. 조사는 실무자들이 날

씨정보를 활용하고 있는 현황에 해서 서술하면 이를 공통적인

내용끼리 묶어서 분류하는 방식으로 실시하 다.

날씨정보를 활용하는 현황으로 가장 많은 답변을 한 내용은

공정계획을 수립하기 위해서 활용한다는 답변이 가장 많았으며,

콘크리트 작업(타설, 양생) 1일전(또는 2일전)에 작업일의 날씨

를 파악하여 콘크리트 작업을 할 것인지를 판단하는 용도로 사

용한다는 답변이 두 번째로 많았다. 또한 토공사 및 옥외공사에

서 작업을 할 것인지 판단하는 용도로 사용한다는 답변도 일부

있었다. 

이와 같은 답변을 종합해보면 현장 실무자들은 공정계획을 수

립하는데 날씨정보를 활용하고 있으며, 특히 콘크리트 공사와

관련된 작업(타설, 양생 등)을 할 때 날씨정보를 많이 활용하고

있다는 것을 알 수 있다. 따라서 날씨정보의 활용성을 높이기 위

해서는 공정계획과 관련된 정보, 특히 콘크리트 공사와 관련된

정보를 상세하게 제공하는 것이 필요하다고 할 수 있다. 

33..22..44 날날씨씨정정보보 부부정정확확성성으으로로 인인한한 피피해해

날씨정보의 부정확성으로 인한 건축현장의 피해에 해서도

조사를 실시하 다. 조사는 실무자들이 실제 피해사례에 해서

언급한 내용을 공통적인 내용끼리 묶어서 몇 가지 사례로 분류

하는 방식으로 실시하 다.

표5을 보면 날씨로 인한 피해사례에서 가장 많은 경우는 콘크

리트공사 작업 취소로 나타났으며, 강우∙강설로 인한 작업 취소

(공기지연)가그다음으로많은피해사례로나타났다. 또한피해사

례중에서콘크리트의품질저하도많이나타났다. 이와같은내용

에서 보듯이 현장 실무자들은 콘크리트공사와 관련해서 날씨정

보의부정확성에인한피해를가장많이본것으로사료된다.

33..33 기기상상정정보보시시스스템템 활활용용 현현황황

33..33..11 기기상상정정보보시시스스템템 효효과과

실무자들이 회사에서 제공하는 기상정보시스템의 날씨정보에

해서 어느 정도 만족하고 있는지를 파악하기 위해서 설문조사

를실시하 다. 

표6은 기상정보시스템에서 제공하는 날씨정보의 효용성과 기

상청의날씨정보와비교하여기상정보시스템의 날씨정보의수준

을 보여주고 있다. 표6의 내용을 보면 기상정보시스템으로부터

제공되는 날씨정보에 해서는 보통이다가 41.5%, 매우효과적/

효과적이라고 긍정적으로 답한 경우가 34.1%, 비효과적/매우비

효과적이라고 부정적으로 답한 경우가 24.4%로 나타났다. 기상

정보시스템에서 제공하는날씨정보의효용성에 해서는긍정적

이 답이 부정적인 답보다 약간 많았다. 하지만 36.6%에 달

하는실무자들은설문조사를 실시하기전까지는기상정보시스템

에서제공하는날씨정보를민간날씨예보업체로부터 비용을지불

하고 사오는 것이 아닌 무료로 제공받고 있는 것으로 인지하고

있었던것을파악하 다. 

또한 표6에서와 같이 기상정보시스템의 날씨정보와 기상청에

서 무료로 제공하는 날씨정보와의 수준차이는 동일하다는 답이

80.5%로 부분의 응답자가 별 차이가 없다고 답하 다. 이러

한 점을 고려하면 기상정보시스템에서 제공하고 있는 날씨정보

가 비용을 지불하고 제공받는 정보치고는 효용성이 크다고 판단

하기에는무리가있다고사료된다.

33..33..22 기기상상정정보보시시스스템템 날날씨씨정정보보 적적합합성성

기상정보시스템에서 제공하는 날씨정보가 건축공사에 얼마나

적합한지를 알아보기 위해서 표7의 조사를 실시하 다. 기상정

보시스템의날씨정보는건축공사의 특성에적합하게제공되는가

라는 질문에 보통이다가 61%, 매우적합/적합이 19.5%, 부적합/

표 5. 날씨에 한 피해사례 및 필요정보

순위 피해 사례

1 콘크리트공사 작업 취소

2 강우, 강설로 인한 작업 취소(공기 지연)

3 콘크리트 품질 저하

기타
강수로 인한 침수, 토사유실

강풍으로 인한 가설시설물 파손

표 6. 날씨정보 효용성 및 수준 현황

설문조사 내용 비율(%)

기상정보시스템에서

날씨정보를 제공받는 것에

해 어떻게 생각하는가?

기상정보시스템의 날씨정보가

기상청에서 제공하는 날씨정보

와 비교해서 정보의 수준은?
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매우부적합이19.5%로긍정적인답변과부정적인답변이동일하

다. 

날씨정보가 현장에서 바로 적용될 수 있는 형태로 제공되는가

는 질문에도 보통이다가 48.8%, 매우그렇다/그렇다 29.3%, 아

니다/매우아니다가 22%로 긍정적 답변과 부정적 답변이 유사하

다. 또한 날씨정보를 제공받으면서 업무량이 감소하 냐는 질

문에는 78%의 응답자가 동일하다고 답변하 으며, 감소하 다

는 답변은 17.1%에 불과하 다. 이와 같은 결과로 볼 때 응답자

부분 기상정보시스템의 날씨정보가 건축공사의 특성에 맞게

특화되었다고여기지는않는것으로파악되었다.

33..33..33 기기상상정정보보시시스스템템 날날씨씨정정보보의의 활활용용 현현황황

현장실무자들이 기상정보시스템을어떻게활용하고있는지파

악하기 위해서 기상정보시스템에서 가장 많이 이용하는 기능과

그이유에 해서조사하 다. 

조사결과 현장에서 실무자들이 가장 많이 사용하고 있는 기상

정보시스템의 기능은 현장상세기상정보로 파악되었다. 현장의

상세기상정보를 활용하는 주된 이유는 현장의 공정계획을 수립

하는데 기상정보를 활용하기 때문이라고 하 다. 또한 일반예보

기능을두번째로활용하고있는것으로파악되었는데, 그이유는

접근이 쉽기 때문으로 파악되었다. 이밖에 업무의 편의성을 향상

시키기 때문에 부가서비스기능인 SMS(short massage service)

기능을활용한다는답변이세번째로많이도출되었다. 

33..33..44 기기상상정정보보시시스스템템 날날씨씨정정보보 이이용용 문문제제점점

기상정보시스템의 날씨정보를 이용하는데 가장 큰 문제점이

무엇인지에 해서도 조사하 다. 조사결과 현장 실무자들은 기

상정보시스템의 날씨정보가기상청에서제공하는날씨정보와큰

차이점이 없으며(건축현장에 적합하게 특화된 날씨정보 내용이

없음), 정확성 측면에서도 기상청의 날씨정보와 차이가 없다고

언급하는 내용이 부분으로 파악되었다. 또한 건축현장에서 콘

크리트공사를 할 때는 실시간 날씨정보가 바로 업데이트되어야

하지만, 실제 기상정보시스템의 날씨정보가 업데이트되는 시간

이다소느리다는지적도있었다. 

33..33..55 기기상상정정보보시시스스템템 추추가가 요요구구사사항항

기상정보시스템에서 추가적으로 제공되기를 바라는 요구사항

이 무엇인지에 해서 조사하 다. 조사결과 현장실무자들은 더

정확한 날씨예보를 원하는 것으로 파악되었다. 하지만 현실적으

로 100% 정확한 날씨예보를 하는 것은 불가능하다는 것을 인식

하고 있기 때문에 이에 해서는 희망사항이라는 정도로만 언급

하고있다. 

현장 실무자들은 날씨정보를 현장에서 실시간으로 SMS로 통

보받기를 요구하고 있다. 실제로 기상정보시스템에도 SMS기능

이 있음에도 불구하고 필요한 시기에 필요한 내용의 SMS를 제

공받지 못하고 있기 때문에, 이용자가 발송시기, 발송내용 등을

선택하면 해당되는 내용을 제때에 발송해서 현장에서 받아볼 수

있기를바라고있는것으로파악되었다.  

이 밖에 여러 가지 추가적인 요구사항들이 더 있었으나, 부

분의 내용은 기상정보시스템에 해당 기능(정보)이 있음에도 불구

하고 현장 실무자들이 잘 알지 못해서 요구하고 있는 것으로 파

악되었다. 

4.날씨정보 활용성 향상방안

본 논문에서는 날씨정보 활용성에 관한 현황조사를 토 로 날

씨정보활용성을향상시키기위한방안을제시한다.

((11)) 날날씨씨정정보보 활활용용 교교육육 강강화화

건축현장에서날씨정보를활용하여업무에서성과를향상시키

기위해서는 날씨정보를 올바르게활용할수있는능력이필요하

다. 그러나 앞장에서 언급한 것처럼 현장 실무자들은 날씨정보

활용이 효과적이라는 것은 인식하고 있지만, 실제로 날씨정보를

활용할 수 있는 능력은 기 치에 비해서 크지 못한 것으로 파악

되었다. 이러한 점은 현장 실무자들이 날씨정보 활용에 관한 교

육을체계적으로 받지 못하고있는 점과매우큰관련이 있다. 따

라서 날씨정보의 활용성을 향상시키기 위해서는 우선적으로 현

장실무자들에게 날씨정보 활용에관한교육을강화해야 할필요

가있다. 

특히 현장 실무자들은 회사에서 현재 제공하고 있는 기상정보

시스템의각종기능및활용방안에 해서조차도 잘알지못하고

있다. 따라서 우선적으로 기상정보시스템의 활용에 관한 교육을

실시하는것이필요하다. 

표 7. 기상정보시스템 날씨정보 적합성 현황

설문조사 내용 비율(%)

기상정보시스템의 날씨정보는

건축공사의 특성에 맞게 제공

되고 있는가?

기상정보시스템의 날씨정보는

현장에서 바로 적용할 수 있는

형태로 제공되는가?

날씨정보를 제공받으면서 업무

량은 감소하 는가?
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건축공사 날씨정보 활용 현황분석을 통한 활용성 향상 방안에 관한 연구

((22)) 건건축축공공사사에에 특특화화된된 기기상상정정보보시시스스템템 구구축축

날씨정보 활용성을 향상시키기 위해서는 건축현장에 특화된

날씨정보를 제공할 수 있도록 기상정보시스템을 보완하는 것이

필요하다. 부분의 응답자들이 기상청에서 제공하는 날씨정보

와 기상정보시스템의 날씨정보의 차이점을 느끼지 못하고 있으

며, 날씨정보가 현장에서 건축공사에 쉽고 편하게 적용할 수 있

는 형태로 제공되고 있다고 여기지 않고 있다. 이러한 이유로

부분의 현장 실무자들은 기상정보시스템의 날씨정보로 인해서

본인의업무의양이절감되었다고여기지않고있다. 

이러한 사용자들의 의견을 충분히 반 하여 현장실무자들에

적합하게 커스터마이즈된 기상정보시스템의 날씨정보가 필요하

다. 현장에서는 주어진 날씨정보를 수동적으로 활용하는것보다

는 능동적으로 활용할 수 있도록 요구하고 있기 때문이다. 또한

현장 실무자들이 업무를 개선하여 성과를 높이는데 필요로 하는

기능에 해서 추가해야 한다. 예를 들면 앞장에서 언급한 SMS

발신 기능과 같은 것이 있을 수 있으며, 요즘 현장에서 사용하고

있는PDA와연계하여활용할수있는방안이있을수있다. 물론

이와 관련하여 성과향상을 위한 세부적인 기능을 파악하기 위해

서는추가적인연구가수행되어야한다. 

((33)) 건건설설날날씨씨정정보보 전전문문가가 발발굴굴

건축공사에서날씨정보를효과적으로활용하기위해서는날씨

정보뿐만 아니라 건축공사에 해서도 지식이 풍부한 전문가를

발굴또는양성해야한다. 현재 기상정보시스템을 구축하고 날씨

정보를 입력하는 관리자는 건축공사에 관한 전문가가 아니므로

시스템 개선과 날씨정보 활용측면에서 한계가 있다. 날씨정보라

는 것이 현장의 성과를 개선하는데 매우 중요한 요인이 될 수 있

기때문에장기적으로는건설회사에서도 건축공사에날씨정보를

효과적으로 활용할 수 있는 건설날씨정보 전문가를 양성하여 건

설업에 특화된 날씨정보를 지속적으로 유지, 관리할 수 있도록

해야한다.

5. 결론

본 연구는 건축공사현장에서 날씨정보를 어떻게 활용하고 있

는지 현황을 파악, 분석한 후 활용성을 향상시킬 수 있는 방안을

제시하는것이목적이다. 날씨정보 활용현황을파악하기 위해서

기상정보시스템을 통해서 날씨정보를 제공받고 있는 현장 실무

자를 상으로 설문조사를 실시하 다. 설문조사 결과 날씨정보

가 건축공사에서 성과를 향상시키는데 도움이 됨에도 불구하고,

날씨정보활용에관한교육은제 로 이루어지지않고있다는것

이 파악되었다. 또한 기상정보시스템에서 제공하는 날씨정보가

건축공사에 적합하지 않아서 실제 업무에서 활용성이 떨어진다

는것이파악되었다. 

연구결과날씨정보활용성을향상하기 위해서는첫번째로, 현

장 실무자들에게 날씨정보 활용에 관하여 체계적으로 교육을 실

시해야 하는 것이다. 교육을 통해서 날씨정보 활용 능력이 향상

될 수 있다. 두 번째 향상방안은 건축현장에 특화된 날씨정보를

제공할 수있도록 기상정보시스템을 보완하는것이다. 현장실무

자들의의견을 충분히반 하여실무자들의 업무를개선할 수있

는 기능 등을 추가하게 되면 날씨정보의 활용성이 향상될 것이

다. 세번째는날씨정보뿐만 아니라 건축공사에 해서도 지식이

풍부한 건설날씨정보 전문가를 양성하는 것이다. 날씨정보가 현

장의 성과를 향상하는데 매우 중요한 요인이므로 장기적으로 건

설회사에서는 건설날씨정보 전문가를 성하여 건설업에 특화된

날씨정보를지속적으로유지, 관리할수있도록해야한다. 

건축현장에서 날씨정보의 활용성이 향상되면 건축공사에 큰

향을 미치는 날씨에 적극적으로 응이 가능하며, 최종적으로

는 현장의 성과가 향상될 것으로 기 된다. 하지만 본 연구는 날

씨정보활용현황분석을 통한활용성향상방안을제시하는 기초

적인 연구이다. 따라서 본 연구에서 제시하고 있는 방안을 구체

적으로실현하기위해서는추가적인연구가필요하다.
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AAbbssttrraacctt

Construction industry try to use weather information because construction is much influenced by weather

conditions. However, the researches, how to use the weather information in construction fields at present state, are

not sufficient. Therefore, the purpose of this study is to present the methods for improving weather information

application by analysis the present state in building construction fields. The results show that educations about

application of weather information are poorly conducted though the construction engineers know that weather

information is helpful to improve the performance and that weather information serviced is not suitable to apply

their field’s work. Based on the results, for improving the application of weather information, the construction

engineers are structurally educated about applying weather information and the weather information system is

developed to specialize the building construction projects. Additionally, construction companies have a long term

plan to cultivate the experts who  equally have a good knowledge and experience of weather information and

construction technologies. These proposed methods help to decrease the influence of weather conditions and finally

to improve the performance in building construction projects.

Keywords : Weather Information, Information management, Performance Increasement


