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가스시공

도시가스사용자공급관

업무처리절차

도시가스 시공은 특수분야로서 경험이 없으면 시공하기 힘들다. 또한 가스 시공은 국민의 재산보호와 직결

되어 있으므로 시공 과정에서 많은 서류가 필요하고 인허가 및 안전점검이 특히 요구된다. 

대한설비건설협회 가스설비공사협의회(위원장 이효련)는 지난해 한국도시가스협회와 협의를 통해 도시가

스 사용자공급관(공동주택 등)의 행정절차 및 제출서류 간소화 및 표준화와 함께 현장에서 만연하고 있는 도

시가스사의 부당행위를 강력하게 건의한 결과 이를 시정조치하여 가스시설시공업 회원사의 경영환경을 크게

개선했다.

본지는 도시가스 사용자 공급관 업무처리 절차를 살펴본다.[편집자주]
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공사 계약 체결 공사 발주자와 계약 체결(건물주, 건설업자, 도시가스 사용자)

도시가스사에

시공 내용 통보

전국 33개 도시가스사 중 해당지역 도시가스사에 계약(시공) 내용 통보

통보 내용 : 공사기간, 시설공사내용, 수요자의수및사용예정량, 도시가스사용

예정시기, 수요자의주소및성명, 연락처, 시공관리자의성명및자격

기술검토

신청서 접수

한국가스안전공사에 기술검토 신청서 접수

기술검토 신청서 : 시설의설치계획서, 시설기준과기술기준에관한설명서, 도면

(옥외평면도, 각층평면도, 입면도, 계통도) 첨부

기술검토서

수령

한국가스안전공사를 방문하여 기 접수한 기술검토서 수령

- 기술검토서는특별한일이없는한5일이내에처리됨

시공감리

신청

한국가스안전공사에 시공감리 신청 및 감리수수료 납부

- 시공감리신청및감리수수료납부는한국가스안전공사를방문하여신청해도되

지만, 대한설비건설협회가스시공협의회의건의로인터넷접수도시행하고있다.

인터넷을이용하여접수및납부하면시간과비용을절감할수있다.

기술검토서

접수 및 협의

해당지역 도시가스사에 기술검토서 접수 및 협의 진행

준비 서류 : 가스공급신청서, 공사도급계약서 사본(시공비용 사용자 일부 부담 시

에만조건부제출), 기술검토서원본또는사본포함

- 공사도급계약서 사본을 요구하는 도시가스사도 있지만 요구하지 않는 도시가스

사도있다. 대한설비건설협회가스시공협의회는전국 33개도시가스사가기본서

류를표준화할수있도록건의했고, 33개도시가스사는이를시정했다.

시공감리

진행

한국가스안전공사 시공감리 및 도시가스사의 점검

- PE 융착포인트및도면작성, 성적서제출, 비파괴검사실시관련도면의성적서

제출, 전기방식방지시설의전위측정에관한결과서, 장애물및암반등특별관리

가필요한지점의공사에관한사진제출
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시설분담금

고지서 납부

인터넷으로 발급받은 시설분담금 고지서를 건설사에 전달 및 납부요청

- 시설분담금고지서는인터넷발급및결제시스템이도입되어신속·정확히처리

되고있다.

최종

시공감리

한국가스안전공사로부터 최종 시공감리 받음

제출서류 : 시공내역서, 완공도면, 가스시설시공업등록증사본, PE 융착원이수증

사본, 시공관리자이수증사본

공급전 안전점검

실시

해당 도시가스사에서 공급전안전점검 실시

- 제출서류 : 시공내역서, 완공도면, 공사관련사진(장애물 및 암반 등 특별관리가

필요한 부분), 지적도 및 토지대장(토지소유주가 불분명한 경우에만 제출), 토지사

용승낙서(토지소유주가불분명한경우에만제출), 사용시설물이력서(시공자자체

검사결과기록표에명시), 전기방식성적서, PE 융착포인트및비파괴관련도면·

성적서, 시공감리필증, 가스시설시공업등록증사본, PE 융착원이수증사본, 시공

관리자이수증사본, 시설분담금납부영수증사본, 분기입회요청서

* 전국 33개 도시가스사가각기다른서류및양식을요구하여회원사들이어려움

을겪음에따라대한설비건설협회가스시공협의회는 23종의제출서류중조건부

제출 3건을 포함한 14종으로 축소시킴으로써 제출서류의 간소화와 양식의 표준

화에기여했다.

- 한국가스안전공사의검사가끝난현장에대해도시가스사에서자체검사요구및

계량기관리번호, 하자보수용자재등을요구하며법에없는내용을강요하는사

례가빈번히발생하고있다. 이에따라대한설비건설협회가스시공협의회는현장

실사를실시하여도시가스사의부당행위를시정조치했다.

시운전

공사완료

시운전

- 시운전시이상이없다면공사를완료한다.


