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ABSTRACT

With the development of IT, the financial sector has grown dramatically in Non face-to-face channel. However, because the initial 

costs calculation model which reflects the characteristics of the financial system does not exist, deteriorating reliability of budget 

establishment and low-price booking competition appeared. This negative situation leads to degradation of Internet Banking systems 

and customers who use these financial products have many troubles. Therefore, this paper improves the Initial Costs Expectation 

Model based on FPA & Expert Judgement Model. And it verified the effectiveness of this model through the regression analysis. As a 

result, we developed the Initial Costs Expectation Model for Internet Banking systems based on FPA, which is increased in accuracy 

than existing Cost Expectation Models.
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요     약

IT의 발 과 더불어 융권의 비 면 채  역시 폭발 으로 증가되어왔다. 하지만 융 시스템의 특성을 명확하게 반 한 규모 산정에 

한 모델의 부재로 인하여 산 수립의 신뢰성 하, 그리고 이에 따른 가 수주 경쟁 등이 빈번하게 발생하 다. 이러한 규모 측의 신

뢰성 하는 인터넷 뱅킹 시스템의 품질 하로 이어져 융 상품을 이용하는 고객에게 피해가 해지고 있다. 따라서 본 논문에서는 기존 

융권에서 사용하는 규모 산정 기법의 두 종류인 FP 기반 규모 산정과 문가 유추 기반의 규모 산정을 토 로 규모 산정 기법을 개선하

여 보다 간편하고, 실제 융 비 면 채  수행 규모에 근 한 규모 측 기법을 구축하고 이의 효용성을 회귀분석을 통하여 검증하 다. 

그 결과, 기존 규모 산정 기법보다 실제 수행 규모와 상 계  정확도가 증가된 인터넷 뱅킹 시스템을 한 개선된 FP 기반 기 규모 

측 모델과 도구를 구축하 다.

키워드 : 비 면 채 , 인터넷 뱅킹, e- 융 시스템, 기능 수, 공수 산정 모델
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1. 서  론1)

성공 인 소 트웨어의 구축을 하여, 명확한 규모 측은 

반드시 선행되어야만 하는 과제이다. 소 트웨어 규모의 

측은 해당 로젝트의 비용, 기간, 자원 등의 결정에 향을 

미치며, 고품질 소 트웨어 구 과 성공 인 로젝트 완료

를 한 필수요소이다[1]. 이는 인터넷 뱅킹의 구축을 한 

로젝트 역시 마찬가지이며, 재 인터넷 뱅킹의 규모 

측을 해 가장 리 사용되는 방법은 FP 방식과 문가 
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단 기반 MM(Man-Month) 방식이 존재한다.

재 융권은 IT의 발 에 따라 고객이 직  은행 창구

를 찾아가 거래를 수행하는 면 채 의 형태에서 통신을 

매개로 하는 비 면 채 의 매가 보편화되었으며, 이에 

따라 인터넷 뱅킹 서비스의 구축을 통한 비 면 채  확장

에 한 이슈가 지속 으로 제기되고 있다[1, 2].

최근 융권 비 면 채 의 융 환경은 불확실성이 크고 

기술 변화의 속도가 매우 빠르기 때문에 다양한 기술의 조

합을 통해 고객이 만족할 수 있는 서비스를 빠르게 제공하

는 것이 요하며[3], 따라서 융권은 빠르게 고객의 니즈

를 악하고 구축하여 시장에 상품을 즉시 출시하는 로세

스를 요구받고 있다.

하지만 재 인터넷 뱅킹 서비스 구축 시 다수의 로젝
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Fig. 1. Internet Banking System Architecture

트가 산 는 기간이 과되거나, 요구사항이 삭제되어 

온 하지 않은 서비스가 제공되는 사례가 빈번히 발생되고 

있으며, 이는 고객의 불편을 래하고 융 시스템의 질  

하락을 불러일으키는 주요 원인이 되고 있다.

이러한 상황의 가장 큰 이유는 기 RFP(Request for 

Proposal) 단계에서 수행되는 기존 규모 측 기법이 불확

실하고, 재 인터넷 뱅킹 시스템 구축의 환경을 반 하지 

못하고 있다는 것에 주요 원인이 있다. FP 방식의 경우 복잡

도 가 치가 기능별 특성을 충분히 반 하지 못하며, 측정에 

상당한 시간과 자료를 요구하기 때문에 기 RFP 단계에서 

인터넷 뱅킹의 특징을 반 한 명확한 규모 측이 불가능하

다는 문제 이 존재한다. 한 문가 단 기반의 MM 방식

은 명확한 근거가 부족하며, 측정하는 문가의 주  단

에 따라 규모가 다르게 측된다는 문제 이 존재한다.

따라서 본 논문에서는 인터넷 뱅킹 시스템 로젝트를 

한 개선된 규모 측 기법과 도구를 구축하고, 이 기법  

도구의 정성을 평가하 다. 이 기법은 기존 FP 방식과 실

제 로젝트 데이터의 분석 결과 값을 기반으로 개선하 으

며, 빠르고, 객 이며 한 규모의 측이 가능하다.

구축된 기 규모 측 기법은 인터넷 뱅킹의 특성을 분

석하여, 분할된 서비스 특성별(조회, 이체, 일반, 디자인) 평

균 FP 값을 도출하고, 구축하고자 하는 융 시스템의 IA 

(Information Architect)를 기반으로 빠른 규모 측이 가능

하도록 하 다. 따라서 기 RFP 단계에서 빠르고 명확한 

규모 측이 가능하며, 로젝트의 FP  MM를 도출하여 

향후 실제 산 수립의 명확한 근거를 제시한다. 즉, RFP에

서 도출된 IA만으로 빠른 규모의 산정이 가능하며, 규모 

측을 한 노력이 감소하고, 기존 FP 는 문가 유추에 

의한 기법보다 명확한 규모 측이 가능하다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장 인터넷 뱅킹 시스템의 

구조와 특징에서는 인터넷 뱅킹 구조인 PT(Presentation Tier)

와 BT(Business Tier), 그리고 Legacy Layer의 역할과 

융 서비스의 구축을 한 아키텍처를 분석하 다. 이를 통

하여 기존 규모 측 기법에서 락 가능성이 높은 구축 부

분을 도출하고 이를 규모 측에 반 할 수 있도록 하 다. 

3장에서는 인터넷 뱅킹 규모 측 기법의 구축을 하여 기

존 융권에서 사용되고 있었던 규모 측 기법의 장단 을 

분석하 다. 의 분석 결과를 바탕으로 4장에서는 인터넷 

뱅킹 시스템을 한 규모 측 기법과 도구를 구축하 으며, 

이를 용하고 그 결과를 도출하 다. 끝으로 5장 결론 부

분에서는 도출된 인터넷 뱅킹 시스템을 한 규모 측 모

델의 효율성에 하여 서술하 다.

2. 인터넷 뱅킹 시스템의 구조와 특징

인터넷 뱅킹 시스템은 시스템 아키텍처 측면에서 PT, 

BT, Legacy로 구분될 수 있다. 본 장에서는 구축하고자 하

는 비용 산정 모델에 반 을 하여, 인터넷 뱅킹 시스템의 

구조 인 특징과 융 서비스 구축을 한 요소  아키텍

처를 분석한다.

2.1 인터넷 뱅킹의 PT, BT 그리고 Legacy

인터넷 뱅킹의 구축 목표는 사용자가 PC와 연동하여 인

터넷을 통해 융 서비스를 이용할 수 있는 시스템을 구축

하는 것이다. 이러한 인터넷 뱅킹 시스템의 구축을 하여 

인터넷 뱅킹의 아키텍처는 크게 PT, BT, 그리고 Legacy 

Layer로 분할된다.

PT는 클라이언트의 라우 , 운 체제 등의 환경에서 융 

서비스를 이용할 수 있도록 웹 기반 UI를 제공하는 부분이다.

BT는 실제 서비스가 수행되는 비즈니스 로직 부분으로, 

PT로부터 입력 값을 받아 서비스를 수행하고 출력 값을 

PT로 보내는 역할을 한다. 한 서비스 수행을 한 데이터를 

사용하기 하여 임워크  Legacy 시스템과 MCI(Multi 

Channel Integration)  EAI(Enterprise Application Integration)의 

연동을 통하여 통신한다.



인터넷 뱅킹 시스템을 한 개선된 FP 기반 기 규모 측 모델  141

Legacy 시스템은 여신, 수신, 재무회계, 외환 등 실제 

융 시스템의 핵심(Core) 부분을 의미하며, 인터넷 뱅킹의 구

축 범 에는 포함되지 않는 부분이다.

즉, PT는 고객으로부터 입력을 받아 결과를 출력하는 기

능을 담하는 Layer이며, BT는 시스템이 실제로 제공해야 

하는 기능인 비즈니스 로직을 담당하는 부분이다. Legacy는 

융 시스템의 핵심  DB를 의미한다[4]. 일반  융 시스템

의 PT, BT, 그리고 Legacy 시스템의 구조는 Fig. 1과 같다.

2.2 인터넷 뱅킹의 임워크  Legacy 연계

인터넷 뱅킹 시스템 구축은 크게 서비스의 구축과 시스템

의 연계로 나  수 있다. Legacy  임워크 연동과 같

은 공통부분의 설계  구축은 인터넷 뱅킹 시스템 구축 

로젝트의 핵심 부분이라고 할 수 있다. 일반 인 인터넷 뱅

킹의 거래 흐름도는 다음 Fig. 2와 같다.

Fig. 2. Transaction Flow of Internet Banking

Legacy 시스템  DB 연동을 하여 임워크는 IMO 

(Integrated Message Object)  IDO(Integrated Data 

Object)를 생성한다. IMO는 MCI와 연계된 Legacy 시스템

과의 통신을 담당하며, IDO는 DB 처리를 담당한다.

BT의 서비스는 컴포 트들의 조합을 통하여 구성되며, 각 

컴포 트는 Legacy의 로직  DB 데이터의 조합을 통하여 

구성된다. BT 서비스의 구  제는 다음 Fig. 3과 같다.

Fig. 3. Example of BT Layer in Banking Service

실제 인터넷 뱅킹 시스템의 서비스 구축을 해서는 

Legacy 시스템에 존재하는 IMO, IDO를 조합하여 비즈니스 

컴포 트를 구축하는 것이 요하며, 이러한 컴포 트의 조

합을 통하여 하나의 융 서비스를 구축한다.

즉, BT는 실제 인터넷 뱅킹 서비스를 구 하는 부분이며, 

각 인터넷 뱅킹 서비스는 IMO와 IDO의 연계와 Legacy에 

존재하지 않는 일부 알고리즘의 구 을 통해 구축된다. 

한 서비스들의 구축을 해 호출되는 IMO와 IDO는 임

워크를 통하여 호출되고 조합되어져 서비스를 구성한다.

3. 기존 규모 측 기법의 분석

융 도메인에서는 표 으로 FP 방식과 문가 단 

기법의 규모 측 기법을 가장 많이 사용하고 있다. 특히 

외국계 은행의 경우 FP를 통한 비용  인력 산정을 요구

하는 경우가 많으며, 국내 은행의 경우 문가 단을 통한 

MM 유추 기법이 통용되고 있다. 본 장에서는 기존 규모 

측 기법을 인터넷 뱅킹 시스템에 용할 경우의 장⋅단 을 

분석하여, 구축하고자 하는 규모 측 모델에 반 한다.

3.1 Function Point 기법의 분석

FP는 기존 규모 측 기법의 문제 을 해결하고 사용자 

의 기능과 양을 고려한 비용을 산정하기 하여 고안된 

규모 측 기법이다[5]. FP는 1979년 Allan Albert가 제안하

으며, 2003년 ISO/IEC 표  승인을 획득하 다. 국내에서

는 2010년 6월 소 트웨어 산업 가 기 으로 선정되어 정

부 기  로젝트의 경우 FP 사용을 의무화 하 다[6].

FP 기법은 사용자 에서 정보 시스템이 제공하는 기

능을 요 요인으로 분석하고, 이의 정량화된 계량을 통해 

구축하고자 하는 시스템의 규모를 산정한다. 따라서 사용자

가 이해하기 쉽고, 로그래  언어 는 환경의 특성과 무

하게 소 트웨어의 규모 측이 가능하다는 장 이 존재

한다[7, 8].

하지만 재의 FP 방식으로 명확한 규모의 측은 상당

한 노력과 시간을 요구하며, 그 정확성에 하여도 상당한 

의문이 제기되고 있다[9].

이에 따라 FP 기법을 변형한 특성 수(Feature Point)를 

개발하여 실시간, 로세스 제어, 임베디드 소 트웨어 등 

내부 처리 알고리즘이 복잡한 소 트웨어의 규모를 산정하

는데 활용될 수 있는 기법을 제안하거나[10], 로세스 심 

시스템에 FP 기법의 용을 하여 기능 단 를 커뮤니 이

션특성(CF, Communication Feature), 치특성(PF, Position 

Feature), 그리고 동작특성(MF, Motion Feature)로 구분[11]

하여 FP 기법을 개선하는 등 다양한 FP 방식의 개선을 

한 노력이 진행되고 있다.

행 융 시스템의 산 수립 과정은 RFP에서 제안으로 

이어지는 짧은 시간 내에 많지 않은 정보를 통하여 수행되

어야 한다. 하지만 명확한 FP의 도출을 해서는 요구사항

의 분석, 애 리 이션 아키텍처, 그리고 화면 설계서 등 상

당한 세부 사항을 요구한다[6]. 즉, 행 경쟁 입찰 방식의 

로젝트 수주는 명확한 RFP의 분석이 어려우며, 따라서 명

확한 요구사항의 분석이 힘든 환경이다.
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뿐만 아니라, 인터넷 뱅킹 시스템의 구조  특성에서 사

용자 에서 악이 어려운 BT의 문  임워크 연

계(IMO, IDO 구축) 부분은 규모 측이 매우 어려우며 명

확한 가이드라인이 존재하지 않는다. 이에 따라 측정자의 

주  에 따라 다양한 규모 측 결과 값이 측정되고 

있다. 한 융 시스템의 특성이 충분히 반 되지 않은 획

일  가 치와 조정인자는 지속 인 FP의 문제 으로 지

되고 있다[9, 12]. 이러한 문제 의 증명을 하여 ISBSG 

Benchmark Release 6에서는 다양한 개발환경과 방법론으로 

개발된 789개 로젝트에 FP 기법을 용한 결과 모델의 

성능이 히 하된 결과를 얻었다[13]. 

즉, 재의 FP 기법은 인터넷 뱅킹 구축의 특성을 반 하

지 못한 가 치를 사용하게 되고 측정에 과도한 시간과 노

력이 소모된다는 단 이 존재한다[15]. 이러한 문제 은 다

음 <Table 1>과 같다.

Problems Contents

Measure the 

complexity of the 

logical file 

The measurement of optional sub-file and 

essential sub-file which is used to build an 

financial service is subjective.

Selected 

characteristics of 

the adjustment factor

The choice of adjustment factor for financial 

domain is irrelevant. And, architect’s judgement 

of impact is subjective.

Complexity 

weights

The weights of FPA can’t reflect functional 

characteristics of the financial system

The data required 

for cost calculation

It is impossible to get the required data for 

clear FP measurement before project start

Table 1. The Problems of FPA in Financial Domain 

3.2 문가 단 기반 MM 유추 기법의 분석

문가 단에 의한 MM 유추 기법은 재 국내 융 시

스템 구축을 한 산 작업  비용 산정 시 가장 많이 사

용되는 방법이다. 이 기법은 구축하고자 하는 소 트웨어 

분야의 문가의 경험  단에 근거하여 MM를 유추하는 

기법이다[14]. 즉, 유사한 로젝트를 수행한 리자의 경험

을 바탕으로 한 비공식 인 기법으로, 산정의 정확성은 산

정하는 개인의 능력, 경험, 객 성  인식에 좌우된다[16].

이 기법은 문가의 경험에 따라 빠른 규모 측이 가능

하며, 많은 퍼런스가 존재함에 따라 로젝트에서 고정 으

로 수행되어지는 공통  통신 연계 등에 한 규모 산정이 

빠르고 상당히 명확하게 측정이 가능하다는 장 이 존재한다. 

하지만 유사해 보이는 로젝트의 PT 부분 등이 매우 다른 

경우가 존재하는 등 신뢰성이 부족하다는 단 이 존재한다. 

본 기법은 재 융 시스템 비용 산정을 해 가장 리 

사용되고 있는 방식이지만, 객 성이 떨어지며 산에 맞추

어 로젝트의 규모가 변질되는 상당한 문제가 지속 으로 

발생하고 있는 기법이다. 실제 유사한 규모의 로젝트임에

도 불구하고 투입되는 인력의 차이가 발생하거나, 투입되는 

인력은 비슷하나 로젝트의 규모가 상이하게 되는 등의 문

제가 발생하고 있다.

4. 인터넷 뱅킹 시스템을 한 규모 측 모델 구축

융 도메인에서 요구되는 규모 측 모델은 RFP부터 제안

까지의 산 산정 기간이 굉장히 짧기 때문에 빠르고 객

인 산정이 가능해야 한다. 기존 FP 기법의 경우 객 성과 빠

른 산정이 불가능하며, 문가 단에 의한 MM 유추 기법은 

객 성과 정확도가 떨어지는 단 이 존재하 다. 본 장에서는 

인터넷 뱅킹 시스템 FP 측정 시 락되는 BT 연계 부분을 포

함하기 해 실제 구축 로젝트 사례를 분석하여 연계 값을 

도출하고, 측정에 객 성을 더하기 해 서비스 기반의 명확한 

측정 가이드를 도출하 다. 이를 FP 표  단가와 용역비 산정 

기 을 근거로 비용 산정이 가능하게 하 으며, MM 기법으로 

산정이 가능하도록 하여 실제 용 시 활용도를 높 다.

4.1 인터넷 뱅킹 규모 측 모델의 구축

본 인터넷 뱅킹 시스템을 한 규모 측 기법은 기 RFP 

단계에서 객 이고 명확한 비용 산정을 해 구축하 다. 

본 기법은 간편성을 하여 IA에서 도출 가능한 서비스 

특성의 종류를 조회(inquiry), 이체(transfer), 일반(general), 

디자인(design)으로 분류하고, 이를 분할 기입함으로써 측정

자와 무 하게 객 성 있는 체 규모 측이 가능하도록 

도구를 구축하 다.

한 5곳의 서로 다른 은행에서 성공 으로 수행된 인터

넷 뱅킹 구축 로젝트의 비용  구축 범  데이터를 기반

으로 분석한 후, 인터넷 뱅킹 시스템 구축을 한 연계 FP

를 산정하고 조합하 다. 그 후, 각 사례를 IA를 바탕으로 

조회, 이체, 일반, 디자인으로 분할한 후, 분할된 각 서비스 

별로 평균 FP  MM공수를 측정하 다.

1) 기 수행 인터넷 뱅킹 로젝트 분석

분석 상 로젝트는 5곳의 서로 다른 은행에서 성공 으

로 수행된 로젝트 데이터로, 성공  로젝트의 조건은 사

업 기한을 넘기지 않고 인력의 추가 투입이 존재하지 않았으

며, 요구사항의 락이 없이 진행된 로젝트를 의미한다. 이

러한 기 을 통해 기 수행 로젝트 데이터를 수집하 다.

기 수행된 인터넷 뱅킹 시스템 구축 로젝트의 사례는 다음 

<Table 2>과 같으며, 그 외에 주어진 기  데이터는 <Table 3>, 

<Table 4>와 같다.

Name of 

Bank
Project Name

Duration

(month)
MM

A Bank Internet Banking advancement 8 122.5

B Bank Building Global Internet Banking service 6 107

C Bank Internet Banking advancement 8 146.5

D Bank Corporate Internet Banking Upgrade 12 126

E Bank
Internet Banking Renewal and 

Building Direct Banking
6 140

Table 2. Real data of building Internet Banking 
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Standard Price per 1FP(￦)

497,427

* Based on 2012 Standard Software wages

Table 3. Standard Price per 1FP[6]

Grade Personal Expenses(￦)

Superior Technician 18,473,917

High Technician 13,641,007

Intermediate Technician 11,201,385

Basic Technician 8,823,863

Average 10,428,034

* Based on 2012 Standard Software wages

Table 4. Standard Software wages[6]

2) 인터넷 뱅킹 시스템의 서비스 특성 분할

기 수행된 인터넷 뱅킹 시스템 구축 로젝트의 IA를 바

탕으로 규모 측의 객 성을 부여하기 한 서비스 특성 

분할을 진행하 다. 분할된 특성의 종류와 정의는 다음 

<Table 5>와 같다. 서비스의 특성 분할은 서비스에서 이용

되는 융 데이터의 종류와 연계 시스템 연동의 유무에 따

라 분할되었다.

Characteristics Definition Example Link

Inquiry Read of data
⋅All account inquires

⋅Inquiry transactions
Y

Transfer
Write of 

financial data

⋅Immediately transfer

⋅Payment in advance
Y

General

Write of 

other 

data(excluding 

financial data)

⋅Log-in

⋅Certificate issued
Y

Design
HTML 

publishing

⋅Service Info

⋅About the Bank
N

Table 5. Characteristics of financial service division and definition 

서비스 특성 분할은 향후 규모 측 시 복잡한 분석 없이, 

IA를 통해 직 으로 분류가 가능하도록 분류하 다. 이를 

통하여 규모 측 시 객 성을 최 한 유지할 수 있도록 하

으며, 어느 구나 간편한 규모 측이 가능하도록 하 다.

3) 인터넷 뱅킹을 한 규모 측 모델의 구축

기존의 인터넷 뱅킹 규모 측 방식은 기 빠른 비용 

측의 어려움뿐만 아니라, 임워크  Legacy 연계에 

한 비용 측의 어려움이 존재하 다. 그 이유는 FP의 경우 

사용자에게 제공되는 기능에 을 맞춘 측 방식이며, 

문가 단에 의한 기법은 매우 주 이기 때문이다. 

따라서 본 규모 측 기법은 객  규모 측을 한 기

을 하여 IA에서 직 으로 악 가능하도록 서비스를 

특성별로 분할하 으며, 각 서비스 특성별 구축 공수를 평

균 FP 측정값과 기 수행 데이터에 기반 한 연계 비용의 합

을 통하여 도출하 다. 본 인터넷 뱅킹을 한 기 규모 

측 모델은 다음의 Fig. 4와 같은 로세스를 통하여 구축

되었다.

Fig. 4. Process of Average FPA derived by Characteristics

Task (1)에서는 로젝트 제의 IA들을 기반으로 서비

스별 FP를 기존 FP 산정 방식을 이용하여 측정하 다. 즉, 

임워크  Legacy 연계 부분은 미 용된 기존 FP 방식 

그 로 인터넷 뱅킹 시스템의 규모 측을 수행하 다[6]. 이

를 통해 계산된 데이터는 다음 <Table 6>와 같다.

(1)

Characteristics
Number of 

Services
FP

Sum of 

FP

A 

Bank

Inquiry 37 234.6

2669.3
Transfer 31 1091.8

General 49 1208.1

Design 85 134.4

B 

Bank

Inquiry 37 234.6

2402.0
Transfer 27 951

General 44 1084.8

Design 83 131.6

C 

Bank

Inquiry 64 405.8

3536.4
Transfer 45 1585

General 56 1380.7

Design 104 164.9

D 

Bank

Inquiry 56 355.1

3082.8
Transfer 39 1373.7

General 49 1208.1

Design 92 145.9

E 

Bank

Inquiry 58 367.7

3175.7
Transfer 39 1373.7

General 52 1282.1

Design 96 152.2

Table 6. The results obtained through previously project
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Equation (1)은 각 등 의 투입 MM와 등 별 표  단가

를 곱하여 체 로젝트에 투입된 MM의 단가를 산정하고, 이

를 1FP당 표  단가로 나 어 체 로젝트에 소요된 FP를 

계산한다. 즉, 특  기술자(Superior Technician) 2MM, 고  

기술자(High Technician) 1MM이 투입된 로젝트를 로 

들어 설명할 경우 Superior Technician의 단가(18,473,917원)

에 2MM을 곱한 값과 High Technician의 단가(13,641,007

원)에 1MM를 곱한 값을 합하여 1FP당 표  단가로 나 어 

해당 로젝트의 총 FP를 산정할 수 있다.

Task(2)에서는 Equation (1)을 통하여 실제 각 로젝트

를 수행하는 데 투입된 MM 데이터를 기반으로 FP로 변환

하 으며, 변환된 기 수행 로젝트의 FP는 다음 <Table 

7>과 같다.

A Bank B Bank C Bank D Bank E Bank

FP 3269.4 2855.7 3909.9 3362.8 3736.4

Table 7. FP derived from MM 

즉, Task(1)에서는 기 수행된 5개의 로젝트들을 기존 

FP 방식으로 규모를 계산하여 각 로젝트의 FP로 산정된 

결과 값을 도출하 으며, Task(2)에서는 동일한 5개 로젝

트의 실제 투입된 MM의 결과를 FP로 변환하 다.

기존 FP 방식의 규모 측과 실제 투입된 MM 산정 방

식의 결과를 회귀분석을 통해 분석한 결과는 다음 <Table 

8>과 같으며, 결정계수(R2)는 0.9 이상의 높은 상 계를 

보이고 있다.

이를 통하여 기존 FP 기법의 결과인 <Table 6>와 MM

를 FP로 변환한 결과 값인 <Table 7>은 높은 유사도를 지

니고 있음을 알 수 있으며, 실제 투입된 비용인 <Table 7>

에서 FP 기법을 통해 측된 비용인 <Table 6>의 차를 계

산하면 FP 기법을 통해 규모를 산정하 을 경우 융 도메

인에서 락되는 연계 규모를 도출할 수 있다.

Regression Analysis Statistics

Multiple correlation coefficient 0.955179

Coefficient of determination(R2) 0.912366

Adjusted coefficient of determination 0.883155

Standard error 151.8222

Sample size 5

Analysis of Variance

Degrees of 

freedom

Sum of 

squares

Mean 

squared

F 

6ratio

Significance 

F

Regression 1 719930.7 719930.7 31.23347 0.011314

Residuals 3 69149.92 23049.97

Sum 4 789080.6

Table 8. Regression Analysis of Comparison between 

FP and FP derived from MM

Task(3)에서는 FP 측정 시 락된 임워크  Legacy 

연계 규모 산정을 하여, Task(2)에서 산정된 변환된 총 

FP에서 Task(1)에서 산정된 각 로젝트별 총 FP의 차를 

도출하 다. 이를 통하여 일반  FP 측정 시 락되는 

임워크  Legacy 연계 구축의 FP를 다음 <Table 9>와 같

이 도출하 다.

A Bank B Bank C Bank D Bank E Bank

FP 600.4 453.7 373.5 280.1 560.7

Table 9. FP deriving for building link service 

그리고 Task(4)에서는 도출된 연계 구축을 한 FP를 바

탕으로 인터넷 뱅킹 구축 시 연계 구축이 포함된 FP의 산

정이 가능하도록 각 서비스 특성의 FP 값을 재조정하 다. 

이를 통하여, 총 4가지의 서비스 특성  연계 시스템의 구

축이 불필요한 디자인 특성을 제외한 3가지 특성의 FP 값을 

조정하 다. 조정된 서비스 특성 FP를 SFP, 조정  서비스 

특성별 FP를 OFP, 각 은행별로 측정된 연계 구축을 한 FP

를 ReFP, 특성별 서비스 개수를 NSC, 이체, 조회, 일반 서비

스 개수의 총합을 NTS라고 하 을 때, 재조정된 각 서비스 

특성의 FP 값을 도출하는 공식은 다음 Equation (2)와 같다.

          (2)

Equation (2)는 연계 FP 값이 포함된 각 서비스 특성별 

FP 값을 도출한다. 를 들어, <Table 6>의 A Bank 로

젝트에서 1개의 조회(Inquiry)에 해당되는 연계 FP 값이 포

함된 FP의 도출은 조회에 해당되는 기존 FP(234.6) 값을 조

회 서비스의 개수(37)로 나  값과 <Table 9>의 A Bank에

서 소요된 연계 FP의 값(600.4)을 조회, 이체, 일반 서비스

의 개수(117)로 나  값의 합을 통하여 도출할 수 있다. 

디자인(Design) 특성의 경우 연계 FP 값이 포함되지 않

는 단순 HTML 퍼블리싱이기 때문에 기존 FP 기법을 통해 

도출된 값을 디자인 특성의 서비스 개수로 나  값의 합을 

통하여 도출할 수 있다.

와 같은 방법으로 체 은행 의 각 서비스 특성별 1

개당 소요되는 연계 FP 값이 포함된 평균 FP의 도출이 가

능하며, 이 결과는 다음 <Table 10>과 같다.

Inquiry Transfer General Design

Average FP 9.8 38.68 28.11 1.58

Table 10. The average FP of each service characteristics 

이를 통하여 RFP 단계에서 도출된 IA를 바탕으로 서비

스 특성을 분류하고 각 서비스 특성의 개수를 산정하는 것

만으로 인터넷 뱅킹 구축 시 소요되는 체 FP를 산정할 

수 있도록 하 다. 한 산정된 FP를 바탕으로 측되는 
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로젝트 비용을 기술자 평균 단가로 나 어 상되는 로젝

트 소요 MM를 도출하 다.

4.2 규모 측 도구의 구축  용 타당성 평가

앞에서 도출된 서비스 특성별 FP 값을 바탕으로 다음 

Fig. 5와 같은 인터넷 뱅킹 기 규모 측 도구를 구축하

으며, 이를 기 수행된 10개의 로젝트 규모 산정  실

제 투입 규모와 회귀분석을 통해 비교분석하여 구축된 기법 

 도구의 용 타당성을 평가하 다.

1) 인터넷 뱅킹 기 규모 측 도구 구축

구축된 인터넷 뱅킹 기 규모 측 도구는 RFP에서 도

출된 IA를 바탕으로 서비스를 분류하고, 이를 조회, 이체, 

일반, 디자인의 4가지 서비스로 분류하여 기입하는 것만으로 

FP와 MM의 값을 도출하는 규모 측이 가능하도록 하 다. 

최  서비스 특성에 따른 분류의 기입과 측정 제는 다음 

Fig. 5와 같으며, 용 결과는 Fig. 6과 같이 도출된다. 

Fig. 5. Example of service characteristics’s classification

Fig. 6. Example of using the tool’s result

2) 개선된 기 규모 측 도구의 용  분석

구축된 기 규모 측 도구의 용 타당성 검증을 하

여 10개의 기 수행된 인터넷 뱅킹 구축 로젝트를 선별하

다. 선별된 로젝트의 투입 이  제안된 상 공수와 실

제 투입된 공수는 다음 <Table 11>과 같다. 한 선별된 

로젝트의 각 IA를 기반으로 산정한 개선된 FP 기반 기 

규모 측 도구의 산정 결과는 다음 <Table 12>와 같다.

Projects Proposition MM Actual MM

Q Bank: Enterprise expense 

management system
279.5 MM 298 MM

R Bank: Cash management 

system
184 MM 224 MM

S Bank: Integrated cash

management system
279.5 MM 298 MM

T Bank: Open banking system 63 MM 65 MM

U Bank: Integrated Internet 

Banking system
602.5 MM 810.8 MM

V Bank: Next generation 

Internet Banking
575.5 MM 582.5 MM

W Bank: Cash management 

system
165 MM 220 MM

X Bank: Next generation 

Internet Banking
1484 MM 1949 MM

Y Bank: SME system 104.5 MM 108.5 MM

Z Bank: Open banking system 55 MM 62 MM

Table 11. Actual Internet Banking Project Data 

<Table 12>의 결과는 각 로젝트의 IA를 분석하여 서

비스를 조회, 이체, 일반, 디자인의 서비스 특성으로 분류하

고, 이를 <Table 10>에서 도출된 각 서비스 특성별 FP 값

을 곱한 후 도출된 FP 값을 MM로 변환하여 도출하 다. 

<Table 12>의 결과 도출 로세스는 다음 Fig. 7과 같다.

Fig. 7. Calculation Process of Improved Initial Calculation Model

Task(1)에서는 로젝트의 IA를 각 서비스 특성별로 분

류를 한다. 를 들어, <Table 11>과 <Table 12>의 Q 

Bank 로젝트의 경우 총 174개의 서비스로 구성되어 있으

며, 이들 서비스는 29개의 조회성 서비스, 17개의 이체성 서

비스, 128개의 일반 서비스, 그리고 0개의 디자인 서비스로 

분류되었다.

Task(2)에서는 Task(1)에서 도출된 각 서비스 특성별 개

수에 <Table 10>의 서비스 특성별 FP를 곱하여 각 서비스 

특성별 FP 값을 도출한다. Q Bank 로젝트의 경우 조회성
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의 경우 284.2, 이체성의 경우 657.59, 일반의 경우 3598.8의 

FP 값이 도출된다.

Number of Services Expectation

MM Inquiry Transfer General Design

Q Bank 29 17 128 0 216.59

R Bank 94 10 107 4 206.20

S Bank 77 28 133 4 266.33

T Bank 24 3 30 2 57.141

U Bank 548 78 389 31 924.16

V Bank 359 48 296 150 664.72

W Bank 109 48 57 38 218.84

X Bank 1093 363 657 219 2078.4

Y Bank 23 19 26 1 80.756

Z Bank 23 10 12 1 45.373

Table 12. Improved Initial Calculation Model Application

Task(3)에서는 에서 도출된 각 서비스 특성별 FP의 합

을 계산하며, Q Bank 로젝트의 FP 합계는 4540.62로 계

산된다.

Task(4)에서는 도출된 FP의 합계를 통하여 MM를 도출

한다. Q Bank의 경우 도출된 FP의 합계인 4540.62를 

<Table 3>의 1FP당 표  단가를 곱하여 로젝트 비용을 

계산하고(2,258,631,285원), 이를 <Table 4>의 1MM당 평균 

단가로 나 어 총 MM(216.59)를 도출한다. 이와 같은 방식

으로 각 로젝트의 서비스 특성별 MM를 도출한 후 합하

여 <Table 12>의 개선된 규모 측 도구의 용을 통한 

MM 상 결과를 도출한다.

개선된 규모 측 도구의 용을 통한 MM 상 결과를 

도출한 이후, 기 수행 로젝트의 규모 산정  실 투입 데

이터와 개선된 규모 측 도구를 용한 규모 산정 결과를 

회귀 분석을 통하여 본 논문에서 개선한 기법의 정성을 

평가하 다. 

회귀 분석의 경우, 종속변수의 총 변동(SST, Total Sum 

of Squares) 값은 독립변수에 의해 결정되는 부분(SSR, 

Regression Sum of Squares)과 미지의 오차의 합(SSE, 

Residual Sum of Squares)을 통하여 결정된다. 총 변동  

추세선을 통하여 설명할 수 있는 비율을 결정 계수

(Coefficient of determination, R2 = SSR/SST)라고 한다. 따

라서 R2(0≤R2≤1)이 0에 가까우면 추정된 추세선은 상

계가 떨어지며, 값이 1에 가까울수록 상 계가 높은 추세

선이 된다[13].

본 논문에서는 기 수행된 로젝트의 실제 규모와 기존 

상 규모  개선된 규모 측 도구의 상 규모를 비교하여 

그 결과를 분석하 다. 회귀 분석의 결과는 다음 <Table 13>, 

<Table 14>와 같다.

Regression Analysis Statistics

Multiple correlation coefficient 0.995198

Coefficient of determination(R2) 0.99042

Adjusted coefficient of determination 0.989222

Standard error 59.52623

Sample size 10

Analysis of Variance

Degrees of 

freedom

Sum of 

squares

Mean 

squared
F ratio

Significance 

F

Regression 1 2930574 2930574 827.058 2.312E-09

Residuals 8 28346.98 3543.372

Sum 9 2958921

Table 13. Regression Analysis of Actual MM and Proposition MM

Regression Analysis Statistics

Multiple correlation coefficient 0.997748

Coefficient of determination(R2) 0.995502

Adjusted coefficient of determination 0.994939

Standard error 40.78922

Sample size 10

Analysis of Variance

Degrees of 

freedom

Sum of 

squares

Mean 

squared
F ratio

Significance 

F

Regression 1 2945611 2945611 1770.454 1.12E-10

Residuals 8 13310.08 1663.79

Sum 9 2958921

Table 14. Regression Analysis of Actual MM and Improved 

prediction MM

<Table 13>과 <Table 14>의 회귀 분석 결과에서 결정 계

수(R2)를 비교하면, 기 수행된 규모 측 기법은 R2=0.99042, 

개선된 규모 측 기법은 R2=0.995502로 분석된다. 두 모델 

모두 0.9 이상의 높은 상 계를 지니고 있으나, R2 값이 

더 1에 가까운 개선된 기법이 보다 실제 규모 데이터에 근

한 결과 값을 추정할 수 있다. 회귀 분석 결과에 따른 추

세선의 비교는 Fig. 8과 같다.
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Fig. 8. The comparison of existing prediction technique and 

improved prediction technique

5. 결  론

융권의 비 면 채 의 확장은 폭발 으로 증가되어 왔

고, 재도 지속 으로 유지보수  개선, 신규 서비스 추가 

등의 로젝트가 진행되고 있다. 하지만 명확한 규모 산정

에 한 기 이 부족하여 산 수립 등에 신뢰성이 떨어지

고, 이에 따라 불합리한 가 수주 경쟁 등으로 인해 융 

소 트웨어 품질 하 등의 문제가 발생하여 소비자에게 피

해가 해지고 있다.

본 논문에서는 기존 융권에서 사용하는 규모 산정 기법

의 두 종류인 FP 기반 규모 산정과 문가 유추 기반의 규

모 산정 기법을 기반으로 규모 산정 기법을 개선하여 보다 

간편하고, 실제 수행 규모에 근 한 규모 산정 기법을 구축

하고 이의 효용성을 회귀 분석을 통하여 검증하 다.

제안된 개선된 규모 산정 기법은 FP와 MM 모두의 도출

이 가능하며, IA를 기반으로 객 인 서비스 분류를 통해 

간편하고 빠르게 규모의 측이 가능하다. 한 기존 기법

에서 간과하기 쉬운 임워크  Legacy 연계 부분에 

한 규모를 기 수행 데이터를 분석하여 포함함으로써, 인터

넷 뱅킹 구축 시 요구되는 실제 규모에 보다 근 한 결과를 

측할 수 있다. 이를 통하여 합리 인 인터넷 뱅킹 구축 

규모의 산정이 가능하며, 보다 효과 인 인터넷 뱅킹 시스

템의 구축을 한 비용 산정이 가능하다.
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