
In order to improve project performance by analyzing the effects of the project manager's leadership competency 

and the individual competency of the project participants on the project performance, this study examines the effect. 

In this study, a research model and hypothesis were established to understand the causal relationship between leadership 

competency, individual competency, and project performance, and a survey was conducted based on this. Overall, it 

was found that the leadership competency of the project manager and the individual competency of the project participants 

had a positive effect on the project management performance, the project leadership competency had a positive effect 

on the completion performance, and the project participant individual competency had a negative effect on the completion 

performance. As a result of analyzing the effect of the project manager's core competency on the project management 

performance according to the amount or period of the project type, which is the moderating variable, it was found 

that there was no moderating effect on the management performance. For the success of the SI project, it is most 

important to understand the project characteristics well and select a PM suitable for the characteristics, and methods 

for nurturing excellent project managers should be further studied. In addition, it is expected that it will be possible 

to identify the effect of project manager leadership competency and participant competency on project performance 

based on sophisticated research design for more competent PM selection.
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Type, Project Management Performance, Project Completion Performance  
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1. 서  론

SI 사업은 여러 가지 에서 정의 할 수 있는데, 

가장 보편 인 정의는 고객을 심으로 하는 이

다. 즉 SI 사업은 고객의 시스템 차원 요구를 충족시

키는 로젝트 사업으로서, 로젝트 리와 시스템 

요구 분석 등이 심이 되는 기술이며, 고도의 기술

력을 요구하는 표 인 사업이며, SI 사업계약은 

도  계약인데, 여러 가지 문기술이 고객 요구 충

족을 해 동원되기 때문에 개의 경우 다수의 

문요소 기술 보유 업체와 력하여 고객의 요구를 

충족시켜주고 있다(김 수, 2002). 일반 으로 SI 

로젝트는 시스템 통합을 해 고객이 원하는 맞춤

형 시스템을 제공하는 로젝트이다. 특히 공공기

이나 기업에서 추진하는 SI 로젝트는 구 해야 

하는 시스템의 복잡도가 높고 규모가 커서 큰 비용

과 구축시간이 소요되기 때문에 로젝트의 성공과 

실패에 따른 효과도 매우 큰 것이 일반 이다. 

이러한 SI 로젝트가 납기나 품질 면에서 문제가 

발생하게 되면 이에 따라 발생하는 많은 추가 비용

을 주 기 과 사업자가 상호 부담해야 한다. 실제 

다양한 이유로 인하여 SI 로젝트의 납기 지연이

나 구  시스템에 한 기능 는 성능에서 고객의 

요구사항을 만족시키지 못하고 있으며 그 사례가 빈

번히 발생하고 있으며, 이처럼 SI 로젝트의 이슈

를 해결하기 한 다양한 연구들이 진행되고 있지

만, 실질 이고 종합 인 PM 역량을 악하고 그에 

한 상  요성을 제시한 사례는 미흡한 실정이

다(김동욱, 2017).

로젝트는 “특정 과제에 한 개시일과 종료일

이 정해져 있는 활동으로, 시간, 원가  자원의 제

약을 포함한 특정 요구사항에 합한 제품 는 서

비스를 창출하기 하여 실시되는 일련의 로세

스”를 말한다(ISO 21500). 로젝트는 정해진 기간 

내에 제한된 재화와 용역을 성공 으로 완수하기 

하여 한정된 자원을 효율 으로 투입하여 히 지

원 배치하고 리하는 활동이라고 할 수 있다. 이와 

같은 로젝트를 리하기 해서는 로젝트 리

자(Project Manager, PM)에 의하여 추진하게 되

는데 로젝트 리자는 정해진 기간 내에 재화와 

용역을 한정된 자원을 효율 으로 투입하여 히 

지원 배치하고 리 임무를 수행하는 리더를 의미한

다. 로젝트 리더로서의 리자에게 요구되는 리더

십과 역량은 행정 역을 리 감독하는 기능과 핵

심 로젝트를 책임지는 운  리 역량으로 크게 

나뉜다(이설빈, 2006). 

특히 IT 로젝트의 성과에 한 연구(Jurison, 

1999)에서 과업을 성공 으로 완료하기 해서 능

력 있는 로젝트 리자 선택이 매우 요함을 지

하고 있다. 반복 이고 일상 인 과업에 비해 한

정된 시간과 자원을 투입하여 목표한 성과를 달성해

야 하는 로젝트에서, 로젝트 리자는 다양한 

험을 통제하고 여러 이해 계자와 의하며 다양

한 활동을 하게 리하고 로젝트 반에 한 

의사결정을 수행해야 하므로 그 비 이 매우 크다. 

기존 IT 로젝트 성과에 한 연구들을 살펴보면, 

IT 로젝트의 성과는 그 로젝트를 주 하는 

로젝트 리자의 역량과 역할, 리더십에 의해 크게 

향을 받는 것으로 나타나고 있다(김화 , 강소라, 

2008; Kayworth and Leidner, 2002). 그러나 상당

수의 IT 로젝트는 투여된 산과 인력에 비해 충

분한 성과를 거두지 못하거나 실패로 끝나는 경우가 

있다. 기업 입장에서 IT 로젝트의 성공과 실패는 

기업 운 에 지 한 향을 주는 요소이기 때문에 

IT 로젝트 성공에 많은 심을 가지게 된다. 어떻

게 해야 IT 로젝트를 성공 으로 완료하고 충분

한 성과를 얻을 것 인가가 기업에게는 요한 이슈

가 되고 있다(이해정, 박 기, 2011). 그런데 이러한 

IT 로젝트들의 성과는 그 로젝트를 주 하는 

로젝트 리자의 역량과 역할, 리더십에 의해 크

게 향을 받는 것으로 나타나고 있다(김은홍, 김화

, 2006; Kayworth and Leidner, 2001). 

즉 IT 로젝트를 성공 으로 완수하기 한 

요한 요인들 에서 로젝트 리자의 역량과 리더

십을 들 수 있으며, 이들의 한 기능과 역할에 따

라 로젝트의 성패가 결정된다는 것이다. IT 로
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젝트는 그 특성상 진척에 따라 수행 에 여러 문제

  험 요소들이 제기되고 있어 이들을 효과

으로 리하는 것이 요한데, 이를 해 요구되는 

로젝트 리자의 내부 리 능력과 고객의 요구사

항  기 를 만족시킬 수 있는 로젝트 리자의 

외 리 능력은 IT 로젝트의 성공에 큰 향을 

미친다(장시  등, 1999; 정승렬 등, 2001). 

이와 련하여 안태 (2012)과 문용은(2002)은 

로젝트 리자에게 요구되는 역량으로 로젝트

와 련된 최고 경 층, 사용자  로젝트 원의 

다양한 욕구를 로젝트의 범 , 기간, 비용, 품질

에 어떻게 실 시킬 것 인가에 해 책임을 진다고 

하 다. Kerzner(2006)도 로젝트 리자는 제한

된 자원과 3  제약(시간, 원가, 범 )속에서 로

젝트의 최종 성과물을 인도하고 외부로부터 수주한 

계약상 이익 목표의 달성을 책임지고, 로젝트 

리자에게 요구되는 의사결정을 하며 내부  외부 

고객과 이해 계자에 해 공식 으로 표하여 

로젝트 추진을 해 필요시 사내 기능부서 등과 

상을 실시하고  구성원 간 발생하는 갈등을 해

결하는 책임 역량을 가진 리자로서의 역할과 

향력에 따라 성과에 요한 향을 미친다고 하

다. 이 듯이 조직의 안정을 유지하기 하여 계획

과 통제의 을 두는 한편 미래를 한 비 을 

창조하고 그것을 달성하기 하여 구성원에게 감명

을 주는 리자 역량의 요성을 제시하 다. 한 

Spencer and Spencer(1993)는 로젝트 참여 구

성원의 역량으로 직무 는 상황에 있어서 기 과 

련되어(Criterion-Referenced) 효과 이거나 는 

우수한 성과와 인과  련이 있는 인  자원으로 

다양한 상황에서도 비교  장시간 지속되는 행동 

 사고방식이 능동  성향을 지닌 동기(Motives), 

특성(Traits), 자기개념(Self-concept), 지식 

(Knowledge), 기술(Skill)의 5가지의 독자성을 가

진 참여자의 역량으로 제시하 다. 이와 같이 로

젝트 리자의 리더십 역량과 구성원의 개인  역량

은 로젝트 성과를 높이는 데 요한 역할을 하게 

되는데 Umeda et al.(2007)은 로젝트 성과를 분

석도구  리기법을 용하여 로젝트 분석과 모

니터  진행 상황을 체크하는 것은 물론 구성원 간

의 갈등해결, 워크 구축, 코칭, 멘토링, 상 등 

로젝트 수행 에 로젝트 리자와 구성원간 수행

하는 계된 일의 인 계  변수와 요도의 처

리역량에 따라 성과가 달라지는 에서 이들 변수의 

요성을 시사하고 있다. 

한, 이설빈 외(2016)의 연구에 의하면, 조직 내 

성공 인 로젝트 리  로젝트 성공을 해서

는 로젝트 리자로서 리더의 핵심 역량과 함께 

리자로서의 리더십이 필요하며, 함께 참여하는 구

성원들의 역량이 로젝트의 성과를 좌우하는 변수

로서 요한 역할을 할 수 있다고 추정했다. 따라서 

로젝트 리자에게 요구되는 리더십 역량을 지  

능력․ 리 능력․ 인 계 능력․창의  능력이 

시되고(안태 , 2012), 로젝트 참여자의 개인역

량은 로젝트를 리하는 데 있어 효율 으로 로

젝트 성과와 직 인 련성을 갖는(spencer and 

spencer, 1993) 개인의 지식, 기술, 자기개념, 특질, 

동기 등 일상 행정 업무 이외의 로젝트 성과가 안

정 이고 지속 으로 달성되는 종속된 성과에 한 

독립변수가 그것이다(손권일, 2014). 즉 로젝트 

리자의 리더십과 참여자 구성원 개인 역량 정도에 

따라 로젝트 성과 성공 여부는 크게 달라진다. 

로젝트 성과는 리 성과와 완료 성과로 구분할 수 

있다. 여기서의 리 성과는 로젝트 로세스에 

을 두고 산, 기간  범  내에서 로젝트 

리 차가 하게 수행되었는지에 따라 평가될 수 

있다. 완료성과는 로젝트 최종 단계에서 발주처 

계약상의 요구사항이 잘 반 되었는지 동시에 최종 

결과물을 나타낸다. 이에 로젝트 성과를 리 성

과와 완료 성과로 세분화시켜 용함으로써 좀 더 

체계 이고 효율 인 리가 가능하다. 그러나 그동

안의 선행연구를 살펴보면 획일화된 리더십 유형이나 

로젝트 성과에 한 각각 개별 으로 각 변수에 

의한 측정이 주를 이루어 왔다. 즉, 심덕섭(2007)은 

R&D 로젝트의 성공요인으로 로젝트 리더가 

효과 인 리더십을 발휘하여 로젝트를 구성하고 
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있는 원들이 자발 인 노력과 역량을 발휘하는 리

더의 리더십 역량을 주요 변수로 선별 사용을 주장

하 고, 한 Geoghegan and Dulewicz(2008)는 

로젝트 리더의 리더십과 역량변수가 로젝트 성

공에 기여하는 필수  요인임을 주장하 다. Muller 

and Turner(2007)는 서로 다른 유형의 로젝트에

서 성공한 로젝트 리더의 리더십 특성을 비교한 

연구에서 Dulewicz and Higgs(2005)가 제시한 

LDQ(Leadership Development Questionnaire)

의 15개 질문 항목을 사용하여 지  능력, 리 능

력, 감성 능력 등 3가지 범주의 변수를 분류하여 

로젝트 리더의 리더십 요인으로서의 합 변수의 선

별 사용을 뒷받침해 다. 이는 로젝트 참여자의 

개인 역량에 있어서도 Katz(1974)는 유능한 리자

가 갖추어야 할 가장 요하고 기본 인 기술 역량

으로 문  기술, 인간 계 기술, 개념화 기술 등 

세 가지 기술 유형을 제시하 으며, Jurison(1999)

은 SI 로젝트 리자들이 갖추어야 할 지식  기

술로의 SI 련 문기술, 의사소통, 조직,  형성, 

리더십, 상, 목표지향, 업무 수행능력 등의 리  

 인간 계 련 기술, 조직 행동론 분야의 지식과 

기술을 제시하여 이들 변수의 유용성을 강조하 다. 

이와 같이 기존 연구의 부분이 정보시스템 혹은 

연구개발의 로젝트를 상으로 한 로젝트 성과

측정, 성과제고 등을 도출하는 성과 주의 향을 

미치는 지에 한 제한된 연구가 주를 이루고 있음

을 특징 으로 볼 수 있다. 한, 소제조기업은 

로젝트 리 분야에 한 인식도 약하고 로젝

트 리자 리더십과 참여자 구성원 개인 역량이 

로젝트 리 성과와 완료 성과를 구분 시켜 용한 

연구도 매우 제한 이다. 이에 본 연구에서는 국내 

공공기   그 외 기 에서 SI 로젝트를 수행 

이거나 수행 완료한 로젝트 업무 종사자를 

상으로 로젝트 리자의 리더십과 로젝트 참

여자 구성원들의 개인역량이 로젝트 성과에 미

치는 향력이 어느 정도인지 이의 상호 계의 구

조  인과 계를 실증 으로 규명하는 것이 그 목

이다.

2. 이론  배경

2.1 핵심역량 

2.1.1 로젝트 리자의 리더십

로젝트 리자(Project Manager, PM) 혹은 

로젝트 리더(Project Leader, PL)는 로젝트 실

행에 해 총 인 책임을 진 사람으로 로젝트 

목표를 달성하기 하여 수행 조직에서 선임된 자를 

말한다. 로젝트 리자는 행정 역의 리기능을 

담당하는 기능 리자와 핵심 비즈니스를 책임지는 

운  리자로 분류된다. 이 같은 로젝트 리자

는 조직의 구조에 따라 로젝트 리자가 사  

차원의 로젝트를 최종 으로 책임지고 있는 로

그램 리자(Program Manager)에게 보고하는 여

러 로젝트 리자  한 사람일 경우도 있다(PMI, 

2008). 즉 로젝트 리자(PM)는 수행 조직에서 

로젝트 목표를 달성할 책임을 지도록 의 리더로 

선임된 책임자로서 로젝트 목표를 달성하고 로

젝트 리 계획을 주요 로그램 계획과 일치시키기 

해 로그램 는 포트폴리오 리자와 긴 하게 

력하는 임무를 수행한다. 한, 비즈니스 분석가, 

품질보증 리자, 해당 주제 문가 등의 다양한 책

임자들과도 긴 하게 력하고 업하는 임무를 수

행한다(PMBOK, 2013). 따라서 로젝트 리자는 

이와 같은 역할과 기능을 능동 으로 추진하기 해 

조직의 미션과 비 을 이해하고 그들이 리하는 

로젝트가 어떻게 조직의 미션과 조직의 이익을 보장

하기 해 기술 이지 않으며 로젝트 목표를 맞추

기 해 행해져야 하는 업무를 수행하는 데 있다

(Lewis, 2007). 리더십은 개인의 특성과 역량의 조합 

에 따라 다르다. 다시 말해 권한 부여와 성취와 

같은 기술  지식과 직 력과 같은 개인 특성의 조

합이 리더십을 결정한다(Geoghegan and Dulewicz, 

2008).

강신규(2002)는 리더십을 사람들로 하여  집단의 

목표를 하여 자발 으로 노력하고 그들에게 향을 

주는 기술 는 과정으로 보았으며, Tannenbaum
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(1959)은 주어진 상황에서 효과 인 커뮤니 이션

을 활용하여 구체화된 목표를 달성하기 하여 사용

되는 인 계 인 향력이라고 하 다. Fiedler

(1967)는 리더십을 조직의 성패를 좌우하는 유일하

고 결정 인 요인이라 하 다. Robbins and Judge

(2010)은 리더십을 비  성취나 목  성취를 해 

집단에게 향을 미칠 수 있는 능력으로 보고 이 

향력의 바탕은 조직에서 직  등에 의해 주어지는 

공식 인 것일 수도 있다. 그러나 모든 리더가 리

자가 아니듯, 모든 리자들 한 리더가 아니다. 단

지 조직이 리자들에게 주는 어떤 공식 인 권리 

때문에 그들이 효과 으로 조직을 이끌 것이라는 보

장은 없지만, 비공식 인 리더십-조직의 공식 인 

구조 밖에서 일어나는 일들에 향을  수 있는 능

력으로서의 공식 인 향력만큼 요하다. 즉, 리

더는 공식 으로 임명될 뿐만 아니라 그룹 안에서 

자율 으로 태생할 수도 있다(Turner and Miller, 

2005). 그러나 조직은 정 인 효과성을 해 강력

한 리더십과 함께 리도 필요하다. 오늘날 우리는 

재 상황을 극복하고 미래를 한 비 을 창조하

고, 그 비 을 성취하고자 하는 조직 구성원을 격려

하기 한 리더들을 필요로 한다. 한, 계획을 구체

으로 세울 수 있고, 효과 인 조직을 창조할 수 있

으며, 일상의 운 을 리할 수 있는 리자들도 필

요로 한다. 체 으로 리더십은 조직의 공식  구

조와 설계의 미비 을 보완하고, 변화하는 환경에서 

조직이 효율 으로 용하도록 하며, 조직 내부의 

조화를 유지시키고, 조직 구성원의 동기를 유발하고 

재사회화하는 기능을 수행한다(신구범, 2008). 즉 

일정한 상황에서 구성원들이 목표를 달성할 수 있도

록 향력을 행사하는 과정으로 리더가 향력을 행

사하여 목표를 효율 으로 달성하는 리더의 특성과 

그리고 리더와 구성원을 둘러싸고 있는 상황  특성

이 상호 작용한 결과이다. 이 같은 리더십은 권력, 

권한, 리, 통제, 등과는 다른 종류의 향력으로

서 다른 향력의 원천에 비하면 인간 인 특성이 

강한 장 을 갖는 에서 이들 요인을 반 하여 측

정한다.

2.1.2 로젝트 구성원의 개인 역량 

로젝트 참여자의 역량은 특정 로젝트 실행을 

하여 해당 참여자에게 요구되는 기술역량을 말한

다. Lientz and Rea(2001)는 로젝트 참여자에게 

필요한 지식을 기술 인 지식, 업무기능의 지식  

일반 리 지식으로 구분하 으며, Lampel(2001)은 

성공 인 로젝트 계획  실행에 필요한 역량으

로 기업가  역량, 기술  역량, 계 역량, 감정평

가 역량 등 4가지 핵심역량을 제시하 다. 한, 

Dulewicz and Higgs(2005)는 로젝트 참여 능력

을 3가지 유형의 역량 군과 15가지의 참여 역량을 

제시하 다. 한, 김인용, 이상 (2014)의 연구에 

의하면 로젝트 성공을 해 필요한 역량을 물  

자원, 인 자원 정도, 재무자원. 리 신, 정보화 역

량 등 5개 역량군으로 제시하 다. 여기서 참여자에

게 요구되는 역량은 지식과 도구와 기법을 이해하고 

용하는 능력과 더불어 특정 로젝트 실행을 하

여 필요한 해당 산업분야의 기술 역량과 일반 인 

참여자의 다양한 역량을 요구하는 것을 말한다. 즉 

로젝트 참여자에게 필요한 개인 역량으로는 문

 지식  기술, 인간 계, 그리고 통합화와 리역

량, 기술역량, 의사소통 역량, 개인 역량,  역량으

로 정리할 수 있다. 이는 로젝트 참여자들 사이에

서 략이나 조직 수 에서 핵심 역량을 논할 때 

‘Core Competence’를 사용하고 있으며, 인 자원 

리에 활용되는 직원이 갖추어야 할 핵심  는 

공통  역량을 논할 때는 ‘ore Competency’로 구분

하여 지칭한다. 일반 으로 역량기반 인  자원 리

에서의 역량은 개인 수 의 직무 역량을 의미하고, 

개인 역량의 구성 요소는 지식, 기술, 자기개념, 특

징, 동기 등이 이에 속한다(손권일, 2014). 개인들이 

담당하고 있는 특정의 과업, 역할과 책임, 기능 등에 

련된 역량인 직무 역량(Job Competency)이 일반

으로 역량기반 인  자원 리에서 역량 개념의 

핵심이라고 할 수 있다. Lewis(2007)는 로젝트 

참여자의 1차 책임은 모든 작업을 정해진 시간에 

산범  내에서 정당한 수 으로 완료하도록 만드

는 것이지만 로젝트 참여자가 지녀야 할 개인 역



32 Joong-Woo Lee․Cheol-Gyu Lee

량  가장 요한 것은 인 계 기술이라고 하

다. 그리고 Spencer and Spencer(1993)는 역량을 

직무 는 상황에 있어서 기 과 련되어

(Criterion-Referenced) 효과 이거나 는 우수

한 성과와 인과  련이 있는 특성으로 다양한 

상황에서도 비교  장시간 지속되는 행동  사고

방식을 의미하며 286개 역량 모델을 연구하여 공

통 역량을 추출하여 표 인 내  특성을 동기

(Motives), 특성(Traits), 자기개념(Self-concept), 

지식(Knowledge), 기술(Skill)의 5가지로 제시하

다. Katz(1974)는 유능한 참여자가 갖추어야 할 가

장 요한 기본 인 개인 역량으로 문  기술, 인

간 계 기술, 개념화 기술 등 세 가지 기술 유형을 

제시하 으며, Bassellier et al.(2001)은 SI 련 

문 기술, 응용분야의 업무지식, 일반 리 지식을 SI 

로젝트 참여자들이 갖추어야 할 지식  기술로 

제시하 다. 한 Boyatzis(1982), Collins and 

Porras(1996)는 리자들이 갖추어야 할 개인 역량

의 차원과 항목을 별도로 규정하 으며, 모든 조직

의 리자들에게 공통 으로 용할 수 있는 형태의 

역량을 ‘개인 역량’이라고 하 다. Sparrow(1996)

의 경우 개인 역량이라는 개념을 조직의 유형이나 

직업, 업종 등에 계없이 용될 수 있는 일반 인 

개인역량으로 분류하여 선발 요건 는 직업 능력 

인증의 도구로 활용된다고 하 다. 이상의 로젝트 

참여자의 개인 역량은 지식, 기술, 인 자원 리를 

한 동기 등이 상 요인임을 알 수 있다. 이는 주어

진 직무 역량에 따른 사용되는 특징을 갖는다는 에

서 이들 요인을 반 하여 측정했다. 

2.2 로젝트 유형 

일반 으로 SI 로젝트는 시스템 통합이라는 고

객 심의 솔루션을 제공하는 로젝트로 간주되고 

있는데, 특히 기업이나 공공기 에서 추진하는 SI 

로젝트는 구 해야 하는 시스템의 규모가 크고 장

기간의 구축기간이 소요된다는 에서 로젝트의 

성공과 실패에 따른 효과도 매우 큰 것이 보통이

다(포스코 PI 로젝트 추진 , 2001). 이러한 규모

의 장기 SI 로젝트에 있어서 만일 로젝트의 완료

기한이나 품질 면에서 문제가 야기되면 이에 따라 

발생하는 많은 추가비용을 부담하게 된다. 실제로 여

러 가지 이유로 인하여 SI 로젝트가 로젝트의 

납기 지연이나 구 된 시스템에 한 성능 는 기능 

측면에서 고객의 요구사항을 만족시키지 못하는 사

례가 나타나고 있다(온기홍 외, 2003). 

Bacarini(1999)는 로젝트의 성공을 로젝트 과

정에 을 두고 시간, 비용, 품질 목표를 달성했는지 

측정하는 로젝트 실행 리 성과와 로젝트 결과인 

정보시스템 효과에 을 두는 로젝트 산출물 성과 

등 2가지 개념으로 측정하는 것이 합하다고 하 다. 

Cokie-Davies(2002)는 로젝트 성공과 로젝트 

실행 리 성과를 구분하고 로젝트 실행 리는 시간

(time), 비용(cost), 품질(quality)등 로젝트 리 

목표의 달성 여부로 평가한다고 하 다. 

Rai et al.(2002)은 정보시스템 로젝트의 일정

수 정도, 로젝트 비용목표 수 정도, 참여자들 간

의 동의 정도를 로젝트 실행 리의 평가로 제시하

으며, 제품의 신뢰도, 유연성, 유지보수성, 시스템 

수용성, 만족도를 제품성과로 분류한다고 하 다. 

로젝트 실행 리는 로젝트 반에 걸쳐 주어

진 산, 기간  범  내에서 완수될 수 있는가의 

여부에 의해 평가될 수 있다(Schwalbe, 2005). 한

연옥(2007)은 IT 로젝트 실행 리의 평가는 비용

수, 일정 수, 목표품질 달성 등 로젝트 실행 

차가 하게 수행되었는지를 측정하는 것이라고 

하 다. 김유신, 정승렬(2010)은 로젝트 실행 리

의 성공 여부를 수행일정, 추진비용, 범 수, 품질

확보, 고객만족, 체 인 성공의 수 으로 측정하

다. 천동필(2010)은 로젝트 실행 리 성과를 계

획된 시간의 수, 계획된 비용의 수, 기술  기

의 달성, 경제  기 의 달성 등으로 측정하 다.

SI 로젝트의 규모는 로젝트의 특성을 구분 

짓는 요한 요소이다. 규모의 로젝트일 경우 

다양한 범 의 기술을 필요로 하는 니즈가 훨씬 크

고, 이와 더불어 완벽한 계획수립 조직 구성 커뮤니
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이션 스킬 감시 등이 강조되며 이는 로젝트 성

공을 해 반드시 필요한 요소이다(Glaser, 2004). 

로젝트의 규모는 개발비용이 과한다거나 조직

인 문제를 일으킬 수 있는 잠재  불안 요인이다. 

실제로 로젝트의 규모가 크고 장기간에 걸쳐 진행

되는 로젝트의 경우에는 기 계획기간과 산 내

에 완료되는 로젝트의 성공률이 8%밖에 되지 않

는 것으로 조사되었다. 이와 같은 조사결과는 IT 

로젝트의 성공률이 로젝트의 규모와 매우 한 

계를 가지고 있음을 강력히 시사하고 있다(The 

Standish Group, 1999). 이 외 로젝트 규모 신

기술에 한 경험 로젝트 구조 등의 로젝트 

특성을 IT 로젝트의 성패에 향을 미치는 주요 

요인으로 제시하고 있는 연구도 발표된 바가 있다

(McFarlan, 1981). 

최근의 SI 로젝트는 쉽고 소규모인 것보다는 

갈수록 어렵고 복잡한 경우가 더 빠르게 증가하고 

있으며 이로 인해 모든 분야에서 불확실성이 높아지

는 등 어려움을 겪고 있다. 즉 로젝트의 규모는 SI 

로젝트의 성패에 향을 미치는 주요 요인이라 할 

수 있다(McFarlan, 1981). 

2.3 로젝트 성과 

로젝트의 특성상 모든 로젝트는 시작과 종료 

시 이 있고 로젝트가 종료되면 로젝트를 통해

서 목 을 달성했는지 여부를 로젝트의 성공과 실

패로 평가한다. Cooke-Davies(2002)는 로젝트 성

공과 로젝트 실행 리 성과를 구분하 다. 로젝

트 성공은 새로운 제품이나 서비스 등 로젝트의 

결과물이 사 에 계획한 비즈니스 요구사항을 충족

했는지 여부로 평가하 다. Zviran and Erlich(2003)

는 사용자 만족 요인이 정보시스템 로젝트의 성공

을 측정하는 가장 일반 이고 요한 기 이라 하

다. 여기서 로젝트 성과를 측정하는 항목으로는 정

보시스템에 한 기술 인 요구사항의 충족, 산, 

비용, 인력, 일정, 범  등에서 요구수 의 달성 정도

를 선정하 다. 고객만족을 평가하는 요소로 구 된 

정보시스템의 성능에 한 요구수  부합, 기운

의 문제, 사용자 만족도  수용도를 사용하 다. 한

연옥(2008)은 IT 로젝트의 성과를 로젝트 실행

리 성과와 로젝트 완료 성과로 구분하 다. 로

젝트 실행 리 성과는 비용 수, 일정 수, 목표품

질 달성 등 로젝트 수행 차가 하게 수행되었

는지를 측정하는 것이라고 하 다. 로젝트 완료 성

과는 IT 로젝트의 산출물인 정보시스템 구축 효과

로서 업의 사용자들이 정보시스템을 활용함으로써 

얻을 수 있는 효과라 하 다. 양종근(2008)은 6 시그마 

로젝트 성과를 측정하는 요소를 로젝트 완료기간, 

시그마 수 향상, 비용 감 효과, 비 재무효과, 로젝

트 완료 정시성 요인을 사용하 다. Geoghegan and 

Dulewicz(2008)는 일정 수, 산 수, 로젝트 

인도물, 문제해결, 작업개선, 사용자 편익, 사용자 승

인, 개선 제공, 사용자에게 정  효과 제공 등을 로

젝트 성공 항목으로 제시하 다. Baccarini(1999)는 

로젝트의 성공을 로젝트 실행 리 성과와 로

젝트 결과인 정보시스템 효과에 을 두는 로젝

트 산출물 성과 등 2가지 개념으로 측정하는 것이 

합하다고 하고 로젝트 산출물 성과 등 2가지 개

념으로 측정하는 것이 합하다고 하 다.

Cooke-Davies(2002)는 로젝트 성공과 로젝

트 실행 리 성과를 구분하고 로젝트 실행 리하

는 시간(Time), 비용(Cost), 품질(Quality)등 로

젝트 리 목표의 달성 여부로 측정한다고 하 다. 

Rai et al.(2002)은 로젝트의 일정수  정도, 로

젝트 비용목표 수 정도, 참여자들 간의 동의 정도

는 로젝트 리의 측정변수로 제시하 다. 여기서 

제품의 신뢰도, 유연성, 유지 보수성, 시스템, 수용

성, 만족도를 제품성과를 측정변수로 제시하 다. 

로젝트 실행 리는 로젝트 반에 걸쳐 주어진 

산 기간  범  내에서 완수될 수 있는가의 여부

에 의해 평가될 수 있다고 하 다(Schwalbe, 2005). 

Atkinson(1999)은 로젝트 성과를 통 으로 

활용되고 있는 일정, 품질, 산 등으로 측정지표를 

제시하고, Aladwani(2002)는 로젝트 성과에 

향을 미치는 요인으로 기술특성요인(기술지원), 과업 
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특성요인(명확한 목표), 조직 특성요인(경 자의 후

원), 로젝트 특성 요인( 로젝트  규모), 원 

특성 요인( 원의 문성) 등 5개 요인을 문제해

결 능력에 따라 로젝트 성과(작업산출물 성과, 

조직  성과, 심리  성과)변수로 제시하 다. 

체 으로 볼 때 로젝트 성과와 고객만족을 평가

할 때 로젝트 성과를 측정하는 항목으로 정보시

스템에 한 기술 인 요구사항의 충족, 산, 비

용, 인력, 일정, 범  등에서 요구수 의 달성 정도

를 선정하 고, 고객만족을 평가하는 요소 한 구

된 정보시스템의 성능에 한 요구수  부합, 

기운 의 문제, 사용자 만족도  수용도의 정도를 

측정하 다. 

그리고 로젝트 리더의 리더십 역량과 로젝트 

성공과의 인과 계와 련해서 최근 수행된 실증연

구를 살펴보면, 로젝트 리더의 통합과 역량, 인간

계 역량, 문성 역량 등이 기술사항, 일정계획, 

자원계획, 목표달성 등 로젝트 성공에 정  

향을 미치는 것을 밝 냈다. 한, 로젝트 리더의 

문성  인간 계 역량이 요구사항, 기운 , 만

족도 등 고객만족에 정  향을 미치는 것을 증

명하 다. 

따라서 본 연구에서도 기존 연구를 바탕으로 로

젝트 리자의 리더십역량으로 지  능력, 리 능

력, 참여자의 개인 역량으로 지식, 기술, 자기개념에 

따른 리 성과와 완료성과를 반 하여 측정한다 

(이설빈, 2006). 

3. 연구방법

3.1 조사 상 

본 연구는 SI 로젝트 리자의 핵심역량이 

로젝트 성과에 미치는 향을 실증분석하기 하여 

국내 공공기   그 외 기 에서 SI 로젝트를 수

행 이거나 수행 완료한 로젝트 리자  로

젝트 참여자들을 상으로 설문조사를 실시하 다. 

실증분석에 필요한 자료를 수집하기 하여 먼  설

문지를 받을 상자를 약 800명을 선정해서 그룹별, 

기 별로 구분하여 설문 비를 하 다. 한, 2021

년 1월 재 세계 인 코로나19 사태로 인한 로젝

트 수행 인 기 장을 방문하여 면 설문조사를 

실행하기 어려움을 감안하여 네이버 오피스를 활용

한 네이버 설문지를 설계하여 메일  SNS로 설문

조사를 실시하 다. 조사 상자의 성실한 응답과 설

문의 응답률을 높이기 해 그룹별, 기 별 상자

에게 문자, 메일을 보내 먼  설문조사에 조해 달

라고 요청하여 친 감을 가진 상태에서 2021년 1월 

20일부터 2021년 6월 15일까지 약 5개월간 설문조

사를 실시하 고 회수된 515부의 설문지에서 불성

실한 응답이 발견된 2부의 조사결과를 제외한 총 

513부를 자료 분석에 활용하 다. 

3.2 연구모형  가설설정

3.2.1 연구모형 설계

본 연구에서는 독립변수로 공공기   그 외 기

 SI 수행 업체 로젝트 리자(PM)의 리더십 역

량 변수와 로젝트 참여자 구성원의 개인 역량 변

수를, 종속 변수로는 로젝트 완료 성과 변수를 설

계하 으며, 아울러 이들 변수들 간의 인과 계에 

있어서 매개 효과를 조사하기 해 로젝트 리 성

과 변수를 매개변수로 투입하 다.

로젝트 리자 리더십 역량의 경우 안태 (2012), 

연구를 바탕으로 지  능력, 리 능력, 인 계 능

력, 창의  능력 등으로 하  요인을 구성하 으며, 

로젝트 구성원 개인 역량의 경우 손권일(2014)의 

연구를 바탕으로 지식, 기술, 자기개념, 특질, 동기 

등으로 하  요인을 구성하 다. 한, 기존 선행연구

에서 로젝트 성과 요인으로서 리 성과 요인과 

완료 성과 요인으로 성과를 구분하 으며, 특히 본 

연구에서는 로젝트 성과 요인 가운데 손권일(2014)

의 연구를 바탕으로 로젝트 성과 요인으로서 리 

성과 요인을 선행변수로, 완료 성과 요인을 후행변수로 

설정하 다. 이상의 모형을 도식화시켜 보면 [그림 1]

과 같다.
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[그림 1] 연구 모형

본 [그림 1]연구 모형을 기 로 하여 다음과 같은 

가설을 도출하 다.

3.2.2 가설의 설정

3.2.2.1 로젝트 리자의 리더십 역량과 로젝트 

참여자의 개인 역량과의 계

로젝트 리자의 리더십 역량은 환경 변화에 따

라서 특정 로젝트 조직 추진에 있어서 조직이 효

율 으로 운 되도록 조율하며 조직내부의 조화를 

유지함과 동시 주어진 로젝트의 목표를 효율 으

로 달성하고 향력을 행사하는 능력이라고 제시하

다(안재성, 2007). 이에 해 신구범(2008)은 다

른 향력과 달리 로젝트 리자의 리더십은 리더

의 정  성향과 강한 목표 지향  사고  로젝

트 참여 구성원 개개인의 역량을 결집시킨 인간  

특성에 의한 상호작용에 의한 계임을 주장하 다. 

특히 이석재(2011)는 로젝트 참여자 개인의 

인 계 역량  략  리 역량이 리더의 양 ․

질  요구사항에 부응한 능력을 가질수록 상호 상승

 효과를 가진다고 하 다. 이러한 선행연구를 토

로 로젝트 리자의 리더십 역량과 참여자의 개

인역량은 상호 한 연 성을 가질 것으로 측할 

수 있으며, 따라서 다음과 같이 가설을 설정하 다. 

H1: 로젝트 리자(PM) 리더십 역량은 로젝트 

참여자 개인 역량에 정(+)의 향을 미칠 것

이다.

3.2.2.2 로젝트 리자의 리더십 역량과 로젝트 

성과와의 계

로젝트 리자의 리더십 역량에 있어 안태

(2012)은 로젝트 리자의 역량을 리역량, 기술

역량, 의사소통역랑에 의해 좌우된다고 하 고, 

리자의 리더십으로 범 , 일정, 원가, 품질, 험, 구

매 리 등 로젝트를 성공 으로 끝내기 한 

리자의 리활동에 따라 로젝트의 성과에 향을 

미친다고 강조하 다. Jurison(1999) 한, 로젝

트 리자의 역량은 한정된 시간과 비용에 반비례한

다고 강조하면서, 로젝트의 양 ․질  요구사항

에 부응한 지 ․ 리 ․ 표 ․창의  역량은 

로젝트 성과에 정(+)  향을 미침을 실증 으

로 제시하 다. 이러한 로젝트 리자의 리더십은 
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정 인 성향과 강한 목표 지향 인 리더십과 목

될 때 로젝트의 성과 한 높게 나타날 것으로 

측할 수 있으며, 따라서 다음과 같은 가설을 설정하

다. 

H2: 로젝트 리자(PM) 리더십 역량은 로젝트 

리성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다.

H3: 로젝트 참여자 개인 역량은 로젝트 리성

과에 정(+)의 향을 미칠 것이다

3.2.2.3 로젝트 참여자의 개인역량과 로젝트 

성과와의 계

Kerzner(2006)는 로젝트 참여자는 제한된 자

원과 3  제약(시간, 원가, 범 ) 속에서 로젝트의 

최종 성과물을 인도하고, 외부로부터 수주한 로

젝트의 이익목표를 달성하기 해서는 로젝트 

리에 필요한 개인역량이 요구된다. 따라서 참여자

의 개인 역량이라 할 수 있는 로젝트 련 지식․

기술․동기 그리고 경험은 로젝트 리성과에 정

(+)  향을 미침을 실증 으로 제시하 다. 

Lewis(2007) 한 로젝트 참여자의 개인역량에 

따라 로젝트 성과가 다르게 나타난다는 결과를 

제시하 는데, 정해진 산범  내에서 정당한 수

으로 완료하도록 만드는 기술과 함께 로젝트 담당

자가 지녀야 할 개인역량  가장 요한 요인으로

서 인 계 기술을 제시한 바 있다. Spencer and 

Spencer(1993) 한 로젝트 참여자의 개인역량

은 직무 는 상황에 있어서 기 과 련되어 효과

이거나, 로젝트 성과와 정(+)  인과 계가 있

음을 주장하 고, 로젝트의 다양한 상황에서도 

비교  장시간 지속되는 로젝트 성과를 해 공

통역량을 추출하여 표 인 내  특성으로서의 동

기, 특성, 자기개념, 지식, 기술 5가지의 역량에 따라 

성과에 차이가 있음을 실증 으로 제시하 다. 이

상의 선행연구를 토 로 로젝트 참여자의 개인 

역량에 따라 로젝트의 성과 한 높게 나타날 것

으로 측할 수 있으며, 따라서 다음과 같은 가설을 

설정하 다.  

H4: 로젝트 리자 리더십 역량은 로젝트 완료

성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다. 

H5: 로젝트 참여자 개인 역량은 로젝트 완료 성

과에 정(+)의 향을 미칠 것이다.

3.2.2.4 로젝트 리  성과와 로젝트의 완료

 성과와의 계

로젝트의 리  성과는 효과 인 로젝트 수

행  제품과 서비스로서의 비즈니스 가치를 어떻게 

제공하느냐에 따라 효과가 달라진다. 만약 로젝트 

성과가 일정, 비용, 범 에 의해서 제한되고 제품과 

서비스 가치가 사라진다면 로젝트의 리  성과 

한 제한된 가치를 갖게 된다(Judgev and Muller, 

2005). 이러한 에서 로젝트의 리  성과는 

로젝트 성과와 연 된 단기간 평가 기 인 산  

일정 제한에 집 이 필요하지만, 결과물 기 과 연

된 장기 인 에서의 사용자가 만족하는 완료

성과 한 시된다. 따라서 이러한 로젝트 성

과는 로젝트의 리  성과와 목표 차 심의 

완료 성과에 따라 성과 한 다를 것으로 측할 

수 있으며, 따라서 다음과 같은 가설을 설정하 다. 

H6: 조 변수인 로젝트 유형에 따라 로젝트 

리자 핵심역량은 로젝트 리 성과에 정(+)

의 향을 미칠 것이다.

  H6-1: 조 변수인 로젝트 유형의 액에 따라 

로젝트 리자 핵심역량은 로젝트 

리 성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다.

  H6-2: 조 변수인 로젝트 유형의 기간에 따라 

로젝트 리자 핵심역량은 로젝트 

리 성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다.

H7: 로젝트 성과  리 성과는 완료 성과에 정

(+)의 향을 미칠 것이다. 

3.3 측정도구  변수의 조작  정의

3.3.1 측정도구

본 연구에서의 측정 도구는 설문지에 의한 조사도
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변수 조작  정의 문항수 출처 (참고문헌)

로
젝트
리자

리더십
역량

업무
능력

․이해력: 사실을 이해하여 분석하고 단하는 능력
․지식: 로젝트에 한 지식이나 노하우
․기술/ 문성: 업무에 련 문 인 기술

3

Geoghegen and
Dulewice(2008),
안태 (2012),

이설빈 외(2016),
이설빈(2017)

 리
 능력

․자원 리 : 모든 자원을 효과 이고 효율 으로 리하는 능력
․권한 임 : 원의 자율성향상과 권한 임을 통해 성과를 창출하는 
능력

․  육성 : 원을 지도, 육성하고 스스로 성장할 수 있도록 지원하는 
능력

․ 기 리: 기를 기회로 환하는 결단력과 목표를 달성하는 능력
․조직의 비 과 목표를 제시하고 결과 지향  사고를 갖추어 
목표달성을 해 워크를 구축하고 원들을 코칭하는 능력 

4

인
계 

능력

․감정 리: 어려운 상황에서도 감정을 리하고 하게 처하는 
능력

․의견수렴: 원의 의견에 귀를 기울이고 그들의 의사를 수렴하여 
단하는 능력

․의사소통: 로젝트 이해 계자들과 분명하게 커뮤니 이션하는 
능력

․설득능력: 상 방의 입장을 이해하고 상 방을 설득하여 합리 으로 
결정하는 능력

․동기부여: 에게 동기를 부여하여 목표한 결과를 달성할 수 있도록 
추진하는 능력 

5

창의  
능력

․기존에 없던 것을 끌어내고 새로운 것을 만드는 능력 3

<표 1> 변수의 조작  정의  측정 

구를 사용하 으며, 그 구성은 다음과 같다. 첫째, 

독립 변수인 로젝트 리자의 리더십에 한 업무

(지 )능력, 리 능력, 인 계 능력, 창의  능력 

등은 총 4개 요인으로 총 15문항을 Boyatzis and 

Ratti(2009)와 안태 (2012)의 척도를 사용하 다. 

둘째, 독립변수인 로젝트 구성원의 개인 역량은 

Parry(1996)의 척도를 용한 손권일(2014)의 척

도를 사용하여 지식, 기술, 자기개념, 특질, 동기의 

5개 요인 20문항으로 구성하 다. 셋째, 조  변수

로 로젝트 유형 손권일(2014)의 척도를 사용하

여 로젝트 액, 기간의 2개 요인 3문항으로 구

성하 다. 넷째, 매개 변수로 로젝트 리  성

과는 매개 변수로 PMBOK에서 정의한 10가지 

리 요인 11문항을 사용하 다. 다섯째, 종속 변수

인 로젝트 완료  성과는 Kerzner(2006)의 척

도를 사용한 조무 (2015)이 사용한 도구 사항, 

련문제, 학습 효과 등의 5문항으로 나 고 그 밖에 

일반  특성 요인 13문항 등 총 67문항으로 구성

하 다.

3.3.2 변수의 조작  정의

3.3.2.1 로젝트 리자(PM) 리더십 역량

로젝트 리자(PM)의 리더십 역량이란 로젝

트 리자로서 로젝트 수행에 필요한 역량을 의미하

며, 로젝트 리에 해 숙지하고 있는 지식, 로젝

트 리 지식을 용하여 로젝트를 실행하고 목표를 

달성할 수 있는 능력, 로젝트 리활동을 실행할 때

의 행동양식인 개인의 태도, 특징 그리고 로젝트 

목표를 달성하고 로젝트 제약사항 간의 균형을 조

하면서 로젝트 을 이끄는 능력, 창의 인 능력을 

의미한다. 본 연구에서는 최근 로젝트 리더십 역량

과 련한 선행연구(Dulewicz and Higgs, 2005; 

Boyatzis and Ratti, 2009; Muller and Turner, 2007; 

Geoghegan and Dulewicz, 2008; 안태 , 2012)를 바탕

으로 로젝트 리자의 지  능력, 리 능력, 인

계 능력, 창의  능력 등 4가지를 하 요인화하여 측정

하고자 하 다. Likert 5  척도로 측정하고자 하며, 

수가 높을수록 로젝트 리자(PM) 리더십 역량

이 높음을 의미한다. 
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변수 조작  정의 문항수 출처 (참고문헌)

로
젝트
참여자

개인
역량

지식 ․특정분야 문 지식 향상을 한 노력  이해 정도 4

Parry(1996), 
Sparrow(1996),

Spencer and Spebcer(1993),
이설빈(2017), 손권일(2014)

기술 ․특정분야에 한 분석 /개념  사고에 한 수  정도 4

자기
개념

․발주담당자의 태도, 가치  정도 4

특질 ․특별한 기질이나 성질 상황/정보에 한 일  반응성 정도 4

동기 ․개인이 일 되게 품고 있거나, 원하는 어떤 것의 선택 정도 등 4

로
젝트
유형

로
젝트
유형

․ 로젝트 액 2 Standish Group (1999),
Kweku and Zbigniew
(1991), Mcfarlan(1981),
김화 (2005), PMI(2008), 

박종식(2016) 

․ 로젝트 기간 1

로
젝트
성과

리
성과 

․ 리성과(비용, 일정, 품질) 
PMBOK에서의 정의한 10가지 리 역에 한 완성도  

11
Schwalbe(2005), 
Kerzner(2006), 
남재덕 등(2008),

손권일(2014), 조무 (2015), 
이설빈(2017)

완료
성과

․제품성과(사용자만족, 고객수용)
요구사항 반 , 안문제에 한 활용도, 학습효과, 재발주 추진

5

기타
일반
인

특성

․ 액/기간, 성별, 연령, 학력수 , 근무 연수, 로젝트 수행경험, 
직종, 직무, 직 , 직책, 근속연수, PM방법론 등

13
이설빈(2017), 
손권일(2014)

문항 수 <합계> 67

<표 1> 변수의 조작  정의  측정(계속)

3.3.2.2 로젝트 참여자 개인 역량

로젝트 참여자 개인 역량이란 로젝트 참여자

들이 담당하고 있는 업무, 기능, 역할과 책임 등에 

련된 역량인 직무역량을 기반으로 해서 로젝트 

참여자의 개인역량은 로젝트를 리하는 데 있어

서, 효과 이고 효율 으로 로젝트 리성과와 직

으로 련성이 있다고 단한 개인의 지식, 기

술, 자기개념, 특질, 동기 등이 일상 행정 업무 외

인 로젝트의 리 성과에 있어서 안정 이고 지속

인 리 특성을 의미한다. 

본 연구에서는(Parry, 1996; Sparrow, 1996; 

Spencer and Spencer, 1993; 정재훈, 2005; 손권일, 

2014) 등의 연구를 근거로 지식, 기술, 자기개념, 특질, 

동기 등 5가지를 하 요인화하여 측정하 다. 설문은 

Likert 5  척도로 측정하 고, 수가 높을수록 로

젝트 참여자의 개인 역량이 높음을 의미한다.

3.3.2.3 로젝트 리 성과

로젝트 리 성과는 로젝트 3  제약인 범 , 

일정, 산을 반 한 리 여부, 당  계획 로의 운

 정도, PMBOK에서의 정의한 10가지 리 역

에 한 완성도 등을 의미한다. 본 연구에서는 기존 

선행연구(Kerzner, 2006; Schwalbe, 2004; 남재덕 

외, 2008; 손권일, 2014; 조무 , 2015) 등의 연구를 

근거로 로젝트 리 성과를 측정하 다. 로젝트 

리 성과의 경우 로젝트 3  제약인 범 , 일정, 

산을 반 한 리 여부, 당  계획 로의 운  정

도, PMBOK에서의 정의한 10가지 리 역에 

한 완성도 등으로 평가되며, 설문은 Likert 5  척도

로 측정하 고, 수가 높을수록 로젝트 완료 성

과가 높음을 의미한다. 

3.3.2.4 로젝트 완료 성과

로젝트 완료 성과는 발주기 의 평가, 본인 평가, 

계획 비 운 결과, 요구사항 반 , 안문제에 한 

활용도, 학습효과, 재발주 추진 등을 의미한다. 본 

연구에서는 기존 선행연구(Kerzner 2006; Schwalbe, 

2004; 남재덕 등, 2008; 손권일, 2014; 조무 , 
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기존의 연구자 산업 표본 연구항목

성동유(1998)
덕 연구단지의

정부출연연구소와 기업 
연구소의 R&D 로젝트

15개 연구소에서 총 296개 의 
1431명 연구원을 상

연구개발 로젝트 에서 변
리더십과  분 기,  성과에 한 연구

김은홍, 김화
(2006)

SI 로젝트
SI 로젝트 리자와 원
400명 상

SI 로젝트에 있어서 로젝트 리자의 역
량과 리더십 유형이 로젝트 성과와 고객만
족에 미치는 향

한연옥(2007) SI 로젝트
SI 로젝트 리자와 원
50명 상

로젝트 리자 역량이 로젝트 성과에 미
치는 향 
-  역량 조 효과를 심으로-

천동필(2010) R&D 연구개발 로젝트
국가연구개발사업 참여자 1000
명 상

로젝트 성과에 향을 미치는
리더십 요인에 한 규명
- 로젝트 유형   규모를 고려하여-

서 식, 송인국
(2011)

건설 엔지니어링 연구개발 
정보시스템 국방/정부 경
신

로젝트 원 103명 상

로젝트 리자의 리더십이 로젝트 성과
에 미치는 향
-리더십과 목표설정이론의 역사  고찰을 바
탕으로-

안태 (2012)
건설, 엔지니어링, 연구개발, 
정보시스템, 국방/정부, 경

신

로젝트 수행경험 3년 이상의 
리더와 원 119명을 상으로

로젝트 리더십 역량이 로젝트 성공에 미
치는 향에 한 실증연구 
- 로젝트 실행 리와 로젝트 규모의 조
효과를 심으로-

김해홍(2013) 신제품 개발 로젝트
신제품개발 로젝트 리더와
원 104명 상으로

신제품 개발 로젝트 리자의 리더십이 
로젝트 성과에 미치는 향 -리더십의 특성
과 역량을 심으로-

염 규, 정은경, 
손 우(2013)

IT 로젝트
IT 로젝트 리더와 원
262명을 상으로

IT 로젝트 리더십 역량 진단 도구
개발연구 
-IT 서비스 분야를 심으로-

왕샤오창(2014) 건설 로젝트
건설 로젝트 리더와 원
93명을 상으로

건설 로젝트 리자의 리더십 역량이 로
젝트 성과에 미치는 향 
-리더십 스타일의 조 효과를 심으로-

본 연구(2022) SI 로젝트 
SI 로젝트 리자와
로젝트 참여자 

800명을 상으로 

SI 로젝트 리자의 리더십 역량과 로젝
트 참여자의 개인역량이 로젝트 성과에
미치는 향에 한 연구 

<표 2> 기존 유사 기존연구(선행연구)와 본 연구 차이

2015) 등의 연구를 근거로 로젝트 완료 성과를 

측정하 다. 로젝트 완료 성과의 경우 발주기

의 평가, 본인 평가, 계획 비 운 결과, 요구사항 

반 , 안문제에 한 활용도, 학습효과, 재발주 

추진 등으로 평가되며, 설문은 Likert 5  척도로 

측정하 고, 수가 높을수록 로젝트 완료 성과

가 높음을 의미한다. 이와 같이 본 연구 모형에 포

함된 연구변수의 조작  정의에 의한 측정 설문 문

항을 선행연구 척도를 참고하여 본 연구의 설문지

를 완성하 다.

3.3.2.5 기존 연구와 본 연구의 차이

지 까지 국내에서 연구되어 온 연구를 표로 정리

하면 <표 2>와 같이 나타낼 수 있다.

4. 자료 분석방법

설문조사 후 수집된 515부 설문지 에서 응답이 

불성실하거나 무응답이 많아 분석에 부 합한 2부를 

제외한 513부를 분석에 사용하 다. 

본 연구는 리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과의 
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구분 빈도 %

성별
남 418 (81.5)

여 95 (18.5)

연령

30세 이하 27 (5.3)

31～35세 44 (8.6)

36～40세 89 (17.3)

<표 3> 조사 상자의 나이에 한 결과

n=513 

인과 계를 악하고자 연구 모형과 가설을 설정하

고, 이를 바탕으로 설문조사를 실시하 다. 인과

계를 검증하기 하여 다음과 같이 통계처리를 한 

후 연구결과를 세부 으로 분석하 다.

본 연구의 실증분석은 모두 유의수  p<.05에서 

검증하 으며, 통계처리는 SPSSWIN 24.0과 

AMOS 24.0 로그램을 사용하여 분석하 다. 

첫째, 본 연구의 조사 상자인 일반  특성에 

한 통계자료는 빈도분석(Frequency Analysis)으

로 빈도와 백분율을 산출하 다. 둘째, 측정도구의 

타당도와 신뢰도의 확보를 하여 탐색  요인분석

과 Cronbach Alpha 값으로 신뢰도 분석을 실시하

으며, AMOS 로그램을 통한 측정도구의 체

인 타당도의 결과가 지지 되는지를 알아보기 하

여 측정모형에 한 확인  요인분석(Confirma-

tory Factor Analysis: CFA)을 실시하 다. 셋째, 

리더십역량, 개인역량, 로젝트 성과 각 요인들 간

의 상 계를 알아보기 해서 피어슨 상 계 분

석(Pearson’s correlation analysis)을 실시하 다. 

넷째, 리더십역량, 개인역량, 로젝트 성과의 향 

정도를 악하기 해 회귀분석을 실시하 다. 다섯

째, 리더십역량, 개인역량, 로젝트 성과 간의 인과

계에서 합성을 평가하고 각각의 변인들의 경로

와 직․간 인 효과를 알아보기 해 구조방정식 

모형(Structural Equation Modeling: SEM)으로 

분석하 다. 

5. 연구 결과

5.1 조사 상자의 일반  특성

본 연구의 조사 상자의 일반  특성에 따라 인구 

통계  특성을 빈도분석을 통하여 분석한 결과는 다

음과 같다.

5.1.1 조사 상자의 인구통계학  특성

본 연구의 조사 상자의 응답자 나이는 <표 3>

과 같이 남자 418명(81.5%), 여자 95명(18.5%)으로 

조사되었다. 연령의 경우에는 41～45세 149명(29.0%), 

46～50세 122명(23.8%), 36～40세 89명(17.3%) 순

으로 조사되었다. 학력은 학교 졸 375명(73.1%), 

학원졸 101명(19.7%), 문 졸 이하 37명(7.2%) 

순으로 조사되었다. 근무연수의 경우 10년 이상～15

년 미만 153명(29.8%), 15년 이상～20년 미만 136

명(26.5%), 20년 이상 128명(25.0%) 순으로 조사되

었다. 직 의 경우 부장  169명(32.9%), 차장  

162명(31.6%), 임원  80명(15.6%), 과장  63명

(12.3%) 순으로 나타났다. 수행경력의 경우 16년 이

상～20년 이하 160명(31.2%), 11년 이상～15년 이

하 151명(29.4%), 20년 이상 130명(25.3%) 순으로 

나타났다. 이수경험의 경우 6～9회 160명(31.2%), 

10회 이상 159명(31.0%), 3～5회 134명(26.1%) 순

으로 나타났다. 자격증 소지의 경우 ‘PMP 자격증 

있음’ 202명(39.4%), ‘둘 다 없음’ 160명(31.2%), 

“기타 유사자격증 있음’ 101명(19.7%) 순으로 나타

났다. 리방법의 경우 PMBOK 365명(71.2%)으로 

가장 높은 응답을 보 다. 참여 경험의 경우 10회 

이상 198명(38.6%), 5회 이상～10회 미만 192명

(37.4%), ‘2회 이상～5회 미만’ 108명(21.1%) 순으

로 나타났다. 향력으로는 응답자의 90% 이상이 

향력이 높다고 응답하 다. 산업분야로는 ‘정부/

공공기 ’ 228명(44.4%), 융/공공기  119명(23.2%), 

제조/생산과 교육기 이 각각 21명(4.1%), IT/정보

통신 20명(3.9%) 순으로 높게 나타났다. 매출규모

의 경우 1,000억 원 이상 138명(26.9%), 100억 원 

이상～500억 원 미만 132명(25.7%), 50억 원 이

상～100억 미만 110명(21.4%) 순으로 나타났다.
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구분 빈도 %

41～45세 149 (29.0)

46～50세 122 (23.8)

51세 이상 82 (16.0)

학력
수

문 졸 이하 37 (7.2)

졸 375 (73.1)

학원졸 101 (19.7)

근무
연수

5년 미만 19 (3.7)

5년 이상～8년 미만 32 (6.2)

8년 이상～10년 미만 45 (8.8)

10년 이상～15년 미만 153 (29.8)

15년 이상～20년 미만 136 (26.5)

20년 이상 128 (25.0)

직

리 39 (7.6)

과장 63 (12.3)

차장 162 (31.6)

부장 169 (32.9)

임원 80 (15.6)

수행
경력

5년 이하 23 (4.5)

5년 이상～10년 이하 49 (9.6)

11년 이상～15년 이하 151 (29.4)

16년 이상～20년 이하 160 (31.2)

20년 이상 130 (25.3)

이수
경험

없다 15 (2.9)

1～2회 45 (8.8)

3～5회 134 (26.1)

6～9회 160 (31.2)

10회 이상 159 (31.0)

자격
증
소지

둘다 있음 31 (6.0)

PMP 자격증 있음 202 (39.4)

PRINCE2 자격증 있음 19 (3.7)

둘다 없음 160 (31.2)

기타 유사자격증 있음 101 (19.7)

리
방법

PMBOK 365 (71.2)

PRINCE2 13 (2.5)

PMB.OK, PRINCE2 33 (6.4)

기타 102 (19.9)

참여
경험

1회 이하 15 (2.9)

2회 이상～5회 미만 108 (21.1)

5회 이상～10회 미만 192 (37.4)

10회 이상 198 (38.6)

향
력

매우 낮음 0 (.0)

체로 낮음 5 (1.0)

구분 빈도 %

그  그 다 37 (7.2)

체로 높음 288 (56.1)

매우 높음 183 (35.7)

산업
분야

정부/공공기 228 (44.4)

융/공 융기 119 (23.2)

IT/정보통신 20 (3.9)

제조/생산 21 (4.1)

교육기 21 (4.1)

유통/물류/운수 23 (4.5)

연구개발 23 (4.5)

기/ 자 18 (3.5)

석유/화학 19 (3.7)

기계/자동차 18 (3.5)

기타 3 (.6)

매출
규모

50억 미만 40 (7.8)

50억 이상～100억 미만 110 (21.4)

100억 원 이상～500억 원 미만 132 (25.7)

500억 원 이상～1,000억 원 미만 93 (18.1)

1,000억 원 이상 138 (26.9)

합계 513 (100.0)

5.2 조사도구의 타당도 검증

리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과에 한 조

사도구의 타당성을 확인하기 해 주성분(Principal 

Component) 분석, 요인회  방법은 베리맥스

(Varimax) 방법을 사용하여 탐색  요인분석을 실

시하 다.

5.2.1 로젝트 의 리자 리더십 역량의 탐

색  요인분석 

로젝트 의 리자 리더십 역량 탐색  요인분

석결과를 살펴보면, 요인으로 묶이지 않거나 해하

는 문항으로 공통성(Communality)은 .4 미만, 요인 

재 값(Factor Loading)은 .5 미만인 문항이 나타

나 이를 제거하 다. 

입력 변수들 간의 상 계 정도를 나타내는 KMO

(Kaiser-Meyer-Olkin)검증  Bartlett의 구형성 

검증을 실시하 다. 일반 으로 KMO값이 .5 이상
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성분

합계 % 분산 % Cronbach's α
리 능력 창의  능력 인 계 업무 능력

c5 .725 .152 .207 .276
2.985 19.899 19.899 .722

c6 .708 .364 .142 .113

c14 .374 .720 .187 -.004
2.897 19.310 39.209 .799

c15 .379 .701 .255 -.041

c12 .371 .138 .698 .212
2.138 14.252 53.461 .686

c8 .419 .098 .696 .109

c1 .092 .238 .081 .847
1.741 11.608 65.069 .665

c2 .381 .008 .251 .693

KMO=.934, 카이제곱=3344.428, df=105

<표 4> 로젝트 의 리자 리더십 역량요인 분석 결과

 
성분

합계 % 분산 % Cronbach's α
자기 개념 지식 어 기술 역 특질 역 동기 역

d11 .718 .037 .177 .241 -.026

3.017 15.085 15.085 .708d12 .676 .227 .017 .190 .174

d10 .604 .297 .205 .149 .110

d4 .312 .722 .027 .120 -.076

2.391 11.954 27.039 .695
d1 .322 .704 .159 .034 .083

d2 -.110 .609 .269 .172 .208

d3 -.085 .519 .460 .153 .115

d8 .030 .260 .687 .047 .170

2.159 10.795 37.834 .607d7 .260 .127 .604 -.004 .417

d6 .274 .191 .500 .197 .081

d16 .146 .037 -.015 .737 .118
2.100 10.499 48.333 .634

d15 .167 .082 .152 .683 -.011

d19 .178 .146 .110 .153 .760
1.627 8.136 56.469 .625

d18 .359 -.032 .121 .241 .664

kmo=.847 근사카이제곱=1260.778 df=66

<표 5> 로젝트 참여자 개인 역량 요인분석 결과

이고 Bartlett의 구형성 검증의 경우 p값이 유의수  

.1 이하이면 요인분석을 해도 괜찮은 정도의 상

계가 존재한다고 볼 수 있다. 변수의 수가 한지를 

단하는 기 인 KMO 측도는 .934로 .5 이상으로 

나타났고, 요인분석 모형의 합성 여부를 나타내는 

Bartlett의 구형성 검정 결과는 통계 으로 유의하다

고 나타나(  = 3344.428, p<.001), 요인분석을 실시

하기에 합한 모형으로 나타났다. 

요인 추출 결과 <표 2>와 같이 리능력, 창의  

능력, 인 계, 업무능력 요인이 명명되었으며, 고

유치는 1.74 이상으로 나타나 65.0%의 설명력을 가

지고 있음을 알 수 있다. 

 

5.2.2 로젝트 참여자 개인 역량의 탐색  요

인분석 

로젝트 참여자 개인 역량에 한 상 계 정

도를 나타내는 KMO값은 .847로 .5 이상으로 나타

났고, 요인분석 모형의 합성 여부를 나타내는 
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성분

합계
% 
분산

% Cronbach's α
완료 성과 리 성과

g5 .700 .271

4.077 25.480 25.480 .732g1 .683 .216

g4 .679 .284

f3 .115 .697

4.076 25.476 50.956 .836

f9 .154 .684

f2 .254 .682

f4 .245 .671

f10 .276 .643

f5 .291 .632

f1 .302 .613

KMO=.936 근사카이제곱=3151.025 df=120

<표 6> 로젝트 성과 요인분석 결과

Bartlett의 구형성 검정 결과는 통계 으로 유의하

다고 나타났으며(=1260.778, p<.001), 추출된 요

인의 명명은 자기개념, 지식 어, 기술 역, 특질

역, 동기 역으로 명명하며, 고유치는 1.627 이상으

로 나타나 56.4%의 설명력을 가지고 있음을 알 수 

있다. 따라서 요인을 분석하기에 타당한 변인으로 

나타났다. 

5.2.3 로젝트 성과의 탐색  요인분석 

로젝트 성과에 한 상 계 정도를 나타내는 

KMO값은 .936으로 .5 이상으로 나타났고, 요인분

석 모형의 합성 여부를 나타내는 Bartlett의 구형

성 검정 결과는 통계 으로 유의하다고 나타났으며

(=3151.025, p<.001), 요인 추출 결과 <표 4>와 

같이 완료성과, 리 성과로 요인이 명명되었으며, 

고유치는 4.07 이상으로 나타나 50.9%의 설명력을 

가지고 있음을 알 수 있다. 따라서 요인을 분석하기

에 타당한 변인으로 나타났다. 

5.3 상 계 분석  기술통계 분석

5.3.1 상 계 분석

본 연구에서는 리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 

성과 연구단 별 척도들에 하 서로의 계가 어떠

한 방향이며, 어느 정도의 계를 갖는지를 알아보

기 하여 먼 , 상 계 분석을 실시하 다. 상

계 분석은 독립변인들 간의 상 계를 악하기 

해서 실시하 으며, 부분 유의한 상 계가 존

재하는 것으로 나타났다. 

자세히 살펴보면, 리더십역량과 개인역량의 경우 

r=.555로 유의한 정 인 상 계를 보 다(p<.01). 

리더십역량과 완료성과의 경우 r=.632로 유의한 정

인 상 계를 보 다(p<.01). 리더십역량과 리 

성과의 경우 r=.497로 유의한 정 인 상 계를 보

다(p<.01). 리 성과와 완료성과의 경우 r=.581로 

유의한 정 인 상 계를 보 다(p<.01). 하 변인

의 경우에도 부분 유의한 계가 있음을 알 수 있다. 

그리고 상 계 수치의 경우 독립, 매개, 종속변인 

간에 있어서 .8을 상회하지 않아, 다 공선성의 문제

는 없음을 알 수 있다. 

5.3.2 기술통계  정규성 분석 결과 분석

리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과에서 일변량 

정규성을 검토하 으며 정규성 항목  왜도와 첨도를 

통해 악하 다. 첨도는 정규분포곡선의 분포 간이

나 꼬리에 있는 수 비율의 상 정도를 의미한다. 

음의 왜도는 꼬리에 무 많은 사례가 몰려있거나 

간에 은 사례가 있는 경우를 말하며, 반 로 양의 
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리
능력

창의
능력

인
계

업무
능력

리더십
역량
( 체)

자기
개념

지식
역

기술
역

특질
역

동기
역

개인
역량
( 체)

완료
성과

리
성과

로
젝트
성과
( 체)

리능력 1

창의 능력 .563
**

1

인 계 .594
**

.493
**

1

업무능력 .443
**

.310
**

.441
**

1

리더십역량( 체) .845
**

.793
**

.811
**

.654
**

1

자기개념 .455
**

.397
**

.458
**

.260
**

.510
**

1

지식 역 .309
**

.138
**

.281
**

.420
**

.348
**

.437
**

1

기술 역 .276
**

.350
**

.288
**

.264
**

.379
**

.452
**

.532
**

1

특질 역 .173
**

.209
**

.161
**

.155
**

.226
**

.354
**

.273
**

.298
**

1

동기 역 .383
**

.537
**

.321
**

.235
**

.486
**

.456
**

.276
**

.422
**

.315
**

1

개인역량( 체) .459
**

.444
**

.436
**

.393
**

.555
**

.781
**

.760
**

.770
**

.558
**

.662
**

1

완료성과 .588
**

.493
**

.527
**

.337
**

.632
**

.511
**

.252
**

.271
**

.203
**

.436
**

.475
**

1

리성과 .354
**

.497
**

.399
**

.274
**

.497
**

.306
**

.215
**

.332
**

.252
**

.445
**

.423
**

.581
**

1

로젝트성과( 체) .478
**

.549
**

.489
**

.327
**

.600
**

.414
**

.252
**

.346
**

.261
**

.489
**

.488
**

.798
**

.954
**

1
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

<표 7> 리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과 상 계 분석

구분 평균 표 편차 왜도 첨도

리능력 4.1852 .64485 -.896 1.179

창의 능력 4.1150 .69977 -1.012 1.066

인 계 4.2768 .60547 -.881 1.172

업무능력 4.1335 .48534 -.607 1.658

리더십역량( 체) 4.1772 .47837 -1.258 2.832

자기개념 4.1676 .56716 -.644 .724

지식 역 4.1241 .46369 -.104 -.501

기술 역 4.0890 .48556 -.068 -.131

특질 역 4.1628 .48946 -.238 .166

동기 역 4.0429 .62665 -.814 1.564

개인역량( 체) 4.1194 .37411 -.276 .903

완료성과 4.3908 .51591 -1.183 2.787

리성과 4.2635 .44634 -1.199 3.331

로젝트성과( 체) 4.3018 .42162 -1.497 4.741

<표 8> 리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과  정규성 분석 결과분석

첨도는 자료가 평균 부근에 많이 몰려있는 것을 말한다

(배병렬, 2011).1) 왜도는 값 2 이상, 첨도는 값 

7 이상일 경우 자료 정규성에 문제가 있는 것으로 단

한다. 이 연구의 응답자료 정규성 검토결과 일변량 정규

1) AMOS 19 구조방정식 모델링: 원리와 실제, 배병렬 

지음 | 청람 | 2011년 06월 20일 출간.

성 가정에는 왜도의 경우에 -1.497～-.068, 첨도의 경

우에 -.501～4.741로 문제가 없는 것으로 나타났다.

5.4 측정도구의 확인  요인분석

리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과의 인과 계

에서 타당성 검증을 하여, 확인  요인분석을 실시
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합도 
지수

 합도 지수 상  합도 지수

  값(p) Q GFI RMR RMSEA AGFI TLI NFI CFI IFI

모형 543.701 3.724 .900 .020 .043 .865 .902 .905 .900 .908

수용
수

계산된 값과 
임계치를 비교

10 미만 
우수

.90 이상 
우수

.05 이하 
우수

.10 이하 합
.05 이하 매우 합

.90 이상 
우수

.90 이상 
우수

.90 이상 
우수

.90 이상 
우수

.90 이상 
우수

<표 9> 확인  요인분석 합도 지수

경로 표 화계수 비표 화계수 S.E. C.R. AVE 개념 신뢰도

창의 능력←리더십역량 .699 1.000

.566 .799
인 계←리더십역량 .738 .914 .062 14.642

***

리능력←리더십역량 .800 1.055 .068 15.590
***

업무능력←리더십역량 .532 .528 .049 10.856
***

동기 역←개인역량 .648 1.000

.641 .824

특질 역←개인역량 .452 .544 .063 8.695
***

자기개념←개인역량 .740 1.034 .080 12.855
***

기술 역←개인역량 .654 .782 .066 11.828
***

지식 역←개인역량 .580 .662 .062 10.756
***

완료성과1←완료성과 .638 1.000

.625 .813완료성과4←완료성과 .702 1.363 .108 12.572
***

완료성과5←완료성과 .707 1.205 .095 12.631
***

리성과10← 리성과 .642 1.000

.636 .845

리성과9← 리성과 .629 1.032 .086 11.962
***

리성과5← 리성과 .663 1.146 .092 12.476
***

리성과4← 리성과 .673 1.260 .100 12.620
***

리성과3← 리성과 .608 1.057 .091 11.626
***

리성과2← 리성과 .679 1.102 .087 12.713
***

리성과1← 리성과 .670 1.049 .083 12.575
***

*p<.05, **p<.01, ***p<.001

<표 10> 리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과변인에 한 집  타당성 분석 결과

하 다. 확인  요인분석(Confirmatory Factor 

Analysis)은 기존의 이론이나 경험 인 연구결과로

부터 분석 상이 되는 변수의 모형화를 한 방법이

고, 측정항목 간의 타당성을 통계 으로 검증하는 방

법이다(Anderson and Gerbig, 1998). 확인  요인분

석을 통해 본 연구의 측정변인들이 잠재변인들을 잘 

측정하고 있는지 알아보고자 한다. 

본 연구에서는 GFI( 합지수), 상 합도 지수인 

TLI(비표 화 합도지수)와 CFI(비교 합도지수), 

합도 지수 RMSEA(Root Mean Square Error 

of Approximation)를 통해 모형의 합도를 평가하

다.

리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과측정모형 

결과에서 살펴보면, χ²=543.701, p=.000, Q=3.724, 

RMSEA=.043, NFI=.905, CFI=.900, GFI=.900, 

AGFI=.865, TLI=.902로 분석되어 합도가 검증

되었다. Q값은 자유도의 증감에 따른 χ²의 변화를 

보여주는 것으로서 3보다 어야 반 인 합도

를 만족하며, 8까지는 허용할 수 있는 수치(10 이상

인 경우에는 모형 합도에 문제가 있다, RMSEA2)

2) RMSEA는 모형의 반  합도를 나타내는 것으로, 

0.8 이하일 때 당한 모형으로 간주한다. 합도 지수 

TLI, CFI는 증분 합지수로 연구모형의 개선정도를 

나타내는 것으로 .90 이상이면 좋은 합도를 나타낸다

고 할 수 있다(김 업, 2009).
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 [그림 3] 연구 모형의 검증결과 

는 .05 이하, NFI, CFI, GFI, TLI는 .90 이상이면 

합하다. 따라서, 측정모형의 합도는 부분 우

수한 것으로 나타나, 검증되었음을 알 수 있다.

[그림 2] 확인  요인분석 모형

리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과의 인과 계

를 살펴보기 하여, 확인  요인분석을 통하여 평균

분산 추출량(AVE)은 <표 10>과 같다. 따라서 AVE

값이 .5 이상으로 나타났고, 개념 신뢰도가 .8 이상으로 

나타나, 련 변인의 타당도와 개념 신뢰도는 검증되

었음을 알 수 있다. 한 경로계수의 경우 리더십 역량, 

개인 역량, 로젝트 성과의 경우 유의수  p<.001 

수 에서 유의하게 나타나, 모든 요인을 채택하 다.

5.5 연구모형의 검증 

5.5.1 연구모형의 비교 검증 

리더십 역량, 개인 역량, 로젝트 성과 인과 계에

서 구조 방정식 모델(Structural Equation Modeling: 

SEM)을 이용한 분석을 실시하 으며, 리더십역량, 

개인역량, 감성 리역량, 로젝트 성과 인과 계  

상 계를 검증하기 한 통계기법으로서 계수 추정

을 하여 최 우도추정치(Maximum Likehood)법

을 사용하 다. 연구모형의 경우에 합도 수치를 살

펴보면, 의 수치는 543.701, NFI는 .905, CFI는 .902, 

GFI는 .900, AGFI는 .865, TLI는 .907, RMSEA는 

.023 부분 양호하게 나타났음을 알 수 있다.
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합도 
지수

 합도 지수 상  합도 지수

  값(p) Q GFI RMR RMSEA AGFI TLI NFI CFI IFI

연구
모형

543.701
(p<.001)

3.724 .900 .020 .023 .865 .907 .905 .902 .890

수용
수

계산된 

값과 임계치를 
비교

10
미만 
우수

.90 이상 
우수

.05 이하 
우수

.10 이하 합
.05 이하 매우 합

.90 이상 
우수

.90 이상 
우수

.90 이상 
우수

.90 이상 
우수

.90 이상 
우수

<표 11> 연구모형의 합도 지수

5.5.2 가설의 검증

가설 1: 로젝트 리자 리더십 역량은 로젝트 

참여자 개인 역량에 정(+)의 향을 미칠 

것이다. 

경로 β B S.E C.R. p

개인역량←리더십역량 .715 .594 .057 10.385
***

.000
*
p<.05, 

**
p<.01, 

***
p<.001

<표 12> 로젝트 리자 리더십 역량이 로젝트 
참여자 개인 역량에 정(+)의 미치는 향에 
한 검증 결과 

가설 검증 결과 로젝트 리자 리더십 역량이 

로젝트 참여자 개인 역량에 미치는 향에 하여 

살펴보면, β=.715로 유의한 정 인 향을 미치는 

것을 알 수 있다(p<.001). 이러한 결과는 로젝트 

리의 리더십 역량이 높을수록 참여자 개인 역량이 

높아지는 것을 알 수 있다. 따라서, ‘가설 1 로젝트 

리자 리더십 역량은 로젝트 참여자 개인 역량에 

정(+)의 향을 미칠 것이다.’의 경우 가설이 채택되

었음을 알 수 있다. 

 

가설 2: 로젝트 리자 리더십 역량은 로젝트 

리 성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다. 

경로 β B S.E C.R. p

리성과 요인←리더십역량.406 .311 .064 4.826*** .000
*
p<.05, 

**
p<.01, 

***
p<.001

<표 13> 로젝트 리자 리더십 역량이 로젝트 리 
성과에 정(+)의 미치는 향에 한 검증 
결과 

가설 검증 결과 로젝트 리자 리더십 역량이 

로젝트 성과에 미치는 향에 하여 살펴보면, β

=.406로 유의한 정 인 향을 미치는 것을 알 수 

있다(p<.001). 이러한 결과는 로젝트 리의 리더

십 역량이 높을수록 로젝트 성과가 높아지는 것을 

알 수 있다. 따라서, ‘가설 2 로젝트 리자 리더십 

역량은 로젝트 리 성과에 정(+)의 향을 미칠 

것이다,’의 경우 가설이 채택되었음을 알 수 있다. 

가설 3: 로젝트 참여자 개인 역량은 로젝트 리 

성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다. 

<표 14> 로젝트 참여자 개인 역량이 로젝트 리 
성과에 정(+)의 미치는 향에 한 검증결과

경로 β B S.E C.R. p

리성과요인←개인역량 .254 .234 .076 3.077
**

.002
*p<.05, **p<.01, ***p<.001

가설 검증 결과 로젝트 참여자 개인 역량이 

로젝트 리 성과에 미치는 향에 하여 살펴보

면, β=.254로 유의한 향을 미치는 것을 알 수 있

다(p<.01). 이러한 결과는 로젝트 참여자 개인 

역량이 높으면, 로젝트 리 성과가 높아지는 것

을 알 수 있다. 따라서, ‘가설 3 로젝트 참여자 개

인 역량은 로젝트 리 성과에 정(+)의 향을 

미칠 것이다,’의 경우 가설이 채택되었음을 알 수 

있다. 

가설 4: 로젝트 리자 리더십 역량은 로젝트 

완료 성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다. 
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경로 β B S.E C.R. p

완료성과요인←개인역량 .043 .040 .067 .587 .557
*
p<.05, 

**
p<.01, 

***
p<.001

<표 16> 로젝트 참여자 개인 역량이 로젝트 완료 
성과에 정(+)의 미치는 향에 한 검증 
결과 

구분 β B S.E C.R. p

( )
5억 미만

리성과←리더십역량 .475 .381 .117 3.261
***

.001

(고)
5억 이상

리성과←리더십역량 .535 .340 .070 4.865*** .000

( )
5억 미만

리성과←개인역량 .759 .535 .084 6.396
***

.000

(고) 
5억 이상

리성과←개인역량 .670 .585 .075 7.792
***

.000

*
p<.05, 

**
p<.01, 

***
p<.001

<표 17> 조 변수인 로젝트 유형 액에 따라 로젝트 리자 핵심 역량이 로젝트 리 성과에 정(+)의 
미치는 향 경로계수에 한 검증 결과 

경로 β B S.E C.R. p

완료성과요인←리더십 역량 .573 .433 .065 6.639
***

.000
*
p<.05, 

**
p<.01, 

***
p<.001

<표 15> 로젝트 리자 리더십 역량이 로젝트 완료 
성과에 정(+)의 미치는 향에 한 검증 결과

가설 검증 결과 로젝트 리자 리더십 역량이 

로젝트 완료 성과에 미치는 향을 살펴보면, β

=.573로 유의한 정 인 향을 미치는 것을 알 수 

있다(p<.001). 이러한 결과는 로젝트 리자 리더

십역량이 높을수록 로젝트 완료 성과가 높아지는 

것을 알 수 있다. 따라서, ‘가설 4 로젝트 리자 

리더십 역량은 로젝트 완료 성과에 정(+)의 향을 

미칠 것이다,’의 경우 가설이 채택되었음을 알 수 

있다. 

 

가설 5: 로젝트 참여자 개인 역량은 로젝트 완

료 성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다.

가설 검증 결과 로젝트 참여자 개인 역량이 

로젝트 완료 성과에 향을 미칠 것인지를 살펴보

면, β=.043으로 유의한 향을 미치지 않았다. 따라

서, 로젝트 참여자 개인 역량과 로젝트 완료 성

과와는 련성이 없음을 알 수 있다. 즉, ‘가설 5 

로젝트 참여자 개인 역량은 로젝트 완료 성과에 

정(+)의 향을 미칠 것이다.’의 경우 가설이 기각되

었음을 알 수 있다.

가설 6: 조 변수인 로젝트 유형에 따라 로젝트 

리자 핵심 역량은 로젝트 리 성과에 

정(+)의 미치는 향을 미칠 것이다. 

  가설 6-1: 로젝트 유형의 액에 따라서 로젝

트 리자 핵심 역량은 로젝트 리 

성과에 정(+)의 미치는 향은 차이가 

있을 것이다.   

가설 검증 결과 조 변수인 로젝트 유형에 따라 

리자 핵심 역량이 로젝트 리 성과에 미치는 

향 조절효과를 살펴보기 위하여,  표 경로계

수를 살펴보면, 로젝트 액이 낮은 경우 리더십 

역량이 리 성과에 미치는 향 β=.475로 유의한 

정 인 향을 미치는 것을 알 수 있다(p<.001). 

로젝트 액이 높은 경우에도 리더십역량이 리 성

과에 미치는 향 β=.535로 유의한 정 인 향을 

미치는 것을 알 수 있다(p<.001). 개인 역량이 리 

성과에 미치는 향의 경우 로젝트 액이 낮은 

경우 개인역량이 리 성과에 미치는 향 β=.759

로 유의한 정 인 향을 미치는 것을 알 수 있다
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경로   df Δ/Δdf Δdf

비 제약모델 1236.998 404

제약모델 1301.530 428 2.689 24

리성과←리더십역량 1237.081 405 0.083 1

리성과←개인역량 1239.033 405 2.035 1

<표 18> 조 변수인 로젝트 유형 액에 따라 로젝트 리자 핵심 역량이 로젝트 리 성과에 정(+)의에 
미치는 향에 한 검증 결과  

구분 β B S.E C.R. p

( )
(1년 미만)

리성과←리더십역량 .575 .512 .070 7.349
***

.000

(고)
(1년 이상)

리성과←리더십역량 .526 .341 .068 5.022*** .000

( )
(1년 미만)

리성과←개인역량 .112 .092 .075 1.227 .220

(고)
(1년 이상)

리성과←개인역량 -.315 -.318 .149 -2.134 .033

*
p<.05, 

**
p<.01, 

***
p<.001

<표 19> 조 변수인 로젝트 유형 기간에 따라 로젝트 리자 핵심역량이 로젝트 리 성과에 정(+)의에 
미치는 향 경로계수에 한 검증 결과 

(p<.001). 로젝트 액이 높은 경우에도 개인역량

이 리 성과에 미치는 향 β=.670로 유의한 정

인 향을 미치는 것을 알 수 있다(p<.001).

가설 검증 결과 조 변수인 로젝트 유형 액에 

따라 리자 핵심역량이 로젝트 리 성과에 미치

는 향의 경우를 살펴보면, 비 제약모델의 χ²의 값

과 df값은 χ²=1236.998, df=404로 나타났다. 제약모

형의 χ²의 값과 df값은 χ²=1301.530, df=428로 나타

났다. 카이스퀘어 변화 값이 Δdf=1에 유의미한 차이

인 Δχ² =3.84보다 작게 나타나 조  효과가 없음을 

알 수 있다. 한, 개인역량이 리 성과에 미치는 

향의 경우에도 Δdf=1에 유의미한 차이인 Δχ² 

=3.84보다 작게 나타나 조  효과가 없음을 알 수 

있다. 따라서, ‘가설 6-1 로젝트 유형의 액에 따

라서 로젝트 리 성과에 정(+)의 미치는 향은 

차이가 있을 것이다.’의 경우 가설이 기각되었음을 

알 수 있다.  

  가설 6-2: 로젝트 유형의 기간에 따라서 로젝

트 리자 핵심 역량은 로젝트 리 

성과에 정(+)의 미치는 향은 차이가 

있을 것이다.

가설 검증 결과 조 변수인 로젝트 유형 기간에 

따라 리자 핵심 역량이 로젝트 리 성과에 미

치는 향 조절효과를 살펴보기 위하여, 표 경

로계수를 살펴보면, 로젝트 기간이 짧은 경우 리

더십 역량이 리 성과에 미치는 향 β=.475로 유

의한 정 인 향을 미치는 것을 알 수 있다

(p<.001). 로젝트 액이 높은 경우에도 리더십 

역량이 리 성과에 미치는 향 β=.535로 유의한 

정 인 향을 미치는 것을 알 수 있다(p<.001). 

가설 검증 결과 조 변수인 로젝트 유형 기간에 

따라 리자 핵심 역량이 로젝트 리 성과에 미

치는 향의 경우를 살펴보면, 비 제약모델의 χ²의 

값과 df값은 χ²=1286.778, df=404로 나타났다. 제약

모형의 χ²의 값과 df값은 χ²=1335.160, df=421로 나

타났다. 카이스퀘어 변화 값이 Δdf=1에 유의미한 차

이인 Δχ² =3.84보다 작게 나타나 조  효과가 없음을 

알 수 있다. 한, 개인 역량이 리 성과에 미치는 
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가설 5: 로젝트 참여자 개인 역량은 

로젝트 완료 성과에 정(+)

의 향을 미칠 것이다. 

이설빈(2017) 연구자의 로젝트 참여자의 개

인 역량은 로젝트 완료 성과에 직 으로 

정(+)의 향을 미칠 것으로 측한 연구결과 

완료 성과에 직 인 향은 미치지 않음으로 

기각됨.

본 연구(2022)자의 로젝트 참여자 개

인 역량은 로젝트 완료 성과에 정(+)의 

향을 미칠 것으로 측한 연구결과 개

인역량→완료성과요인 β=.043으로 유

의한 향을 미치지 않았다. 따라서, 로

젝트 참여자 개인 역량과 로젝트 완료 

성과와는 련성이 없음을 알 수 있으므

로 기각됨 

가설 6: 조 변수인 로젝트 유형에 

따라 로젝트 리자의 핵심 

역량은 로젝트 리 성과에 

정(+)의 향을 미칠 것이다. 

김은홍(2006) 연구자의 로젝트 특성이 로

젝트 리자의 역량과 로젝트 성과 간의 계

에 미치는 향: 로젝트 규모와 기간 등 로젝

트 특성이 로젝트 리자의 역량과 로젝트 

성과 간의 계에 미치는 조 효과에 한 가설

을 다 회귀분석을 통하여 검증한 결과 로젝

트 규모나 기간 공히 로젝트 리자의 역량이 

로젝트 성과에 미치는 향을 조 하는 효과

가 유의 이지 못한 것으로 나타나서 상 가설 

 하 가설 모두 기각됨.

김형근(2010) 연구자의 로젝트 특성( 산규

모, 기간)과 지원 , 참여 , 성취향  리더십의 

경우 기간과 리더십은 로젝트 성과에 유의

인 향을 미치지만 산규모의 경우 유의 인 

조 효과를 주지 못하는 것으로 나타나 기각됨.

본 연구(2022)자의 조 변수인 로젝

트 유형( 액, 기간)에 따라 로젝트 

리자 핵심 역량은 로젝트 리 성과에 

정(+)의 미치는 향을 미칠 것으로 측

한 연구결과 첫 번째 : 로젝트 유형(

액, 기간) 조 변수인 로젝트 유형 

액에 따라 리자 핵심역량이 로젝트 

리 성과에 미치는 향의 경우를 살펴

보면 조  효과가 없음을 알 수 있으므로 

기각됨 

가설 6-1: 로젝트 유형의 액에 따

라서 로젝트 리자 핵

심 역량은 로젝트 리 

성과에 정(+)의 미치는 

향은 차이가 있을 것이다.

가설 6-2: 로젝트 유형의 기간에 따

라서 로젝트 리자 핵심 

역량은 로젝트 리 성과

에 정(+)의 미치는 향은 

차이가 있을 것이다.

<표 22> 기각된 가설 선행연구와 비교

향의 경우에도 Δdf=1에 유의미한 차이인 Δχ² 

=3.84보다 작게 나타나 조  효과가 없음을 알 수 

있다. 따라서, ‘가설 6-2 로젝트 유형의 기간에 따

라서 로젝트 리 성과에 정(+)의 미치는 향은 

차이가 있을 것이다.’의 경우 가설이 기각되었음을 

알 수 있다.  

경로   df Δ/Δdf Δdf

비 제약모델 1286.778 404

제약모델 1335.160 421 2.949 24

리성과←
리더십역량

1286.268 405 0.510 1

리성과←
개인역량

1254.579 405 0.074 1

<표 20> 조 변수인 로젝트 유형 기간에 따라 
로젝트 리자 핵심 역량이 로젝트 리 

성과에 정(+)의 미치는 향에 한 검증 
결과

가설 7: 로젝트 성과  리 성과는 완료 성과에 

정(+)의 향을 미칠 것이다. 

가설 검증 결과 로젝트 성과  리 성과가 완

료 성과에 미치는 향에서 β=.371로 유의한 정

인 향을 미치는 것을 알 수 있다. 따라서, 리 성

과가 높은 경우 완료 성과도 높아지는 것을 알 수 

있다. 즉, ‘가설 7 로젝트 성과  리 성과는 완

료 성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다.’의 경우 가

설이 채택되었음을 알 수 있다.

 

경로 β B S.E C.R. p

완료성과요인←
리성과요인

.371 .373 .059 6.292*** .000

*
p<.05, 

**
p<.01, 

***
p<.001

<표 21> 로젝트 성과  리 성과가 완료 성과에 
정(+)의 미치는 향에 한 검증 결과
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가설 내용 결과

가설 1
로젝트 리자 리더십 역량은 로젝트 

참여자 개인 역량에 정(+)의 향을 미칠 
것이다. 

채택

가설 2
로젝트 리자 리더십 역량은 로젝트 
리 성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다. 

채택

가설 3
로젝트 참여자 개인 역량은 로젝트 리 

성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다. 
채택

가설 4
로젝트 리자 리더십 역량은 로젝트 

완료 성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다. 
채택

가설 5
로젝트 참여자 개인 역량은 로젝트 완료 

성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다. 
기각

가설 6
조 변수인 로젝트 유형에 따라 로젝트 
리자의 핵심 역량은 로젝트 리 성과에 

정(+)의 향을 미칠 것이다. 
기각

가설
6-1

로젝트 유형의 액에 따라서 로젝트 
리자 핵심 역량은 로젝트 리 성과에 

정(+)의 미치는 향은 차이가 있을 것이다.
기각

가설
6-2

로젝트 유형의 기간에 따라서 로젝트 
리자 핵심 역량은 로젝트 리 성과에 

정(+)의 미치는 향은 차이가 있을 것이다.
기각

가설 7
가설 7 로젝트 성과  리 성과는 완료 
성과에 정(+)의 향을 미칠 것이다.  

채택

<표 23> 연구가설 검증결과 요약

6. 결론  향후 연구

6.1 결론  시사

본 연구는 로젝트 리자의 리더십 역량과 로

젝트 참여자의 개인 역량이 로젝트 성과에 미치는 

향을 분석하여 로젝트 성과를 향상시키는데 

로젝트 리의 요성을 인식하고 국내 공공기   

그 외 기 에서 SI 로젝트를 수행 이거나 수행 

완료한 로젝트 업무 종사자를 상으로 로젝트 

리자의 리더십과 로젝트 참여자 구성원들의 개

인역량이 로젝트 성과에 미치는 향력이 어느 정

도인지 이의 상호 계의 구조  인과 계를 실증

으로 규명하 다. 본 장에서는 이러한 실증연구의 

결과를 요약하고 동시에 향후 연구의 방향에 하여 

기술하고자 한다.

6.1.1 결론

6.1.1.1 연구결과 요약 

연구모형에 설정된 일곱 가지의 연구가설에 한 

검증 결과를 다음과 같이 도출하 다.

첫째, 로젝트 참여자의 개인 역량을 향상시키기 

해서는 로젝트 리자(PM)의 리더십 역량을 

향상시켜야 함을 의미하며 가설이 채택되었음을 알 

수 있다. 둘째, 로젝트 리 성과를 높이기 해서

는 로젝트 리자(PM)의 리더십 역량이 향상되

어야 함을 의미하며 가설이 채택되었음을 알 수 있

다. 셋째, 로젝트 리 성과를 높이기 해서는 

로젝트 참여자의 개인 역량이 향상되어야 함을 의미

하며 가설이 채택되었음을 알 수 있다. 넷째, 로젝

트 완료 성과를 높이기 해서는 로젝트 리자 

리더십 역량이 향상되어야 함을 의미하며 가설이 채

택되었음을 알 수 있다. 다섯째, 로젝트 참여자의 

개인 역량은 로젝트 완료 성과와 직 으로 계

가 없음을 의미하며 가설이 기각되었음을 알 수 있

다. 여섯째, 조 변수인 로젝트 유형에 따라 로

젝트 리자의 핵심 역량이 로젝트 리 성과에 

미치는 향을 분석한 가설 검증 결과를 요약하 습

니다. 여섯째-1, 조 변수인 로젝트 유형( 액)에 

따라 로젝트 리자의 핵심 역량이 로젝트 리 

성과에 미치는 향을 분석한 가설 검증 결과, 비 제

약모델과 제약모형의 분석결과 조  효과가 없음으

로 나타나 가설이 기각되었음을 알 수 있다. 여섯째

-2, 조 변수인 로젝트 유형(기간)에 따라 로젝

트 리자의 핵심 역량이 로젝트 리 성과에 미

치는 향을 분석한 가설 검증 결과, 비 제약모델과 

제약모형의 분석결과 조  효과가 없음으로 나타나 

가설이 기각되었음을 알 수 있다. 일곱째, 로젝트 

완료 성과를 높이기 해서는 로젝트 리 성과가 

향상되어야 함을 의미하며 가설이 채택되었음을 알 

수 있다. 

이상으로 살펴본 본 연구의 결과는 체 으로 

로젝트 리자의 리더십 역량과 로젝트 참여자의 

개인역량이 로젝트 리 성과에 한 로젝트 리

더십 역량은 완료 성과에 정 인 향을 미치고 
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로젝트 참여자 개인 역량은 완료 성과에 부정 인 

향을 미치는 것으로 나타났다. 조 변수인 로젝

트 유형의 액 는 기간에 따라 로젝트 리자 

핵심역량이 로젝트 리 성과에 미치는 향을 분

석한 결과 리 성과에는 조  효과가 없음을 알 수 

있었다.

 

6.1.2 시사  

6.1.2.1 학문  시사   

본 연구의 학문  시사 을 살펴보면 로젝트 성

과의 향상 방안에 하여 로젝트 리자 역량  

로젝트 참여자의 역량이 로젝트 리 성과(비

용, 일정, 품질)와 완료 성과(사용자 만족, 고객수용)

를 구분하여 로젝트 성과에 미치는 향력이 어느 

정도 인지 이의 상호 계의 구조  인과 계를 실증

분석 연구하 다. 

기존의 선행연구 Muller and Turner(2007)는 4

년 동안 14개국 65개 로젝트를 상으로 로젝

트 리의 성과를 연구하 다. 연구 결과 “ 로젝트 

리는 가치 있는 것이 분명하나 그 가치는 문화에 

종속 이고, 로젝트가 요구사항에 얼마나 합하

게 수행 는지는 상황에 따라 다르게 인식”된다고 

하 다. 의 결과는 ‘ 로젝트는 규모, 유일성, 복잡

성이 로젝트마다 다르기 때문에 로젝트의 성과

를 측정하는 기  한 로젝트마다 달라진다.’는 

기존 학자들의 주장을 실증한 사례이다. Farzana 

and Pinnington(2014)은 선행연구를 종합하여 이

상 인 로젝트 성과 측정 임워크를 만드는 것

이 매우 어렵다고 설명하 다. 

통 으로 로젝트 성과에 한 측정은 일정, 원

가, 품질에 한 수 여부를 사용하 다(Cooke-Davies, 

2002; Andersen, 2008). Nam et al.(2008)은 ‘고객과 

계약자의 목표에 한 수’정도로 로젝트 성과를 

측정하 다. Seo and Song(2011)은 ‘고객의 요구사

항에 한 수 정도, 경제  이익 실 의 정도, 이해

계자의 만족도 정도’를 로젝트 성과 측정의 기 으

로 용하 다. 선행연구를 요약하면 로젝트는 한시

이고 고유한 업무를 진행하기 때문에 정확한 로젝

트 성과 기 을 제시하기는 어렵지만, 보편 으로 사

용되고 있는 일정한 기 이 있었다. 

본 연구는 로젝트 리 성과(비용, 일정, 품질)와 

완료 성과(사용자 만족, 고객수용)를 구분하여 조작

 정의를 통하여 새롭게 차별화하여 제시하 다.

기각된 가설의 사례에 하여 선행연구의 결과와 

그 이유를 살펴보도록 하겠습니다. 본 연구와 련

된 이설빈(2017)의 선행연구에서 로젝트 참여자

의 개인 역량이 로젝트 완료 성과에 미치는 향

을 분석한 결과, 로젝트 참여자의 개인 역량은 

로젝트 완료 성과에는 유의한 향을 미치지 못하는 

것으로 나타났다(p>.05). 이러한 연구 결과는 앞서 

로젝트 리자의 리더십 역량과 마찬가지로 로

젝트 참여자의 개인 역량은 로젝트 완료 성과와 

직 으로 계가 없음을 의미하며 기각되었다. 

체 으로 로젝트 리자의 리더십 역량과 참여자

의 개인역량이 로젝트 리 성과에 정 인 향

을 미치고 로젝트 완료 성과에는 부정 인 향을 

미친 것으로 나타났다. 이 같은 결과를 학술  

에서 볼 때, 로젝트 리자의 리더십과 참여자의 

개인 역량이 결집되어 리  성과를 높일 수 있는 

개개인의 역량을 최 로 발휘할 수 있는 독립변수로

서의 리자의 리더십이 재, 조 , 지원역할을 통

한 리더십에 의해 조직력이 극 화되어 로젝트 

리 성과를 극 화 시키는데 도움 이 됨을 의미한다. 

그리고 기각된 로젝트 완료 성과는 리자 리더십

과 참여자의 개인 역량에 의존한 로젝트 완료 성

과를 내포하고 있지 않음을 의미한다. 즉, 로젝트 

리자의 리  조율과 개개인의 역량이 충분히 발

휘될 수 있도록 환경조성과 동기부여  통제와 분

기 고취를 통한 단체구성원의 조직력 극 화함으

로써 조직 단  구성원 체의 로젝트 완료 시 

로젝트 완료 성과를 포 으로 극 화할 것이기 때

문이다.

김은홍, 김화 (2006)의 선행연구에서도 로젝

트 특성이 로젝트 리자의 리더십과 로젝트 성

과 간의 계를 조 하는 것으로 나타났다. 즉 로

젝트의 규모가 클수록 로젝트 리자의 지원  리
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더십이 로젝트 성과에 정 인 향을 미치고, 

로젝트의 기간이 길수록 로젝트 리자의 지원

  참여  리더십이 로젝트 성과에 더 큰 향

을 미치는 것으로 나타났다. 반면에 로젝트 특성

이 로젝트 리자의 역량과 로젝트 성과 간의 

계를 조 하는 효과는 없는 것으로 나타났는데, 

이는 로젝트의 규모나 기간과 무 하게 로젝트 

리자의 문성, 인간 계  통합화 역량은 로

젝트 성과에 요한 향을 미치는 것을 의미한다고 

선행연구에서 발표하 다. 그 이유는 응답자 자체의 

어떠한 특성 때문에 일반 인 가설이 들어맞지 않는 

것 같다.

이와 같은 결과는 SI 로젝트의 추진에 있어 제

한된 자원과 시간, 원가 감 성과 도출을 한 제한

된 여건 속에서 정해진 목표를 수행하기 해서는 

로젝트 리자(PM)의 리더십 역량과 참여자의 

개인역량을 결집시켜 지식과 기술이 고도화된 문

성이 뒷받침 되어야 함을 의미하고 이 같은 문성

을 바탕으로 로젝트 리에 부합하는 지식, 기술, 

자기 개념, 특질, 동기를 로젝트에 목시켜 응용

할 때 높은 로젝트 성과로 이어짐을 시사한 것이

라 할 수 있다.

6.1.2.2 실무  시사  

이는 실무  에서 로젝트 리자(PM)의 

리더십 역량과 고객 담당자의 개인역량이 높을수록 

로젝트 참여자에게 요구되는 높은 지식, 기술, 자

기개념에 따른 개인역량이 로젝트 수행에 투입 

여함으로써 효율 인 로젝트의 리와 빠른 의사

소통  각 부문별 공정에 맞는 인  자원의 시 

투입 활용에 따른 이들 능력과 역량이 고객의 요구

사항에 충족될 때 로젝트의 리 성과를 높여 과 

동시 최종 완료보고서  납품 산출물로서의 완료 

성과를 진시킴으로써 궁극 으로 로젝트 성과

를 향상시킬 수 있음을 규명한 에서 본 연구의 유

용성과 함께 실무  용의 가능성을 시사한 것으로 

평가할 수 있다.

아울러서 실무 기업 입장에서는 업무와 로젝트

의 성공 인 수행을 해 한 리자를 선임하는 

것이 요하다. 이때 뛰어난 역량을 가진 리자를 

통해 단기간 해당 로젝트를 성공하는 것도 요하

지만 이러한 성공 노하우와 역량이 리자의 이탈이

나 부재에 향을 받지 않을 수 있도록 장기 으로 

기업 내부에 축 시키는 사회  자본의 형성도 한 

요한 심사 의 하나이다. 이에 향후 구성원의 

상호작용  지식의 축 을 활성화할 수 있는 균형 

있는 역량을 가진 로젝트 리자를 선발하고 육성

할 실무 인 필요가 있다. 이 정(2012) 선행연구에

서 분석한 결과 로젝트 규모에 따라 각각의 로

젝트 리자 역량이 로젝트 성공에 미치는 향의 

차이를 분석하 다. 이 분석을 통해 로젝트 규모

에 따라 요구되는 리자 역량의 차이를 확인하고 

로젝트 규모, 산에 따라 효율 인 리자 선정 

 활용, 배치 등에 한 가이드라인을 제시하 고, 

로젝트 리자 정보화 역량과 리 역량이 로젝

트 공 자 측면과 고객 측면의 성공도에 미치는 

향을 각각 확인하여 기업의 로젝트 규모와 목 에 

부합되는 리자의 역량을 개발하거나 배치, 사용하

는데 도움을  수 있을 것이다. 

SI 로젝트 성공을 해서는 로젝트 특성을 

잘 악하여 그 특성에 맞는 PM을 선정하는 것이 

무엇보다 요하며, 우수한 로젝트 리자를 양성

하기 한 방안이 추가 으로 연구되어야 한다. 

한 보다 유능한 PM선정을 한 정교한 연구 설계를 

바탕으로 로젝트 리자 리더십 역량과 참여자 역

량이 로젝트 성과에 미치는 향을 규명 할 수 있

기를 기 한다.

6.2 연구의 한계  향후연구 과제  

6.2.1 연구의 한계

본 연구는 로젝트 리자(PM) 리더십 역량  

로젝트 참여자의 역량이 로젝트 리 성과에 어

떤 향을 미치는지 분석하기 해 실증연구를 통해 

결론을 도출하 으나 다음과 같은 한계 을 지니고 

있다. 첫째, 본 연구에서는 인터넷 혹은 e-Mail로 
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설문지를 통한 자기보고 방법으로 자료를 수집하

기 때문에, 설문응답자의 태도에 따라 조사결과가 

좌우되는 경향을 피하기 어렵다는 한계를 지니고 있

다. 둘째, 본 연구의 상 시 이 재가 아닌 로

젝트를 수행했던 과거 시 이므로 로젝트 당시 기

억에 의존하기 때문에 추측성 응답 가능성이 있었을 

것으로 보인다. 셋째, 본 연구는 공공기   그 외 

기 의 로젝트 리자(PM) 리더십 역량과 참여

자 구성원의 개인 역량에 따라 조사 상자들의 인

식이 다를 수 있음에도 불구하고 본 연구의 조사 

상을 선정할 때 개인편차에 한 차이는 고려하지 

못한 제 한 이 있다.

6.2.2 향후연구 과제 

본 연구 이후의 향후 과제를 제시하면 다음과 같

다. 첫째, SI 사업 수행의 로젝트는 업종이나 조직

에 따라 상이한 특성을 가지고 있으므로 특정 산업

이나 조직 규모를 한정하여 연구 상을 분석한다면 

보다 의미있는 연구결과를 얻어낼 수 있을 것으로 

기 된다. 둘째, 로젝트 리자(PM)와 로젝트 

참여자의 로젝트 수행에 있어서 지속 인 유기  

계를 고려하면 보다 심화된 연구결과를 얻을 것으

로 상된다. 특히 계질서를 강조하는 국내 조직

문화는 상사(PM)와 부하(PL, 개발자)의 수직 인 

계가 로젝트 수행에 지 않은 향을 미칠 것

으로 상된다. 셋째, 로젝트 성과에 한 설문 응

답은 개인의 주 인 경험을 바탕으로 하고 있는

데, 향후 특정 조직의 실제 일정, 원가에 한 성과 

지표를 반 한 연구를 진행한다면 보다 객 인 결

과를 도출 할 것으로 상되며, 본 연구의 근본 인 

한계를 극복할 수 있는, 보다 정교한 연구모형 설계

를 바탕으로 로젝트 리자(PM) 리더십 역량  

로젝트 참여자의 역량이 로젝트 성과에 미치는 

향을 규명 할 수 있기를 기 한다.  
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별 첨 <설문문항>

1. 로젝트 리자의 리더십 역량 

문항 설문문항

1 로젝트 리자는 객 으로 사실을 이해하고 단하는 능력을 보유하고 있었다.

2 로젝트 리자는 로젝트에 필요한 지식이나 노하우를 보유하고 있었다.

3 로젝트 리자는 로젝트에 필요한 기술력을 보유하고 있었다.

4 로젝트 리자는 모든 자원을 효과 이고 효율 으로 리하는 능력을 보유하고 있었다.

5 로젝트 리자는 원의 자율성을 향상시키고 권한 임을 통해 성과를 창출하는 능력을 보유하고 있었다.

6 로젝트 리자는 원을 지도, 육성하고 원 스스로 성장할 수 있도록 지원하는 능력을 보유하고 있었다.

7 로젝트 리자는 기를 기회로 환하는 결단력과 어려움을 극복하고 목표를 달성하는 능력을 보유하고 있었다.

8 로젝트 리자는 어려운 상황에서도 감정을 리하고 상황에 하게 처하는 능력을 보유하고 있었다.

9 로젝트 리자는 다른 사람들의 의견을 청취하고 원의 의견을 수렴하여 단하는 능력을 보유하고 있었다.

10 로젝트 리자는 상 방 입장을 이해하고 상 방을 설득하여 합리 으로 결정하는 능력을 보유하고 있었다.

11 로젝트 리자는 원들을 동기부여하고 목표한 결과를 달성할 수 있도록 추진하는 능력을 보유하고 있었다.

12 로젝트 리자는 로젝트의 이해 계자들과 명확하게 의사소통하는 능력을 보유하고 있었다.

13 로젝트 리자는 새롭고 독특한 아이디어로 곤란한 상황을 돌 할 능력을 보유하고 있었다.

14 로젝트 리자는 유연하게 생각하며 독창 인 아이디어를 낼 능력을 보유하고 있었다.

15 로젝트 리자는 복잡하고 어려운 문제를 새로운 방식으로 생각하여 방법을 제공할 능력을 보유하고 있었다.

2. 로젝트 참여자의 개인 역량 

문항 설문문항

1 나는 주어진 로젝트에 필요한 지식습득을 지속 으로 하는 편이다.

2 나는 내가 담당하고 있는 로젝트에 해 정확하게 설명 할 수 있다.

3 나는 로젝트를 수행하면서 지식을 향상시킬 수 있다.

4 나는 로젝트 수행 시 습득된 지식을 활용한다.

5 나는 내가 가지고 있는 보유 기술이 로젝트 수행과 연계성이 높다고 생각한다.

6 나는 로젝트 수행에 필요한 기술을 보유하고 있다.

7 나는 로젝트 수행하는데 필요한 기술  신기술을 효율 으로 활용하고 있다.

8 나는 로젝트에 필요한 기술습득 의지와 목표가 높다.

9 나는 나에게 맡겨진 로젝트에 있어서는 어떤 일이든 잘 해낼 수 있다고 생각한다.

10 나는 로젝트 업무와 련하여 할  아는 것이 많다고 생각한다.

11 나는 주변 동료들이 나에게 호감을 갖고 있다고 생각한다.

12 나는 가끔 혹은 때로는 내가 유능하다고 생각한다.

13 나는 여러 명이 모인 장소보다는 혼자 있는 것이 더 좋다.

14 나는 어떠한 상황에서도 나 자신을 잘 가꾸어 나갈 수 있는 강인한 성격을 가지고 있다.

15 나는 직장 구성원으로서 강한 책임감과 도덕성을 가지고 있다.

16 나는 정  사고방식을 가지고 있고, 직원들과 좋은 계를 유지하고 있다.

17 나는 내가 좋아하는 일이면 최선을 다한다.

18 나는 주  사람들이 안 된다고 해도 내가 하고 싶으면 반드시 한다.

19 나는 로젝트 발주에 앞서 사 에 미리 비를 한다.

20 나는 내가 조직의 구성원으로서 조직의 목표를 하여 책임을 다한다. 
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3. 로젝트 성과 / 리성과 

문항 설문문항

1 로젝트가 반 으로 잘 통합되어 균형 있게 완료되었다.

2 로젝트가 주어진 과업범  내에서 충실히 완료되었다. 

3 로젝트가 주어진 일정 기간 내에서 완료되었다. 

4 로젝트가 주어진 원가, 산 리 내에서 완료되었다. 

5 로젝트가 만족할 만한 품질로 완료되었다.  

6 로젝트가 주어진 인력풀을 하게 활용하여 완료되었다.

7 로젝트가 내․외부 의사소통이 원활하게 진행되어 완료되었다.

8 로젝트의 리스크는 잘 리되어 완료되었다.

9 로젝트의 계약 종결  청구는 원활하게 완료되었다.  

10 로젝트와 련한 이해 계자와 충분한 의견 합의를 이루어졌다.

11 반 으로 리 성과가 성공 이었다.

4. 로젝트 성과 / 완료성과 

문항 설문문항

1 최근에 수행된 로젝트 결과물이 발주처의 요구사항을 잘 반 하여 완료되었다. 

2 최근에 수행된 로젝트 결과물로 인해 신속한 업무 효율성, 실시간 정보공유가 향상되었다.

3
최근에 수행된 로젝트 결과물로 인해 향후 수행하게 될 로젝트의 성공 인 수행을 높이는 방향으로 로
젝트  조직 내에 학습효과가 발생하 다.  

4 추후 로젝트 진행 시 기존에 용역을  력사에게 다시  로젝트를 의뢰할 것이다.   

5
최근에 수행된 로젝트는 학습. 성장 , 업무개선 , 고객사 , 재무   등 반 으로 로젝트완료 
성과가 성공 이었다. 

 
5. 로젝트 유형(규모, 기간) 

문항 설문문항

1 귀하가 원으로서 참여하여 가장 최근에 완료한 로젝트 분야는 어떻게 되십니까?

2 해당 로젝트 산 규모는 어느 정도 수 이십니까 ?

3 해당 로젝트 기간은 어느 정도 수 이었습니까?

6. 일반 인 특성(인구통계학  특성)

문항 설문문항

1 귀하의 성별은 무엇입니까?

2 귀하의 연령은 어떻게 되십니까?

3 귀하의 학력수 은 어떻게 되십니까?

4 귀하의 근무 연수는 얼마나 되십니까?

5 귀하의 직 은 어떻게 되십니까?

6 귀하의 로젝트 수행 경력은 얼마나 되십니까

7 귀하의 로젝트 수행 련 문 인 교육 이수 경험이 어느 정도 있습니까?  

8
귀하의 로젝트와 련된 국제공인 로젝트 리 문가 PMP(Project Management Professional)자격증 는 
PRINCE2 자격증을 소지하시고 계십니까?

9 귀하의 속한 사업부문이 도입한 로젝트 리 방법론은 무엇입니까?

10 귀하의 속한 사업부문이 도입한 로젝트 리 방법론은 무엇입니까?

11 귀하의 최근 로젝트에 어느 정도의 향력을 가지고 있었습니까?

12 귀하의 최근 완료한 로젝트 분야는 어느 산업분야에 속합니까?

13 귀하가 속해있는 기업의 총 매출규모는 약 어느 정도입니까?
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