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Abstract - "The Act on Ubiquitous City Construction and etc." stipulates the regulations on the planning, construction 

and management of the u-City. As its national-level law system is about to take its effects, future new city 

developments are expected to have its legal basis to be built to meet u-City requirements. Also, it is anticipated that 

such needs would require much more planning techniques and strategies. In reaction to those upcoming needs, this 

study is to search for new IT infrastructure construction process of the u-City in reality. It is also to supply with the 

each step framework to execute the u-City projects in more structuralize and systemize manner. Therefore, with the 

u-City IT infra construction guide line v1.0, purpose of the establishment of comprehensive IT infrastructure 

construction process.
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1. 서   론

u-City 추진주체의 시행착오와 난개발을 방지하기 하여 

신도시는 물론 기존도시에 용 가능한 IT 인 라 구축 차

에 한 지침이 필요하다. 본 연구에서는 기존의  “u-City 

IT 인 라 구축 가이드라인 v1.0”을 참조하여 u-City를 추

진하는 다양한 주체와 방법에 따라 변경이 용이하도록 실

인 추진 차를 제공하고자 한다.[1]

u-City IT 인 라 구축 가이드라인 v1.0에서의 구축 차는 

7단계 23 로세스이며, 사업 리자와 수행사의 업무를 구분하

지 않아 사업 추진 과정에서 상호간 업무 혼선을 래하 다.

이를 개선하기 하여 수행사와 사업 리자의 업무를 분

리하여 사업 리자는 ‘계약 리’, ‘목표 리’, ‘사업비 리’ 업

무를 담당하고 수행사는 ‘수행’ 업무를 담당한다. 

한 7단계 23 로세스를 4단계 14 로세스로 단순화하

다. 가이드라인 v1.0의 연속성을 유지하기 하여 「국토의 계

획  이용에 한 법률」,「도시 개발법」,「유비쿼터스 도시

의 건설 등에 한 법률(안)」등에 포함되어 있는 도시건설

로세스와, 「정보통신공사업법」,「엔지니어링기술진흥법」,「소

트웨어산업진흥법」등에 포함되어 있는 IT 구축 로세스를 

결합하여 u-City 추진 로세스를 도출하 다. [2],[3] 

단계별 추진 로세스는 다음과 같다. 

계획단계 - USP(Ubiquitous Strategic Planning)를 이용

하여 일반 인 략 수립

설계단계 - IT인 라와 소 트웨어로 분리하여 실에 

합하도록 재구성   

시공단계 - IT인 라와 소 트웨어로 분리하여 실에 

합하도록 재구성   

운 단계 - 완성되어진 서비스  시스템의 운 / 리 부분 기술

2. 본   론

그림 1은 4단계로 간략화한 u-City 추진 로세스이고, 그

림 2는 업무추진과정에서 사업 리자와 수행사의 업무를 구

분한 u-City 구축 차를 나타내고 있다. 자치단체는 u-City 

구축사업에 있어서 사업 리자로서의 역할을 수행하게 된

다. 그림 2는 자치단체에서 행하는 주요 업무인 계약 리, 

목표 리, 사업비 리 활동에 하여 u-City 사업의 추진단

계별로 자치단체의 역할을 표시하 다.

본 연구에서는 USP 단계에서 작성하는 내용과 유사한 도

시개발계획에 해당하는 유비쿼터스 도시계획, 유비쿼터스  도

시건설사업 계획, 유비쿼터스 도시건설사업 실시계획, u-City 

마스터 랜 수립에 하여 언 하지 않는다. 도시개발계획과 

USP 수행은 동시, 는 순차 으로 진행되기 때문이다.

그림 1 u-City 추진 로세스

Fig.  1  Driving progress of u-City
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그림 2 u-City 구축 로세스

Fig.  2  Construction process of u-City

u-City의 발주 로세스는 USP, 설계, 시공단계에서 수행

된다. u-City 발주 방안은 그림 3과 같이 턴키 모델과 설계

시공 분리입찰로 구분할 수 있다.

그림 3 u-City 발주 유형

Fig.  3  Order pattern of u-City

설계시공 분리입찰은 턴키모델과 달리 설계와 시공을 분

리하여 발주하는 유형이다. 턴키모델은 재 실 상황을 반

한다는 장 을 가지고 있지만 설계와 시공의 수행사가 동

일하므로, 설계 품질의 하가 우려되는 단 을 가지고 있

다. 그리고 설계․시공 분리 발주모델은 설계품질의 제고를 

기 할 수 있는 장 이 있으나 추진 차가 복잡하다는 단

이 있다.

2.1 u-City 계획 단계

u-City 계획단계는 도시 체 는 도시개발구역( 는 IT 

리모델링 구역)을 상으로 유비쿼터스 도시계획을 수립하

는 단계이다. u-City 계획은 자치단체의 지역  특성  

황을 반 하여 수립되는 것이 타당하다. u-City 구축은 

산 등의 이유 때문에 도시 체를 상으로 동시에 진행되기 

보다는 일부 지역에 한정하여 진행하는 것이 일반 이므로, 

단계 인 추진계획이 수립되어야 한다.

그림 4와 같은 u-City 계획단계는 유비쿼터스 도시계획단

계와 USP 단계로 구성된다. u-City 계획단계는 u-City 설

계단계의 일부 업무를 포함할 수 있다. u-City 계획은 국토

의 계획  이용에 한 법률 제52조에 규정된 지구단 계

획에 반 이 되어야 그 실효성이 담보될 수 있다.

그림 4 u-City 계획 단계

Fig.  4 Project step of u-City

본 연구에서는 가이드라인 v1.0의 1단계 u-City 기본계획

수립과 2단계 u-City 개발계획을  u-City 계획 단계 하나로 

통합하 다. 가이드라인 v1.0의 u-City 기본계획은 도시 체

를 상으로 하며, 개발계획은 도시개발구역을 상으로 하

는 것이나 지역 인 범 의 확  외에는 계획수립의 내용이 

유사하기 때문이다. u-City 계획단계의 업무 로세스는 유

비쿼터스 도시계획, 유비쿼터스 도시정보화 략계획(USP)이 

있다. 유비쿼터스 도시계획은 유비쿼터스 도시의 건설 등에 

한 법률에 의하여 자치단체가 수립하는 유비쿼터스 도시

계획, 사업시행자가 수립하는 유비쿼터스 도시건설사업계획, 

유비쿼터스 도시건설사업 실시계획을 포함한다.

유비쿼터스 도시정보화 략계획은 황분석과 목표‧ 략수

립, u-City 모델 수립, 이행계획수립 차로 구성된다. USP는 

자치단체가 직  수행하거나 문기 에 의한 용역을 통하여 

수행하며 문기 에 의한 용역은 일반 으로 마스터 랜수립 

용역 는 USP수립 용역의 형태로 추진되고 있다. USP는 수

행 주체, 지역 특성과 업무에 따라 특정 세부 차를 나 어 수

행할 수 있다. USP 업무 로세스 가이드라인은 표 1과 같다.

표    1  USP 업무 로세스 가이드라인

Table 1 Guideline for service process of USP

업무 로세스 내     용

개발구역 

황분석

1) 사업추진 방법론 수립

2) 외부 황분석

3) 내부 황분석

4) 황 종합분석

목표/ 략 

수립

1) 추진 목표 설정

2) 서비스 선정

3) 추진 략 수립

서비스/인 라

모델 수립

1) 목표서비스 제공모델 수립, 세부서비스 

기능 정의 

2) 목표 IT인 라 구축모델 수립, 기술검토, 

아키텍처 설계, 기 인 라, 유무선망, 

센서망에 한 단계별/공구별설계

3) 통합운 센터 구축모델 수립

개발구역 

이행계획 수립

1) 단계별 구축 략 수립

2) 소요재원 산정(ROI )

3) 운   유지보수 방안(법제도 )

4) 지  재산권 확보 방안
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2.2 u-City 설계 단계

u-City 설계단계는 계획단계에서 작성된 USP 산출물을 

토 로 설계를 수행하는 단계이다. 기본설계는 발주처가 의도

하는 목 , u-City의 실 과 련된 여러 가지 조건을 종합

하여 충분한 가치와 효용을 가진 u-City 련 설비를 설계도

서의 형식으로 표 하여 설계지침서와 개략공사비를 제시하

는 업무이다. 실시설계는 기본설계 결과를 토 로 구체화하여 

시공에 필요한 내용을 설계도서로 작성하는 업무이다.

u-City 설계단계는 그림 5와 같이 요구사항분석과 기본설

계, 실시설계의 3단계로 구성된다.

그림 5 u-City 설계 단계

Fig.  5  Design step of u-City

u-City설계 단계의 업무 로세스 가이드라인은 표 2와 같다.

표    2  u-City 설계 단계 업무 로세스 가이드라인

Table 2 Service process guideline for design step of u-City

업무 로세스 내     용

요구사항 분석

1) u-City 기본 계획을 수립한 후에 상
당 시간이 경과한 후에 정책, 표 , 기
술 발 추세를 반 하기 한 업무.
1단계 u-City 계획단계에서 수립한 개
발계획의 분석, 서비스 수요 측, 구  
가능성과 인 라 도입 목표의 변동 등
을 조사하여 요구사항을 재정의
2) 주안
요구사항은 발주자와 수행자 상호간 공
유  확인
요구사항 도출은 지엽 인 것을 배제하
고 체 으로 근
기능 분류작업 시 소 트웨어 이용.  
복개발  기능 수정 작업을 감소로 
개발 기간 단축  품질 향상.
3) 산출물
설계요구사항 정의서
기능 차트

기본 설계

1) 서비스 기본 설계
기술 인 모델과 사업 인 모델을 수립
2) IT인 라 기본 설계
3) 실행계획 수립

실시 설계

1) 실시설계 요구사항 분석
2) 시스템 아키텍처 상세설계
3) 단 시스템 상세설계
4) IT인 라 실시설계
5) 공정 산 작성

2.3 u-City 시공/감리 단계

u-City 시공/감리 단계는 그림 6과 같다. 일반 으로 시

공 단계는 실시 설계서를 바탕으로 시공자가 공사를 수행하

고, 인수자는 검수·감리를 수행하며, 인수 시험 이후에는 교

육과 운 에 필요한 운 자 지침서를 만드는 업무를 수행하

게 된다. u-City 공사에는 많은 자원과 기능이 공정의 진행

에 따라 복합 으로 동원되어 활용되므로 이들 자원과 기능

을 시에 조달해서 조직 으로 운용하지 않으면 공사목표

를 효과 으로, 그리고 효율 으로 달성할 수 없다. 공사실

시에 련되는 업무를 크게 구분하면 다음과 같다.

설계․기술(engineering) : 설계용역계약

구매(procurement) : 구매계약

시공․설치(construction-erection) : 시공도 계약

공  인도(commissioning) : 시공도 계약

공사 리(project management) : 공사감리용역계약

그림 6 u-City 시공/감리 단계

Fig.  6 Construction/supervision of u-City 

2.3.1 시공계획 수립

상세  실시설계에 포함된 각 인 라별 공정계획에 따른 

시공계획을 수립한다. u-City 구축 시 소 트웨어는 분석 

 설계가 포함되어야 한다는 이 다른 공종과는 차별 이

다. 소 트웨어는 설계 단계를 시공계획에 포함하여 기술하

다. u-City 단계별구축 차는 그림 7에 나타내고 있다.

그림 7 u-City 단계별 구축 차

Fig.  7 Construction process per step of u-City
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1) 상세설계 항목 검토

   상세설계 항목 검토 리스트 작성

2) 실시설계 항목 검토

   실시설계 항목 검토 리스트 작성

3) 감리계획서 작성

   감리법인 선정  감리 산 선정에 한 계획서 작성

4) 정보시스템 분석  설계

정보시스템의 경우에는 소 트웨어의 분석 설계 과정이 

시공 과정 에 수행되어야 한다. 소 트웨어를 개발하는 

과정에는 소 트웨어 개발 방법론이 용되어야 하며, 패키

지 소 트웨어를 용하는 과정에도 패키지 용 방법론이 

용되어야 한다. 이 과정은 설계사와 시공사가 같은 경우

에는 간략하게 진행될 수 있다. 

2.3.2 시공

통신공사 시공은 장에서 설계도서에 따라 시공계획을 

세우고, 배 ․배선과기기를 설치하는 활동이며, 이것을 지

원하는 통신 분야 인력, 자재구매, 시공 장비 동원, 각종계측

기 동원 등 자원조달  운용, 시공감독, 공정 리, 원가

리, 품질 리, 안 리 등의 업무를 포함한다. 시공은 실시

설계서의 도면, 시방서를 기 으로 시공자로 선정된 기업에

서 다음과 같은 내용을 수행하게 된다. 

1) 기 인 라공사

2) 통합센터 설비공사

3) 유무선망 / 센서망 설치

4) 정보시스템

가) 기능구  - 업무내역, 련 법규, 산출물

나) 시스템 통합 - 서비스 구 을 해 소 트웨어의 

통합  서비스 제공에 필요한 시스템의 통합

다) 정보시스템 설치 - 서비스 구 을 한 응용소

트웨어  시스템의 설치에 한 지침

5) 인허가 업무

  u-City의 통합‧연계 상은 통합운 센터의 건축물 

 장 시설물 설치와 련된 의‧인허가 사항은 표

3과 같다.

2.3.3 감리

공사가 성공 으로 시행될 수 있도록 계획조사로부터 공

사가 공되어 인도될 때까지 사업시행 차에 따라 공사업

무의 반에 한 운 일정을 리하고, 모든 업무가 정된 

일정 로 착실하게 진행되도록 지원하고 리하는 업무이

다. 공사 리 업무가 용역계약으로 수행되는 경우에는 감

리업체와 용역계약을 하기도 한다. 시공공정을 리하지 않

으면 성공 으로 공사시공을 수행할 수 없다.

1) 감리 수행 차

감리계획 수립, 감리 사업 리, 감리 완료 등의 업무는 

“행정기 을 한 정보화사업 단계별 리. 검 가이드” 행

정안 부(2008년 12월 23일 버  1.0) 참조

2) 공사 리

공사 리는 공사의 종류  입지, 사회  여건 등 개개 

공사의 특수성 때문에 그 내용을 달리하지만 공사수행에 

련되는 업무는 어느 경우에나 주어진 방침에 따라 계획을 

세워서 실시하고, 체계 으로 통제하고 개선하여야 한다. 일

반 으로 리업무는 다음의 순서에 따라 수행한다. 목표 

수립, 목표 달성 방법 결정, 교육훈련, 업무 수행, 검토 

3) 시정조치

실시결과가 계획에 못 미치는 경우에는 시정조치를 취해

야 하며, 조치의 결과는 검해서 확인하는 것이 요하다. 

한 실시과정에 실행지침이 지켜지는 지 아니면 지침에 결

함이 있는지도 검토해야 하고, 필요하면 지침을 포함하여 계

획을 갱신할 필요가 있다.

표    3  u-City 시설물 설치 련 검토

Table 3 Foundation investigation of u-City fixtures

의 내용 의부처 련법규

u-

City

계획

지구단 계획 포함 

가능 여부
건설교통부

국토의 계

획  이용

에 한법

률, 지구단

계획수립

지침

통합

운

센터

센터 기능  성

격, 통합구축 련 

(논리 인 통합, 

물리 인 통합)

지방자치단체

센터 치 (용도지

역, 용도지구 등)

건설교통부

지방자치단체

국토의 계

획  이용

에 한 법

률

센터 구축비 련 지방자치단체
련 설 치 

근거법

부지 매입 련 지방자치단체

센터

건축

건축물 구축 련 

(건축 인허가)
지방자치단체

건축법

주택법

시군구건축

련조례

건축물 안 리

건축법 운용
지방자치단체

시군구건축

련조례

장

설비

설치

시설물 센서 부착

련 인ㆍ허가 사

항 

(땅 굴착, 공사 등)

지방자치단체

시설물 근  센

서 부착여부 

(시설물 사용에 

한 근  권한), 

행정자치부

경찰청

소방방재청

상수도사업본부

건설교통부

지방자치정부

환경부

기상청

도로 용 (허가, 

공작물 설치, 굴착, 

원상복귀)

지방자치정부

2.3.4 시험/검사/ 공

시험/검사는 시공자의 공사완료 보고에 따라 사업시행자가 

수행한다. 공은 설치한 시설에 한 공 의미로 해석하며 

검사가 완료되면 공서류에 의한 행정 차를 수행한다. 
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1) 시험/검사

사업수행기 이 u-City사업에서 서비스 구 을 하여 정보

시스템을 추진함에 있어 필수 으로 확인해야 하는 련 법령 

 지침과 추가 고려사항을 정보화사업 추진단계별로 체계화하

는 단계업무를 수행하며, 사업시행자는 시공자와 감리인이 제출

한 도면, 물품명세, 감리보고서를 기반으로 서류검사를 한다.

통신망, 센서망, 운 센터 등은 시운 을 통해 동작여부를 

검사한다.

감리보고서에 물품검수내역, 동작시험내역 등이 첨부되어 

있으면 서류검사로 신하거나 샘 을 선정하여 시험한다.

정보시스템의 경우는 완료 검사 에 한 업무 지침 “행정기

을 한 정보화사업 단계별 리. 검 가이드” 행정안 부․한

국정보사회진흥원(2008년 12월 23일 버  1.0)을 참조한다." 정보

시스템의 구축 운용 기술 지침"(정보통신부 고시 제 2006-37호)

2) 유비쿼터스 도시건설 등에 한 법률 규정

사업시행자(국가와 지방자치단체는 제외한다)는 유비쿼터스 

도시건설 사업을 끝냈을 때에는 실시계획승인권자의 공검사

를 받아야 한다. 실시계획승인권자는 효율 인 공검사를 

하여 필요하면 계 행정기 , 「공공기 의 운 에 한 법

률」에 따른 공공기 , 연구기 , 그 밖의 문기  등에 의뢰

하여 공검사를 할 수 있다. 실시계획승인권자는 공사완료 보

고서의 내용에 포함된 공공시설을 인수하거나 리하게 될 

리청에게 공검사에 참여할 것을 요청할 수 있으며, 요청을 

받은 리청은 특별한 사유가 없으면 요청에 따라야 한다.

공검사를 받기 한 공사완료보고서에는 공조서, 

계 행정기 의 장과의 의에 필요한 서류  도면, 유비쿼

터스 도시기반시설의 귀속조서  도면, 기타 공검사에 필

요한 서류를 실시계획 승인권자에게 제출하여야 한다.

실시계획 승인권자는 공검사 결과 유비쿼터스 도시건설 

사업이 실시계획 로 와선되었다고 인정되면 사업시행자에

게 공검사증명서를 발 하여야 한다. 국가나 지방자치단체

가 유비쿼터스 도시건설 사업을 완료하거나 따른 사업시행

자가 공검사를 받았을 때에는 인·허가 의제사항에 해당하

는 사업의 공에 하여 검사·인가·신고 는 확인 등을 받

은 것이 된다. 국가나 지방자치단체는 유비쿼터스 도시건설 

사업을 끝내거나 사업시행자가 공검사를 받았으면 사업의 

명칭, 사업시행자, 사업시행구역의 치, 공일자, 공된 유

비쿼터스 도시기반시설  유비쿼터스 도시서비스의 내용을 

포함한 공사완료 공고를 보나 공보에 고시하여야 한다.

3) 공  인도 업무

공사 시공이 설계도서에 따라 완료되고, 완성된 공사가 

계약에 명시된 기능과 성능을 유지하여 시공이 완료되면 공

사를 사업주에게 인도하는 차이다. u-City 공사가 완료된 

상태이며, 여기에는 운 요원 훈련, 유지 리 교육, 시험운

이 포함되고, u-City 서비스가 정상운  상태에 도달했을 

때 공사인도가 가능하게 된다.

사업시행자가 실시계획에서 무상귀속으로 정하여진 유비

쿼터스 도시기반시설을 설치하는 경우 이를 공공시설로 보

며, 그 귀속에 하여는 「국토의 계획  이용에 한 법

률」제65조를 용한다. 이 경우 공공시설은 공 후 그 공

공시설의 리청에 귀속될 때까지 이 법 는 다른 법률에 

특별한 규정이 있는 경우 외에는 시장·군수 는 구청장(자

치구의 구청장을 말한다)이 리한다.

공업무는 IT 인 라의 규모에 따라 업무 효율을 해 

사업시행자와 시설을 인수받을 지자체가 의에 의해 공동

으로 수행한다.

정보시스템은 인수  하자보수에 한 업무 지침 “행정기

을 한 정보화사업 단계별 리. 검 가이드”(행정안 부. 한

국정보사회진흥원, 2008년 12월 23일 버  1.0)를 참조한다. 

2.4 u-City 운 /평가 단계

u-City 운 /평가는 그림 8과 같이 운 지침 작성, 운 , 

운 평가, 개선  확장으로 구성된다.

그림 8 u-City 운 /평가 단계

Fig.  8  Operation/evaluation step of u-City

u-City 운 단계는 시설을 인수받은 자치단체가 u-City 

서비스를 운 하여 도시민에게 유용한 서비스를 제공하는 

단계이다. u-City 사업은 다양한 이해 계자가 존재하는 공

익 서비스를 제공하는 시스템이므로, 단편 인 평가기 을 

가지고 u-City의 효과를 측정하기 어렵다.

2.4.1 운 지침작성

운 자는 u-City 서비스의 효과 인 운 을 한 운 지

침을 만들어야 한다.

운  조직  업무, 업무 로세스 결정과 u-City 서비스 

운  지침서  차서를 작성한다.

운 자는 시공자가 제출 한 시스템 별 유지보수 매뉴얼을 

기반으로 자치단체의 조직  업무에 합한 체시스템 운

지침을 만들어야 한다. 운 지침은 시스템운 과 유지보

수 처리 차, 보고 련 내용을 포함하여야 한다.

운 리에 필요한 지침서  차서는 구성  변경

리, 운  상태 리, 성능 리, 장애 리 등의 시스템 운

리 요소별로 작성이 되어야 하며, 산실 운 과 운 데이터 

수집, 문제에 한 식별, 기록  해결에 한 업무처리 

차와 련 규정에 한 내용들이 포함되어 있어야 한다. 

운  과정 에 생성되는 각종 산출물과 양식들이 포함되

어야 하며, 하드웨어와 소 트웨어의 추가, 변경시의 시험

차 그리고 시험의 종료 후 실제 운 환경에서 배포  설치

를 한 차 역시 제공되어야 한다. 

공공기 을 한 산시스템운 , 정보통신망운  등에 
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한 가이드라인은 한국정보사회진흥원 ‘정보시스템 운

리 지침’ (2005. 12)을 참조하도록 한다. 동 지침에서는 정보

시스템 운  수행을 한 리 요소로 10가지를 선정하고, 

각각의 지침을 작성하 다. 

자치단체에서 운 하는 u-City의 성격과 규모, 특성이 모

두 다르기 때문에, ‘정보시스템 운 리 지침’를 참조하여 

각 자치단체의 상황에 맞는 u-City 운 리 지침서  

차서를 만들어야 한다.

2.4.2 운

시설을 인수받은 지자체는 직 운 하거나 탁운  할 수 

있다. u-City 운 의 아웃소싱은 편의성과 효율성의 측면에서 

그 도입을 고려할 만한 요소이다. 정보시스템을 통해 지원할 

수 있는 업무의 역이 확 되고, 시스템 운 환경이 복잡해

짐에 따라, 시스템의 운 리 요소들은 단순한 업무 활동보

다는 하나의 서비스로서 인식되게 되었고, 이를 정량화하여 

리하는 서비스수 리(SLM ; Service Level Management)

의 개념이 최근 운 리 반에 걸쳐 도입되고 있다.

2.4.3 운 평가

IT인 라 운 에 한 평가는 물론 도시의 인 라 수

에 한 평가기 을 만들어 지속 인 평가를 통해 도시의 

수  리가 필요하다.

u-City의 운 상황평가는 자체평가나 외부평가 방법을 통해서 

정보시스템의 운 체계에 한 평가를 수행하는 것이다. u-City 

서비스 평가는 서비스 자체의 질 인 평가를 수행하며, u-City 

서비스를 활용하는 서비스 이용자 에서 수행되어야 한다. 

u-City 서비스 성과평가 모형은 한국 산원의 운 리 

지침을 활용할 수 있다. 성과평가 모형은 그림 9와 같다.

운 평가 기 은 한국 산원의 정보시스템 감리기 을 활

용할 수 있다.

그림 9 IT 서비스 성과평가 모형

Fig.  9  Evaluation model of IT service outcome

3. 결론  고찰

 

본 논문은  기존의  “u-City IT 인 라 구축 가이드라인 

v1.0”을 참조하여 u-City를 추진하는 다양한 주체와 방법에 

따라 변경이 용이하도록 실 인 추진 차를 제공하고 있

다. 그리고 u-City를 실제 구 하고 실화에 한 요구에 

부응하기 해 7단계 23 로세스를 4단계 14 로세스로 단

순화하 다. u-City서비스의 궁극  가치실 을 하여 가

이드라인 v1.0의 연속성 유지  소 트웨어 구축의 특성이 

최 으로 용되도록「국토의 계획  이용에 한 법률」,

「도시개발법」,「유비쿼터스도시의 건설 등에 한 법률

(안)」등에 포함되어 있는 도시건설 로세스와, 「정보통신

공사업법」,「엔지니어링기술진흥법」,「소 트웨어산업진흥

법」등에 포함되어 있는 IT 구축 로세스를 결합하여 

u-City 추진 로세스를 도출하 다. 결론 으로 본 연구에

서 제시한 구축 차를 활용하면 다양한 내용과 범 로 추

진되는 u-City 사업들에 해서 구조화되고 체계화된 서비

스지향 인 틀( 임워크)을 만들 수 있다고 사료된다. 향

후 “세계 최고의 u-City구축을 통한 u-KOREA 실 ”을 

하여 본고가 제시하는 구축 차  이를 용한 서비스가 

활성화되도록 “u-City의 궁극  가치와 목  실 ”을 한 

구축 차의 극 인 활용과 그에 필요한 법규의 개선, 련 

응용분야에 한 많은 연구와 개발이 진행되어야 하겠다.
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