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Abstract : Construction value engineering(VE) is often performed in the form of a short term review of designs, rather than 

during a regular workshop with a standardized work plan, and its application method is limited. Thus, tasks are performed 

by applying the method in reverse depending on the VE results, and function analysis, a key VE method, is omitted or 

only applied for the sake of formality. In addition, it is hard to expect great results from VE because of insufficient time 

and budget allowed to perform VE and a lack of understanding of VE procedures and methods. In particular, the methods 

used to store and reuse the tremendous amount of ideas and information created during the process of VE implementation 

is not systematic. Even the Korea Expressway Corporation, which has produced relatively systematic VE performance 

compared to other institutions, has had the above-mentioned problems. Therefore, this study aims to improve existing VE 

processes and suggest a method to efficiently store and retrieve VE information by analyzing the limitations of construction 

VE practice and the characteristics of VE for highway facilities as part of improving design VE performance.

Keyword : Value Engineering, Design VE, VE Database, VE Idea DataBank(VE I-DB) System

1. 서 론

1.1 연구의 배경 및 목적

건설 VE는 여러 문분야의 력을 기반으로 건설 로

젝트의 가치와 기능, 비용효과를 향상시키기 한 체계 인 

안창출 기법이다. 이에 한국도로공사의 고속도로 시설 

VE는 1997년 도로설계 VE 용을 시작으로 그 역을 

차 시공단계로 확장하고 있다.

그러나, 설계 VE는 단기간에 걸쳐 체계 이고 집 인 

VE 활동해야 하는 시간 , 비용  제약으로 인해 부분 

설계검토 방식으로 수행하고 있으며, VE의 핵심기법인 기

능분석을 생략하거나 형식 으로 진행하고 있다(Seo 

2010). 한, VE 과업 수행시 활용되는 수많은 정보를 축

  활용하는 체계 인 방법이 제시되지 못하고 있어 

효율 인 VE 활동을 기 하기 어려운 실정이다. 특히, 동
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일 유형의 로젝트를 반복 으로 수행하는 고속도로 

로젝트의 경우, 기존에 사용된 아이디어들을 신규 로젝

트에 재사용하는 방식으로 VE를 진행하고 있다. 이는 설

계검토 심의 내부인력을 활용한 자체 VE 활동을 심

으로 과업을 수행하고 있기 때문이다. 설계 VE에서 아이

디어 창출을 해 인스토 , 델 이 기법 등이 활용되

고 있지만, 반복 인 업무, 아이디어 편승, 자유로운 발상, 

아이디어 질  수  등으로 인해 수많은 시간과 인력이 

낭비되는 비효율 인 문제가 제기되고 있다(Kim 2009). 

한국도로공사는 설계 VE를 통해 산 감 성과를 보이

고 있지만, VE 업무 로세스나 방 한 양의 VE 정보를 

체계 으로 리, 축 , 활용할 수 있는 방안을 마련하지 

못하고 있어 앞서 언 한 문제들이 반복 으로 나타나고 

있는 실정이다.

따라서 본 연구는 국내 건설 VE 실무가 갖는 한계와 고

속도로 시설물의 특성과 문제 을 악하여 설계 VE 로

세스를 개선하고, VE 수행결과에 따라 생성되는 수많은 아

이디어를 지속 으로 축   활용할 수 있는 VE  Idea 

Databank System(VE I-DB System)을 제안하고자 한다.
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1.2 연구의 범위 및 방법

본 연구의 범 와 방법은 VE 활동을 지속 으로 수행하

고 있는 한국도로공사의 고속도로 시설 설계 VE를 상으

로 수행하 고, 세부 인 내용과 차는 다음과 같다.

1) 국내‧외 설계 VE 로세스  데이터베이스와 련된 

연구동향을 분석한다.

2) 한국도로공사 시설물의 특성, VE 수행조직  방식을 

살펴보고, 고속도로 설계 VE의 문제 을 수행조직, 수

행방식, 수행실  측면에서 분석하며, 이의 해결을 

한 VE 로세스 개선방향을 도출한다.

3) 상기 도출된 문제 을 개선하기 해 MS Access를 활

용하여 과거 8년간 한국도로공사에서 수행된 VE 실

을 수집하여 조사‧분석하고, 고속도로 시설 설계 VE 

로세스  아이디어 정보를 효율 이고 효과 으로 

활용할 수 있는 VE I-DB 시스템을 제안한다. 마지막으

로 한국도로공사에서 수행한 두 개의 서로 유사한 성

격의 로젝트를 선정하여 제안한 시스템의 용효과

를 검증한다.

1.3 선행연구 고찰

본 연구의 명확한 연구진행 방향을 설정하기 해 기수행

된 연구주제, 연구내용  한계에 한 분석을 실시하 다. 

선행 연구 조사 상은 건설과 련된 표 인 학술 DB와 

2001년 이후 최근 10년간 수행된 연구문헌을 심으로 조

사‧분석하 다. 선행연구 분석은 VE Process 개선, VE 

Database 구축  리 등으로 구분하 다.

Park(2008)은 설계 VE 수행시 고객의 요구기능을 효율

으로 반 할 수 있도록 공리  설계이론1)을 VE 로세스

에 용하여 고객 만족형 설계 VE 로세스 모델을 제시하

다. Kim(2004)은 설계 기단계 VE에 활용하기 해 부

별 비용모델과 발주자가 참여할 수 있는 VE 상선정 개선

안을 제안하여 사례분석을 통해 제안된 개선안의 용가능

성을 검증하 다.

한, Xiaoming Mao(2009)는 기존 수행된 유사 로젝트

를 DB화하여 후속 로젝트에 효율 으로 반 할 수 있는 

VE  LCC 업무의 통합시스템화를 제안하 다.

Seo(2010)는 기 수행된 VE 실 자료를 분석하여 일정한 

분류체계에 따라 상기능, 아이디어, 제안내용 등을 축

하여 VE 실무자들이 효율 으로 활용할 수 있는 방안을 제

1) 공리  설계(Axiomatic Design)란 합리 인 설계를 해 보편 이고 

객 인 설계체계의 기법으로 정형화된 설계이론을 정립하기 한 

노력이다. 공리는 이미 알고 있는 것, 는 사람들이 이미 행하고 

있거나 반복 으로 사용하고 있는 지식들을 정형화시킨 문장으로 

항상 옳다고 간주되며 반증이나 외가 없는 기본  진리이다.

안하 다. Lee(2005)는 VE 수행시 원간 신속한 정보공유 

 의사소통 증진, 보고서 작성시간단축 등을 한 웹 기반 

VE 정보시스템의 개념  모델을 제시하 다. Lee et 

al.(2007)은 기존 VE 업무에 포함된 상, 기능, 아이디어, 

제안내용 사이의 연 계를 논리 으로 재구성하여, VE 

상을 기능, 아이디어, 제안까지 순차 으로 검색할 수 있

는 DB 시스템을 개발  제안하 다.

Kim(2009)은 여러 분야의 문가들이 한정된 공간에서 

한시 으로 설계 VE 업무를 효율 으로 수행할 수 있는 아

이디어 창출  리 로세스 모델을 제안하 다. Lee(2008)

는 CBR(Case Based Reasoning) 개념을 활용하여 기능분석 

이후 아이디어 창출, VE 제안 개발의 효율화를 한 VE 

제안 추출 시스템을 제안하 다. 이상 선행연구를 살펴본 

결과, VE 아이디어 창출을 한 DB 련 연구는 아이디어 

정보를 효율 으로 제공하기 한 분류체계  상세수 이 

구체 으로 제시되지 못하고 있는 실정이다. 한, 과거 제

안된 VE 내용을 DB화하여 가 치를 부여하고, 우선순 로 

유사 로젝트를 검색하는 것은 다양한 로젝트에 활용될 

수 있지만, 각 VE 로젝트 상별 아이디어를 재창출‧평

가‧채택하는 세부 인 연계과정이 미흡하여 로세스나 시

스템의 성과여부를 악하는데 한계가 있다. 특히, 본 연구

와 한 연 이 있는 VE 아이디어 창출  리를 한 

로세스 모델은 아이디어 창출단계에서 품질모델의 결과

를 일정한 규칙으로 분류하여 유사한 아이디어를 추출  

평가할 수 있는 로세스를 제시하 다. 그러나, 이를 통해 

로젝트의 체비용  원가 감효과, VE 업무 로세스 

개선, 기존  신규 아이디어 건수비교 등의 성과여부를 

단하는데 다소 어려움이 있는 것으로 단된다.

따라서, 본 연구에서는 고속도로 건축공사 시설물의 특성

을 반 한 로젝트 단계별, 시설물별, 공종별, 세부내용 등

의 구체 인 분류체계를 정립하여 VE 업무수행 시 제안된 

방 한 양의 아이디어 정보를 실무자가 보다 유용하고 신

속하게 검색, 출력, 장, 활용, 축 , 재사용할 수 있는 시

스템을 제안하 다. 이는 고속도로 시설물과 같이 유사한 

로젝트를 수행할 경우, 기존 VE 수행 시 아이디어 창출

단계에서 소요되었던 시간 , 공간 , 인력  측면에서의 

한계를 향상시킬 수 있을 것이다.

2. 고속도로 시설의 특성 및 설계 VE 현황

2.1 고속도로 시설의 특성

고속도로 건축물은 크게 유지 리시설, 통행 업시설, 휴

게시설 등 3가지로 구분된다. 유지 리시설은 지사  터

리동이 있으며, 지사는 본 동, 정비창고동, 월동자재보

창고, 주유  등으로 구성된다. 통행 업시설은 고속도로의 
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Classification
Maintenance Facilities Traffic Sales Facilities Rest Areas Facilities

Local office Tunnel Maintenance Building Tollgates & Sales offices Rest area facilities Gas Stations

Type
Main Building, Repair Facility, 

Warehouse
Tunnel Maintenance Building Office Building, Tollgate Main Building, Toilet Office Building, Canopy

Total floor area 3,970㎡ 180㎡ 597㎡ 1,980㎡ 396㎡

Cost 5.8 Billion 1.2 Billion 2.2 Billion 4.8 Billion 1.2 Billion

Floors 2 Floors 1 Floor 2 Floors 2 Floors 1 Floor

Functions

- route maintenance

  management

- local route facilities, 

  sales, customer   

  management

- tunnel maintenance 

  management

- electricity, construction 

  facilities, disaster 

  prevention facilities etc.

- tollgate work

- service building, 

  sales, custom 

  management

- rest area facilities 

  serve highway users

- service building, 

  sales, custom 

  management

- gas stations & 

  service buildings

- gas stations, sales, 

  customs management

Properties
            Repetitive                                        Diverse                                          Complex

Execution of same type projects,                 Diverseness of each facilities user Architect,          Construction facilities, electricity, landscaping, etc

Table 1. Properties of Highway Facilities Types

통행료 징수를 한 시설로 업소와 톨게이트로 구성된다. 

휴게시설은 고속도로 이용고객의 편의를 제공하기 한 휴

게소와 주유소로 구성된다. Table 2와 같이 고속도로 건축

물은 부분 1층 혹은 2층으로 건설되는 소규모 건축물로 

고속도로 각 노선마다 설치되며, 노선연장에 따라 차이는 

있지만 일반 으로 지사 1개소, 업소 5개소, 휴게소‧주유

소 각 2개소, 터 리동 5개소 정도가 설치된다.

Delivery
Method

Property Strengths Weaknesses

Design

Competition
Novel

- Entrance of a new 

company

- New Design 

Creation

- Waste of time for 
design understanding

- Occurrence of design 
errors by lack of 
understanding

Re-using  an

Excellent

Design

Repetitious

- Cost Reduction

- Minimization of 

design errors

- Building product of 
identical types

- VE re-execution 
difficulties

Table 2. Properties of Highway Facilities Design Types

2.2 고속도로 시설 설계 VE 현황

고속도로 시설 설계 VE는 2005년 시설분야 VE 담당부서

가 조직되면서 시행되었다. 이후 다수의 고속도로 설계 VE 

로젝트가 수행되었으며, 산 감, 기능향상 등 고속도로 

건축물의 생산성을 향상시키는데 요한 역할을 담당하고 

있다. 따라서 본 연구에서는 고속도로 시설 설계 VE의 

황을 발주방식, 수행조직, 수행방식, 수행성과의 4가지 측면

에서 살펴보고자 한다.

(1) 발주방식

고속도로 설계용역은 크게 ‘설계공모’와 ‘우수디자인’ 형

태로 이루어진다.2) Table 2와 같이 고속도로 시설 설계는 

2) 한국도로공사는 지사, 업소, 휴게소 등 일정규모가 있거나 다수의 

고속도로 이용고객이 활용하는 시설은 창의 인 설계를 해 ‘설계공

모’ 방식으로 진행하며, 고객 시설이 아닌 시설물과 ‘설계공모’ 방

발주방식에   따라 ‘신규성’과 ‘반복성’의 특성을 갖는다. 새

로운 신규업체의 진입은 기존과 다른 새로운 설계를 가능

하게 하며, 우수한 디자인을 선정  활용하는 방식은 용역

비 감, 설계오류 최소화 등의 장 도 있지만, VE 에

서는 이미 VE를 수행한 시설물을 상으로 VE 활동을 하

기 때문에 VE 수행에 어려움이 있다.

(2) 수행조직

VE 수행조직은 크게 설계 VE와 VE 사업 으로 구분되

며, 시설 VE 담당과는 설계 VE 에 소속되어 있으나, 설

계 VE와 VE 사업 의 업무를 모두 수행한다. Fig. 1은 한

국도로공사의 VE 수행조직도를 나타낸 것이다.

Koran Expressway Corporation＇s
Design Evaluation Division, Design VE Team

Road
VE

Structure
VE

Soil
VE

VE Business Team

Road
VE

Structure
VE

Soil
VE

Design VE Team

Facilities
VE

Fig. 1. VE Implementation Organization

(3) 수행방식

한국도로공사는 VE 수행 물량  건수에 비해 은 인원

으로 VE가 운 되고 있어 VE ‘Job Plan’에 의한 정규 워크

샵으로 수행되지 못하고 있는 실정이다. 이로 인해, 고속도

로 시설 설계 VE는 내부 VE 업무담당자의 경험과 지식에 

의존하는 ‘설계검토’ 방식으로 주로 수행되며, VE 로젝트 

유형, 사업물량 등을 고려하여 제한 으로 ‘설계  VE 자

문’, ‘VE 워크샵’의 방식이 활용되고 있다. Table 3은 최근 

한국도로공사에서 수행한 고속도로 시설 설계 VE 수행 황

식으로 추진하기 어려운 경우에는 기 공된 설계용역을 상으로 

심사를 추진하는 ‘우수디자인’ 형식으로 추진하고 있다.



설계 VE 프로세스 개선을 위한 VE Idea-DataBank System 구축에 관한 연구 - 한국도로공사 고속도로 건축공사를 대상으로 -

한국건설관리학회 논문집 제15권 제1호 2014년 1월    31

을 나타낸 것으로 로벌 경제 기 상으로 투자심리가 

조한 2011년 이후를 제외하고는 수탁사업의 비 이 매년 

증가추세를 보이고 있음을 알 수 있다.

Classification Total 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Own Business 20 1 2 3 2 3 4 4 1

Fiduciary

Business
47 - 4 5 7 11 8 6 6

Internal VE
40 1 5 7 6 12 9 9 6

(80%) (50.0%) (83.3%) (87.5%) (66.6%) (85.7%) (75.0%) (90.0%) (85.7%)

Consult
2 - - - 1 1 1 3 1

(4.0%) - - - (11.1%) (7.1%) (8.3%) (30.0%) (14.3%)

Work

shop

9 - 1 1 1 3 3 1 1

(18.0%) - (16.7%) (12.5%) (11.1%) (21.4%) (25.0%) (10.0%) (14.3%)

Table 3. Performance of Highway Facilities Design VE

(4) VE 아이디어 수행성과 분석

최근 한국도로공사의 수행 황을 바탕으로 가장 많이 수

행된 수탁사업의 VE 아이디어 건수를 수행건별로 분석하

면, 지사, 업소, 휴게소, 터 리동 등 다양한 로젝트

로 분류하여 살펴볼 수 있다.3) Table 4와 같이 VE 아이디

어 건별 감액을 살펴보면, 2007년 138백만원에서 2008년 

80백만원, 2009년 43백만원, 2010년 66백만원으로 2007년의 

경우는 로젝트에 유사시설이 많이 배치되어 아이디어 1

건이 공통으로 용되어 상 으로 크게 나타났다.4) 반면, 

2009년부터는 로젝트 수량에 비해 시설물이 어 감효

과가 평균보다 이하로 나타났지만 반 으로 증가하고 있

는 추세이다.5) 한, 2011년부터는 앞서 언 한 바와 같이, 

건설 경기침체로 인해 VE 아이디어 수행건별 감액이 감

소하 지만, 반면 아이디어 건수는 큰 차이를 보이지 않는 

것으로 나타났다.

Evaluation 
Index Aver. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

VE cost 
reduction

3,367 723 6,772 3,379 2,481 3,482 1,595 1,568

Cost reduction 
for each VE 

ideas
78 60 138 80 43 66 34 36

The number of 
VE ideas

43 12 49 42 57 53 47 44

Table 4. Cost reduction for each VE idea

(unit : million won, cases)

이를 바탕으로 VE 아이디어를 수행건수별, VE 아이디어 

3) 수행건별은 한국도로공사에서 수행한 OO-OO 고속도로 건축공사를 

상으로 ‘VE 감액/VE수행건수’를 의미한다.

4) VE 아이디어 건별 감액은 VE 아이디어 건수별 감액을 나타낸 

것으로 아이디어의 질  수 을 평가하는 지표라 할 수 있다.

5) 수행건수 비 로젝트의 시설물 수량이 은 을 감안하면 2009년

과 2010년에 걸쳐 VE 워크샵을 약 3회 걸쳐 수행한 것과 연 되는 

것으로 이를 통해 아이디어의 수 이 한층 향상된 것으로 단할 수 

있다.

건수, VE 아이디어 채택률, VE 아이디어 재사용률로 구분

하여 평균  추세를 분석하 다. Table 5는 VE 아이디어 

련 평가지표별 산출방식과 특성을 나타낸 것이다.

Evaluation index & Calculating Property

The number of 
VE idea by each 
implementations

- The number of VE ideas
   / The number of VE 
   performances

- Evaluation of 
   performed VE cases

Adoption rate of 
the ideas

- The number of adoption 
   ideas / The number of 
   proposal ideas

- Measurement of 
   proposal ideas level

Reuse rate of
VE ideas

- The number of past 
   suggested ideas / 
   The number of new ideas

- Measurement of idea 
   repeatability

Table 5. VE Ideas Evaluation Index & Calculating

수행건수별 VE 아이디어 건수는 수행건수 비 VE 아이

디어 건수를 나타낸 것으로, Table 6과 같이 VE 아이디어 

건수는 2006년부터 지속 으로 증가하고 있는 추세를 보이

고 있다. 특히, 2009년과 2010년에 수탁사업의 증가로 인해 

고속도로 시설 설계 VE 물량도 증가하 음을 알 수 있다.

Classification Aver. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

The number of VE 
ideas by each 
implementation

6.7 6 9.8 6 5.2 6.6 7.8 7.3

The number of VE 
ideas

43 12 49 42 57 53 47 44

The number of VE 
implementation

6.6 2 5 7 11 8 6 6

Table 6. The number of VE ideas compared to the number of 

implementations

(unit : cases)

VE 아이디어 채택률은 제안 아이디어 건수 비 채택 아

이디어 건수를 나타낸 것으로 제안 아디어의 수 을 측정

하는 지표이다. Table 7은 VE 아이디어 채택률을 나타낸 

것으로 제안된 건수는 평균 62.8건, 채택 아이디어 건수는 

42.6건으로 연평균 채택률이 약 64.5%로 2008년 이후부터 

동일 유형의 시설물에 한 VE 아이디어 채택률이 증가하

고 있다.

Classification Aver. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Adoption rate 
of the ideas

64.5% 38.7% 69% 70% 71.2% 73.6% 72.0% 73.0%

The number of 

adoption ideas
42.6 12 49 42 57 53 47 44

The number of 

proposal ideas
62.8 31 71 60 80 72 65 60

Table 7. VE idea adoption rate

(unit : cases)
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Classification Status Problems Improvement

Building type
- Special function with different general building
- Small scale building as 1st -2nd floor

- Difficulty in understanding design and 
VE subject 

- Limitations of VE idea creation

- Need to systematize previously suggested VE ideas
- Implementation of VE workshop

Designs 
Characte
ristics

Delivery
method

- Design competition - High frequency of design errors - Need to past suggested VE idea systematization

- Reusing an excellent design - Repetition of design and VE - Implementation VE workshop

Implementati
on method

- A variety of building-design quantities - Heavy workload
- Diversification of implementation methods based on 

project characteristics

VE implementation 
organization

- Simultaneous conduction of private project and 
consignment project 

- Design VE manager 2 people
- Heavy workload - Need to systematize previously suggested VE ideas 

Implementation 
method

- Increment trend of VE quantity 
- Design VE of internal staff

- Heavy workload
- Difficulties VE performance increasing

- Need to systematize previously suggested VE ideas
- Implementation of VE workshop

Performance
- Building types
- Characteristics of Building design
- Status of design VE

- Each cost reduction in smaller increment
- Necessity of new ideas
- VE by Intuition or experience

- Need to systematize previously suggested VE ideas
- Implementation of VE workshop
- Diversification of implementation method based on 

project characteristics

Table 9. Problems and improvement of the highway building Design VE

VE 아이디어 재사용률은 체 아이디어 건수 비 기존 

아이디어 건수를 분석한 것이다.6) Table 8과 같이 체 아

이디어 건수는 연평균 62.3건, 기존 아이디어 건수는 52.6건

으로 연평균 VE 아이디어 재사용률은 약 82.7%로 나타났

다. 특히, 아이디어 재사용률은 2008년 이후 각각 16건, 13

건, 11건으로 약 3~4배나 증가하 다. 이는 앞서 언 한 바

와 같이, VE 워크샵이 2008년 1회에서 2009년부터 3회로 

증가하 고, 이를 통해 새롭고 다양한 아이디어가 창출되었

음을 의미한다고 볼 수 있다.

Classification Aver. 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Reuse rate of VE 
Ideas

82.7% 83.7% 85.3% 80.0% 82.0% 76.6% 88.6%

The number of past 

suggested VE ideas
52.6 62 56 64 59 36 39

The number of new 

VE ideas
9.7 9 4 16 13 11 5

The number of total 

VE ideas
62.3 71 60 80 72 47 44

(unit : cases)

Table 8. Reuse rate of VE ideas

3. 고속도로 시설 VE 개선방안

3.1 설계 VE수행 문제점

고속도로 건축유형, 건축설계의 특성 등 고속도로 시설 

설계의 특성과 VE 수행방식, 수행조직, 수행실  등 VE 

황 분석결과를 바탕으로 행 고속도로 시설 설계 VE의 문

6) 이는 VE 아이디어의 반복성을 측정하기 한 지표를 의미하는 것

으로, 2007년 이후 3개년 실 자료를 바탕으로 분석하 다. 분석방

법은 2006년 채택된 아이디어를 기존으로 보고, 2007년 채택된 

체 아이디어 건수  2006년 채택된 아이디어 건수를 제외하여 

2007년 신규 아이디어 건수를 산출하 다. 2008, 2009, 2010년도 

와 동일한 방식으로 분석하 다.

제 을 도출하 다.7) 고속도로 건축물의 기능성과 소규모 

건축물이라는 특수성으로 인해 업무시설  공동주택 등 

일반건축물을 상으로 VE 업무를 수행한 문가들에게는 

설계 는 VE 상을 이해하는데 어려움이 있으며, VE 아

이디어 창출에도 다소 제한 이다. 특히, 업체가 신규로 참

여할 경우, 고속도로 건축물의 제 기능과 설계조건을 이해

하는데 많은 시간이 소요되며, 설계 상에 한 이해부족으

로 인해 설계오류가 빈번히 발생된다. 기존 업체가 활용되

는 경우에는 신규업체에 비해 용역비 감, 설계오류의 최

소화라는 장 이 있지만, 동일한 건축물이 생산되고, 이미 

기 수행한 사업에 해 반복해서 VE를 수행해야하는 어려

움이 존재한다. 한, 2006년 이후 수탁사업이 꾸 히 증가

하면서 담조직 인원이 부족하여 과다한 업무로 이어지고 

있다. VE 워크샵의 수행건수가 증가하면서 신규 아이디어

가 창출  아이디어의 질  수 은 향상되었지만, 여 히 

기존 내부 문가의 직   경험에 의해 운 되고 있는 

행 고속도로 건축설계 VE 수행방식의 변화가 필요한 시

이다.8)

Table 9는 행 고속도로 시설 설계 VE의 문제 과 개

선방향을 건축유형, 설계특성, 수행조직, 수행방식, 수행실

으로 구분하여 나타낸 것이다.

3.2 개선방안

국내 건설 VE 실무의 문제   원인과 고속도로 특성에 

한 이해, 국내‧외 문헌연구를 통해 고속도로 시설 설계 

VE 활동의 로세스를 개선하고 생산성을 향상시킬 수 있

는 방안을 제안하 다. 이를 해 VE 로세스를 선택

7) 고속도로 건축설계 VE의 상은 고속도로 건축물로써 통행료 징수, 

운 자 휴식공간 제공, 차량주유  검, 고속도로 유지 리 등 여

타의 일반 건축물과는 달리 다소 상이한 기능을 가지고 있으며, 규모 

한 건축물별로 공사비가 60억 이내로 비교  소규모 건축물이다. 

8) 본 연구에서 도출한 문제 은 한국도로공사 고속도로 시설 설계 VE 업무를 

담당하고 있는 문가(차장 2인, 리 1인)와 면담을 통해 도출하 음.
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으로 용할 수 있는 유형 I, 유형 II로 구분하여 제안하

다.9) Fig. 2는 VE 로세스 개선을 해 제안한 개념을 

도식화한 것이며, 각 유형별 특징을 요약‧정리하면 다음과 

같다.

VE implementation 
evironmental

- manpower, time 
commitment, cases

Highway facilities type

-rest, work, sales, and 
management facilities

VE project type

- own business, fiduciary 
business

VE performing 
organization

- internal staff, external 
staff(specialist)

VE Idea
DataBank

Type I
VE Review

Design review →VE Review
＂Using VE Idea DataBank 활용＂

Short VE
Step  I : VE Review
Step II : Short VE

Type II

Design VE Project of Highway Facilities

Fig. 2. Concept to improve the VE process and the summary of 

the characteristics of each type

(1) VE Review[Type I]

VE 검토는 VE 활동상 인력과 시간이 제한 이고, 내부인

력을 활용할 경우 용가능한 방식이다. 고속도로 시설 VE

는 유사 로젝트가 반복 으로 수행되며, VE 정보가 재사

용되는 특성을 가지고 있다. 앞서 논한바와 같이 일반 으

로 고속도로 시설 설계 VE의 최종 제출된 제안들은 기능이 

동일한 로젝트의 경우, 약 50∼80%가 유사한 내용이다. 이

는 기존 아이디어 안들이 일반 으로 재사용되고 있음을 

의미한다. 따라서, 본 방식은 VE I-DB 시스템을 구축하는 것

으로 실제 한국도로공사에서 기수행된 VE 실 자료를 DB 

리 툴을 활용하여 시스템화하는 것이다. VE I-DB는 과거 

VE 수행실 이 DB로 축   장되고, 장된 수많은 아이

디어는 ‘VE Review’  ‘VE 워크샵’에 활용될 수 있다. 한, 

VE 검토 시 추가로 창출된 아이디어나 ‘Short VE’에 의해 

창출된 아이디어는 다시 DB로 피드백되는 선순환 구조로 이

루어진다. Fig. 3은 DB의 개념을 도식화 한 것이다.

VE
Proposal

VE Idea DataBank

extend

VE Review

Short VE

VE Workshop

+

Idea
Reuse

Feedback

Feedback

Revise

Revise

Data
Storage

Information Flexibility

Information Flexibility

VE Data

VE Data

VE Data

Fig. 3. Concept of VE I-DB System

(2) Short VE[Type II]

Short VE는 Fig. 4와 같이 정규 VE 워크샵을 수행하는데 

시간  공간  제약, 인력제한, 그리고 내‧외부인력을 활

용할 경우 용가능한 방식이다. 이는 VE 상특성, 수행시

기의 업무량 등에 따라 선택 으로 용할 수 있다. 한, 

9) 본 연구는 ‘Type I’을 연구범 로 한정한다.

문가 시스템을 활용하여 기존 VE 방식보다 효율 인 업

무수행이 가능하다.

Fig. 4. Procedure of Short VE 

4. VE I-DB 시스템을 활용한 고속도로 시설 

VE 프로세스 개선방안

4.1 VE I-DB 프로세스

VE I-DB 로세스는 2단계로 진행되며, 1단계는 ‘VE 검

토’로 앞서 논한 VE I-DB를 활용하여 VE 내부 수행조직에

서 업무를 수행한다. 2단계는 ‘VE 워크샵’으로 내‧외부 

문가들이 기능분석, 아이디어 창출, 평가  개발 순으로 

진행된다. 1단계 VE 검토는 고속도로 건축설계에 한 지

식과 VE 경험이 풍부한 내부 구성원들이 업무를 수행하기 

때문에 VE I-DB를 활용한다면 신속한 VE 검토가 이루어질 

수 있다. 한, 기존 아이디어를 재사용할 수 있으며, 이를 

통해 빠른 시간 내에 VE 성과목표를 달성할 수 있다.

2단계 VE 워크샵은 내‧외부 문가들에 의해 진행된다. 

먼  워크샵 수행  1단계 VE 검토결과를 워크샵 참여 

문가에게 미리 제공한다. 그 결과를 바탕으로 아이디어 편

승을 하거나 VE 검토결과에 없는 내용을 심으로 VE 

상선정, 분석, 검토하게 된다. 이를 통해 기존 VE I-DB에 

있는 아이디어를 수정‧보완하거나, 기존 DB에 없는 ‘신규 

아이디어’를 창출할 수 있다.

VE subject 
analysis

(project types)

Workload 
analysis

(internal organization )

Suitability 
evaluation of 

workload
Yes

No

Step1. VE Review

VE Review
[Using VE Idea 

Databank]

Internal organization

Step2. VE Workshop

VE Review
[Result Analysis ]

Internal organization + External specialist

Function 
Analysis

Idea
Creation

Evaluation
&

Development

Fig. 5. VE I-DB system process

기존 ‘설계검토’ 방식의 자체 VE와 2단계 방식의 VE 

I-DB 방식의 차이를 VE 수행시간과 아이디어 건수 측면에

서 살펴보면 Fig. 5와 같다. 기존 ‘설계검토’ 방식은 내부 

문가의 직   경험에 의해 이루어지기 때문에 많은 시

간을 필요로 한다. 이에 반해, VE I-DB는 아이디어 뱅크를 

활용하여 ‘VE 검토’를 수행하기 때문에 시간  측면에서 보

다 효과 이며, 신규 아이디어 수도 크게 향상될 수 있다. 

Fig. 6은 기존 ‘설계검토’와 ‘VE I-DB’ 방식의 개념  차이

를 도식화한 것이다.
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Fig. 6. The existing design review vs. VE I-DB model

4.2 VE 정보 분류체계

VE I-DB 시스템은 단순히 데이터를 장하는 것이 아니

며 수행단계별, 로젝트 시설별, 공종별, 공간별, 아이디어 

리스트, 아이디어 그룹 등으로 구분되어 장되는 체계 인 

분류체계를 기반으로 한다. 이를 통해 고속도로 시설 로

젝트 유형별  해당 공종을 상으로 다양한 아이디어 리

스트를 검색  출력할 수 있다. 특히, 한국도로공사에서 

근무하고 있는 VE 실무 담당자의 자문을 통해 아이디어를 

그룹화함으로써 사용자 는 VE 실무자가 원하는 아이디어

를 신속하고 정확하게 검색  활용할 수 있다. Fig. 7은 

VE I-DB의 속정정보와 분류체계를 도식화 한 것이다.

Schematic
Design

Detail 
Design
Detail 
Design

VE I-DBVE I-DB

Local office TallgateTallgate Rest areaRest area Tunnel 
maintenance

Tunnel 
maintenance Gas stationGas station

Architect StructureStructure Construction 
facilities

Construction 
facilities ElectricityElectricity Civil 

engneering
Civil 

engneering

Idea #1

Idea #2

Idea #n

Idea #1

Idea #2

Idea #n

Idea #1

Idea #2

Idea #n

Idea #1

Idea #2

Idea #n

Idea #1

Idea #2

Idea #n

Project
Phase

Project
Type

Work
Classification

VE
Idea

DataBank

Fig. 7. The properties & classification system of VE I-DB

본 연구는 Fig. 7과 같이 VE I-DB 분류체계를 바탕으로 

실제 아이디어를 장  검색하기 해 Microsoft Office 

Access 2007을 활용하고자 한다. “MS Office Access”는 

구나 손쉽게 DB를 검색, 장, 리할 수 있는 시스템의 하

나로 수많은 양의 자료를 가공, 통합, 분류, 검색할 수 있는 

기능이 있다. 를 들면, VE 검토 수행  아이디어 검색창

에 수행단계, 로젝트 유형, 공종정보로 구분하고, 사용자

가 원하는 옵션을 선택  검색하면 해당 아이디어가 출력

된다.

4.3 MS Access기반 VE I-DB 연계과정 및 활용성

MS Access는 사용자가 쉽게 근할 수 있는 형태의 계

형 데이터베이스와 로그램으로 이루어져 있으며, 방 한 

양의 정보를 체계 이고, 효과 으로 장  운용할 수 있

다. 한, 짧은 시간에 걸쳐 데이터베이스를 구축할 수 있

고, 입력하기 한 테이블(Table)10)  폼(Form)11), 검색하

기 한 쿼리(Query)12) 등을 활용하여 련정보를 손쉽게 

출력할 수 있다. 특히, Excel과 연계가 가능하여 Excel에 

장된 데이터를 바로 Access로 불러들일 수 있다. Fig. 8은 

Access의 기본 개념을 도식화 한 것이다.

Fig. 8. The basic concept of MS Access

앞서 살펴본 Access의 기본 개념을 바탕으로 VE I-DB를 구

축하기 한 DB 분류체계  시스템 개념은 Fig. 9와 같다.
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Project
Phases

Project
Phases

MS Excel based 
VE Database

MS Excel based 
VE Database

Information breakdown 
structure for DB system
Information breakdown 
structure for DB system

Idea grouping
Idea list-up...
Idea grouping
Idea list-up...

Project Type
Work Classification
……

Project Type
Work Classification
……

architect

structure

construction facilities

electricity

civil engieering

machine

Idea list, space information, element 
information, cost reduction of the each 
VE  ideas, data source……

Idea list, space information, element 
information, cost reduction of the each 
VE  ideas, data source……

VE DB StorageVE DB Storage

Option Selecting Option Selecting  

D
ata Im

port &
 U

pdata/Use
Data Im

port &
 U

pdata/Use

Data Export &
 M

anagem
et

Data Export &
 M

anagem
et
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Fig. 9. DB structure and system concept of VE I-DB system

VE 아이디어 리스트가 출력되는 세부과정은 다음과 같다. 

(1) 과거 VE 실  DB를 Access 는 Excel로 구축하고13), 

이를 활용하여 아이디어 뱅크를 구축  검색할 수 

있는 DB 개체를 구성한다.14)

10) 데이터베이스의 가장 기본 단  개체로써 행( 코드), 열(필드)에 

데이터를 입력하여 구성함.

11) 테이블이나 쿼리를 이용하여 데이터를 입력하거나 편집할 수 있도

록 하는 화면 설계 양식을 의미함.

12) 데이터의 검토, 추가, 변경, 삭제 등과 같은 다양한 작업에 사용됨.

13) 최  DB를 구축할 경우, 반드시 Excel로 구축할 필요는 없으며, 

사용자의 편의성과 Office 활용능력 는 선호도에 따라 로그램

을 선정하여, DB를 구축해도 무 함. 본 연구에서 Access를 활용

한 것은 향후 수행하는 VE 실 데이터의 효율 인 업데이트  

장, 일보 의 안 성을 향상시키기 함이다.

14) Table, Form, Query, Report, Module, Macro 등
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(2) MS Access로 구성된 개체들의 데이터 세부속성을 수

행단계, 로젝트 유형, 공종정보 등으로 지정하고, 데

이터 계속성을 설정하여 방 한 양의 아이디어를 

효율 으로 검색할 수 있는 검색창을 생성한다.

(3) 검색창은 수행단계, 로젝트 유형, 공종정보 등을 기

본 옵션으로 구성하고,15) 각 항목을 선택하여 해당 

VE 로젝트의 수행단계별 유사한 아이디어 리스트

와 세부내용을 출력  검토한다. 마지막으로 VE 수

행 실 자료를 상기 언 한 DB구축방법과 동일한 방

식으로 자료를 업데이트  장한다.

4.4 MS Access를 활용한 VE I-DB System 구축

과거 6년간 고속도로 시설 VE 실 데이터를 바탕으로 실

제 Access를 활용하여 VE I-DB 시스템을 구축하고자 한다. 

상기 언 한 바와 같이 VE 검토 수행  아이디어 DB 검

색창을 통해 수행단계, 로젝트 유형, 공종정보 등 다양한 

속성정보를 바탕으로 선택하여 최종 시설물 유형과 연 된 

수많은 아이디어 리스트를 시트(sheet)형식으로 출력할 수 

있다. Fig. 10은 Access로 구축된 화면을 나타낸 것이며, 

Fig. 11부터 Fig. 14는 아이디어 검색창, 리스트 출력창, 그

리고 후속 VE 실 데이터 업데이트 등의 화면구성을 나타

낸 것이다.

Fig. 10. VE Idea DataBank System Screen

Fig. 11. MS Access based VE I-DB & idea grouping

15) 수행단계는 기본단계와 실시단계, 로젝트 유형은 지사, 업소, 

월동창고, 휴게소, 주유소 등, 공종정보는 건축, 기계, 기, 설비, 

조경, 토목 등으로 구성된다.

Fig. 12. Detail properties set-up for MS Access based DB search

Fig. 13. MS Access based DB search window contents

4.5 사례연구를 통한 시스템 활용성 검증

본 에서는 실제 수행한 고속도로 로젝트를 상으로 사

례연구를 실시하여 VE I-DB 시스템의 효과를 검증하고자한

다. 용사례의 수행성과를 분석하기 해, VE 수행단계는 기

본설계, 용 상 사업과 노선연장, 시설물 구성, 총사업비 등 

사업규모가 유사하며, VE 워크샵을 수행하지 않은 과거 실  

사례로 선정하 다. VE I-DB 시스템의 용성과를 VE 수행성

과, 아이디어 양 수 , 아이디어 질  수  등으로 구분하여 

비교‧분석하 다. 본 사례연구의 개요는 Table 10과 같다.

Type VE I-DB non-applied VE I-DB applied

Project
OO-OO highway

construction work
OO-OO beltway 

construction work

Route expansion 65km 49km

Year in 2007 in 2010

Design phase Conceptual design Conceptual design

Facility composition

Rest area 2 Rest area 2

Gas station 2 Gas station 2

Sales office 6 Sales office 4

Tunnel maintenance 
building

4
Tunnel maintenance 

building
5

Total cost 18,452 million won 22,400 million won

Implementation method
Self (Internal staff),

VE (Design review)
VE I-DB System

Number of people Internal 2 people
Internal 2 people

External 4 people

Lead time 7 days
Self(internal staff) VE 2days,

workshop 3 days

Table 10. Case study summary

(1) 성과지표

VE 수행성과는 VE 수행 상의 총사업비 비 감된 

액으로 감률을 측정할 수 있다.16) 아이디어의 양 수

16) 본 연구에서는 VE I-DB system 미 용 사례의 VE 제안서에 기능 수 

련 정보가 미수록 되어 있어, 기능 측면의 성과는 제외하 다.
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Type
Average VE I-DB

non-applied
VE I-DB
applied

improvement rates
(%)4 years in 2007

Results for the 
VE performance

total project cost 9,725 10,215 18,452 22,400 -

reduction cost 271 296 505 745 -

reduction rate by the ratio of total project cost 2.8 2.9 2.7 3.3 122

Quantity of ideas

the number of suggested ideas 16.3 17.6 26 30 115

the number of adoption ideas 14.1 15.4 21 27 129

the number of existing ideas 11.7 12.9 18 21 117

Quality of ideas

the number of new ideas 2.4 2.5 3 6 200

reduction cost by each idea 19 19.3 19.4 27 139

ratio of adoption ideas 87.4 87.2 80.7 90 116

Table 12. The System application and comparative analysis non-applied case implementation

은 제출된 아이디어의 건수를 측정하는 것으로 이를 통해 

얼마나 다양한 아이디어가 제안되었는지 악할 수 있다. 

마지막으로 아이디어 질 수 은 신규 아이디어 건수, 아이

디어 건별 감액, 아이디어 채택률 등의 지표로 측정된다. 

신규 아이디어는 기존 I-DB 시스템에 피드백되어, 향후 VE 

활동에 지속 으로 재사용되는 핵심 인 성과지표이다. 아

이디어 건별 감액은 제출된 개별 아이디어의 감액 측

면의 향도이며, 아이디어 채택률은 제안된 아이디어의 완

성수 으로 제안된 아이디어의 수 이 높을수록 당해 아이

디어의 채택률이 높아지게 된다. Table 11은 각 성과분야별 

성과지표  산출방식을 나타낸 것이다.

Performance field Performance index Calculation method

Results for the VE 
performance

Reduction rate by the ratio 
of total project cost 

Cost reduction / total project 
cost 

Quantity of ideas The number of ideas The number of cases

Quality of ideas

The number of new ideas The number of cases

Cost reduction for each 
idea 

Cost reduction / the number 
of adoption ideas

Idea adoption ratio
Adoption ideas / suggested 

ideas

Table 11. The performance index and calculations method for each
performance element

(2) 성과분석

사례연구결과 VE I-DB 시스템을 용한 사례가 미 용한 

사례에 비해 반 인 VE 수행실 이 향상된 것으로 분석

되었다. 한, 앞서 도출한 성과지표에 따라 성과분석을 실

시한 경과, VE 수행성과, 아이디어 양   질  수  모두 

VE I-DB 시스템을 용한 사례가 미 용 사례에 비해 최

소 15%에서 최  100%로 성과향상이 나타났다. Table 12는 

VE I-DB 시스템의 용  미 용 사례성과를 비교‧분석한 

것이다.

5. 결 론

본 연구는 동일 유형의 로젝트가 반복되는 고속도로 시

설물 설계 VE 실무가 갖는 특성과 한계를 인식하고, VE 

업무의 생산성  효율성을 향상시키기 해 VE 로세스 

개선방안을 제안하 다. 고속도로 시설 설계 VE 로세스

를 개선하기 한 VE I-DB 시스템은 기수행된 실  데이

터를 기반으로 구축된 아이디어 데이터를 활용한 ‘VE 검토’

와 ‘VE 워크샵’의 2단계로 수행된다. 따라서 본 연구의 수

행결과를 요약‧정리하면 다음과 같다.

(1) 국내‧외 문헌고찰을 통해 VE 로세스 개선, VE 

Database구축, VE 아이디어 창출  리개선을 해 다방

면의 연구들이 수행되었다. 그러나, 제안된 VE 업무 로세

스나 DB구축 모델 등은 아이디어의 분류체계  상세수

이 구체 으로 제시되지 못해, 실제 유용한 아이디어를 신

속하고 정확하게 제공하는데 다소 한계가 있다. 한, 아이

디어를 창출, 평가, 채택하는 세부 인 연계과정이 미흡하

여 로세스나 시스템의 성과여부를 측정하는데 한계가 있

는 것으로 단된다.

(2) VE 상  수행조식의 특성을 고려한 VE 수행 차 

 방법을 개선하기 해 한국도로공사의 고속도로 시설물 

설계,  VE 수행조직, 수행방식, 수행실 에 한 특성과 문

제 을 악하 다. 그 결과, 고속도로 시설 설계 VE는 설

계  VE 상 이해의 어려움, 잦은 설계오류발생, 업무량 

과다, 신규아이디어 창출 부족, 기존 아이디어 재활용, 직  

 경험에 의존하는 VE 활동 등의 문제 이 도출되었다.

(3) 이를 개선하기 해, VE I-DB 시스템을 제안하 다. 

VE I-DB 시스템을 활용한 VE 로세스는 2단계로 진행되

며, 1단계는 ‘VE 검토’로 앞서 논한 아이디어 DB를 활용하

여 VE 내부수행조직에 의해 수행된다. 한, 2단계는 ‘VE 

워크샵’으로 내‧외부 문가를 심으로 기능분석, 아이디

어 창출, 평가  개발의 순으로 진행되며, 이는 VE 활동의 

생산성을 극 화하는데 목 을 두고 있다.

(4) VE I-DB 시스템의 효과를 검증하기 해, 실제 신규 

고속도로 시설 설계 VE 사례연구를 실시하 다. 그 결과, 

VE I-DB 시스템을 용한 사례가 용하지 않은 사례에 

비해 VE 성과활동이 반 으로 향상된 것으로 나타났다.
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이를 통해, 과거 내부 문가의 직   경험에 의존하던 

‘설계검토’ 방식의 자체 VE를 ‘VE I-DB 시스템’을 활용한 

‘VE 검토’로 개선하여 내부 조직에서 수행하는 VE 수행성

과  효율성 향상에 기여할 수 있을 것으로 단된다. 

한, VE 업무환경, 수행조직, 수행실  등 다방면으로 VE 업

무 로세스가 개선될 수 있고, 궁극 으로 시설 이용자의 

만족도 향상을 한 VE 활동이 가능할 것으로 사료된다.

그러나, 본 시스템 고속도로 시설 설계 VE 로젝트를 

상으로 수행되어 다양한 건설 로젝트의 VE 활동에 

용하지 못하는 한계 을 가지고 있다. 따라서, 향후 모든 

건설 로젝트의 VE 활동에 효율 이고 효과 으로 용할 

수 있는 시스템 는 설계 VE 로세스에 한 다방면의 

후속연구가 이루어져야 할 것이다.
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요약: 건설 VE는 표 화된 작업계획에 의한 정규 워크샵이 아닌 단기간 설계검토 형식으로 업무가 수행되고 있으며, 활용되는 기법 한 

제한 이다. 이로 인해, VE 결과에 따라 기법의 내용을 역으로 맞추는 형태로 과업이 수행되고 있으며, VE의 핵심기법인 기능분석은 

생략되거나 형식 으로 진행되는 경우가 많다. 한, VE 수행시간  산부족, VE 차  기법의 이해부족 등으로 인해 VE 결과에 

한 큰 성과를 기 하기 어려우며, 특히, VE 수행과정상 창출되는 수많은 아이디어 정보를 축   활용하는 방법이 체계 이지 못한 

실정이다. 타 기 에 비해 비교  체계 인 VE 수행으로 많은 성과를 내고 있는 한국도로공사에서도 상기 언 한 문제들이 발견되고 

있다. 따라서 본 연구는 설계 VE 생산성을 향상시키기 한 일환으로 국내 건설 VE 실무의 한계와 고속도로 시설 VE가 갖는 특성을 

악하여 기존 VE 로세스를 개선하고, 다양한 VE 정보를 효율 으로 축   활용할 수 있는 방안을 제안하 다.

키워드 : 가치공학, 설계 VE, VE 데이터베이스, VE 아이디어 뱅크 시스템 
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